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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO 

INFORMACION GENERAL 
 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Prestación de Servicios. 

NUMERO Contrato N°99001682025 del año 2025 

OBJETO 

REALIZAR AISLAMIENTO, ADECUACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO A UNA HECTÁREA DE BOSQUE PLANTADO PARA LA 
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL IMPUESTA AL ICBF REGIONAL VICHADA. 

CONTRATISTA ANDERSON ARRIETA LIZCANO 

SUPERVISOR  GISELLE MARTINEZ MONTEALEGRE 

VALOR INICIAL 
SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE 
($63.450.000) 

PLAZO INICIAL 43 días 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18/11/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN O DE ACTA DE 

INICIO (SEGÚN 

CORRESPONDA AL INICIO 

DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO) 

19/11/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
30/12/2025 

CDP 21125 de 04/11/2025 

RP 98725 de 18/11/2025 

 
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique) 

 

ADICIONES 
 
N/A 

PRORROGAS 1 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL 31/05/2026 

OTRAS MODIFICACIONES N/A 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACION Otrosí modificatorio (Prorroga) 

VALOR ADICIONAR N/A 

CDP N/A 

PLAZO DE EJECUCION 

De acuerdo con la justificación del término estrictamente necesario de la necesidad 

temporal del servicio y las actividades a desarrollar el plazo de ejecución del contrato 

será hasta el 31 de agosto de 2026, y desde el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

FORMA DE PAGO Y VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO 
N/A 

PRÓRROGA Hasta el 31 de agosto de 2026. 

SUSPENSIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACION 

El 18 de noviembre de 2025, se firma la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 99001682025 de 
2025 entre el ICBF Regional Vichada y el contratista ANDERSON ARRIETA LIZCANO, identificado con la C.C. No. 
1.094.275.971 de Pamplona, con un término inicial hasta el 30 de diciembre del 2025. 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación del ICBF, en su artículo 44, se contempla lo 
siguiente: “Los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados en el 
valor o modificados en algún aspecto específico, siempre que se encuentren debidamente justificadas y fundadas esas 
circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato 
o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la 
supervisión o interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso contractual se ha 
definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones 
y demás aspectos para la consolidación de los objetivos propuestos.  
 
No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o convenio, con ocasión de una 
modificación las eventuales prórrogas, adiciones o modificaciones sólo podrán tramitarse y suscribirse antes del 
vencimiento del respectivo plazo de ejecución, lo cual implica que el área de donde proviene la necesidad de 
contratación radique la solicitud con una antelación necesaria para formalizar la modificación. 
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Que, adicionalmente La Ley 80 de 1993, en su artículo 40 determina: “Las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse 
las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Que, la presente modificación se fundamenta en las condiciones climáticas actuales que atraviesa la región de la 
Orinoquía, caracterizadas por un periodo de sequía que limita técnicamente el desarrollo adecuado de las actividades 
contratadas. De igual manera, de acuerdo con los reportes y proyecciones emitidos por el IDEAM, para el año 2026 se 
prevé la influencia del fenómeno de El Niño, situación que puede prolongar el déficit de precipitaciones en la región. 
 
Teniendo en cuenta que las labores de siembra, resiembra y mantenimiento requieren condiciones óptimas de 
humedad en el suelo para garantizar la supervivencia y adecuado establecimiento del material vegetal, resulta 
necesario esperar el inicio de la temporada de lluvias para ejecutar dichas actividades con criterios técnicos, eficiencia 
y cumplimiento de los objetivos ambientales del contrato. 
 
Que, en ese entendido, esta supervisión otorga visto bueno mediante el presente documento, a la modificación 
respecto al plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo anterior el nuevo plazo corresponderá hasta el 31 de 
agosto de 2026, el cual se modificará en la plataforma SECOP II.   
 

 

FIRMA LA SOLICITUD 

 

 

 

 

GISELLE MARTINEZ MONTEALEGRE 
Coordinadora Grupo Gestión de Apoyo 

Regional Vichada. 
 

 


