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NOVEDADES EN EL 
CONTRATO 

CÓDIGO: F-PR-07
VERSIÓN: 07 
VIGENCIA: 2025-02-14 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN: IP 

Bogotá D.C, 20-04-2026 

*20262700004119*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262700004119 

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Asociación Público Popular 
CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Cauca 
CONTRATO No.: 2250308 

OBJETO: 

Fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante la implementación 
de la iniciativa “economía popular para la paz territorial” postulada por la 
Junta de Acción Comunal Vereda Cauca, seleccionada en el marco de la 
estrategia “incentivos para la paz territorial” con cargo al contrato 
interadministrativo nro. fp-565 de 2023 – 223006, suscrito entre la empresa 
nacional promotora de desarrollo territorial s.a. - 
ENTerritorio s.a. y el fondo de programas especiales para la paz -fondo 
paz”. 

PLAZO: 
4 MESES acorde con el cronograma establecido para la implementación 
de la iniciativa. Este plazo se contará a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, es decir, una vez se aprueben las garantías y se 
expida el Registro Presupuestal por parte de ENTerritorio S.A. 

FECHA DE INICIO: 24 de diciembre de 2025 

PRÓRROGA: N/A 
SUSPENSIONES N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de abril de 2026 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (32.000.000,00) a monto 
agotable incluido IVA y todos los impuestos que apliquen, así ́  como todos 
los gastos, las garantías y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración y ejecución y liquidación del contrato. 

ADICIONES / REDUCCIONES: No aplica. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (32.000.000,00) a monto 
agotable incluido IVA y todos los impuestos que apliquen, así ́  como todos 
los gastos, las garantías y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración y ejecución y liquidación del contrato. 

Pública Pública 
Reservada 

Pública 
Clasificada 
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INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y en 
concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, que asigna al 
Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz la responsabilidad de impulsar y apoyar económicamente 
iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional y regional que contribuyan a la paz, se puso en marcha la estrategia 
“Incentivos para la Paz Territorial”. 

Esta estrategia tiene como propósito fortalecer organizaciones comunitarias a través de incentivos económicos 
dirigidos a potenciar la economía popular, la paz territorial y la comunicación comunitaria, promoviendo su 
participación activa en la transformación de sus territorios. 

La estrategia se diseñó con base en la línea estratégica 1 del Contrato Interadministrativo Nro. FP-565 de 2023 - 
223006, suscrito el 21 de diciembre de 2023, entre el Fondo de Programas especiales para la Paz del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo Paz y ENTerritorio S.A., con el objeto de: 
“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL, APORTANDO CON RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES, 

ANTECEDENTES 

PÓLIZA 
No. 11-47-101042001 SEGUROS DEL ESTADO: 

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 

Cumplimiento 24/12/2025 02/01/2027 $ 11.200.000 

SUPERVISOR – ENTerritorio 
S.A: Luis Alberto Perdomo Lara – Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
Fondo de Programas Especiales para 
la Paz del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

21/12/2023 28/12/2023 27/05/2026 

CONVENIO 223006 / FP – 565 de 2023 

SUBGERENCIA Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 

GERENTE DE UNIDAD Luis Alberto Perdomo Lara 

GERENTE DEL CONVENIO Rogers Hernán Córdoba Aroca 

SUPERVISOR Luis Alberto Perdomo Lara 

INTERVENTOR No aplica. 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 

ADICIÓN  REDUCCIÓN  MODIFICACIÓN  PRÓRROGA  SUSPENSIÓN 

TERMINACIÓN ANTICIPADA CESIÓN REINICIO ACLARACIÓN 
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COMUNALES Y COMUNITARIAS, ASÍ COMO CON ENTIDADES TERRITORIALES, MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA APROPIACIÓN SOCIAL, EL FORTALECIMIENTO A LA 
ECONOMÍA POPULAR Y EL TEJIDO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL 
EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL – FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ”, 
estableciendo un mecanismo para apoyar económicamente a 75 organizaciones comunales, étnicas, sociales, 
productivas y comunitarias, legalmente constituidas, para que puedan desarrollar las iniciativas propuestas 
mediante proyectos de ejecución comunitaria. 

Para su implementación, se definieron cinco zonas priorizadas (Buenaventura – López de Micay, Quibdó, Cauca, 
Pacifico Sur y Abades - Guambuyaco), abarcando 18 municipios en áreas urbanas y rurales, garantizando un 
enfoque territorial acorde con las necesidades de las comunidades 

El valor del convenio se estableció en 20 mil millones de pesos de los cuales $2.400.000.000 se destinaron para 
la ejecución de los proyectos de Incentivos para la Paz Territorial fase 1, es decir, respaldan los 75 proyectos que 
cada uno tiene un valor de 32 millones de pesos, y para lo cual se expidieron 75 Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal de los cuales el proyecto de la Junta de Acción Comunal Vereda Cauca tiene asignado el CDP 
número: CDP2025-004627, es decir, que cuenta con el recurso para continuar y terminar su etapa de ejecución. 

Por lo anterior, el día 16 de diciembre de 2025 se suscribió el contrato del Contrato de Asociación Público Popular 
No. 2250308 entre Enterritorio y la Junta de Acción Comunal Vereda Cauca, ubicada en el municipio de El Tambo 
en el departamento de Cauca, organización perteneciente a la Zona 3 – Cauca, posteriormente, una vez la 
organización expidió las respectivas pólizas exigidas en el contrato, fueron aprobadas por Enterritorio el día 24 de 
diciembre de 2025, por lo que ese día se dio inicio a la etapa de ejecución, así entonces, teniendo en cuenta que 
el plazo es de 4 meses a partir de la aprobación de las pólizas, se determinó que la fecha final de la vigencia del 
contrato sería el día 24 de abril de 2026, por lo tanto actualmente se encuentra en etapa de ejecución.” 

JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta la comunicación remitida por la organización con fecha del día 13 de abril del año 2026, 
recibida a través de correo electrónico, en la cual el representante legal manifiesta que: 

Se permite solicitar formalmente la aprobación de una prórroga por el término de dos (2) mes  para los contratos 
en ejecución, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

El contrato fue suscrito el 16 de diciembre de 2025 y legalizado el 24 de diciembre de 2025 con la aprobación de 
la garantía correspondiente. 

Si bien la Asociación ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, se evidencia un desfase entre el plazo 
inicialmente previsto y los tiempos administrativos requeridos para la revisión, validación y trámite de los pagos, 
así como para la ejecución secuencial de las actividades que dependen directamente de la disponibilidad efectiva 
de los recursos. El primer pago se realizó transcurrido un término significativo desde el perfeccionamiento del 
contrato, circunstancia que redujo el tiempo efectivo de ejecución financiera dentro del plazo inicialmente pactado. 
Asimismo, las siguientes fases de pago se encuentran condicionadas al cumplimiento progresivo de metas 
acumuladas de ejecución, lo que implica que su desarrollo depende del flujo ordenado de aprobación y autorización 
de cada etapa previa. 

La presente solicitud no obedece a incumplimiento atribuible a la organización contratista, sino a la necesidad de 
garantizar la ejecución integral del objeto contractual, la adecuada inversión y legalización del cien por ciento 
(100%) de los recursos asignados, así como la culminación técnica, administrativa y financiera de la iniciativa en 
condiciones de suficiencia temporal. La ampliación solicitada permitirá mitigar riesgos asociados a limitaciones 
estrictamente temporales que puedan afectar el cierre satisfactorio del contrato. 
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SOLICITUD 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita realizar la siguiente modificación contractual: 

PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Asociación Público Popular No. 2250308 por el 
término de 1 mes y 3 días, contados a partir del 24 de abril de 2026 hasta el 27 de mayo de 2026. 

MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Cuarta -Plazo de Ejecución del Contrato de Asociación Público Popular No. 
2250308, de la siguiente manera: 

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO El contrato deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco (5) 
meses y 3 días, acorde con el cronograma establecido para la implementación de la iniciativa. Este plazo se 
contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, una vez se aprueben las garantías y se 
expida el Registro Presupuestal por parte de ENTerritorio S.A. 

PARÁGRAFO. CONDICIÓN RESOLUTORIA 

El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo 
numeración de Fondo Paz 565 - numeración ENTerritorio 223006 de 2023 suscrito el 21 de diciembre de 2023 
entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República -Fondo Paz y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A - ENTerritorio S.A., vigente 
hasta el 27 de mayo de 2026. 

En caso de que el plazo de ejecución del citado contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta condición se 
entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, 
situación que no generará obligaciones ni desembolso a favor del contratista, salvo aquellas que hayan sido  

En consideración a lo anterior, el representante legal solicita prórroga por el término de dos meses contados a 
partir del 24 de abril al 24 de junio de 2026, manteniendo inalteradas las demás condiciones, económicas, técnicas 
y jurídicas inicialmente pactadas. 

Teniendo en cuenta la solicitud del comunicado del representante legal, además que se requiere gestionar los 
procesos de los desembolsos Nos. 2, 3 y 4 para que la organización pueda terminar de ejecutar las actividades 
que hacen parte del objeto del Contrato, el día 26 de marzo de 2026, se realizó el Comité Operativo o De 
Seguimiento Número 44 entre ENTerritorio S.A. y el Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz, en 
donde fue aprobada de manera unánime por el Comité la prórroga, por el término de dos meses. 

El día 6 de abril de 2026, el ingeniero Luis Alberto Perdomo Lara, Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 
2, mediante comunicación interna número 202622010004563, envió el oficio dirigido al doctor Numar Alexis Peña 
Quevedo, Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e), mediante el cual se avala la Prórroga del contrato por el 
término de dos (02) meses. 

Así mismo, el día 6 de abril de 2026, la Doctora Esmeralda Molina Gómez, Presidenta de ENTerritorio S.A., firmó 
el formato F-PR-048 en donde aprobó la ampliación del plazo contractual del Contrato (en dos meses) con el fin 
de permitir la culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y financiera requerida 
para habilitar los desembolsos pendientes, por lo cual se procede con la gestión de solicitud de modificación ante 
el área de Gestión Contractual para cumplir lo anteriormente aprobado”. 

Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos que señala que la 
solicitud de esta prórroga supera a la fecha límite pactada del Contrato Interadministrativo 223006, se solicita que 
la presente prórroga sea hasta el 27 de mayo, es decir, 1 mes y 3 días. 
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ROGERS HERNAN CORDOBA A. 
Gerente de Contrato 

Interadministrativo 223006 

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA 
Gerente de Grupo de Desarrollo de 

Proyectos 2 

ÓSCAR JAVIER PERÉZ RUIZ 
Subgerente Desarrollo de 

Proyectos 

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 

Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 

Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar vigentes. 

Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos 
derivados. 

entregados por el contratista y cuenten con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

EFECTOS DE LA MODIFICACION: La presente novedad no generará gastos adicionales, lucro cesante o ningún 
otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A, ni reclamación alguna de su parte que tenga como 

causa la presente novedad. ni purga por los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el 
contratista. 

GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara del Contrato de Asociación Público 
Popular No. 2250308 de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción de este. 

VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: Las demás disposiciones, términos y condiciones del Contrato de 
Asociación Público Popular No. 2250308 que no hayan sido modificadas por el presente documento continuarán 
vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 
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Pública Pública 
Reservada

Pública Clasificada

MEMORANDO
Bogotá D.C, 06-04-2026 11:33:08

PARA: NUMAR ALEXIS PEÑA QUEVEDO
Subgerente de Proyectos

DE:  LUIS ALBERTO PERDOMO LARA 
Gerente Máster Grupo Desarrollo de Proyectos 2

Asunto: Aval de justificación técnica para tramitar prórroga de contratos No. 2250308, 2250289, 
2250307, 2250303, 2250298, 2250320, 2250319, 2250322, 2250287, 2250300, 2250302, 
2250310, 2250294, 2250301, en el marco del CI223006. 

Cordial saludo. 

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 223006 de 2023, celebrado entre la Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A. y el Fondo de Programas Especiales para la Paz 
– FONDO PAZ, cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL, APORTANDO CON 
RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E 
INICIATIVAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS, ASÍ COMO 
CON ENTIDADES TERRITORIALES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA 
APROPIACIÓN SOCIAL, EL FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA POPULAR Y EL TEJIDO SOCIAL 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
POR EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ”, se desarrollan acciones en el ámbito 
de la Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades para la gestión con actores públicos 
territoriales, la cual incluye, entre otros, el componente: 

 SUBLINEA 1.1. Promoción de la economía popular a través del fortalecimiento de actividades propias del 
territorio con actores comunitarios para la paz total

 PROYECTO: FASE 1 - Estrategia de estímulos a organizaciones comunitarias para contribuir a la paz total 
en los territorios Capítulo Buenaventura (Zona Urbana y Bajo Calima); Quibdó; Cañón del Micay; Pacífico 
Nariñense; y, Maqueta Abades y Cordillera

En este contexto se suscribieron los contratos que se indican a continuación: 

ZONA MUNICIPIO ORGANIZACIÓN CONTRATO SUSCRIPCIÓN FECHA INICIO TERMINACIÓN
Zona 3 
Cauca El Tambo Junta de Acción Comunal 

Vereda Cauca 2250308 16-Dec-2025 24-Dec-2025 24-Apr-2026

Zona 2 
Chocó Quibdó Fundación Superando 

Desigualdades 2250289 10-Dec-2025 31-Dec-2025 30-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico

Francisco 
Pizarro

Asociación Sembradores de Paz 
FP 2250307 15-Dec-2025 23-Dec-2025 23-Apr-2026

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202622010004563
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Zona 4 
Pacífico Ricaurte

Asociación Indígena Awa de 
Familias Firmantes de Paz- 

ASINDIPAZ 2250303
18-Dec-2025 23-Dec-2025 23-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico Ricaurte Asociación Semilla de Paz

2250298 2-Dec-2025 5-Dec-2025 5-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico

Roberto 
Payán

Asociación de productores y 
comercializadores agropecuarios 
de comunidades negras de San 

José, ASOPROCOMAGRO 2250320

18-Dec-2025 26-Dec-2025 26-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico

San Andrés 
de Tumaco

FUNDACION DEPORTIVA DEL 
PACÍFICO SUR 2250319 18-Dec-2025 26-Dec-2025 26-Apr-2026

Zona 5 
Abades Providencia Asociación campesina 

agropecuaria Miskiwayra 2250322 17-Dec-2025 23-Dec-2025 23-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico Mallama

ASOCIACION AGROPECUARIA 
Y MICROEMPRESARIAL EL 

GRAN FUTURO 2250287
2-Dec-2025 15-Dec-2025 15-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico Mallama Junta de acción comunal vereda 

pususquer 2250300 19-Dec-2025 31-Dec-2025 30-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico Mallama ASOCIACION PIEDEMONTE 

COSTERO 2250302 17-Dec-2025 26-Dec-2025 26-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico Ricaurte Junta de Acción Comunal 

Ricaurte 2250310 15-Dec-2025 23-Dec-2025 23-Apr-2026

Zona 4 
Pacífico

San Andrés 
de Tumaco

ASOCIACION DEL RIO MIRA Y 
FRONTERAS 2250294 27-nov-25 3-dic-25 3-abr-26

Zona 4 
Pacífico

San Andrés 
de Tumaco

Asociación Marea Producciones
2250301 5-Dec-2025 15-Dec-2025 15-Apr-2026

De acuerdo con las fechas de suscripción de los contratos indicadas previamente, se llevó a cabo la 
aplicación del Índice de Capacidades Organizativas (ICO) y la formulación del respectivo Plan de Mejora, 
conforme a los lineamientos establecidos. En ese contexto, se efectuó el primer pago, equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) del valor contractual.

Las organizaciones ejecutaron dichos recursos conforme al presupuesto aprobado y, una vez 
presentada la correspondiente rendición de cuentas de esta fase, radicaron el informe de inversión junto 
con la solicitud del segundo desembolso, acompañada de los soportes técnicos y financieros exigidos.

Si bien las organizaciones han dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, se evidencia un desfase 
entre el plazo inicialmente previsto y los tiempos administrativos requeridos para la revisión, validación 
y trámite de los pagos, así como para la ejecución secuencial de las actividades que dependen 
directamente de la disponibilidad efectiva de los recursos. El primer pago se realizó transcurrido un 
término significativo desde el perfeccionamiento de los contratos, circunstancia que redujo el tiempo 
efectivo de ejecución financiera dentro del plazo inicialmente pactado. Asimismo, las fases posteriores 
de pago se encuentran condicionadas al cumplimiento progresivo de metas acumuladas de ejecución, 
lo que implica que su desarrollo depende del flujo ordenado de aprobación y autorización de cada etapa 
previa.

En consecuencia, con el fin de garantizar la ejecución integral del objeto contractual, la adecuada 
inversión y legalización del cien por ciento (100%) de los recursos asignados, así como la culminación 
técnica, administrativa y financiera de las iniciativas en condiciones de suficiencia temporal, se hace 
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necesario ampliar el plazo de ejecución contractual, a efectos de mitigar riesgos asociados a limitaciones 
estrictamente temporales que puedan afectar el cierre satisfactorio de los contratos.

En consideración de lo anterior, desde la supervisión de los contratos se avala la prórroga por el término 
de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo contractual, manteniendo 
inalteradas las condiciones económicas, técnicas y jurídicas inicialmente pactadas.

 

Cordialmente,

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
GERENTE MASTER DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2

Proyectó: JACOBO HINESTROSA VARGAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Elaboró: JACOBO HINESTROSA VARGAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Revisó: ROGERS HERNAN CORDOBA AROCA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 







Acta de Asamblea General Extraordinaria por la cual se aprueba la Reforma Estatutos de la 

Junta de Acción Comunal de la vereda Cauca 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Ne 48 

Celebrada el día 06 del mes de abril de 2024. 

En la vereda Cauca, del Municipio Et Tambo, Departamento del Cauca, siendo las 2 pm, se dio inicio 

a la Asamblea General para reformar los Estatutos de la Junta de Acción Comunal de la vereda 

Pasomalo, con domicilio en el Municipio de El Tambo (Cauca), previa convocatoria efectuada por el 

presidente, con 15 días de anticipación, utilizando el medio de comunicación: citación escrita x, 

¿Avisos x Vía WhatsApp x volantes Aviso radial otro cuál? 

 

(Favor marcar con X el o los medios empleados) 

ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y Verificación del quórum 

2. Elección de presidente y secretario ad-hoc (Sólo cuando los titulares no estén presentes) 

3. Lectura, discusión y aprobación de la Reforma de Estatutos 

4. Aprobación del acta y final de la reunión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

I. Se hizo el llamado a lista y Asistieron 82 afiliados de los 149 inscritos legalmente en el 

libro. De esta manera se da inicio a la Asamblea General, convocada exclusivamente 

para la aprobación de Reforma de los Estatutos que rigen a la Junta. (se anexa 

original del listado de asistencia y copia de la parte pertinente del libro de inscripción 

de asociados) 

2. el señor secretario dio lectura a todos y cada uno de los Capítulos y Artículos contenidos en 

los Estatutos, hasta la terminación de los mismos, dando espacio para su análisis y recibir 

aportes y comentarios. Terminada fa lectura, et señor Presidente pone en consideración el 

contenido de los Estatutos, solicitando que quien tenga algo que modificar, agregar o 

suprimir a los mismos, por favor solicite la palabra y Io haga en forma clara y voz alta. Se 

hizo el debate respectivo y con los ajustes necesarios, el señor Presidente pone en 

consideración la aprobación de los nuevos Estatutos que regirán a nuestra junta de acción 

comunal, los cuales quedaron ajustados a la Ley 2166 de 2021 y su decreto reglamentario 

1501 de 2023 y fueron aprobados por UNANIMIDAD (X). Si no hubo acuerdo unánime se 

sometió a votación: VOTOS A FAVOR (82) VOTOS EN CONTRA (  

3. Habiendo sido convocada esta Asamblea con el único fin de reformar los Estatutos, no hubo 

más intervenciones y el acta fue leída y aprobada por los asistentes. 



NOTA: (Los estatutos quedan aprobados si a la asamblea asistieron por lo menos la 

mitad más uno de los afiliados inscritos en el libro y si se sometió a votación, los 

mismos fueron aprobados por unanimidad o por las 2/3 partes de los afiliados 

asistentes) 

Siendo las 8 p.m. del día 06 del mes de abril el señor Presidente da por terminada la 

Asamblea. 

El acta es fiel copia tomada del original que reposa en et libro de actas de asamblea general, 

debidamente registrado por la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control. 
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ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO EXTRAORDINARIO O DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO Nº 565 DE 2023 – CI223006 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL 

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ – FONDO PAZ 
 

ACTA N° 44 
 

Lugar de la reunión:  Virtual 

Fecha de la reunión: 
Inicia: 16 de marzo de 2026 (se suspende) 
Reinicia: 26 de marzo de 2026 (8:30 a.m.) 
Finaliza: 26 de marzo de 2026 (9:30 a.m.) 

Hora de inicio de la reunión: 4:00 p.m. del 16 de marzo de 2026 
Hora de terminación de la reunión: 9:30 a.m. del 26 de marzo de 2026 

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

Carolina Fonseca Suárez Supervisora 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Gerardo Rocha Cepeda Profesional Financiero 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Claudia Marcela Ricardo Vega Profesional Jurídica 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Darwin Arroyo Jaramillo Profesional Jurídico 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Paulo Alexander Lozano Daza Profesional Social 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Luis Alberto Perdomo Lara Supervisor 
CI 223006 – 565 ENTerritorio 

Rogers Hernán Córdoba Gestor 
CI 223006 – 565 ENTerritorio 

Judith Valencia Aparicio Apoyo supervisión CI 223006 ENTerritorio 
Juan Alberto Arbeláez Apoyo jurídico CI 223006 ENTerritorio 
Ricardo Hernández Apoyo técnico CI 223006 ENTerritorio 
Jacobo Hinestrosa Vargas Apoyo técnico Incentivos CI 223006 ENTerritorio 
Karen Peñuela Enciso Apoyo financiero CI 223006 ENTerritorio 
Isamar Ospino Codina Apoyo administrativo CI 223006 ENTerritorio 

 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO INICIALMENTE: 
 

1. Verificación de Quórum, presentación de asistentes y aprobación del orden del día 
2. Prórroga convenio interadministrativo derivado 2240224 con INVÍAS 
3. Suspensión de contratos de la Sub-región Catatumbo 
4. Prórrogas contratos de Incentivos para la Paz Fase 1 
5. Legalización financiera Contrato Interadministrativo 223006 – 565 
6. Prórroga del Contrato Interadministrativo 223006 – 565 
7. Compromisos 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS* 

1 

 
Se instaló el Comité Directivo Extraordinario No. 44 por parte de ENTerritorio, verificándose la 
participación de los delegados de Fondo Paz y ENTerritorio, con lo cual se constató la existencia 
de quórum para deliberar y decidir. 
 
Acto seguido, se socializó la agenda propuesta para la sesión. Durante su revisión, los miembros 
del comité realizaron ajustes, en particular: 
 

• Se solicitó incluir como punto adicional el análisis y aprobación de la legalización financiera 
correspondiente a los meses de enero y febrero. 

• Se indicó la necesidad de contar con respuesta formal sobre el modelo económico del 
contrato, como insumo para la toma de decisiones en los puntos posteriores. 

 
En virtud de lo anterior, el orden del día aprobado quedó así: 
 

1. Verificación de quórum y presentación de asistentes 
2. Prórroga convenio interadministrativo derivado 2240224 con INVÍAS 
3. Suspensión de contratos de la Sub-región Catatumbo 
4. Prórrogas contratos de Incentivos para la Paz 
5. Análisis y aprobación de la legalización financiera (enero y febrero) 
6. Prórroga del Contrato Interadministrativo 223006 – 565 
7. Compromisos 

 
Adicionalmente, se acordó: 
 

• Desarrollar la sesión del 16 de marzo hasta el punto 5 del orden del día. 
• Suspender el comité y retomarlo posteriormente, una vez se cuente con la información 

requerida para abordar los puntos restantes. 
 

2 

PRÓRROGA CONVENIO DERIVADO 2240224 CON INVÍAS (CAMINOS COMUNITARIOS – 
FASE 2) 
 
ENTerritorio presentó el contexto y la justificación de la prórroga del convenio derivado suscrito con 
INVÍAS, indicando que este tema ha sido abordado en comités previos y espacios operativos 
recientes. 
 
Se señaló que la necesidad de prórroga se fundamenta principalmente en: 
 

• La culminación de los procesos de contratación de interventorías por parte de INVÍAS. 
• La necesidad de mantener vigente el instrumento jurídico que permite la articulación entre 

ENTerritorio e INVÍAS para la ejecución de la Fase 2 de Caminos Comunitarios. 
 
En este sentido, se expusieron dos escenarios: 
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• Escenario principal: prórroga del convenio hasta el 27 de septiembre de 2026, alineada 
con la posible ampliación del contrato interadministrativo principal 223006 – 565. 

• Escenario alternativo: prórroga hasta el 27 de mayo de 2026, como medida transitoria en 
caso de no lograrse oportunamente la ampliación del contrato principal. 

 
Por parte de Fondo Paz se manifestó que el escenario deseable es la prórroga hasta septiembre 
de 2026, en tanto: 
 

• Permite dar continuidad adecuada a los procesos contractuales de INVÍAS. 
• Evita reprocesos y retrasos en la ejecución del programa. 

 
ENTerritorio indicó que se avanzará en la estructuración de ambos escenarios, priorizando el 
escenario principal, pero dejando preparado el escenario alternativo como medida de contingencia. 
 
En la sesión de continuación del comité, se reiteró la necesidad de avanzar en la gestión de la 
prórroga, ratificando los escenarios planteados y su articulación con la definición del contrato 
interadministrativo principal. 
 
El comité manifestó su conformidad con lo expuesto y la necesidad de avanzar en la gestión 
correspondiente, en principio con el escenario alternativo. 
 

3 

 
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS – SUBREGIÓN CATATUMBO 
 
ENTerritorio presentó la solicitud de suspensión de contratos asociados a la ejecución de incentivos 
en la subregión del Catatumbo. 
 
Inicialmente, se había contemplado una suspensión por un (1) mes; sin embargo, con base en el 
análisis actualizado, se propuso una suspensión de hasta tres (3) meses, teniendo en cuenta: 
 

• La falta de definición sobre la disponibilidad de recursos para continuar con la ejecución. 
• La incertidumbre frente a la implementación de la fase 2 de incentivos. 
• Las limitaciones operativas y presupuestales para la contratación de operadores. 

 
Se indicó que, dependiendo de la evolución de estas condiciones, podría incluso evaluarse la 
terminación anticipada de los contratos. 
 
Así mismo, se informó que: 
 

• Algunos contratos ya se encuentran en ejecución desde el mes de enero. 
• Otros se encuentran en etapas iniciales de ejecución. 

 
Por parte de Fondo Paz se manifestó conformidad con la propuesta de suspensión; no obstante, se 
realizó una observación relevante en relación con la estructuración de proyectos, señalando que: 
 

• Existen presupuestos pendientes en la subregión. 
• Es necesario garantizar la culminación de esta etapa para no afectar el cierre de la fase de 

estructuración. 
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En ese sentido, se solicitó evaluar alternativas que permitan avanzar en dichos presupuestos, aun 
en el escenario de suspensión de los contratos. 
 
Como resultado de la discusión inicial, se planteó la necesidad de analizar el estado de los 
presupuestos pendientes y definir una estrategia para su culminación. 
 
En la sesión de continuación del comité, se precisó que: 
 

• La suspensión de los contratos se mantiene en los términos propuestos, hasta por tres (3) 
meses. 

• La culminación de los presupuestos pendientes será asumida desde nivel central por parte 
de ENTerritorio, con el fin de garantizar el cierre de la etapa de estructuración. 

• En caso de no lograrse la viabilidad de la fase 2 de incentivos, se evaluará la terminación 
de los contratos suspendidos; en caso contrario, estos podrán ser reactivados conforme a 
las condiciones que se definan. 

 
En consideración de lo anterior, el comité aprobó la suspensión de los contratos en la subregión 
Catatumbo en los términos señalados, así como la continuidad de las actividades necesarias para 
la finalización de los presupuestos pendientes. 
 

4 

PRÓRROGAS INCENTIVOS PARA LA PAZ – FASE 1 
 
ENTerritorio presentó la solicitud de prórroga de dos (2) meses para diecisiete (17) organizaciones 
vinculadas a la Fase 1 de Incentivos para la Paz. 
La solicitud se fundamenta en: 
 

• La proximidad de vencimientos contractuales. 
• La necesidad de garantizar una ejecución adecuada de los recursos. 
• La importancia de asegurar la realización oportuna de los desembolsos y el cierre 

satisfactorio de los proyectos. 
 
Por parte de Fondo Paz se manifestó conformidad con la solicitud, incorporando las siguientes 
observaciones: 
 

• Es necesario fortalecer el seguimiento a la ejecución mediante el envío semanal de una 
matriz de control. 

• Se debe mejorar la gestión de los procesos de desembolso, evitando retrasos. 
• Se requiere avanzar en la elaboración de un instructivo que permita disminuir errores en 

las solicitudes presentadas por las organizaciones. 
 
ENTerritorio indicó que ya se encuentra en elaboración dicho instructivo y que se espera contar con 
una versión consolidada en el corto plazo. 
 
En la sesión de continuación del comité, se precisó que: 
 

• ENTerritorio remitirá semanalmente (los días lunes antes del mediodía) el reporte de 
seguimiento a los desembolsos, incluyendo la fecha de envío por parte de los equipos 
territoriales y la fecha de radicación. 

• Se realizarán espacios de seguimiento semanal entre ENTerritorio y Fondo Paz para el 
monitoreo de la ejecución de los incentivos. 
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• El instructivo para la gestión de solicitudes de desembolso se encuentra en etapa final y se 
prevé su consolidación y socialización antes de finalizar el mes. 

• Se reiteró la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las organizaciones, en el marco 
del componente de fortalecimiento, con el fin de mejorar la calidad y oportunidad en la 
presentación de solicitudes. 

 
En consideración de lo anterior, el comité aprobó la prórroga de dos (2) meses para las 17 
organizaciones, dejando como compromiso el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, 
control y acompañamiento a la ejecución. 
 

5 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA LEGALIZACIÓN FINANCIERA (ENERO Y FEBRERO) 
 
Se presentó al comité la legalización financiera correspondiente a los meses de enero y febrero, 
indicando que: 

• La supervisión de Fondo Paz realizó la revisión detallada de los soportes cargados en el 
share point. 

• La información presentada es consistente con los registros de ejecución presentados por 
ENTerritorio. 

 
Tabla. Legalización recursos enero de 2026. 
 

 
 
Tabla. Legalización recursos febrero de 2026. 
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Tabla. Histórico legalización financiera contrato 565 de 2023. 
 

 
 
Durante la discusión, se identificó la necesidad de mejorar la presentación de la información 
financiera, particularmente en lo relacionado con: 
 

• La diferenciación entre inversión y gastos. 
• La consolidación de la información por iniciativas del POA. 
• La trazabilidad de los recursos ejecutados. 

 
Se propuso avanzar en el ajuste de los reportes financieros para los próximos informes de gestión, 
incorporando herramientas que permitan una mejor lectura y análisis de la información. 
 
En consideración de lo anterior, el comité: aprobó la legalización financiera correspondiente a los 
meses de enero y febrero, dejando como observación la implementación de mejoras en la 
presentación de la información. 
 

6 

 
PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 223006 – 565 Y CIERRE DEL COMITÉ 
 
En la sesión de continuación del Comité Directivo, realizada el 26 de marzo de 2026, se retomó el 
análisis del punto relacionado con la prórroga del Contrato Interadministrativo No. 223006 – 565. 
 
Se inició con un recuento de los temas abordados en la sesión anterior, particularmente en lo 
referente a: 
 

• La prórroga del convenio derivado con INVÍAS. 
• La suspensión de contratos en la subregión Catatumbo. 
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• Las prórrogas de Incentivos para la Paz – Fase 1. 
• La legalización financiera correspondiente a los meses de enero y febrero. 

 
Posteriormente, se abordó el estado de la solicitud de prórroga del contrato interadministrativo, 
frente a lo cual ENTerritorio informó: 
 

• La recepción de comunicación formal por parte de la supervisión de Fondo Paz. 
• El análisis interno adelantado por las áreas técnicas, jurídicas y directivas. 
• La preparación de una respuesta institucional, la cual sería remitida a Fondo Paz antes del 

mediodía del 26 de marzo de 2026. 
 
Así mismo, se indicó que: 
 

• Se continúa trabajando en la estructuración de escenarios para la prórroga del contrato, 
priorizando la extensión hasta el 27 de septiembre de 2026. 

• Paralelamente, se adelantan análisis de contingencia en caso de no concretarse la prórroga 
en los tiempos requeridos. 

 
Por parte de Fondo Paz se reiteró la necesidad de contar oportunamente con la comunicación 
formal, con el fin de: 
 

• Facilitar el análisis por parte de la Dirección. 
• Programar los espacios de decisión correspondientes. 
• Garantizar la continuidad de los procesos administrativos asociados. 

 
Finalmente, se acordó: 

• Remitir el acta del comité a la mayor brevedad para su revisión y suscripción. 
• Dar por finalizado el Comité Directivo Extraordinario No. 44. 
• Iniciar los trámites internos necesarios para las prórrogas aprobadas en los puntos 

anteriores. 
 

 
COMPROMISOS: 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLES FECHA PREVISTA PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

1 
Gestionar la prórroga del convenio 
derivado 2240224 con INVÍAS, en 
principio hasta el 27 de mayo de 2026. 

ENTerritorio En curso 

2 

Adelantar la suspensión de los contratos 
de la subregión Catatumbo hasta por 
tres (3) meses, conforme a lo aprobado 
en comité. 

ENTerritorio Iniciar con los trámites 

3 

Culminar la estructuración y aprobación 
de los tres (3) presupuestos pendientes 
de la subregión Catatumbo desde nivel 
central. 

ENTerritorio A definir en seguimiento 

4 Remitir semanalmente (lunes antes del 
mediodía) el reporte de seguimiento a ENTerritorio Semanal 
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los desembolsos de Incentivos para la 
Paz, incluyendo fechas de envío y 
radicación. 

5 
Realizar seguimiento semanal conjunto 
entre ENTerritorio y Fondo Paz a la 
ejecución de Incentivos para la Paz. 

ENTerritorio Semanal 

6 

Finalizar y socializar el manual de 
procesos para la gestión de solicitudes 
de desembolso dirigido a las 
organizaciones beneficiarias. 

ENTerritorio Antes de finalizar marzo de 2026 

7 
Remitir el acta del Comité Directivo 
Extraordinario No. 43 para revisión y 
suscripción por las partes. 

ENTerritorio Inmediata 

8 
Iniciar los trámites internos necesarios 
para la formalización de las prórrogas 
aprobadas en el marco del comité. 

ENTerritorio Inmediata 

 
FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO: 
 

 NOMBRE FIRMA 

*Por ENTerritorio S.A.: LUIS ALBERTO PERDOMO LARA   

*Por el cliente: CAROLINA FONSECA SUÁREZ  

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA: 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE Nº DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Presentación power point  8 

 
 
* Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido 
contractualmente. 



El Tambo Cauca, 13 de abril del 2026 
 
 
Señor: 
LUIS ALBERTO PERDOMO LARA 
Supervisor Contrato No. 2250308 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. 
ENTerritorio S.A. 
 
 
Asunto: Solicitud de prórroga contrato 2250308 suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Cauca – JAC Cauca y ENTerritorio S.A. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la aprobación de una prórroga por el 
término de dos (2) meses calendario para el contrato en ejecución, con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 
 
El contrato fue perfeccionado el 22 de diciembre de 2025 y legalizado el 24 de diciembre de 2025 
con la aprobación de la garantía correspondiente.  

Si bien la Junta ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, se evidencia un desfase entre 
el plazo inicialmente previsto y los tiempos administrativos requeridos para la revisión, validación y 
trámite de los pagos, así como para la ejecución secuencial de las actividades que dependen 
directamente de la disponibilidad efectiva de los recursos. El primer pago se realizó transcurrido un 
término significativo desde el perfeccionamiento del contrato, circunstancia que redujo el tiempo 
efectivo de ejecución financiera dentro del plazo inicialmente pactado. Asimismo, las siguientes 
fases de pago se encuentran condicionadas al cumplimiento progresivo de metas acumuladas de 
ejecución, lo que implica que su desarrollo depende del flujo ordenado de aprobación y autorización 
de cada etapa previa. 
  
La presente solicitud no obedece a incumplimiento atribuible a la organización contratista, sino a la 
necesidad de garantizar la ejecución integral del objeto contractual, la adecuada inversión y 
legalización del cien por ciento (100%) de los recursos asignados, así como la culminación técnica, 
administrativa y financiera de la iniciativa en condiciones de suficiencia temporal. La ampliación 
solicitada permitirá mitigar riesgos asociados a limitaciones estrictamente temporales que puedan 
afectar el cierre satisfactorio del contrato. 
  
En mérito de lo anterior, solicito respetuosamente la aprobación de una prórroga por dos (2) meses 
calendario, contados a partir del 24 de abril al 24 de junio de 2026, sin modificación del valor de 
los contratos y en estricto cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas previstos.  
 
Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera 
para sustentar la presente solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ
Representante Legal JAC Cauca 
Nit.: 900617450-5 



LUIS ALBERTO PERDOMO LARA

Gerente Master Grupo Desarrollo de
Proyectos 2

NUMAR ALEXIS SANCHEZ

Subgerente Desarrollo de Proyectos (e)

ESMERALDA MOLINA GOMEZ

Presidente (E)

SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LAGESTIÓN Y NOVEDADES CONTRACTUALES

CÓDIGO F-PR-48

VERSIÓN 03

VIGENCIA 2025-10-07
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACIO IP

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS

GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO DE PROYECTOS 2
GERENCIA DE CONVENIO O CONTRATO DE LINEA DE
NEGOCIO:

CI DE GERENCIA 223006 - DERIVADOS

TIPO DE NOVEDAD

No. CONTRATO CONTRATISTA TIPOLOGIA MODIFICACIÒN ADICIÒN PRÒRROGA SUSPENSION REINICIO
TERMINACIÒN

ANTICIPADA
CESIÓN REDUCCIÓN OBSERVACIONES

2250308
Junta de Acción Comunal
Vereda Cauca

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250289
Fundación Superando

Desigualdades

Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250307
Asociación Sembradores de

Paz FP

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250303
Asociacion Indígena Awa de

Familias Firmantes de Paz-

ASINDIPAZ

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250298 Asociacion Semilla de Paz
Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250320

Asociacion de productores y
comercializadores
agropecuarios de
comunidades negras de

Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250319
FUNDACION DEPORTIVA

DEL PACÍFICO SUR

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250322
Asociacion campesina

agropecuaria Miskiwayra

Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250287

ASOCIACION
AGROPECUARIA Y

MICROEMPRESARIAL EL

GRAN FUTURO

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la

culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250300
Junta de acción comunal
vereda pususquer

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250302
ASOCIACION

PIEDEMONTE COSTERO

Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250310
Junta de Acción Comunal

Ricaurte

Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250294
ASOCIACION DEL RIO

MIRA Y FRONTERAS

Contratación directa Asociación Publico
Popular

X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.

2250301
Asociación Marea

Producciones

Contratación directa Asociación Publico

Popular
X X

En atención al estado de ejecución de los contratos de incentivos, se evidencia la
necesidad de ampliar el plazo contractual en dos (02) meses con el fin de permitir la
culminación de las actividades previstas y la verificación técnica, administrativa y

financiera requerida para habilitar los desembolsos pendientes.
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Aprobación Pólizas Contrato N° 2250308 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA – CDI-057-2025

Desde Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Fecha Mié 24/12/2025 10:57
Para juntadeaccioncomunalc@gmail.com <juntadeaccioncomunalc@gmail.com>
CC Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>; Claudia Marcela Muñoz Rebolledo

<cmunoz2@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Jorge Santiago Bolivar Reinoso <jbolivar1@enterritorio.gov.co>; Nanee Chris
Valenzuela Plazas <nvalenzuela@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.
 
Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA
 
REF: Legalización Contrato N° 2250308 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA – CDI-057-2025
 
Respetado doctor:  
 
Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron aprobadas por la
Subgerencia de Operaciones el 24 DE DICIEMBRE DE 2025.
 
La póliza aprobada ampara los siguientes riesgos:
 
CUMPLIMIENTO
 
Se adjunta evidencia de la aprobación de la garantía en la plataforma SECOP II, para su conocimiento y los fines correspondientes.
 
Aprobación de garantía Secop
 

 
validación de póliza
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Cordialmente,
 

 
Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
 Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 
De: Claudia Marcela Muñoz Rebolledo <cmunoz2@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 23 de diciembre de 2025 10:28 p. m.
Para: Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
CC: Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>
Asunto: Reporte cargue de Póliza de Cumplimiento Proceso CDI-057-2025 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA - 2250308
 
 

De: Claudia Marcela Muñoz Rebolledo <cmunoz2@enterritorio.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de diciembre de 2025 16:55
Para: Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Cc: Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>; Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez
<apavia@enterritorio.gov.co>; juntade accioncomunal cauca <juntadeaccioncomunalc@gmail.com>
Asunto: RE: Revisión previa Póliza de Cumplimiento Proceso CDI-057-2025 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA - 2250308
 
Cordial saludo Diego, agradezco tu atención.
 
Comparto el pantallazo de cargue de la póliza de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA:
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De: Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de diciembre de 2025 15:28
Para: Claudia Marcela Muñoz Rebolledo <cmunoz2@enterritorio.gov.co>
Cc: Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>; Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez
<apavia@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Revisión previa Póliza de Cumplimiento Proceso CDI-057-2025 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA - 2250308
 
Buenos días
 
Una vez revisada la póliza, me permito informar que esta cumple con lo solicitado en el esquema de garantías, por favor hacer el cargue en la
plataforma del Secop
 
 
Cordialmente,
 

 
Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
 Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 
De: Claudia Marcela Muñoz Rebolledo <cmunoz2@enterritorio.gov.co>
Enviado el: lunes, 22 de diciembre de 2025 2:27 p. m.
Para: Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
CC: Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>; Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>
Asunto: Revisión previa Póliza de Cumplimiento Proceso CDI-057-2025 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA
 
Cordial saludo, Diego.
 
Espero te encuentres muy bien. De manera respetuosa, quisiera solicitarte el favor de revisar la póliza de cumplimiento adjunta, con el fin de
validar que se encuentre correctamente constituida.
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en experiencias previas con otras organizaciones del departamento del Cauca se han presentado algunas
observaciones en su expedición.
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Quedo atenta y agradecida por tu revisión, así como por las observaciones o comentarios que consideres pertinentes.
 
Muchas gracias.
 
Claudia Marcela Muñoz Rebolledo
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 Bogotá DC, 20 de abril del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA    identificado(a) con NIT número 9006174505:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294581697

PIB

07:44:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 16 de abril del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS EDUARDO SANCHEZ  identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76240542:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294463617

PIB

16:07:18

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de

abril de 2026, a las 07:47:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9006174505
Código de Verificación 9006174505260420074702

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

abril de 2026, a las 16:08:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 76240542
Código de Verificación 76240542260416160803

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:49:29 AM horas del 20/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 76240542
Apellidos y Nombres: SANCHEZ LUIS EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



20/4/26, 7:49 Policía Nacional de Colombia
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO


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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 20/04/2026 07:52:05 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 76240542 y Nombre:

LUIS EDUARDO SANCHEZ .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 138526366 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 24 de

abril de 2026, a las 12:05:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 76240542
Código de Verificación 76240542260424120509

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de abril del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS EDUARDO SANCHEZ  identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76240542:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294868272

PIB

12:14:21

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:19:15 PM horas del 24/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 76240542
Apellidos y Nombres: SANCHEZ LUIS EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co


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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 24 de

abril de 2026, a las 12:22:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9006174505
Código de Verificación 9006174505260424122220

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de abril del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA    identificado(a) con NIT número 9006174505:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294868645

PIB

12:20:48

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 24/04/2026 12:26:03 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 900617450  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 138889000 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC


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