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PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1 AL, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 316 DE 2026, .

SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DETUNJAY COMPANIA
' ESPECIALIZADA EN IMAGENES MEDICAS — CEIMED S.A.S. :

Entre los suscritos GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania No.
7.165.970 expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la Gobernacion
de Boyacé y posesionado mediante Acta el dia 01 de abril de 2024, como GERENTE de la E.S.E. Hospital
Universitario San Rafael de Tunja con Nit No. 891.800.231-0, facultado para celebrar contratos de acuerdo al
articulo 29 numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para los efectos del
presente contrato se denomina el HOSPITAL, por una parte; y por la otra, COMPANIA ESPECIALIZADA
EN IMAGENES MEDICAS — CEIMED S.A.S, identificada con Nit. 900.833.595-1, representada-
legalmente por IVAN DARIO FAJARDO VILLARRAGA, identificado con la cédula de ciudadania No
1.075.650.408, quien para los efectos ‘del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos
convenido de mutuo acuerdo realizar PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1 al CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO No. 316 DE 2025, previas las siguientes consideraciones: 1). En el marco del Contrato .
No. 316 de 2026, suscrito entre la E.S.E. Hospital Universitario San-Rafael de Tunja y la empresa
Compafiia Especializada en Imagenes Médicas — CEIMED S.A.S., identificada con NIT No. 900.833.595-1,
cuyo objeto corresponde al arrendamiento de dos ecdgrafos marca General Electric para la prestacion de
servicios de atencién del parto e imagenes diagndsticas no ionizantes, por un valor de $58.776.480
(CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE), con un plazo de ejecucion comprendido desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 15 de julio
de 2026, y bajo la supervision del Subgerente Administrativo y Financiero, ha venido desarrollandose -
conforme a las necesidades institucionales. 2). Es pertinente indicar que los equipos objeto del contrato
se encuentran en modalidad de arrendamiento y son esenciales para el normal funcionamiento de los
servicios de atencion del parto e imagenes diagnosticas no ionizantes, razon por la cual la contratacion
fue proyectada para ejecutarse durante los primeros dias del mes de enero de 2026, estimandose
inicialmente la suscripcién del contrato para el dia 15 de enero de 2026. 3). No obstante, durante el
desarrollo del proceso contractual se presentaron demoras propias de los tramites administrativos
requeridos para la suscripcion e inicio formal del contrato, lo cual incidié en el cronograma inicialmente
previsto. Como resultado de ello, el acta de inicio fue suscrita el dia 5 de febrero de 2026. 4). En
consecuencia, la forma de pago inicialmente pactada no corresponde con la fecha real de inicio de
ejecucién contractual, generando una diferencia entre los periodos efectivamente ejecutados y la
programacion financiera establecida en el contrato. 5). Teniendo en cuenta la forma de pago, establecida
~ se hace necesaria la-prérroga del contrato hasta el 5 de agosto de 2026, con el fin de alinear el valor
contractual con el tiempo de arrendamiento de los equipos objeto del contrato. En ese sentido, la
realizacion de seis (6) pagos mensuales por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
'MIL OCHENTA PESOS. MONEDA CORRIENTE ($9.796.080 M/CTE) cada uno, corresponde a un valor total
de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 'SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($58.776.480 M/CTE). 6). De acuerdo la Resolucion 376 de 2024 por medio
del cual se actualiza el manual de contratacién en su articulo 37 REFORMAS A LAS CLAUSULAS
CONTRACTUALES. Modificacion. Consiste en el cambio de condiciones estipuladas. Solamente podra.
modificar las cldusulas que no alteren la esencia del contrato y se realizard. por escrito. Para proceder a la
modificacion del contrato se requieren los siguientes documentos manifestacion por esctito del supervisor o
interventor a través de la cual indique su concepto con referencia a la modificacion con los soportes
respectivos. Si la solicitud de modificacion es del contratista deberd mediar peticion de su parte elevada por
escrito en la que consten las razones que justifican la modificacion. En este caso la solicitud debe ser avalada
por el supervisor el cual ademds debe dar concepto escrito a la.modificacién con los soportes y la justificacion.

- Adicién. Consiste en agregar una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la
existencia de recursos para cumplir con €l objeto contractual. De conformidad con lo establecido en el estatuto
de Contratacion aprobado por la junta directiva, en ningtn caso podrd ser modificado los contratos en su
objeto, pero podrdn adicionarse en valor hasta el 100% del valor inicialmente pactado siempre y cuando se

" cuente con el debido. estudio juridico técnico y financiero en observancia del principio de planeacion. Para la
adicidn serd necesario la manifestacion escrita del supervisor o interventor del contrato en la que Justifique la
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mlsma, el certificado de disponibilidad presupuestal que respa/de la
contrato en donde se registre la informacion sobre /a ejecucion contra
la efecucion y saldo restante del valor del mismo. Prorroga: Consiste
para la ejecucion del contrato. Para ello se requerird de la manifestacic

bdicidn de los récursos y e/ h/stor/co del
ctual en especial lo que tiene que ver con
2 en /a ampliacion en el tiempo acordado
5n por escrito del supervisor o interventor

en la cual conste su concepto con referencia a la prorroga con los soportes respectivos. Si la solicitud de la

prorroga proviene del contratista deberd mediar peticion de su parte
razones que justifican la prorroga y avalada con el visto bueno de

elevada por escrito en la que consten /a
supervisor o interventor el cual deberd

ademds dar su concepto por escrito a la prorroga solicitada con los respectivos soportes de la aceptacion. 7).

De conformidad con lo estipulado en el Cddigo Civil, el contrato es la m
las partes, por la cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer

anifestacion de voluntades expresado por
o no hacer alguna cosa. 8). En virtud de

dicha autonomia las partes pueden modificar el documento contractual siempre y cuando sea convenido de mutuo
acuerdo teniendo en consideracion los fines y los principios de que trata la contratacién estatal, la buena fe, la
igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los|contratos conmutativos. 9). Teniendo en
- cuenta lo anterior la ‘Gerencia acoge la solicitud de realizar la PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1
del contrato en mencidén y aprueba su celebracidn, previa expedicion del certificado de disponibilidad
presupuestal. 10). En virtud de lo anterior y en ejercicio de la voluntad de las partes se acuerda: CLAUSULA
PRIMERA: PRORROGAR al plazo inicialmente pactado en la cldusula cuarta. -plazo de ejecucion del contrato
de arrendamiento No. 316 de 2026, HASTA 05 DE AGOSTO DE 2026. PARAGRAFO 1: El plazo total del
contrato de arrendamiento No. 316 de 2026, serd DESDE EL 05 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 05 DE
AGOSTO DE 2026. CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO, ia
cual quedard de la siguiente manera: El valor del contrato se pagard mediante actas parciales, previa
presentacmn de facturas o cuentas de cobro mensuales. por parte del ARRENDADOR, derivadas de la
ejecucion del objeto contractual, correspondiente al arrendamiento de dos ecdgrafos marca General
Electric para los servicios de Atencion del Parto e Imagenes DiagnPsticas de E.S.E. Hospital Universitario
San Rafael de Tunja. El pago se realizara conforme a lo siguiente: a). Seis (6) pagos parciales mensuales

vencidos, cada uno por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS N
MONEDA CORRIENTE ($9.796.080 M/CTE). Cada pago parcial com

OVENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS
prendera el periodo ejecutado entre el

dia cinco (5) de cada mes y el dia cinco (5) del mes siguiente, previa certificacion de cumplimiento por

parte del supervisor del contrato y presentacion de la respectiva fg

ctura o cuenta de cobro por parte del

ARRENDADOR. CLAUSULA TERCERA: El CONTRATISTA se oblig
del presente PRORROGA No. 1 y MODIFICATORIO No. 1 dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcidn del documento. CLAUSULA CUARTA: Hacen parte integrial de la presente PRORROGA No. 1y
MODIFICATORIO No. 1, anexo modifi catorio al contrato de arrendamiento No. 316 de 2026, solicitud de
necesidad y anexo de modiﬁcatorlo CLAUSULA QUINTA: Las demas cldusulas del contrato permanecen
inmodificables. '

A a notificar a la compafiia aseguradora

a las d:sposrqones :

Aprobo: German Francisco P, aleZ (Gerente)

Reviso: Yanyd Cecilia Pinilla (Coordinadora Actividades de

3
Proyecto: Stephanie Valbuena Aguirre (Profesional de Contratacion)
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