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SEGUNDA PRORROGA AL CONTRATO DE COMPRA VENTA RH200.7.4.18
(25)
SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ Y
CALDAS MEDICAS S.A.S

Entre los suscritos: WILSON DIDIER CARMONA DUQUE, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania N° 10.125.809, quien obra en nombre y
representacion legal del HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE
SALAMINA CALDAS E.S.E, con NIT 890.801.026-8 en su condicion de Gerente
cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto N° 148 de marzo 21 de 2024,
expedida por el Gobernador del Departamento de Caldas y debidamente
posesionado mediante acta del 22 de marzo de 2024 y en lo sucesivo se llamara
EL HOSPITAL de una parte y de la otra CALDAS MEDICAS SAS, persona juridica,
identificada con el NIT 890806147-3 con domicilio comercial en la ciudad de
Manizales Carrera 24 N° 47-74, Barrio Lleras debidamente inscrito en la Camara de
Comercio de Manizales, mediante la matricula N° 28608 del 25 de mayo de 1983,
representada legalmente por FEDERICO VALENCIA TORO, identificado con la
cédula N°1.053.862.343, y quien para los efectos de este instrumento se
denominard& EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente
modificacion , previa las siguientes consideraciones: 1) Que con fecha octubre 24
de 2025, el Hospital suscribié contrato de compraventa RH200.7.4.18(25) con la
Caldas Médicas S.A.S para la Compraventa, instalacion y puesta en funcionamiento
de un (01) tomografo para el fortalecimiento del servicio de imagenes diagndsticas
del Hospital Departamental Felipe Suarez de Salamina Caldas E.S.E., con vigencia
hasta 26 de febrero de 2026. 2) Que dicho equipo ya se encuentra fisicamente en
las instalaciones del Hospital Felipe Suarez, pero por circunstancias atribuibles al
contratante, la instalacion y puesta en funcionamiento no se ha podido realizar hasta
no se termine la ampliacion de carga de la subestacién eléctrica del Hospital
Departamental Felipe Suarez 3) Que el dia veintiséis (26) de febrero de 2026, las
partes suscribieron una prorroga al contrato de compraventa No. RH200.7.4.18 (25),
extendiendo su plazo de ejecucion hasta el veintisiete (27) de abril de 2026, con el
propésito de culminar las obras de ampliacion de carga de la subestacion eléctrica
y demas adecuaciones requeridas para la correcta instalacion del equipo. 4) Que
mediante comunicacién formal, EL CONTRATISTA solicité una nueva prorroga del
plazo contractual, argumentando que, a la fecha, el HOSPITAL no ha culminado las
obras civiles y eléctricas necesarias para la instalacion y puesta en funcionamiento
del tomografo, situacion que impide el cumplimiento del objeto contractual dentro
del plazo inicialmente previsto 5) Que, de conformidad con los principios de la
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contratacion estatal, en especial los de economia, responsabilidad y equilibrio
contractual, resulta procedente adoptar las medidas necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion del objeto contratado, evitando la generacion de perjuicios para
las partes y asegurando la correcta inversion de los recursos publicos 6) Que la
prérroga del plazo contractual no implica modificacién del objeto ni del valor del
contrato, sino que obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento integral de
las obligaciones pactadas, en condiciones técnicas idoneas para la prestacion del
servicio de imagenes diagndsticas 7) Que de conformidad con el articulo 54 de la
Resolucion N° 136 de 04 de noviembre de 2014, Manual General de Contratacion
el plazo inicial de los contratos podra prorrogarse siempre que la necesidad o
conveniencia asi lo determinen 8) Que es deber de esta gerencia, velar por la
adecuada ejecucion de los contratos por lo tanto no encuentra impedimento alguno
para aceptar dicha solicitud. Por lo anteriormente descrito se suscribe la presente
modificacién la cual consta de las siguientes clausulas: PRIMERA: Prorrogar el
contrato RH200.7.4.18 (25) suscrito el 24 de octubre de 2025 con Caldas Médicas
S.A.S. para la compra venta, instalacion y puesta en funcionamiento de un
Tomografo para el fortalecimiento del servicio de imagenes diagnésticas del
Hospital Felipe Suérez, para lo cual se modifica la clausula cuarta: DURACION. La
cual quedara: El presente contrato tendra una vigencia a partir de la firma del acta
de inicio y hasta el 27 de junio de 2026. SEGUNDA: GARANTIAS: EL
CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de las garantias constituidas, clausula
décima sexta del contrato principal, de manera que cubran el nuevo plazo de
ejecucion. TERCERA: Las demas estipulaciones del contrato de compra venta
RH200.7.4.18 (25) suscrito el 24 de octubre de 2025, que no hayan sido modificadas
asi como las de su esencia y naturaleza conservan plena validez y vigencia.
CUARTA: Las modificaciones al presente contrato surtirdn efectos a partir de la
fecha de su expedicion. Para constancia se firma en Salamina a los veinticuatro (24)
dias del mes de abril de 2026.

FEDERICO VALENCIA TORO

C.C 1.053.862.343

Representante legal Caldas Médicas
El Hospital El Contratista
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