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ADICION Y PRORROGA No. 08 AL CONTRATO No. 5507 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y MEDICOX LTDA '

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibate,
actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante Decreto
No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de
2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de conformidad
con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Codigo Civil, el Cadigo de Comercio'y normas
reglamentarias; sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y
normas reglamentarias, de una parte y de otra, NELLY MORALES GONZALEZ, identificado (a) con cedula de ciudadania 51.829.794
de Bogota, actuando en calidad de representante legal de MEDICOX LTDA., con NIT 830.142.523 - 0 y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Adicién y Prérroga previa a las
siguientes consideraciones: 1. Que el dia veintiséis (26) de Mayo de 2025, se suscribié el contrato No. 5507 de 2025, con inicio a
partir del Cinco (05) de Junio de 2025, por valor de CIEN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($100.893.747) MICTE, cuyo objeto es €l: “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 5507 de
2025, surgio de la Invitacion a Cotizar No. 017 de 2025, que se adelant a través de la plataforma SECOP Il. 3. Que el dia veinticuatro
(24) de Junio de 2025, se suscibio Adicion y Prorroga No 01, aumentando al valor del contrato la ($225.130.972), para un valor total
del contrato de ($326.024.719) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2025
hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2025. 4. Que el dia veintiseis (26) de Agosto de 2025, se suscribio Adicion y Prorroga
No 02, aumentando al valor del contrato la suma de ($95.000.000), para uni valor total del contrato de ($421.024.719) y ampliando el
plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2025 hasta el Treinta (30) de Septiembre de
2025. 5. Que el dia veintisiete (27) de septiembre de 2025, se suscribio Adicién y Prérroga No.03, adicionando al valor del contrato
la suma de ($171.475.000), para un valor total del contrato de ($592.499.719) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato
a partir del Primero (01) de Octubre de 2025 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2025. 6. Que el dia veintiocho (28) de
Noviembre de 2025, se suscribi6 Adicién y Prorroga No 04, aumentando al valor del contrato la suma de ($56.000.000), para un
valor total del contrato de ($648.499.719) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato & partir del Primero (01) de
Diciembre de 2025 hasta el Dieciseis (16) de Diciembre de 2025. 7. Que el dieciseis (16) de Diciembre de 2025, se suscribio
Prorroga No 05, ampliando el plazo de ejecucin del presente contrato a partir del Diecisiete (17) de Diciembre de 2025 hasta el
Quince (15) de Enero de 2026. 8. Que, el dia veintinueve (29) de diciembre de 2025, se suscribio Otrosi Modificatorio No 01 y
Adicion No 05, modificando la clausula segunda — Especificaciones técnicas o descripcion del servicio, en el sentido de excluir los
‘items descritos a continuacion ‘

e = : i e S VALOR UNITARIO
PROVEEDOR" | ITEM _ DESCRIPCION : S | VALORUNITARIO | - VA +IVA :
MEDICOX 53 | APOSITO DE ALGINATO DESDE 22 HASTA 30 CM - 2CM § 27.841 $- § 27.841
| APOSITO ESTERIL TRASPARENTE 5 HASTA 6 CM X 5 HASTA § CM CON REFUERZO INCORPORADO, Y CON TIRILLAS
MEDICOX 58 | DE FIJACION Y MARCACION $1.145 $- §1.145
MEDICOX 63 | APOSITO TENDERSON ABDOMINAL 7X9 CM $2.750 $- $2.750
MEDICOX 73 | BOLSA FLEBOTOMIA SENCILLA § 21.590 $- § 21.590
MEDICOX 83 | CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS CANECA $323.077 $61.385 $ 384.462
MEDICOX 107 | CATETER DOBLE J6.0 X 24 CM : $ 168.675 $- $ 168.675
MEDICOX 114 | CATETER HEMODIALISIS PERMANENTE ADULTO 14.5Fr 40 Cm RECTO $1.600.000 - 1.600.000
MEDICOX 131 | CATETER UMBILICAL 4.0 $7.024 . - 7.024
MEDICOX 152 | COTONOIDE 12 x 12 mm, MAS O MENOS 5mm DE CONTORNO (ESPONJA QUIRURGICA) 22.952 - 22.952
MEDICOX 161 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE 6.154 $- 6.154
MEDICOX " 183 | ESPONJA QUIRURGICA PARA TAPONAMIENTO NASAL DE 8 CM X 2.0 CM 28.934 $- 28.934
MEDICOX 189 | FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL PARA VENTILADOR 840 109.000 $20.710 129.710
MEDICOX | 193 | GASA ADHESIVA ELASTICA DE POLIESTER NO TEJIDO EN ROLLO 10 CMX 10 MTS LF!XOMULL) 48.619 18- 48.619
MEDICOX 240" [ JERINGA SISTEMA ENFIT 60 ML 5,619 $1.068 6.687
MEDICOX 286 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS MUSLO COMPLETO TALLA XL | ] 29.118 $5.532 34,651
MEDICOX 287 | NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO , 624 §119 743
MEDICOX 288 | NIPLE PLASTICO PARA FUENTE DE OXIGENO EMPAQUE INDIVIDUAL 1.108 $ 211 1.319
MEDICOX 780 | PAPEL MONITOR FETAL TERMOSENSIBLE EN Z 143*150*300 HOJAS 26.071 $4.954 31.025
MEDICOX 291 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR 90 MM X 90 MM X 200 HOJAS PLEGADO EN Z 11.566 $2.198 13.764
MEDICOX 292 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 80 MM X 70 MM X 300 HOJAS PLEGADO EN Z (AT101) 7.964 : 1.513 9.477
MEDICOX 29, PAPEL PARA Electrocardiografo 90mm x 90mm x 400 hojas'en Z SHILLER AT-1 $9.929 1.886 11.815
MEDICOX 204 | PAPEL.Z COMEN STAR 5000-F 150*90*150 $11.663 2216 $13.879
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PAQUETE DE PARTO EL CUAL DEBE CONTENER (PAQUETE DE TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO ESTERIL,CUYO
MATERIAL DEBE SER PERMEABLE REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, DE COLOR
ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A
| LATENSION EN USO NORMAL, LIBRE DE LATEX Y DE PELUSA NO FAMABLE:‘CONTENIDO 1 ENVOLVEDERA O
CUBIERTA PARA MESA DE RINON O )
i1l MEDIA LUNA DE 110 CMS X 160 CMS 1 BATA QUIRURGICA DE 132 DE LARGO X 150 DE ANCHO CON 4 TITRAS DE
.| AMARRE EN LA PARTE POSTERIOR, PUNOS RESORTADOS DE 8 A 10 CM DE LARGO 100% EN ALGODON, CON
TOALLA PARA SECADODE MANOS EN TELA ABSORBENTE DE 45 A 45 CMS, 3 CAMPOS AUXILIARES DE 80 X 95 CMS
) CON ADHESIVO PARA SU FIJACION, 1 CAMPO AUXILIAR SIN ADHESIVO, 2 POLAINAS GINECOLOGICAS O '
- PIERNERAS DE 10 CM DE LARGO X 90 CMS EMPAQUETADO EL CONTENIDO EN BOLSA GRADO MEDICO INTRAFIL ( ' :
MEDICOX LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS CON INDICADOR -DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION Y LISTADO DE CONTENIDO) | $ 20.839 3.959 §$24.798
MEDICOX PASTA CON MIEL ACTIVA DE LEPTOSPERNUM AL 100% TUBO * 42.5 HASTA 45 GR 88.723 - - 88.723
MEDICOX SONDA DE GASTROSTOMIA DE RCAMBIO O QUIRURGICA CON BALON 12 F . 160.916 - 160.916
MEDICOX SONDA DE GASTROSTOMIA DE RCAMBIO O QUIRURGICA CON BALON 24 F ° 160.916 - 160.916
MEDICOX SONDA NELATON N° 5 . ' 513 - 1 $513
MEDICOX /| SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO - : - 83.023 15.774 98.798
MEDICOX ‘| TOALLA REMOVEDORA DE ADHESIVO . . . 2.803 - 2.803
MEDICOX TUBO ENT N.12 EN LATEX 4.148 788 4.936
MEDICOX TUBOEN T N.18 EN LATEX 3.842 730 4572
“MEDICOX TUBO TRAMPA PAR ESPECIMEN DE 40 CC CON TAPA ADICIONAL ESTERIL 5.663 1.076 6.739
MEDICOX | VASELINA POTE . 18.712 - 18.712
MEDICOX | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.5x5 YARDAS 1.434 - 434
MEDICOX | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.6x5 YARDAS * 1.711 - 11
MEDICOX - L VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL. 4X5 YARDAS - 1.181 - 181
MEDICOX 454 | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.3X5 YARDAS : | $855 - $855
MEDICOX 469 '] YODOPOVIDONA SOLUCION X 60CC 3.391 - $3.391
MEDICOX APLICADORES DE NITRATO DE PLATA 203.614 - $203.614
MEDICOX 473 1| APOSITO ANTIMICROBIANO CON PHMB AL 0,1% DE 10 X 10 +- 2CM ) 18.646 - § 18.646
:| MEDICOX 7475 ] APOSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA PARA MANEJO DE QUEMADURAS DE22A30(127CMx229CM)+-8CM | $11.448 . - $11.448
MEDICOX i 477 | APOSITO DE ESPUMA DESDE 10 HASTA 20 CM +- 2 CM 11.084 - 11.084
MEDICOX 1484 | APOSITO DE ESPUMA DE ADHESION BACTERIANA 15X15CM +- 2 CM 35.759 - 35.759
MEDICOX 493 | APOSITO TENDERSON ABDOMINAL 10X20 CM +-2 CM. . 1.426 - 1.426
MEDICOX +1508:::| CANULA No 10 (AMEU) .‘ 15.860 3.013 18.874
MEDICOX ::509...| CANULA No-12 (AMEU) 15.953 - 3.031 18.984
MEDICOX CANULA No 4 (AMEU) . 16.434 3122 19.556
MEDICOX 1| CANULA No 5 (AMEU) 16.434 3122 19.556
MEDICOX 1512 5| CANULA No 6 (AMEU) 16.434 3.122 19.556
MEDICOX - CANULA No 7 (AMEU) . : ' 16.434 3122 i 19.556
MEDICOX 14.1] CANULA No 8 (AMEU) . : 15.860 3.013 18.874
MEDICOX | 1515 11| CANULA No 9 (AMEU) 16.434 3122 19.556
MEDICOX - £526 | CATETER INTRAVENOSO No. 14 EN PILIURETANO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LARGO 12MM O MAS 2.400 - : 2.400
MEDICOX | 528 /| CATETER N° 16 G X 70 CM BILUMEN DE INSERCION PERIFERICA PICC : 373.494 : - 373.494
MEDICOX 534. ] CINTA UMBILICAL DE ALGODON DOS TIRAS 0.30 X 45CM 9.149 - 9.149
MEDICOX 637:] CONECTOR EN Y PARA SONDA DE GASTROSTOMIA ENFIT : : 23.960 4.552 $28.513
MEDICOX 2566 | JERINGA SISTEMA ENFIT 10 ML : - 3.448 655 $4.103
MEDICOX . 568 | JERINGA SISTEMA ENFIT 50 ML : ) 5.619 1.068 6.687
MEDICOX 587 | MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR AZUL . 169 32 20
MEDICOX 588 ‘| MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR BLANCO 169 32 20
MEDICOX .-589: /] MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR MORADO . 169 . 32 $201
[ MEDICOX " |1590 | MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR NARANJA 169 32 20
MEDICOX 591.- /| MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR ROJO 169 $32 1 8201
MEDICOX .592:] MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR ROSADO : 169 $32 201
MEDICOX 593 :{| MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR VERDE 169 32 201
MEDICOX 594 "] MANILLA IDENTIFICACION PACIENTE COLOR DORADO 169 32 201
MEDICOX 598 | PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM-1200 EN ROLLO (210 mmx20m) - 12.952 2.461 15.413
MEDICOX 599 | PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3 80MM X 20MTS . 4.048 769 4817
MEDICOX 1:600.::| PAPEL EN Z MINDRAY BHEA - R12 210* 300150 47.651 9.054 56.704
MEDICOX 17602 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 50 MM X 20 MTS EN ROLLO MINDRAY D3 D6 ROLLO 3.301 : 627 . 3.928
MEDICOX 603 | PAPEL PARA Electrocardiografo 80 MM x 30 en rollo EDAN SE- 3 ROLLO 5.639 1.071 6.710
| MEDICOX 604 | PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 MM X 90 MM X 150 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN F3 ) 8.711 1.655 10.366
MEDICOX 605 ] PAPEL PARA SIGNOS VITALES 80 MM X 80 MMX 300 MM MEDIANA D500 PAIMED - $10.542 2.003 12.545
MEDICOX 626 [ ROLLO DE PAPEL TERMICO BAJA DENSIDAD PARA ECOGRAFO UPP 1108 §31.747 6.032 $37.779
i SOLUCION ANTIMICROBIANA PARA EL LAVADO DE LAS HERIDAS DE )
MEDICOX 635, 100 CCA500CC , 54.669 - $54.669
MEDICOX 647 ' | SUJETADORES DE TUBOS OROTRAQUEALES PEDIATRICO 85.765 16.295 $102.060
MEDICOX - |- 654 ‘[ TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN-BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL 1.747 332 $2.079
MEDICOX 660. .| VENDA EXTENSIBLE CON OXIDO DE ZINC INDICADO PARA TERAPIA DE COMPRESION DE 10 CM X7 A 10 M 36.725 - $36.725
MEDICOX 1669 | AGUA OXIGENADA 10 vol FRASCO x 120ml 2.211 - 2.211
MEDICOX :672 | | AGUJA DESECHABLE HIPODERMICA DE 30 G X 1/2 . 78 15 - 93
MEDICOX AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE # 30 G X 1 PULGADA ; -$81 15 96
MEDICOX Agujas Chiva 18 G de 15 mm a 20 mm 48.193 9.157 57.349
MEDICOX ALCOHOL ANTISEPTICO 250 A 375 ML EN BOTELLA O FRASCO PLASTICO 3.846 - : 3.846
MEDICOX APOSITO DE HIDROFIBRA DESDE 15 X 15 CM +- 2 CM 76.923 - 76.923
MEDICOX PAPEL PARA DESFIBRILADOR 50 MM X 100 MM-X 200 HOJAS PLEGADO EN Z NIHON KOHDEN 7.699 1.463 9.162
MEDICOX | TALCO STERITALC DE 3G CON BALON Y CANULA 4200 MM 559.157 106.240 665.396
“2:%| CLORHEXIDINA 4% JABON 1000 ML (SISTEMA SENSOR) JABON LIQUIDO A BASE DE CLORHEXIDINA GLUCONATO .
1AL
MEDICOX ALCOHOL ISOPROPILICO Y CETRIMIDA DE 1000 ML VALVULA LARGA PARA DISPENSADOR CON SENSOR $24.959 $- $24.959
MEDICOX DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON ORTOFALDEHIDO EN SOLUCION GALON X 3750 CC - 5000 CC $225.720 $- §$225.720
) ¢ | TIRAINDICADORA DE CONCENTRACION DE ORTOFTALDEHIDO DEBE SER COMPATIBLE CON EL DESINFECTANTE :
MEDICOX 929 | DEALTO NIVEL CON ORTOFALDEHIDO $3.462 658 $4.120
MEDICOX 119321 TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA GLUCONATO 20% SACHET $60 $- §60

Y aumentando al valor del contrato la suma ($35.000.000), para un valor total del contrato de ($683.499.719). 9. Que el dia quince
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(15) de enero de 2026, se suscribio Otrosi ModificatorioNo 02, Adicién y Prorroga No 06; incluyendo en la parte considerativa del
contrato, en el sentido de incorporar y discriminar las fuentes de financiacion, dando cumplimiento a los principios de legalidad, control
fiscal y correcta ejecucion presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos y de los provenientes del convenio 8374552-2025
(EMB), aumentando al valor del contrato la suma de ($67.976.458) para un valor total del contrato de ($751.476.177) y ampliando el
plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Dieciséis (16) de enero de 2026 hasta el Treinta y uno (31) de marzo de 2026.
- 10. Que el dia treinta y uno (31) de marzo de 2026, se suscribi6 Otrosi modificatorio No. 03, Adicién y Prérroga No. 07, modificando
- la parte considerativa del contrato, en el sentido de incluir, incorporar y discriminar las fuentes de financiacion, dando cumplimiento
a los principios de legalidad, control fiscal y correcta ejecucion presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos y de los
provenientes del convenio 8385626 - 2025, cuyo objeto consiste en "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestion de la salud
puiblica, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de
acuerdo con las necesidades y prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la implementacion de acciones de promocion de
la salud, prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pablica y ambiental’. Adicionando al valor del contrato la suma
($30.297.180), para un valor total del contrato de ($781.773.357) MICTE. TERCERA- PRORROGAR: El plazo de ejecucion del
presente contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2026 hasta el Treinta (30) de abril de 2026. 11. Que, mediante solicitud
-escrita del mes de marzo de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atencion en miltiples especialidades médicas y quirirgicas, abarcando desde- consultas
ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad de la atencion, es fundamental contar
con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico quirtirgicos en todas las unidades. La ausencia o insuficiencia de
estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes y la eficiencia operativa de la subred, afectando la
capacidad de respuesta ante urgencias, la realizacion de procedimientos quirdrgicos, el control de infecciones y la adecuada gestion
hospitalaria. Por ello, se requiere la contratacién de insumos de manera planificada, asegurando su disponibilidad y distribucion
oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta directamente en la prestaaon del servicio de salud y puede
generar multiples consecuencias negatlvas entre ellas: - ,

. Prolongacién de estancias hospitalarias

Cuando un paciente no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperacion se ve afectada, prolongando la estancia
hospitalaria. Esto no solo genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para nuevos
ingresos, afectando la capacidad de atencion hospitalaria.

. Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirtirgicos )
Las cirugias programadas dependen de la disponibilidad de insumos quirdrgicos especificos. El no contar con ellos oportunamente
puede derivar en la cancelacion o reprogramacion de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de vida
de los pacientes. En algunos casos, el retraso quirdrgico puede agravar la condicion del paciente, aumentando la complejrdad del
tratamiento.

+  Aumento del riesgo de infecciones nosocomiales

La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apésitos, compromete las medidas de bioseguridad, aumentando la

incidencia de infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente, prolonga los tiempos

de hospitalizacion y puede incrementar la mortalidad hospitalaria.

+  Impacto en la atencién de urgencias y situaciones criticas

Las unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas

especificamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo la

vida de los pacientes, especialmente en eventos que requieren intervenciones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios,
. hemorragias severas o cirugias de emergencia.

*  Incumplimiento de normativas y esténdarés de calidad
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El Ministerio de Salud y Proteccién Social establece requisifos normativos para garantizar la adecuada habilitacion de los servicios
de salud (resolucion 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar al incumplimiento de estos estandares, afectando la certificacion
de las unidades y exponiendo a la institucion a sanciones administrativas o juridicas.

. Incremento en los costos operativos y riesgos financieros

Cuando no se cuenta con insumos plann‘" cados es necesario recurrir a compras de urgenc:/a que suelen ser méas costosas y menos
ef/CIem‘es :

Como resultado del proceso de invitacion a cotizar IC-017, se adjudicaron 10 contratos de suministros entre los cuales se encuentra
el contrato 5507-2025 con el proveedor MEDICOX LTDA., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI URGENCIAS; CON APOYO TECNOLOGICO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inici6 el dia 01 de junio de 2025. En consecuencia, a partir del
andlisis de los consumos actuales y de las necesidades de los servicios asistenciales, se determind que el saldo disponible del
contrato 5507-2025, resulta insuficiente para atender los requerimientos previstos. Por esta razon, desde el érea de presupuesto se
autorizé la adicion de un valor de $25.376.619, el cual debe discriminarse de la siguiente manera, conforme a los convenios y contrato
descrito aqui: $929.515 para el convenio (EBE), $929.515 para el convenio (PIC) y $23.517.589 para el contrato 5507-2025, de la
subred. Lo que suma un valor fotal a adicionar de $25.376.619. En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los
estandares de habilitacion se solicita adicionar y prorrogar el contrato 5507-2025 con el proveedor MEDICOX LTDA., hasta el dia 31
de mayo del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestacion del servicio ya que el saldo actual del
contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de mayo. Es /mpoﬂante recalcar que el contrat/sta ha cumplido a
cabalidad econ la ejecucion del mismo. , . ‘

VALOR SUBRED $23.517.589
VALOR PIC i $929.515
- VALOR EBE , - $929.515

A la fecha el contrato 5507 de 2025, con el proveedor MEDICOX LTDA., cuenta con un porcentaje de ejecucion de 92.89% y el saldo
actual es de $55.614.052 pesos.” 12. Que el contrato No. 5507 de 2025, se suscribié bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024,
el cual entr6 en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del
catorce (14) de noviembre de 2024. 13. Que en concordancia con el articulo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se
podra adicionar hasta siete veces el valor inicial. 14. Que la presente adicion y prorroga, se encuentra dentro de los parametros
sefialados en-la Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratacion y conforme al -
Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, articulo 22. DEL LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y articulo 23. DE LAS PRORROGAS
A LOS CONTRATOS. 15. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adicion y prorroga se regira por las siguientes CLAUSULAS:
PRIMERA. ADICIONAR: Al valor del confrato la suma VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($25.376.619) M/ICTE, distribuidos de la siguiente manera;

o Para cubrir las necesidades del convenio 8374552-2025 (EMB) la suma de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS QUINCE PESOS ($ 929.515) M/CTE con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 874 de fecha veintiuno (21)
de abril de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS” con Cédigo Rubro No. 4245010401

e Parael cubrimiento de la Subred la suma de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($23.517.589) M/CTE con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 875 de fecha veintiuno (21)
de abril de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS” con Codigo Rubro No. 4245010401.

e Paracubrirlas nece5|dades del convenio 8385626-2025 (PIC) la suma de NOVECIENTOS VEINTlNUEVE MIL QUINIENTOS
QUINCE PESOS ($ 929.515) M/CTE con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 876 de fecha veintiuno (21) de abril de 2026
del rubro "ADQUISICION DE BIENES PIC” con Codigo Rubro No. 4245010305.
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Para un valor total del contrato de OCHOCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS ($807.149.976 ) M/CTE. SEGUNDA- PRORROGAR: El plazo de ejecucion del presente contrato a partir
del Primero (01) de mayo de 2026 hasta el Treinta y uno (31) de mayo de 2026. TERCERA. - AMPLIACION DE POLIZA: Para
los efectos de la presente Adicion y Prorroga el contratista debera aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantias
constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para
constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, de igual manera el contratista debera presentar las
garantias, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente otrosi
modificatorio, adicion y prorroga. QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTIA: La no presentacion de la
ampliacion de las garantias en el plazo establecido, sera considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. En
consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE podra
imponer multas sucesivas. La imposicion de dichas multas se realizara mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido
proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. SEXTA. - VIGENCIA DE
LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales no modlflcadas por el presente otrosi modificatorio,
adicion.y prorroga permanecen vigentes. : {

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de abril de 2026
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