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ACTA DE REINICIO N° 02 ABRIL 07 DE 2026
CONTRATO N° 215 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA LC2 INGECIVIL S.A.S
NIT 901646365-4
REPRESENTANTE NELSY GUEVARA GAVIRIA
LEGAL
IDENTIFICACION 26.436.986
MUNICIPIO Icononzo
OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO
DENOMINADO: ADECUACION MENOR DEL
PUESTO DE SALUD MUNDO NUEVO DEL
HOSPITAL SUMAPAZ DEL MUNICIPIO DE
ICONONZO, TOLIMA”

PLAZO CONTRATO TRES (03) MESES CALENDARIO

PLAZO SUSPENSION QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

ACTA DE REINICIO NO. | MARZG 11 DE 2026
1

SUSPENSION NO. 2 DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO

Entre los suscritos por una parte el HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E., identificado
Tributariamente con el NIT 830.702.190-3 y representado legalmente por SANDRA
LILIANA URQUIJO AREVALO, identificada con la cédula de ciudadania No.
39.567.332, en calidad y titular de Gerente, quien en adelante se denominard EL
HOSPITAL, por otra parte LC2 INGECIVIL S.A.S identificado con NIT: 901646365-4,
Representado Legalmente por NELSY GUEVARA GAVIRIA identificada con cedula de
ciudadania 26.436.986 quien para efectos de la presente acta se denominara el
Contratista Interventor, hemos acordado reiniciar el contrato N° 215 del 28 de noviembre -
de 2025 dentro del proceso de invitacion publica CMA-003-2025, mediante las
siguientes:

CONSIDERACIONES

A) Que entre el HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E y LC2 INGECIVIL S.A.S identificado con NIT:
901646365-4, Representado Legalmente por NELSY GUEVARA GAVIRIA identificada
con cedula de ciudadania 26.436.986, se celebrd contrato No. 215 el 28 de noviembre
de 2025, cuyo objeto es *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO
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B) Que el 10 de Diciembre de 2025, se suscribié acta de inicio del contrato 215 de 2025,
estableciendo un plazo de ejecucion de tres (03) meses calendario.

C) Que mediante acta de Suspension No. 01 del 24 de Febrero de 2026, LC2 INGECIVIL
S.A.S y el HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E acordaron Suspender el plazo del contrato 215
de 2025, por un término de quince (15) dias calendario.

D) Que mediante acta de reinicio No. 1 del 11 de Marzo de 2026, se reinici6 el plazo del
contrato 215 de 2025 y por lo tanto su fecha de finalizacion era el 25 de Marzo de 2026.

E) Que mediante Acta de Suspension No. 02 del 20 de Marzo de 2026, LC2 INGECIVIL
S.A.S y el HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E acordaron Suspender nuevamente el plazo
del contrato 215 de 2025, por un término de dieciocho (18) dias calendario,
estableciendo como fecha de reinicio el siete (07) de abril de 2026.

F) Que las causas que originaron la suspension No. 02 ya fueron superadas

Como consecuencia de lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Reanudar el plazo del contrato 215 de 2025, partir de |a fecha de suscripcion
de la presente acta, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento es el 12 de abril del 2026.

SEGUNDO: El CONTRATISTA ampliara la vigencia de las garantias conforme lo
estipulado en el contrato y en la presente acta.

TERCERO: EL CONTRATISTA y supervisor realizaran una evaluacion del estado del
contrato al momento de esta reanudacion, de la cual se dejara registro.

CUARTO: EL CONTRATISTA manifiesta que la reanudacion del contrato no generara
sobrecostos para el Hospital Sumapaz E.S.E.

QUINTO: EL HOSPITAL se reserva la facultad de continuar o Iniciar con las acciones
propias del contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

En constancia de lo anterior, la presente Acta de reinicio, se suscribe a los siete (07) dias
del mes de abril del afio 2026,
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