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ADICION Y PRORROGA 03 AL CONTRATO No. 8820 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE -
) SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E. Y LM INSTRUMENTS SA

CO-CBS-FT-22V2

)

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté,
"actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante

Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de
mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 -9 y de.
conformidad con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y
normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, DIANA CRISTINA GARCIA NAVARRETE, identificado(a) con cedula de ciudadania
No. 41.759.296, actuando en calidad de Representante Legal de LM INSTRUMENTS SA con NIT No 800.077.635-1, y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Adicién y Prorroga, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el dia veintitrés (23) de diciembre de 2025, se suscribio el contrato No. 8820 de 2025, por valor de SETENTA'Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($74.430.159) MICTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON
APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y el cual tiene un plazo de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 8820
DE 2025, surgi6 de la Invitacion a Cotizar No.132 de 2025, adelantada a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el dia diecinueve (19) de
enero de 2026, se suscribio Adicion y Prorroga No.01, adicionando al valor del contrato la suma de ($186.075.398); para un valor
total del contrato de ($260.505.557) y ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del veintitrés (23) de enero de 2026
hasta el Treinta y Uno (31) de marzo de 2026. 4. Que el dia treinta y uno (31) de marzo de 2026, se suscribio Otrosi
Modificatorio No 01, Adicién y Prorroga No 02, aumentando al valor del contrato la suma de ($74.563.119) para un valor total -

del contrato de ($335.068.676), ampliando el plazo de ejecucion inicial a mpartir del primero (01) de abril de 2026 hasta el
Treinta (30) de abril de 2026 y modificando la clausula segunda del contrato ESPECIFICACIONES TECNICAS O DESCRIPCION
DEL SERVICIO, en el sentido de incluir los items a continuacion descritos.

DRENES PERFORADOS DE SILICONA CON
RESERVORIO DE 400 CC DREN PLANO SIN

LM INSTRUMENTS CIRUGIA TROCAR DE 10MMM X 20 CM UNIDAD 10 $ 145.000 $ 27.550 $172.550 $1.725.500
CANULA 8.0 PARA TRAQUEOSTOMIA CON . .

LM INSTRUMENTS CIRUGIA BALON FENESTRADA EXTRALARGA UNIDAD 2 $790.000 $ 150.100 $940.100 $ 1.880.200
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA, ' ’ :

LM INSTRUMENTS CIRUGIA SIN BALON NO 08. . UNIDAD 3 $ 410.000 $77.900 $ 487.900 $ 1.463.700
Cénula de Traqueostomia flexoanillado

LM INSTRUMENTS CIRUGIA - Fenestrada, con balén, No.8 ) UNIDAD 1 $ 810.000 $ 153.900 $ 963.900 $ 963.900
Cénula de traqueostomia fenestrada N
flexoanillada,

LM INSTRUMENTS CIRUGIA con balén, No 09, UNIDAD 1 $810:OOO $153.900 ' $ 963.900 $ 963.900

5. Que, mediante solicitud escrita del mes de abril de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que:
“La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atencion en mltiples especialidades médicas y quirlrgicas,
abarcando desde consultas ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad de la
atencion, es fundamental contar con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico quirargicos en todas las unidades.
La ausencia o insuficiencia de estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes y la eficiencia
operativa de la subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, la realizacion de procedimientos quirdrgicos, el control
de infecciones y la adecuada gestion hospitalaria. Por ello, se requiere la contratacion de insumos de manera planificada,
asegurando su disponibilidad y distribucion oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta directamente
en la prestacion del servicio de salud y puede generar miiltiples consecuencias negativas, entre ellas:

. Prolongacion de estancias hospitalarias ‘ ‘ .
Cuando un paciente no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperacion se ve afectada, prolongando la
estancia hospitalaria. Esto no solo genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para
nuevos ingresos, afectando la capacidad de atencion hospitalaria. ‘ ‘

. Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quir(irgicos

Las cirugias programadas dependen de la disponibilidad de insumos quirdrgicos especificos. El no contar con ellos oportunamente
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puede derlvar en la cancelacion o reprogramacion de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de
vida de los pacientes. En algunos casos; el retraso qwrurglco puede agravar la condicion del pac;ente aumentando la complejidad
del tratamiento.
* Aumento del riesgo de infecciones nosocomiales
La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apésitos, compromete las medidas de blosegundad aumentando la
incidencia de infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente, prolonga los
tiempos de hospitalizacion y puede incrementar la mortalidad hospitalaria.
. Impacto en la atencién de urgencias y situaciones criticas
Las unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas
especificamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo
la vida de los pacientes, especialmente en eventos que requieren |nterven0|ones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios,
hemorraglas severas o cirugias de emergencia.
. Incumplimiento de normativas y estandares de calidad
El Ministerio de Salud y Proteccion Social establece requisitos normativos para garantlzar la adecuada habilitacion de los servicios
de salud (resolumon 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar'al incumplimiento de estos estandares afectando la
certificacion de las unidades y exponiendo a la institucion a sanciones administrativas o juridicas.
. Incremento en los costos operativos y riesgos financieros .
Cuando no se cuenta con insumos planificados, es necesario recurrir a compras de urgenma que suelen ser méas costosas y
menos eficientes. Es asi como una contratacion oportuna de los insumos medico quirargicos puede generar mayores beneficios
evitando los riesgos anteriormente mencionados, bajo una contratacion planlflcada y continua. Dentro de los beneficios que a nivel
" institucional se puede encontrar:
0 Optimizar la gestion hospitalaria, asegurando la disponibilidad de insumos segun la demanda real de los servicios.
I - Garantizar la segundad del paciente, reducnendo riesgos de complicaciones médicas y mejorando Ios tiempos de
" recuperacion.
0 Facilitar la programacion de cirugias y procedlmlentos evxtando retrasos y mejorando la eficiencia en la atencxon
0 Reducir la incidencia de infecciones nosocomiales, mediante el uso adecuado de materiales de bioseguridad.
I Fortalecer la capacidad de respuesta en urgencias, asegurando insumos criticos para la atencion inmediata.
0 Cumplir con los estandares normativos y de calidad, asegurando la continuidad del servicio.
La disponibilidad de estos insumos es clave para garantizar una atencion segura y eficiente en las diferentes especnalldades ‘
médicas y quirargicas. En conclusion, la contratacion de los insumos y dispositives médico quirlirgico no solo es una necesidad -
operativa para la institucion, sino una estrategia esencial para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en la atencion en salud.
La disponibilidad de estos insumos impacta directamente en la recuperacion de los pacientes, la reduccion de riesgos clinicos, el
cumplimiento de normativas y la optimizacion de los recursos hospitalarios. Por lo anterior, es de suma importancia contar con la
contratacion oportuna y suficiente de estos insumos, asegurando su distribucion adecuada en todas las unidades que conforman
la Subred Sur, para ofrecer una atencion integral, segura y de calidad a la poblacion. Como resultado del proceso de invitacion
directa IC 132-2025, se adjudicé el contrato de suministros 8820-2025 con el proveedor LM INSTRUMENTS S.A., cuyo objeto es
el "SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA,
- HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS
SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR E.S.E.", contrato que inici¢ el dia 23 de diciembre de 2025. Segun el analisis realizado sobre los consumos actuales y las
neceSIdades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 8820-2025 es insuficiente
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. para atender los requerimientos previstos. Es por esta razon que desde el area de presupuesto se autorizd un valor a adicionar

de $74.430.159. En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estandares de habilitacion se solicita adicionar
y prorrogar, el contrato 8820-2025 con el proveedor LM INSTRUMENTS:S.A., hasta el 31 de mayo del 2026, esto con el fin de
garantizar el normal funcionamiento en la prestacion del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las

necesidades hasta el mes de mayo. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecucion del mismo.
A la fecha el contrato 8820-2025 con el proveedor LM INSTRUMENTS S.A cuenta con un porcentaje de ejecucion de 97.62% y el saldo actual
- es de $7.964.000 pesos.” 6. Que el contrato No. 8820 de 2025, se suscribio bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual

\
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entr6 en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce”
* (14) de noviembre de 2024. 7. Que en concordancia con el articulo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podra
adicionar hasta siete veces el valorinicial. 8. Que la presente Adicion y Prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados
en la Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratacion y conforme al Acuerdo-
074 del 10 de octubre de 2024, articulo 22. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y articulo 23. DE LAS PRORROGAS A
LOS CONTRATOS. 9. Que, de acuerdo a lo-anterior, la presente Adicion y Prorroga se regira por las siguientes: CLAUSULAS:
PRIMERA. - ADICIONAR: Al valor del contrato la suma de SETENTA'Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($74.430.159) M/CTE, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 902 de fecha
veintiuno (21) de abril de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS" con Codigo Rubro No. 4245010401, para un
valor total del contrato de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA'Y CINCO PESOS ($409.498.835) M/CTE. SEGUNDA. - PRORROGAR: El plazo de ejecucion del presente contrato a
partir del Primero (01) de Mayo de 2026 hasta el Treinta y uno (31) de Mayo de 2026. TERCERA. - AMPLIACION DE POLIZA:
Para los efectos de la presente adicion y prorroga. el contratista debera aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las
garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, de igual manera el contratista
debera presentar las garantias, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
de la presente adicion y prorroga. QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTIA: La no presentacion de la-
ampliacion de las garantias en el plazo establecido, sera considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.
En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE *
podra imponer multas sucesivas. La imposicién de dichas multas se realizara mediante acto administrativo motivado, garantizando
el debido proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.SEXTA. - ,
VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente adicién
y prorroga permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de Abril de 2026

FUNCIONARIO /
CONTRATISTA

NOMBRE . CARGO FIRMA

Proyectado por:, Luz Dary Mora Pefia Auxiliar administrativo — Contratacién - Bienes y Servicios  ~ < W,\ g

Revisado y Aprobado por: Karen Dahiana Fajardo Jiménez Directora Operativa de Contratacion : / M{ H/%f/
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