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I. INFORMACIÓN GENERAL   

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X CONVENIO  
ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 

 
ORDEN DE 
COMPRA 

 

Número:  MIE-MC-003 de 2025 

Objeto: “REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y 
EQUIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, 

SEGURIDAD Y DURABILIDAD DURANTE SU USO EN LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS DE LA ENTIDAD”.       

 

Interventor/ 
Supervisor: 

DIANA PATRICIA MONTENEGRO BELTRÁN –  

Subdirectora Administrativa y Financiera 

Contratista/ 

Conviniente: 
 MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS SAS 

 

El Ministerio de Igualdad y Equidad, en virtud lo establecido en la Ley 80 de 1993 

y demás normas concordantes, procede a realizar la siguiente adición y 
modificación, de conformidad con lo expresado por parte de la supervisión del 
contrato, resultado de la solicitud allegada, y previa las siguientes,  

II. CONSIDERACIONES 

Que, El Ministerio de Igualdad y Equidad, suscribió el contrato No. MIE-MC-
003-2025, con la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS SAS.  
identificada con Nit: 800193434, cuyo objeto es: “Realizar actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del ministerio de 
igualdad y equidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, 

seguridad y durabilidad durante su uso en las actividades operativas de la 
entidad”.       
 

Que conforme a la fecha de aprobación de garantías y el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, inició la ejecución el 

día primero (01) de abril de 2025. El plazo de ejecución fue previsto hasta el 
treinta (30) de noviembre de 2025.  
 

Que el valor del referido contrato se pactó por la suma de CIENTO VEINTE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($120.500.000) MCTE, incluido todos 

impuestos de ley, tasas contribuciones, costos directos e indirectos e indirectos, 
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así como todos los necesarios que conlleven la celebración y ejecución del 
contrato. 

 
Que, de conformidad con la necesidad descrita en la solicitud remitida por la 

supervisora del contrato, el Ministerio de Igualdad y Equidad requiere realizar 
una reducción al valor del Contrato N.º MIE- MC-003-2025, cuyo objeto es:  
“REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD, CON EL FIN 
DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y 

DURABILIDAD DURANTE SU USO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA 
ENTIDAD”.        
 

JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD 
 

El Ministerio de Igualdad y Equidad suscribió el contrato N.° MIE-MC-003-2025 
con la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS SAS cuyo objeto 
consiste en: “REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y 
EQUIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, 

SEGURIDAD Y DURABILIDAD DURANTE SU USO EN LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS DE LA ENTIDAD”.  
 

El contrato se celebró inicialmente por un valor total de CIENTO VEINTE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($120.500.000), con un plazo de 

ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025, iniciando su ejecución el 1 de abril 
de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

 
El 29 de noviembre de 2025, a través de la plataforma SECOP II, se suscribió la 

Modificación No. 1, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
Posteriormente, mediante la Modificación No. 2, se ajustó el plazo contractual 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 

2026. Así mismo, se modificó la cláusula tercera del contrato, reduciendo su 
valor en la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.704.984), quedando como valor total del 
contrato la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($117.795.016). 

 
Ahora bien, de acuerdo con el comportamiento del servicio durante la vigencia 

2025, el valor inicialmente proyectado para el periodo comprendido entre el 1 
de abril y el 31 de diciembre de 2025 correspondía a la suma de CINCUENTA 
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MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($50.038.968). No obstante, conforme al consumo real ejecutado durante dicha 

vigencia, el valor efectivamente utilizado ascendió a CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($41.342.139,99). 
 
Lo anterior evidencia una diferencia de OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO 
M/CTE ($8.696.828,01) frente al valor inicialmente proyectado para 2025, 

situación que obedece a una menor demanda de servicios de mantenimiento 
durante la vigencia 2025 respecto de la estimación inicial, sin que ello haya 
afectado la adecuada prestación del servicio ni la operatividad del parque 

automotor de la entidad. 
 

En consecuencia, se hace necesario modificar el contrato con el fin de reducir 
los recursos correspondientes a la ejecución proyectada para la vigencia 2025 
por el valor antes señalado, garantizando así la adecuada ejecución presupuestal 

y la coherencia entre los valores contratados y el consumo real del servicio. 
 

De acuerdo con el último informe de supervisión del mes de febrero de 2026, 
actualmente el contrato presenta el siguiente balance financiero: 
 

PERIODO DE CONSUMO VALOR TOTAL 

Septiembre de 2025 $ 27.690.172,92 

Noviembre de 2025 $ 7.115.461,97 

Diciembre de 2025 $ 6.536.505,10 

Enero de 2026 $ 13.549.670,61 

Febrero de 2026 $ 2.473.616,11 

VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN 
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 

2026 

$ 57.365.426,71 

 

 

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

Valor inicial del Contrato $ 120.500.000,00 

Valor adiciones $ - 

Valor reducciones $ 2.704.984,00 

Valor total del contrato $ 117.795.016,00 

Valor pagado/desembolsado $ 57.365.426,71 

Valor ejecutado del contrato $ 57.365.426,71 

Valor ejecutado y por pagar $ - 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

Valor por ejecutar y por pagar $ 51.732.761,28 

Valor a liberar $ 8.696.828,01 

 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el contrato presenta un valor a 
liberar por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($8.696.828,01), 
correspondiente a recursos no ejecutados durante la vigencia 2025, los cuales 

no se requieren para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.  
 
Dichos recursos se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal CDP No. 6825 del 7 de febrero de 2025 y el Registro Presupuestal 
No. 38425 del 28 de marzo de 2025, de los cuales se solicita la liberación del 

valor antes señalado.  
 
En este sentido, el presente estado financiero respalda la necesidad de efectuar 

la reducción del valor contractual en el monto indicado, en concordancia con el 
comportamiento real de ejecución del contrato. 

  
En consecuencia, el valor total del contrato, una vez aplicada la presente 

modificación, será de CIENTO NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 
($109.098.187,99). 

 
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:  

 
En calidad de supervisora del Contrato No. MIE-MC-003-2025, se certifica que 
la ejecución contractual se ha desarrollado de manera satisfactoria y a la fecha 

de la presente modificación, el proceso presenta un porcentaje de ejecución 
tanto financiera como técnica del 52,58%, dando cumplimiento a las 

obligaciones pactadas y garantizando la adecuada prestación del servicio.  
 
En este sentido, se considera pertinente, conveniente y oportuno adelantar la 

modificación del contrato, en los términos propuestos, teniendo en cuenta que 
el mismo se encuentra vigente y que la reducción solicitada obedece al 

comportamiento real de ejecución, sin afectar la continuidad ni la calidad del 
servicio. 
 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
 

En atención a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, norma general 
que regula la contratación pública en Colombia, se considera jurídicamente 
viable la suscripción de la modificación N.º 3 del contrato MIE-MC-003-2025, 
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en tanto dicha actuación se enmarca en los principios y normas que rigen la 
contratación estatal, y responde a una necesidad institucional cierta y real, 

debidamente identificada en el desarrollo del objeto contractual. 
 

La Ley 80 de 1993 establece expresamente en su artículo 3° que: 
 
“Artículo 3o. De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 

públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 
de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 

ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro 
de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.   

 
A partir de esta norma se desprende que la contratación estatal no se limita al 
cumplimiento formal de las cláusulas contractuales, sino que tiene una finalidad 

sustantiva orientada a la satisfacción del interés general y la prestación continua 
y eficiente de los servicios públicos. En tal sentido, las modificaciones 

contractuales se constituyen en mecanismos legítimos y útiles para ajustar las 
condiciones inicialmente pactadas, cuando ello resulte necesario para la 
consecución de dichos fines. 

 
En todo caso, el principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre otras 

normas por el artículo 32 de la ley 80 de 1993.  
 
De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, 

o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…), y el artículo 40 de 
la ley 80 de 1993.  

 
Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán 
las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 

Ley, correspondan a su esencia y naturaleza; permite a las partes, y en especial 
a la administración, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de 

convenir las estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la Constitución, la ley o el 
orden público.  

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 

autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. 



 
 

 

MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD 

Modificación Contrato MIE-MC-003-2025 
PÁGINA: 6 DE 7  

 

                     Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la 
versión vigente en el sitio oficial de los documentos 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a 
la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 

Ley y a los de la buena administración (...)” (Negrilla y subrayado fuero de 
texto). 
 

En síntesis, del desarrollo de este marco normativo se tiene que: 
 

✓ Las entidades estatales están facultadas para celebrar los contratos y 
acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus fines, en ejercicio del 
principio de la autonomía de la voluntad, siempre que estos respeten el 

marco constitucional, legal y los principios de la contratación estatal. 
 

✓ Las modificaciones contractuales deben constar por escrito, en coherencia 
con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que exige la 
formalización escrita como requisito de existencia de los contratos 

estatales. Este mismo requisito aplica para las adiciones o prórrogas 
contractuales. 

 
✓ La modificación debe realizarse dentro del plazo de ejecución del contrato. 

Un contrato cuyo término ha expirado o cuya condición ha operado no es 

susceptible de ser modificado, debiendo, en tal caso, acudirse a un nuevo 
proceso contractual. 

 
✓ El objeto del contrato principal debe encontrarse vigente y ser susceptible 

de ejecución, es decir, no debe haberse agotado. La adición debe 

orientarse a complementar, mejorar o ampliar la ejecución del objeto ya 
pactado, sin reemplazarlo. 

 
✓ No debe alterarse el objeto del contrato inicial por uno nuevo. Cualquier 

modificación que transforme sustancialmente el objeto contractual podría 
generar una causal de nulidad del contrato adicional. 

 

Se precisa que la reducción del valor del contrato es una medida excepcional 
que responde a la optimización de los recursos públicos y en el cumplimiento de 

los fines del Estado. En este caso, al existir un excedente de la vigencia 
inmediatamente anterior que no requiere ser ejecutado por encontrarnos en una 
nueva vigencia, se procede a su liberación. No obstante, al subsistir la necesidad 

misional y encontrarse el plazo vigente, se estima procedente la solicitud de 
reducción. 
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En virtud de lo anterior, y con base en el marco normativo aplicable, se concluye 
que existe viabilidad jurídica para que las partes, de manera bilateral, celebren 

la modificación No. 3 del contrato N.º MIE-MC-003-2025, toda vez que existe 
una causa cierta, debidamente justificada y alineada con los principios y 

objetivos de la contratación estatal. 
 
4. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
Teniendo en cuenta la anterior necesidad, se presenta la solicitud de reducción 

del valor del contrato MIE-MC-003-2025, así: 
 
4.1. PRIMERO: Modificar la cláusula tercera del contrato, con el fin de reducir 

el valor en la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($8.696.828,01). 

 

En consecuencia, la cláusula tercera del contrato quedará así: 

 

CLÁUSULA TERCERA – VALOR: El valor total del presente contrato es 

de CIENTO NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA 

Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 

($109.098.187,99), incluido IVA. 

 
5. GARANTÍAS  
  

El contratista se compromete a realizar los ajustes que sean necesarios a las 
garantías de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena de la 

aceptación de la oferta No. MIE-MC-003-2025, que establece: “(…) dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que la oferta sea modificada, 
adicionada y/o prorrogada (..)”. 

 
6. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 

 
Las demás cláusulas contenidas en la oferta y demás documentos del contrato 
que no han sido objeto de modificación continúan iguales y vigentes. 

 
La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma transaccional 

de las partes a través de la plataforma SECOP II.  

Aprobó: María Isabel Valencia / Asesora / secretaria general 
Revisó: Carol Francelina Villafañe Trillos / Subdirección de Contratación    
Revisó: Mónica Maritza Rodríguez Chauz / Subdirectora de Contratación  
Elaboró: Yomaira Chaverra / P.E. / Subdirección de Contratación    


