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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O 
CONVENIO:  

14721-2025 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

1.3. MODALIDAD DE ELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: MARIO ALBERTO MUNAR CORTÉS 

1.5. C.C.: 79.951.981 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES NECESARIAS QUE APORTEN AL 
EJERCICIO EFICIENTE DE LA SUPERVISION DE LOS 
SERVICIOS DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
SUSCRITOS EN LA SUBDIRECCION PARA LA 
ADULTEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7948. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

12/12/2025 

1.8.  VALOR INICIAL EN PESOS: $ 27.655.254 

1.9.  VALOR INICIAL EN SMLMV: 19,43 SMLMV 

1.10. PLAZO INICIAL: 135 DÍAS 

1.11. FECHA DE INICIO: 19/12/2025 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2026 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL 
GASTO: 

NATALIA MARTÍNEZ PARDO 

1.14. CARGO ORDENADOR DEL 
GASTO: 

Directora Poblacional  

 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACIÓN No.  
 Fecha Suscripción:  

 

 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 
Adición y Prórroga del Contrato. 
 
3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, para el cumplimiento de la misión, objetivos, funciones y 
competencias establecidas en el Decreto Distrital 607 de 20071, así como de las metas planteadas en el 

                                                 
1 El Decreto Distrital 607 de 2007 ha sido modificada por los Decretos Distritales 149 de 2012, 445 de 2014, 587 de 2017, 459 de 
2021, 508 de 2022 y el Decreto 113 de 2023, por medio de las cuales se modifica la estructura organizacional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
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marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá camina Segura”, requiere contar con los elementos, 
herramientas y servicios indispensables para la atención de la población más vulnerable de la ciudad.  
 
Es así como el día 12 de diciembre de 2025 se suscribió el contrato entre la Secretaría Distrital de 
Integración Social y MARIO ALBERTO MUNAR CORTÉS, al cual le fue expedido el certificado de registro 
presupuestal Nº 18767 del 15 de diciembre de 2025 y se realizó la afiliación a la ARL del contratista, dando 
cumplimiento a los requisitos de ejecución de los contratos de prestación de servicios, conforme a lo 
establecido en el numeral 2.3.1. del Manual de Contratación MNL-GEC-001, por lo que se procedió a 
suscribir el acta de inicio el 19 de diciembre de 2025. 
 
En este contexto, con el fin de cumplir con el objetivo estratégico del Plan de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá 
Camina Segura”. 2. Bogotá confía en su Bien-Estar que tiene como fin “un sitio donde los habitantes 
quieran estar y desarrollar su potencial Impulsar el acceso equitativo e incluyente y de calidad a la 
educación, salud, servicios de cuidado, cultura, recreación, deporte y actividad física. Protección de la 
niñez, alimentos de calidad y soluciones habitacionales. Protección y bienestar de todas las formas de vida” 
en el marco del programa 09 Reducción de formas extremas de exclusión a través del Proyecto 7948 
denominado “Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la 
reducción de las formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.” que tiene como objetivo “mitigar los factores 
de riesgo que acentúan las formas extremas de exclusión en el marco del fenómeno de habitabilidad en 
calle en la ciudad de Bogotá.” 
 
De esa manera, la ciudad no solo será más justa en el sentido de una efectiva igualdad de oportunidades 
-cerrando brechas entre lo urbano y lo rural-, sino también, un ejemplo para seguir en la construcción de 
una mejor sociedad; donde cada persona pueda elegir la vida que desee atendiendo a su diversidad, 
propendiendo porque las acciones a desarrollar en cada eje cumplan con enfoques étnicos, poblacionales 
y diferenciales, para que así se pueda alcanzar su máximo potencial, y contribuir al bienestar colectivo así 
como a la protección y el bienestar de todas las formas de vida.” Plan de Desarrollo del Distrito Capital 
2024-2027 “Bogotá Camina Segura” y considerando que el presente contrato se encuentra próximo a 
vencer, se hace necesario prorrogar su plazo y adicionar su valor. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es menester adicionar y prorrogar el contrato para 
garantizar la continuidad en la prestación de servicios dirigidos a los ciudadanos y ciudadanas habitantes 
de calle.  
 
3.3.  ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
 
Teniendo en cuenta que, el plazo de ejecución del contrato se encuentra vigente y que se está ejecutando 
en debida forma, conforme lo acreditan los informes mensuales de actividades desarrolladas y los 
certificados de cumplimiento expedidos por parte de esta supervisión y que el contrato en mención está 
próximo a finalizar, se encuentra procedente prorrogar su plazo y adicionar su valor, para garantizar a la 
población beneficiaria por medio de las actividades que efectúa la contratista, la continuidad de los servicios 
y así dar cumplimiento a las Actividades del proyecto de inversión 7948 “Desarrollo del abordaje integral 
del fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión 
en Bogotá D.C.” 
 
Lo anterior, toda vez que, a través del desarrollo de las actividades operativas, el contratista apoya las 
acciones que contribuyen con los procesos de prevención y abordaje del fenómeno de habitabilidad en 
calle, promoviendo la mitigación de riesgos y la disminución de daños asociados al mismo. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para garantizar la continuidad en la prestación de servicio 
de las y los colaboradores de contrato por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
según los perfiles definidos garantizando el sostenimiento de la oferta a la población vulnerable de la ciudad 
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cumpliendo con las actividades y estrategias del proyecto 7948 “Desarrollo del abordaje integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión en 
Bogotá D.C.”, se considera pertinente, desde la supervisión del contrato, prorrogar el plazo del contrato y 
adicionar su valor . 
 
En consecuencia y acorde con lo expuesto en el numeral 3.2 del presente documento se sustenta fáctica 
y jurídicamente la solicitud de prórroga de ejecución y adición al valor del contrato, requiriendo realizar la 
adición de recursos al valor total del contrato por valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($13.725.200) M/CTE y prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el día 10 de julio de 2026. 
 
Es menester señalar que la adición solicitada no genera perjuicio para la Entidad y que el valor a adicionar, 
no supera el 50% del valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el Inciso 2 del parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece que: “Los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
 
El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal anexo, 
financiado por el Proyecto de Inversión No. 7948 denominado “Desarrollo del abordaje integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de las formas extremas de 
exclusión en Bogotá D.C.” expedido por el responsable de Presupuesto de la entidad, el cual se adjuntó 
a la presente justificación. 
 
 
3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO 

TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR: 
 

 
3.4.1 ADICIONAR AL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL la suma de TRECE 

MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($13.725.200) 
M/CTE, valor que no supera el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con el art. 
40 de la ley 80 de 1993. 

 
3.4.2 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en el citado contrato hasta el día 10 de 

julio de 2026. contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual 
indicado en la plataforma SECOP II y en las modificaciones que haya habido lugar. 

 
3.4.3 MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO en la suma de CUARENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($41.380.454) M/CTE. 

 
3.4.4 La forma de pago se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato. 
 
3.4.5 Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la nueva fecha de 

terminación del contrato será el 10 de julio de 2026. 
 
3.4.6 Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente 

solicitud continuarán vigentes.  
 
3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 
Una vez revisada la situación financiera y de conformidad con la forma de pago prevista en el Contrato, la 
ejecución financiera es la siguiente: 
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VALOR CONTRATO INICIAL $ 27.655.254 

VALOR ADICIONADO  

VALOR TOTAL $ 27.655.254 VALOR MENSUAL $ 6.145.612 

 
 

ÍTEM PERÍODO DE PAGO VALOR 

VALOR PAGADO  Del 19/12/2025 al 28/02/2026  $ 14.749.469 

VALOR PENDIENTE POR PAGAR Del 01/03/2026 al 31/03/2026 $ 6.145.612 

VALOR POR EJECUTAR Del 01/04/2026 al 03/05/2026 $ 6.760.173  

TOTAL $ 27.655.254 

 
 
 
 

VERÓNICA CASTRO MURILLO 
Subdirectora para la Adultez 

 
 
 

Elaboró: Laura Sofía Quimbay Forero – Profesional Administrativo -Subdirección para la Adultez 
Revisó: Iván D. Vega Coronado – Profesional Administrativo- Subdirección para la Adultez 
 
 

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 
2012. 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

02. Justificacion Adición y Prorroga Cto-14721-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260406-110617-2d7af2-58828058

Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-06 11:06:17

Finalización: 2026-04-06 12:23:14

Firma: Subdirectora para la Adultez

VERONICA CASTRO MURILLO
Subdirectora para la Adultez
vcastrom@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista

Iván Darío Vega Coronado
1.018.482.781 de Bogotá D.C.
ivega@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la Adultez-SDIS

Elaboración: Contratista

Laura Sofía Quimbay forero
1018403721
lquimbay@sdis.gov.co
Contratista
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

02. Justificacion Adición y Prorroga Cto-14721-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260406-110617-2d7af2-58828058

Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-06 11:06:17

Finalización: 2026-04-06 12:23:14

Elaboración

Laura Sofía Quimbay forero

lquimbay@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2026-04-06 11:06:23
Lec.: 2026-04-06 11:09:47
Res.: 2026-04-06 11:09:50
IP Res.: 190.70.194.186
Canal: Email

Revisión

Iván Darío Vega Coronado

ivega@sdis.gov.co

Contratista

Subdirección para la Adultez-SDIS

Aprobado

Env.: 2026-04-06 11:09:50
Lec.: 2026-04-06 12:22:29
Res.: 2026-04-06 12:22:39
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Firma

VERONICA CASTRO MURILLO

vcastrom@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-04-06 12:22:39
Lec.: 2026-04-06 12:23:00
Res.: 2026-04-06 12:23:13
IP Res.: 170.246.114.68
Canal: Email
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