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1. INTRODUCCIÓN  

 
El Parque Nacional Natural La Paya, se ubica en un territorio estratégico para la conservación de la biodiversidad por 

su transición del piedemonte andino amazónico, logrando mantener los servicios ecosistémicos indispensables para 

la pervivencia de los sistemas de vida, conocimiento y cultura de los pueblos indígenas y comunidades locales que lo 

habitan y lo rodean. En este sentido, la restauración ecológica en este territorio no puede entenderse únicamente 

como un proceso técnico de recuperación de la cobertura vegetal o de la funcionalidad ecosistémica, sino como una 

acción integral y holística que reconoce y valora la profunda relación biocultural existente entre las personas y la 

naturaleza. 

 

Las presiones antrópicas derivadas de la transformación del uso del suelo, tales como la deforestación, la ampliación 

de la frontera agropecuaria, la extracción ilegal de recursos y las prácticas de caza y pesca no sostenibles, han 

ocasionado la degradación de ecosistemas terrestres y acuáticos, afectando su estructura, composición y servicios 

ecosistémicos. Estas afectaciones, no solo comprometen la diversidad biológica del área protegida, sino también los 

sistemas de conocimiento, las prácticas tradicionales y la soberanía alimentaria de la cual dependen comunidades 

que habitan este territorio. 

 

En este contexto, la restauración ecológica con enfoque biocultural se plantea como una estrategia de manejo 

fundamental para la revitalización, enriquecimiento y recuperación de las áreas que han sido transformadas y que 

permita la continuidad de los ciclos naturales, fortalecimiento de procesos y capacidades que generen arraigo de las 

comunidades con el territorio. Este enfoque promueve la integración de saberes ancestrales, las prácticas culturales, 

lengua propia y  trabajo comunitario , haciendo uso deherramientas y técnicas tradicionales propias, como también 

científicas de restauración, promoviendo procesos participativos, orientados a la recuperación de especies nativas de 

importancia ecológica y cultural, logrando así, la conectividad ecológica y a la revitalización de la cultura la cual es  

indispensable para el cuidado del territorio y del área protegida. 

 

De esta manera, la restauración deja de ser un proceso  aislado y se converte en una estrategia de manejo importante 

de relacionamiento, mejorando lazos de amistad y compromisos conjuntos e interés comunes, para así,  lograr 

mantener la salud y conservación del territorio, donde la naturaleza y la cultura sean reconocidos  como elementos 

que están intrínsicamente conectados. Esta estrategia va a contribuir, no solo a la recuperación de los ecosistemas, 

sino también al fortalecimiento de la identidad cultural, la gobernanza territorial y la construcción de alternativas 

sostenibles que favorezcan la armonía entre las comunidades y el entorno natural. 
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2. LOCALIZACIÓN 

Las acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural se llevaron a cabo en el departamento del Putumayo, 

municipio de Puerto Leguizamo, en ecosistemas característicos de selva húmeda tropical. En esta zona predominan 

los bosques densos altos de tierra firme, asociados a lomas y colinas de relieve ondulado, así como ecosistemas 

acuáticos propios de la región amazónica. 

 

El área de intervención presenta un clima cálido húmedo, con una temperatura media que oscila entre 24 °C y 27 °C, 

una humedad relativa promedio del 86 %, una nubosidad aproximada de 5,1 horas diarias y una altitud promedio de 

212 m s. n. m. 

Figura 1 Localización del área de intervención 

  

Fuente: DTAM,  2024 

3. PROBLEMA 

 
Las áreas priorizadas para la restauración ecológica con enfoque biocultural en la vigencia 2025 se localizan tanto en 
la zona amortiguadora como al interior del Parque Nacional Natural La Paya, en el municipio de Puerto Leguízamo, 
específicamente en los resguardos indígenas de Lagarto Cocha y Tukunare (pueblo Múrui Muina) y Bajo Casacunte 
(pueblo Siona). 
 
Actualmente, estas áreas presentan coberturas de uso del suelo dominadas por vegetación secundaria baja, 
vegetación secundaria alta, pastos tipo vendeagujal, y vegetación inundable así como sectores de bosque abierto, 
donde el sotobosque se encuentra notablemente afectado por la recurrencia de quemas y otras intervenciones 
antrópicas. Esta situación ha generado procesos de degradación ecológica, pérdida de estructura y diversidad vegetal, 
afectación del banco de semillas natural y disminución de la capacidad de regeneración del ecosistema. (Ver Tabla 
1,3 y 3, Figura 2, 3 y 4) 
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Tabla 1.  Línea base de coberturas Resguardo Tukunare 

COBERTURA ÁREA (HA) 

Pastos vendeagujales 6,303 

Vegetación secundaria baja 4,805 

Vegetación secundaria alta 1,479 

Vegetación inundable 6,420 

TOTAL 19,007 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

Figura 2  Línea base del área a intervenir con procesos de restauración. 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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Tabla 2.  Línea base de coberturas Resguardo Lagarto cocha 

COBERTURA ÁREA (HA) 

Pastos vendeagujales 10,371 

Vegetación secundaria baja 3,393 

Vegetación secundaria alta 5,268 

TOTAL 19,032 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

 

Figura 3 Línea base del área a intervenir con procesos de restauración. 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

 

Tabla 3.  Línea base de coberturas Resguardo Bajo CasaCunte - ACIPS 

COBERTURA ÁREA (HA) 

Vegetación secundaria baja 4,937 

Vegetación secundaria alta 5,064 

TOTAL 10,001 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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Figura 4  Línea base del área a intervenir con procesos de restauración. 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

 

3.1. Factores tensionantes 

● Incendios provocados para el control de pastos (vendeagujal).  

Esta presión se relaciona con la quema de pastos (vendeagujal), la cual afecta de manera directa la transición de 

la vegetación primaria y secundaria que rodea estas áreas, siendo una práctica de origen antrópico. En el Parque 

Nacional Natural La Paya, esta actividad es realizada principalmente por terceros ocupantes, miembros de las 

comunidades locales y colonos. Generalmente se lleva a cabo durante la época seca, con el propósito de eliminar 

la cobertura vegetal de tipo herbácea, arbustiva y arbórea, y así propiciar la generación de nuevos pastos. 

 

Asimismo, esta presión también es ejercida por algunos integrantes de comunidades indígenas y campesinas 

que no hacen parte de los procesos tradicionales de establecimiento de chagras, ni de cultivos de pan coger, sino 

que realizan quemas sobre áreas de bosque primario, lo que incrementa de manera significativa el grado de 

afectación sobre los ecosistemas naturales y la continuidad de los ciclos naturales. 

 

3.2. Factores limitantes  

Factores limitantes para la formación de bosque tropical húmedo en áreas de pastos (vendeagujales). 

Los factores limitantes para la formación de bosque tropical húmedo en las áreas dominadas por pastos 
(vendeagujales) están relacionados con la alteración de los procesos ecológicos naturales de sucesión vegetal, 
causada principalmente por actividades antrópicas reiteradas anteriormente y por condiciones edáficas y 
microclimáticas, entre los que se destacan: 
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• Recurrencia de quemas: la práctica constante de quemas impide el establecimiento de especies pioneras 
y secundarias tempranas, destruye las plántulas emergentes y afecta significativamente el banco de semillas 
del suelo, interrumpiendo los procesos naturales de regeneración del bosque. 

• Dominancia de especies herbáceas competitivas: los pastos y otras especies invasoras presentan una 
rápida capacidad de colonización y crecimiento, lo que genera competencia directa por luz, agua y nutrientes, 
desplazando o suprimiendo el desarrollo de especies leñosas nativas. 

• Compactación y degradación del suelo: el tránsito continúo y el pisoteo, junto con la pérdida de cobertura 
vegetal arbórea, ocasionan una compactación que reduce la porosidad y la infiltración del agua, limitando el 
desarrollo radicular de las plántulas y disminuyendo la disponibilidad de oxígeno en el suelo. 

• Empobrecimiento nutricional del suelo: la pérdida de materia orgánica derivada de las quemas y la erosión 
superficial reduce la disponibilidad de nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, elementos 
indispensables para el crecimiento inicial de las especies forestales. 

• Alteración del microclima: la ausencia de cobertura arbórea incrementa la exposición directa a la radiación 
solar, elevando la temperatura del suelo y reduciendo la humedad ambiental y edáfica, creando condiciones 
extremas que dificultan la supervivencia de especies sensibles al estrés térmico e hídrico. 

• Fragmentación del paisaje y aislamiento ecológico: la disminución de la continuidad del bosque limita la 

llegada de semillas a través de agentes dispersores (viento, animales), reduciendo la diversidad de especies 

que logran colonizar estas áreas y ralentizando de manera significativa la sucesión ecológica 

4. ZONIFICACIÓN 

 
Conforme a lo establecido en la propuesta, se definió que en los resguardos indígenas de Lagarto Cocha y Tukunare 
(pueblo Múrui Muina), así como en el resguardo de Bajo Casacunte (pueblo Siona), las acciones se desarrollaron 
exclusivamente en las zonas de conservación previamente delimitadas en cada territorio tal como se muestra en la 
Tabla 4,5 y 6 y Figura 5,6 y 7 
 

Tabla 4.  Zonificación del área a restaurar en el Resguardo Tukunare. 

ZONIFICACIÓN ÁREA (HA) 

Restauración 19,007 

TOTAL 19,007 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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Figura 5. Zonificación de las intervenciones de restauración ecológica. Resguardo Tukunare 

 

Fuente: DTAM, Diciembre de 2025 

 

Tabla 5.  Zonificación del área a restaurar en el Resguardo lagarto Cocha. 

ZONIFICACIÓN ÁREA (HA) 

Restauración 19,032 

TOTAL 19,032 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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Figura 6. Zonificación de las intervenciones de restauración ecológica. Resguardo Lagarto Cocha. 

 

Fuente: DTAM, Diciembre de 2025 

 

Tabla 6. Zonificación del área a restaurar en el Resguardo Bajo Casacunte - ACIPS. 

ZONIFICACIÓN ÁREA (HA) 

Restauración 10,001 

TOTAL 10,001 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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Figura 7.  Zonificación de las intervenciones de restauración ecológica. Resguardo Bajo Casacunte 

 

Fuente: DTAM, Diciembre de 2025 

5. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

 

En concordancia con los tratamientos de restauración priorizados para cada una de las zonas intervenidas en los 

resguardos indígenas de Tukunare, Lagarto Cocha (Pueblo Indígena Múrui muina) y Bajo Casacunte (Pueblo indígena 

Siona), se realiza el presente análisis con el fin de evidenciar el avance en el cumplimiento de los indicadores definidos 

frente a la meta programada para la vigencia 2025. 
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Tabla 7. Avance de las implementaciones según la fuente de financiación 

NUMERO DE HECTAREAS PROGRAMADAS AVANCE 

PI PI 
C
O
N
V
E
N
I
O
S  

TOTAL 
HECTA
REAS 

PI PI 

Convenio 
CD-DTAM-
228-2025  

Convenio 
CD-DTAM-
232-2025 

Convenio 
CD-DTAM-
260-2025 

TOTAL 
Ha 

Activa 

TOTAL 
Ha 

pasiva 

TOTAL Has 
implementadas  

Conservación Conservación Conservación Conservación 

PGN FONAM PGN FONAM 

    Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva 

0 0 
 
 48 

  
48 0 0 0 0 19 0 19 0 10 0 48 0 48 

Fuente: PNN La Paya, Febrero de 2025 

 

5.1. Convenio CD-DTAM-232-2025 “Conservación de la Diversidad Biológica de las Áreas Protegidas del 
SINAP Nacional”. 

 

5.1.1.  Zona de Restauración 

 

5.1.2  Implementación de acciones de restauración activa 

 

Tabla 8 Actividades descritas en el Convenio Interadministrativo, PNNC – Resguardo Tukunare 

Convenio Interadministrativo - CD-DTAM-232-2025 

Actividad Ejecución 
(%) 

1. Coordinar y ajustar el Plan de  Trabajo  y Cronograma Definitivos  a lo largo de la ejecución  del 
convenio, partiendo  del plan y cronograma para ejecución  del convenio y conformación del comité 
técnico 

100% 

2. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 100% 

3) Espacio para contextualización de enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica 100% 

4) Caracterizar y definir las especies de importancia cultural y diseños para la acciones de 
restauración en el Resguardo de Tukunare 

100% 

5) Recorrido conjunto para recolección de especies de interés cultural y ecológico 100% 
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6) Implementar las acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural para la siembra de 
plántulas de importancia cultural y ecológico en 12 hectáreas en el resguardo Tukunare, Puerto 
Leguizamo Putumayo 

100% 

7. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 100% 

8) Intercambio de semillas con la comunidad indígena de Tukunare y las comunidades indígenas 
aledañas al resguardo y conversatorio "Importancia de las semillas como guardianas de la memoria 
biocultura 

100% 

9) Evaluación – Circulo de palabra para evaluar las acciones realizadas 100% 

10. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 100% 

11) Elaboración y entrega de informe financiero y consolidación de información y generación de 
informe final 

100% 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se implementaron acciones de restauración ecológica activa 
con enfoque biocultural en un área de 19 hectáreas, ubicada en el municipio de Puerto Leguizamo, Resguardo 
Tukunare, en la zona de Limón Cocha. El predio presentaba coberturas degradadas dominadas por pastos 
(vendeagujal), vegetación secundaria baja, vegetación secundaria alta y vegetación inundable, asociadas a procesos 
de intervención antrópica que han limitado la regeneración natural del bosque, afectando la diversidad biológica y la 
provisión de servicios ecosistémicos. 

En respuesta a esta problemática, se adelantaron acciones orientadas a acelerar la recuperación de la estructura y 
funcionalidad del ecosistema, integrando el conocimiento tradicional del pueblo Múrui Muina. Con el objetivo de 
establecer 5263  individuos de especies nativas de valor cultural y ecológico. 

5.1.3 Coordinar y ajustar el Plan de  Trabajo  y Cronograma Definitivos  a lo largo de la ejecución  del 

convenio, partiendo  del plan y cronograma para ejecución  del convenio y conformación del 

comité técnico 

En el marco de la coordinación interinstitucional, se avanzó en la construcción participativa de la propuesta de 
restauración con enfoque biocultural, entendida como un proceso integral que articula la recuperación ecológica de 
los ecosistemas con el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento, prácticas culturales y formas propias de 
manejo del territorio de los pueblos indígenas.Para este propósito, se desarrolló un espacio inicial de armonización y 
diálogo de saberes, en el cual los miembros de la comunidad indígena de Tukunare, del pueblo Murui Muina, se 
reunieron con el equipo técnico del Área Protegida, generando un escenario de concertación intercultural orientado a 
la definición conjunta de los lineamientos, alcances y metodologías del proceso de restauración. 

Durante este espacio se integraron los conocimientos tradicionales asociados al uso, manejo y valoración cultural del 
bosque, con los criterios técnicos de la restauración ecológica, promoviendo un enfoque complementario que reconoce 
la relación espiritual, social y productiva de la comunidad con el territorio. En este contexto, se definieron las fechas 
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del cronograma de actividades, se conformó el comité técnico con participación comunitaria y se dio inicio formal a la 
ejecución del convenio, garantizando la corresponsabilidad, la participación activa y el respeto por la gobernanza 
propia en el desarrollo de las acciones de restauración. 

Figura 8  Espacio de ajuste plan de trabajo y definición del cronograma de actividades  Resguardo Tukunare 

                                                                
Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5.1.4 Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 

Con el fin de garantizar una adecuada ejecución del convenio y el cumplimiento de las actividades previstas en su 
objeto, se constituyó un Comité de Seguimiento, conformado por los supervisores designados por cada una de las 
partes, así como por el equipo profesional y técnico del Parque Nacional Natural La Paya y los representantes de la 
comunidad indígena del Resguardo Tukunare. Este espacio se concibió como un mecanismo de articulación, 
gobernanza y corresponsabilidad, orientado a la planeación, el seguimiento técnico y administrativo de la ejecución, y 
a la gestión oportuna de las situaciones que pudieran presentarse, con el propósito de asegurar el logro de las metas 
establecidas en el convenio. 

El Comité de Seguimiento se reunió de manera ordinaria para la revisión y validación de las acciones desarrolladas 
en cada uno de los desembolsos realizados, permitiendo evaluar el avance en la ejecución de las actividades y 
financiero del convenio. 

En cumplimiento de esta función, se llevaron a cabo tres (3) sesiones del Comité de Seguimiento, una por cada 
desembolso, en las cuales se evaluó el grado de cumplimiento de las acciones implementadas en el marco de la 
ejecución del convenio interadministrativo entre PNNC y El Resguardo Tukunare. 

En conjunto, el comité reconoce que las actividades desarrolladas contribuyen significativamente al fortalecimiento 
territorial, a la protección de los ecosistemas locales y a la continuidad de las prácticas culturales propias del pueblo 
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indígena Tukunare, reafirmando la importancia de la articulación entre conocimiento tradicional y saber técnico en la 
gestión del área protegida. 

Figura 9. Reunión comité de seguimiento de las actividades  

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5.1.5 Espacio para contextualización de enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica 

Se llevó a cabo una jornada de contextualización sobre la restauración con enfoque biocultural en el Resguardo 
Indígena Tukunare actividad dirigida por la Dirección Territorial Amazonia (DTAM) con el acompañamiento del equipo 
técnico del Parque Nacional Natural La Paya y la participación activa de la comunidad indígena del Pueblo Murui 
Muina. 

Durante el encuentro se abordaron los principios conceptuales y metodológicos del enfoque biocultural aplicado a la 
estrategia de restauración ecológica. Se destacó la importancia de reconocer la integridad de los sistemas 
bioculturales, entendiendo como la articulación entre la salud de territorio y su resiliencia, así como las interrelaciones 
sistemáticas entre las dimensiones epistémicas, lingüísticas y territoriales. 

Así mismo se resaltó el valor de los sistemas de conocimiento propio, los modos de vida tradicionales, las prácticas 
culturales la lengua y el papel de los guardianes de la memoria biocultural como elementos esenciales para orientar 
las acciones de restauración y conservación del territorio. Esta jornada permitió fortalecer la compresión colectiva del 
enfoque biocultural y su relevancia para el manejo integral sostenible del territorio. 
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Figura 10 Espacio de contextualización resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5.1.6 Caracterizar y definir las especies de importancia cultural y diseños para la acciones de restauración 
en el Resguardo de Tukunare 

Como resultado del diálogo comunitario y del intercambio de saberes en el círculo de la palabra, se desarrolló un 
ejercicio participativo orientado a identificar las especies priorizadas para los procesos de restauración ecológica con 
enfoque biocultural. Este proceso integró tanto el conocimiento ancestral de los mayores como las observaciones de 
los jóvenes y la experiencia de quienes interactúan diariamente con el territorio, logrando así una mirada amplia y 
complementaria sobre la importancia de cada especie dentro del ecosistema y la cultura local. 

La comunidad seleccionó aquellas especies que cumplen funciones ecológicas esenciales, tales como el aporte de 
alimento y hábitat para la fauna silvestre, la capacidad de recuperar y mejorar la calidad del suelo, el control de la 
erosión, la protección de nacederos de agua y su presencia en zonas degradadas donde pueden actuar como pioneras 
en procesos naturales de sucesión ecológica. Este análisis permitió comprender el papel estratégico de cada especie 
dentro del funcionamiento del bosque y su contribución a la resiliencia del ecosistema. 

De igual manera, se consideraron plantas con alto valor simbólico, espiritual y cultural, asociadas a prácticas 
tradicionales como la medicina ancestral, la alimentación, la elaboración de utensilios y la realización de rituales 
propios del pueblo indígena. Al reconocer estas especies, la comunidad reafirmó la importancia de mantener vivas las 
costumbres, la memoria colectiva y la relación espiritual con la Madre Tierra, integrando estos elementos al proceso 
de restauración como una forma de revitalización cultural. 

Este ejercicio permitió obtener un listado preliminar de especies priorizadas que orientará de manera directa las 
siguientes fases del proceso, incluyendo la recolección de semillas y propágulos, la planificación del vivero transitorio 
y la definición de las áreas de siembra. Además, este listado servirá como herramienta para fortalecer la toma de 
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decisiones comunitarias, garantizar la disponibilidad de material vegetal adecuado y asegurar que las acciones de 
restauración respondan tanto a las necesidades ecológicas del territorio como a los valores culturales del resguardo. 

Tabla 9 Listados de Especies– Resguardo Tukunare 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

Lengua 
Murui 
Muina 

Familia Nombre 

Científico 

USOS TRADICIONALES 

(Medicinales, alimenticio 
etc) 

VALOR CULTURAL 
SIMBOLICO 

FUNCION 
ECOLOGICA 

Umari Nekana Metteniusaceae Poraqueiba 
sericea 

El Umari es una fruta 
alimenticia para las personas, 
también de ella se obtiene 
pulpa para jugos y hacer la 
Caguana para ceremonias 
tradicionales. Sus semillas 
son utilizadas como 
medicina. 

Para la cultura 
representa la huella de 
un asentamiento. 
Representa el nombre 
de la danta como un 
acertijo. 

Sirve de 
alimento para 
las aves y 
animales. 

Milpes Komaiña Arecaceae Oenocarpus 
bataua 

El milpes  es una fruta 
silvestre alimenticia para las 
personas, también de ella se 
obtiene pulpa para jugos,  
hacer la Caguana y caldo con 
pescado o carne. Su tallo se 
utiliza para criar mojojoy. 

Muy importante por el 
significado y valor en la 
alimentación desde el 
tema espiritual. 

Sirve da 
alimento para 
las aves y 
animales 

Polvillo Makurina Bignoniaceae Handroanthus 
chrysanthus 

Muy utilizado para madera de 
las viviendas. Su fruto es 
comestible. 

Muy importante de ella 
se hace el Manguare y la 
dulzura de su fruto es 
comparado con un 
mambe bien elaborado. 

Sirve da 
alimento para 
las aves y 
animales. 

bombona Fegona Arecáceas Dictyocaryum 
lamarckianum 

Muy utilizado para madera de 
las viviendas y la elaboración 
de balsas. 

Representa fertilidad 
donde se encuentra, 
terreno acto para hacer 
chagras. 

Sirve da 
alimento para 
las aves y 
animales. 

Amarillo Ef+ka+ Combretaceae Terminalia 
amazonia 

Muy utilizado para madera de 
las viviendas y les un pilar 
fundamental en el Ananeko. 
(maloca). 

De ella se hace el 
Manguare.  

Es un jefe en 
la flora natural 
por lo tanto 
representa 
fortaleza 
territorial 

 

Amarillo 
negro 

Jik+r+ka+ Bignoniaceae Handroanthus 
chrysanthus 

Muy utilizado para madera de 
las viviendas y les un pilar 
fundamental en el Ananeko. 
(Maloca). 

De ella se hace el 
Manguare.  

Es sinónimo 
de fortaleza 
territorial y 
salud de la 
flora y fauna. 
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Perillo  Ik+ka+ Apocynaceae Couma 
macrocarpa 

Se utiliza para madera en las 
viviendas, su recina es 
medicinal para tratar la 
diarrea 

La resina es importante 
porque con ella se pega 
el algodón en el cuerpo 
para las ceremonias 
tradicionales. 

Sirve da 
alimento para 
las aves y 
animales 
especialmente 
los micos. 

Amarillo 
laurel 

Nemobeka+ Lauraceae nectandra 
angusta 

Muy utilizado para madera de 
las viviendas y les un pilar 
fundamental en el Ananeko. 
(Maloca). 

De ella se hace el 
Manguare.  

Es sinónimo 
de fortaleza 
territorial y 
salud de la 
flora y fauna. 

 

Cedro Fekona Meliaceae Cedrela 
odorata 

Muy utilizado para madera de 
las viviendas). 

Demuestra madurez del 
territorio. 

Representa la 
armonía de la 
naturaleza. 

Canambo Adana Myristicaceae Virola 
calophylla 

Muy utilizado para techar las 
viviendas.  

Sinónimo de calor 
familiar 

Terrenos 
inundables 

Canagucho K+nena Arecaceae Mauritia 
flexuosa 

El canangucho  es una fruta 
silvestre alimenticia para las 
personas, también de ella se 
obtiene pulpa para jugos,  se 
hace la Caguana. Su tallo se 
utiliza para criar mojojoy. 

Muy importante por el 
significado y valor en la 
alimentación desde el 
tema espiritual. 

La temporada de 
cosecha  para el Pueblo 
Murui es el inicio del año 
nuevo. 

Sirve da 
alimento para 
las aves y 
animales. 

5.1.7 Recorrido conjunto para recolección de especies de interés cultural y ecológico 

Desde el espacio del mambeadero se estructura el proceso de planeación de los recorridos territoriales, reconociendo 
este lugar como un escenario central para la toma de decisiones colectivas y la orientación espiritual de las actividades 
comunitarias. En este contexto, las autoridades tradicionales, los abuelos y sabedores ponen la palabra, compartiendo 
sus conocimientos y orientaciones para garantizar que cualquier acción en el territorio se realice en armonía con los 
principios culturales y con pleno respeto por la Madre Tierra. 

Durante este diálogo, se llevan a cabo los rituales y protocolos propios de la cosmovisión indígena, cuyo propósito es 
solicitar permiso a los dueños espirituales del territorio para realizar la recolección de semillas y propágulos. Este acto 
no solo constituye un componente esencial del ordenamiento cultural, sino que también representa un mecanismo de 
regulación ambiental que evita la intervención irrespetuosa o desmedida sobre los elementos naturales. En este 
sentido, pedir permiso no es un simple formalismo, sino una manifestación profunda del principio de 
corresponsabilidad entre el ser humano y la naturaleza. 

La planeación realizada en el mambeadero permite definir colectivamente las rutas, los sitios de recolección y las 
especies de interés, teniendo en cuenta tanto los ciclos ecológicos como el conocimiento ancestral sobre el uso, 
manejo y significado de las plantas. Las especies seleccionadas poseen un alto valor cultural y ecológico, ya que 
están asociadas a prácticas tradicionales, a la soberanía alimentaria y al equilibrio de los ecosistemas locales. Por 
ello, la recolección de semillas y propágulos se desarrolla de manera cuidadosa, respetando los tiempos de 
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maduración, las normas internas de uso del territorio y los criterios comunitarios para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos. 

Esta articulación entre conocimiento tradicional y procedimientos técnicos fortalece la gestión comunitaria del territorio 
y aporta elementos fundamentales para los procesos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y 
transmisión intergeneracional del conocimiento. Así, el mambeadero se consolida como un espacio de gobernanza 
propia, desde donde se orienta y legitima la implementación de actividades que contribuyen al bienestar espiritual, 
ambiental y cultural de la comunidad. 

Figura 11.  Espacio de dialogo y planificación del recorrido Resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

Se desarrolló un recorrido colectivo para la recolección de las especies priorizadas por su importancia cultural y 
ecológica, como parte de las acciones orientadas a la implementación de la restauración ecológica con enfoque 
biocultural. Esta actividad fue planificada y ejecutada conjuntamente con las autoridades tradicionales, sabedores y 
miembros de la comunidad, quienes, desde su conocimiento ancestral, orientaron la identificación de las especies que 
han sostenido históricamente las prácticas culturales, el equilibrio espiritual del territorio y el mantenimiento de la 
diversidad biológica. 

Durante el recorrido, se visitaron diferentes sectores del territorio donde se encuentran las especies seleccionadas, 
teniendo en cuenta criterios como su presencia natural, su estado de conservación y su relevancia para el 
restablecimiento de las funciones ecológicas del área destinada para la restauración. La participación activa de la 
comunidad permitió no solo garantizar la selección adecuada de semillas y propágulos, sino también fortalecer los 
procesos de diálogo intercultural entre el conocimiento tradicional y los lineamientos técnicos de manejo de 
ecosistemas. 
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Figura 12 Recorrido recolección de especies de interés cultural y ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

 

Como resultado de esta jornada, los propágulos recolectados fueron trasladados al vivero transitorio, espacio 
habilitado para el manejo inicial del material vegetal. En el vivero se adelantó el proceso de classificación, embolsado 
y acomodo en camas de crecimiento, procedimientos esenciales para favorecer su adaptación a condiciones 
controladas antes de ser llevados al terreno definitivo. Esta fase de aclimatación es fundamental, ya que permite 
evaluar el estado sanitario, la respuesta al sustrato y el desarrollo radicular, asegurando así que las plántulas 
adquieran el vigor necesario para soportar el proceso de trasplante. 

 

5.1.8 Implementar las acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural para la siembra de plántulas 
de importancia cultural y ecológico en 12 hectáreas en el resguardo Tukunare, Puerto Leguizamo Putumayo 

Circulo de la palabra: 

Se desarrolló un círculo de la palabra en la maloca del Resguardo Tukunare, reconocido como el espacio central para 
el diálogo, la orientación espiritual y el intercambio de saberes entre los miembros de la comunidad. Este encuentro 
convocó a los sabedores ancestrales, autoridades tradicionales, jóvenes, niños y familias del territorio, integrando así 
múltiples voces y perspectivas en torno al manejo territorial y a la restauración ecológica con enfoque biocultural. 

El círculo de la palabra, como práctica ancestral, funcionó no solo como un escenario de conversación, sino también 
como un mecanismo de toma de decisiones colectivas, fortalecimiento de la memoria cultural y reafirmación de la 
relación espiritual con la Madre Tierra. Durante la jornada, los sabedores compartieron conocimientos tradicionales 
relacionados con el uso de especies nativas, prácticas históricas de manejo que han permitido conservar el equilibrio 
ecológico y narrativas asociadas a sitios sagrados y zonas de relevancia cultural. Estos aportes enriquecieron la 
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comprensión de los procesos de restauración, permitiendo armonizar las decisiones técnicas con los principios 
espirituales y culturales del pueblo indígena. 

En este mismo espacio se avanzó de manera significativa en la construcción del diseño y/o arreglo de las áreas 
priorizadas para implementar la estrategia de restauración ecológica con enfoque biocultural. A través de una reflexión 
colectiva, la comunidad compartió sus percepciones sobre el estado actual del territorio, identificando zonas afectadas 
por procesos de degradación y sectores donde se ubican especies de alto valor cultural, ecológico y alimentario. Esta 
identificación permitió orientar la definición de líneas de restauración, reconociendo la importancia de recuperar 
funciones ecológicas y, al mismo tiempo, mantener vivas las prácticas tradicionales asociadas al uso del bosque. 

Asimismo, se concertaron lineamientos comunitarios para guiar las acciones de restauración, dentro de los cuales se 
destacan el respeto por los sitios sagrados, el uso adecuado de las especies nativas, la planificación colectiva de 
mingas y la articulación permanente entre el conocimiento tradicional y los criterios técnicos. Esta integración asegura 
que la restauración no sea únicamente un proceso ambiental, sino una estrategia de fortalecimiento cultural, espiritual 
y territorial que reafirma el vínculo del pueblo con su territorio y garantiza la transmisión de saberes a las nuevas 
generaciones. 

 

Figura 13 Círculo de la palabra (espacio de mambeadero) maloca de Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Actividades desarrolladas en campo 

Durante las mingas comunitarias realizadas en el sector de Limón Cocha del Resguardo Indígena Tukunare, se 
llevaron a cabo diversas actividades orientadas a la implementación de acciones de restauración ecológica con 
enfoque biocultural. Estas jornadas hicieron parte del proceso participativo establecido entre las autoridades del 
resguardo, los sabedores tradicionales y el equipo técnico acompañante, integrando los conocimientos ancestrales 
con lineamientos técnicos para asegurar el éxito de la intervención. 
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La participación de mujeres, jóvenes y mayores fortaleció el ejercicio colectivo, consolidando un trabajo articulado 
para la protección del territorio y la recuperación de áreas degradadas. En este contexto, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

Trazado del área de intervención 

El proceso inició con la delimitación del área de siembra, definiendo límites y orientaciones para garantizar una 
distribución equilibrada de las especies y una restauración ordenada, coherente con la estructura ecológica del paisaje. 
Con base en el análisis técnico y el consenso comunitario, se estableció un espaciamiento de 6 m x 6 m entre plantas 
y surcos, el cual permite un adecuado desarrollo de las especies nativas, facilita las labores de manejo y 
mantenimiento, reduce la competencia por recursos y favorece la regeneración natural entre los espacios libres. Este 
arreglo espacial da como resultado una densidad aproximada de 277 plantas por hectárea, acorde con la capacidad 
real de cuidado por parte de la comunidad. 

Figura 14 Trazado del área a restaurar en el sector de Limón Cocha Resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Limpieza y adecuación del terreno 

Una vez demarcado el espacio, se realizó la limpieza del área, consistente en el retiro de material vegetal no deseado, 
ramas caídas, hojarasca en exceso y otros elementos que pudieran obstaculizar las labores de siembra. Esta 
adecuación permitió mejorar la visibilidad del espacio, habilitar senderos para la movilización de las plántulas y 
disminuir la competencia inicial con especies invasoras o no deseadas. Asimismo, la limpieza se efectuó de manera 
selectiva, respetando los elementos propios del ecosistema y evitando alteraciones innecesarias en el suelo o la 
vegetación circundante. 
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Figura 15 Limpieza y adecuación del terreno a restaurar en el sector de Limón Cocha Resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Ahoyado para la preparación del suelo 

Posteriormente se procedió a la apertura de los hoyos de siembra, proceso en el que se consideraron las 
características específicas de cada especie de importancia cultural y ecológica. El tamaño, la profundidad y la distancia 
entre hoyos fueron definidos en función del porte de las plántulas, sus requerimientos de crecimiento y el tipo de suelo 
presente. Esta actividad, además de preparar el sustrato para recibir las plantas, permitió airear el suelo y favorecer 
el establecimiento inicial, asegurando condiciones óptimas para el desarrollo radicular. 

Figura 16. Ahoyado el sector de Limón Cocha Resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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Abonado con insumos orgánicos locales 

Con el propósito de fortalecer la fertilidad del suelo y mejorar su capacidad de retención de humedad, se incorporaron 
abonos orgánicos elaborados tradicionalmente por la comunidad, reconociendo el valor de sus prácticas ancestrales 
como estrategias sostenibles de manejo del territorio. Esta acción no solo aportó nutrientes esenciales para el 
desarrollo de las plántulas, sino que también contribuyó a reducir la dependencia de insumos externos y a fortalecer 
la autonomía comunitaria en los procesos de restauración ecológica. 

De manera complementaria, se llevó a cabo la preparación del sustrato para el vivero transitorio, integrando 
conocimientos tradicionales y criterios técnicos de manejo sostenible del suelo. Para ello, se utilizaron materiales 
propios del ecosistema, como el mantillo de bosque, proveniente de la descomposición natural de la hojarasca y restos 
vegetales, el cual mejora la estructura del suelo, estimula la actividad biológica y recrea condiciones similares a las 
del bosque natural, favoreciendo así un ambiente propicio para el establecimiento y desarrollo de las especies de 
interés ecológico y cultural. 

 

Figura 17 Preparación abono orgánico sector de Limón Cocha Resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Trasplante y siembra de plántulas 

Una vez culminadas las labores de preparación del terreno, apertura de hoyos y aplicación de abonos orgánicos, se 
dio inicio al proceso de trasplante y siembra de las plántulas priorizadas por la comunidad para los procesos de 
restauración ecológica y fortalecimiento cultural. Esta fase representó uno de los momentos más importantes de la 
jornada, ya que constituye el paso en el cual el material vegetal entra en contacto directo con el entorno y comienza 
su proceso de adaptación al sitio definitivo. 

El trasplante se realizó siguiendo criterios técnicos y tradicionales que permitieron garantizar la integridad fisiológica 
de cada plántula. En primer lugar, las plantas fueron trasladadas desde el punto de acopio hasta los sitios de siembra 
procurando minimizar el tiempo de exposición al sol y evitando golpes o daños en sus estructuras. Posteriormente, se 
procedió a su ubicación en los hoyos previamente acondicionados, asegurando que la profundidad fuese la adecuada 
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para cada especie y evitando enterrar el cuello de la planta, aspecto crucial para prevenir problemas de pudrición o 
estrés hídrico. 

Durante la siembra, se aplicó abono orgánico al hueco y se prestó especial atención a la compactación del suelo 
alrededor del sistema radicular. Esta acción se llevó a cabo de manera progresiva y uniforme, permitiendo que las 
raíces quedaran firmemente sujetas pero sin limitar la aireación necesaria para su crecimiento. De igual forma, se 
mantuvo un control sobre la humedad del sustrato, verificando que no se generaran condiciones de encharcamiento 
que pudieran afectar el oxígeno disponible para las raíces, ni sequedad excesiva que comprometiera la supervivencia 
temprana de las plántulas. 

El trabajo fue realizado en equipos conformados por sabedores tradicionales, mujeres, jóvenes y líderes comunitarios. 
La participación colectiva permitió integrar conocimientos ancestralmente transmitidos relacionados con los ciclos 
climáticos, especies preferidas por la fauna y calendarios culturales con lineamientos técnicos. Este intercambio 
fortaleció el proceso y garantizó que la siembra se ejecutara de manera respetuosa con los ritmos del territorio y las 
prácticas culturales indígenas. 

Finalmente, se dispusieron pequeñas coberturas vegetales alrededor de algunas plántulas como estrategia para 

reducir la pérdida de humedad, proteger el suelo y disminuir el impacto directo del sol, favoreciendo la adaptación 

inicial. Con ello, el proceso de trasplante y siembra se consolidó como una acción integral en la que convergen 

saberes, técnicas y esfuerzos comunitarios para asegurar la restauración ecológica de las áreas intervenidas. 

 

El número total de plántulas establecidas en el marco del convenio interadministrativo entre Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y el Resguardo Tukunare fue de 5.263 individuos, distribuidos entre diversas especies nativas 

de alto valor ecológico y cultural para el territorio. Del total establecido, 242 correspondieron a Poraqueiba serícea 

(umari), 287 a Oenocarpus bataua (milpe), 857 a Handroanthus chrysanthus (polvillo), 746 a Dictyocaryum 

lamarckianum  (bombona), 409 a Terminalia amazonia (amarillo), 42 a Handroanthus chrysanthus (amarillo negro), 

800 a Couma macrocarpa (perillo), 433 a Nectandra angusta (amarillo laurel), 296 a Cedrela odorata (cedro), 1.200 a 

Virola calophylla  (canambo) y 351 a Mauritia flexuosa (canangucha). 

Figura 18. Establecimiento de plantaciones en sector de Limón Cocha Resguardo Tukunare 

                   

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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5.1.9 Intercambio de semillas con la comunidad indígena de Tukunare y las comunidades indígenas 
aledañas  y conversatorio "Importancia de las semillas como guardianas de la memoria Biocultura 

En el marco de la implementación del convenio y como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la 
restauración con enfoque biocultural, se realizó un evento de intercambio de semillas, el cual tuvo lugar en el contexto 
del Baile del Yuak+, una manifestación cultural y espiritual propia del territorio, en la que participan las comunidades 
indígenas del Resguardo de Tukunare, Lagarto Cocha y la Asociación ACILAPP. La realización de esta actividad en 
el marco de dicha práctica tradicional permitió articular los procesos técnicos de restauración con los sistemas 
culturales, espirituales y organizativos propios de las comunidades, reconociendo el papel fundamental de los rituales 
y espacios ceremoniales en la gestión integral del territorio. 

El Baile del Yuak+ se constituyó en un escenario propicio para el encuentro intercultural y comunitario, facilitando el 
fortalecimiento del diálogo de saberes y la cohesión social entre las comunidades participantes. En este contexto, el 
intercambio de semillas adquirió un significado profundo, al ser desarrollado dentro de un espacio de armonización 
espiritual y cultural, en el cual las semillas fueron reconocidas colectivamente como patrimonio de la memoria 
biocultural. Estas fueron entendidas no solo como insumos productivos, sino como portadoras de historia, identidad y 
cosmovisión, al constituir un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, en el que se condensan conocimientos 
ancestrales asociados a las prácticas agrícolas tradicionales, la alimentación propia, la medicina tradicional y las 
formas de relación espiritual con la naturaleza. 

 Asimismo, el intercambio de semillas nativas y criollas propias del territorio, realizado en el marco del Baile del Yuak+, 
contribuyó al fortalecimiento de los sistemas locales de semillas, favoreciendo la conservación de la agrobiodiversidad, 
la adaptación al cambio climático y la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Esta dinámica permitió ampliar la 
disponibilidad de material vegetal adaptado a las condiciones ecológicas y culturales locales, aspecto clave para los 
procesos de restauración ecológica y productiva, y redujo la dependencia de semillas externas, en coherencia con los 
principios de autonomía, gobernanza propia y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas.De manera 
complementaria, la muestra de productos locales y gastronomía tradicional se consolidó como un ejercicio de 
valoración del uso sostenible de la biodiversidad y de reafirmación de la identidad cultural, evidenciando la estrecha 
relación entre la conservación de los ecosistemas, las prácticas productivas tradicionales y los sistemas alimentarios 
propios. Esta actividad permitió visibilizar el papel de la alimentación tradicional como eje articulador entre la 
restauración ecológica, el bienestar comunitario y la transmisión intergeneracional de saberes, fortaleciendo así el 
carácter integral, participativo y biocultural del proceso de restauración adelantado en el territorio. 

Figura 19. Espacio de intercambio de semillas  Resguardo Tukunare 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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5.1.10  Evaluación – Circulo de palabra para evaluar las acciones realizadas 

En el marco de la ejecución del convenio interadministrativo, se desarrolló un espacio de círculo de palabra entre el 
Parque Nacional Natural La Paya y la comunidad del Resguardo de Tukunare, del pueblo Murui Muina, concebido 
como un mecanismo propio de diálogo intercultural, armonización y evaluación integral del proceso adelantado. Este 
espacio permitió generar un ambiente de confianza y respeto mutuo, en el cual se promovió la participación activa de 
las autoridades tradicionales, sabedores, líderes comunitarios y del equipo técnico del Área Protegida, reconociendo 
el círculo de palabra como una práctica fundamental para la toma de decisiones colectivas y la gestión del territorio 
desde la visión del pueblo indígena. 

 Durante el desarrollo del círculo de palabra se realizó una evaluación participativa de las acciones implementadas en 
el marco del convenio, abordando de manera conjunta los logros, aprendizajes y limitaciones del proceso de 
restauración con enfoque biocultural. A partir de este ejercicio, se identificaron los principales retos técnicos, 
ambientales, organizativos y logísticos enfrentados durante la ejecución, y se construyeron de manera concertada 
estrategias orientadas a su superación, con énfasis en la continuidad de las acciones de restauración, el 
fortalecimiento de las capacidades comunitarias y la sostenibilidad de los resultados alcanzados en el territorio. 

Este espacio también permitió integrar la valoración comunitaria de los resultados con los criterios técnicos y 
administrativos del Parque Nacional Natural La Paya, favoreciendo una lectura integral del proceso que articula los 
avances ecológicos con el fortalecimiento cultural, social y organizativo de la comunidad. De esta manera, el círculo 
de palabra trascendió una evaluación meramente técnica, consolidándose como un ejercicio de seguimiento 
biocultural que reconoce la interdependencia entre los ecosistemas y los sistemas de conocimiento y vida del pueblo 
Murui Muina. 

Finalmente, el círculo de palabra se constituyó en un escenario simbólico y operativo de cierre del proceso, en el cual 
se reconoció el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes y se dio por concluida la ejecución del 
convenio interadministrativo. Este cierre se realizó en un marco de armonización, corresponsabilidad y respeto por los 
sistemas propios de gobierno y participación, reafirmando la voluntad de las partes de dar continuidad a los procesos 
de articulación institucional y comunitaria para la conservación y restauración del territorio. 
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5.2 Convenio CD-DTAM-228-2025 “Conservación de la Diversidad Biológica de las Áreas Protegidas del 
SINAP Nacional”. 

 

5.2.1  Zona de Restauración 

 

5.2.2. Implementación de acciones de restauración activa 

Tabla 10 Actividades descritas en el Convenio Interadministrativo, PNNC – Resguardo Lagarto Cocha 

Convenio Interadministrativo - CD-DTAM-228-2025 

Actividad Ejecución 
(%) 

1. Coordinar y ajustar el Plan de  Trabajo  y Cronograma Definitivos  a lo largo de la ejecución  del 
convenio, partiendo  del plan y cronograma para ejecución  del convenio y conformación del comité 
técnico. 

100% 

2. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 100% 

3) Espacio para contextualización de enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica 100% 

4) Caracterizar y definir las especies de importancia cultural y diseños para la acciones de restauración 
en el Resguardo de Lagarto Cocha 

100% 

5) Recorrido conjunto para recolección de especies de interés cultural y ecológico 100% 

6) Implementar las acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural para la siembra de 
plántulas de importancia cultural y ecológico en 12 hectáreas en el resguardo Lagarto Cocha, Puerto 
Leguizamo Putumayo 

100% 

7. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 100% 

8) Intercambio de semillas con la comunidad indígena de Lagarto Cocha y las comunidades indígenas 
aledañas al Resguardo y conversatorio "Importancia de las semillas como guardianas de la memoria 
biocultural" 

100% 

9) Evaluación – Circulo de palabra para evaluar las acciones realizadas 100% 

10. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 100% 

11) Elaboración y entrega de informe financiero y consolidación de información y generación de informe 
final 

100% 
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Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se implementaron acciones de restauración ecológica activa 
con enfoque biocultural en un área de 19 hectáreas, ubicada en el municipio de Puerto Leguizamo, dentro del 
Resguardo de Lagarto Cocha, específicamente en los sectores conocidos como el  Guaragero, el Recreo y la finca de 
Chilo. Estos espacios presentaban un alto nivel de degradación, con coberturas dominadas por pastos (vendeagujal) 
y sectores de vegetación secundaria baja y alta, resultado de procesos de intervención antrópica prolongada que han 
limitado la regeneración natural del bosque, afectando la diversidad biológica, la conectividad ecológica y la provisión 
de servicios ecosistémicos para las comunidades locales. 

Ante esta situación, se desarrollaron acciones orientadas a acelerar la recuperación de la estructura, composición y 
funcionalidad del ecosistema, priorizando especies nativas adaptadas a las condiciones del territorio y de alto valor 
ecológico y cultural. El proceso se realizó de manera participativa, integrando los saberes tradicionales del pueblo 
Múrui Muina en la selección de especies, la preparación del terreno y las prácticas de manejo, fortaleciendo así el 
vínculo entre conservación ambiental y cultura ancestral. Como resultado de este esfuerzo conjunto, se planteó y se 
avanzó hacia el establecimiento de 5.054 individuos de especies nativas, contribuyendo al restablecimiento progresivo 
de la cobertura vegetal y al fortalecimiento de los procesos de restauración del paisaje. 

 

5.2.3  Coordinar y ajustar el Plan de  Trabajo  y Cronograma Definitivos  a lo largo de la ejecución  del convenio, 
partiendo  del plan y cronograma para ejecución  del convenio y conformación del comité técnico. 

En el marco de la ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y el Resguardo Indígena Lagarto Cocha, se avanzó en la construcción participativa de la propuesta de restauración 
con enfoque biocultural, concebida como un proceso integral que articula la recuperación ecológica de los ecosistemas 
con el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento, las prácticas culturales y las formas propias de manejo y 
gobernanza del territorio del pueblo Murui Muina. Este enfoque reconoce que la restauración trasciende la 
recuperación de la cobertura vegetal, integrando la revitalización de las relaciones culturales, espirituales y sociales 
que la comunidad mantiene con su entorno natural. 

Para este propósito, se desarrolló un espacio inicial de armonización y diálogo de saberes, en el cual los miembros 
de la comunidad indígena del Resguardo Lagarto Cocha, del pueblo Murui Muina, se reunieron con el equipo técnico 
del Área Protegida. Este escenario de concertación intercultural permitió definir de manera conjunta los lineamientos, 
alcances y metodologías del proceso de restauración, asegurando que las acciones propuestas respondieran tanto a 
las necesidades ecológicas del territorio como a las prioridades culturales, sociales y organizativas de la comunidad. 

Durante este ejercicio se integraron los conocimientos tradicionales asociados al uso, manejo y valoración cultural del 
bosque con los criterios técnicos de la restauración ecológica, promoviendo un enfoque complementario y respetuoso 
de los sistemas de conocimiento propios. Esta articulación reconoció la relación espiritual, social y productiva de la 
comunidad con el territorio, incorporando prácticas tradicionales de manejo, criterios locales de selección de especies 
y calendarios culturales en el diseño de las acciones de restauración. 

En este contexto, se definieron las fechas del cronograma de actividades, se conformó el comité técnico con 
participación comunitaria y se dio inicio formal a la ejecución del convenio interadministrativo, garantizando la 
corresponsabilidad entre las partes, la participación activa de la comunidad y el respeto por los sistemas propios de 
gobernanza en el desarrollo de las acciones de restauración con enfoque biocultural. 
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Figura 20  Reunión ajuste plan de trabajo Lagarto cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5. 2. 4 Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 

Con el propósito de asegurar una implementación eficaz del convenio interadministrativo y el cumplimiento integral de 
las actividades definidas en su objeto, se estableció un Comité de Seguimiento como instancia formal de coordinación, 
control y toma de decisiones conjuntas. Dicho comité estuvo integrado por los supervisores designados por cada una 
de las partes, el equipo profesional y técnico del Parque Nacional Natural La Paya y los representantes de la 
comunidad indígena del Resguardo Lagarto Cocha, garantizando una participación equilibrada y corresponsable en 
el desarrollo del proceso. 

Este espacio fue concebido como un mecanismo de gobernanza y articulación interinstitucional y comunitaria, 
orientado a la planeación estratégica, el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución del convenio, 
así como a la identificación, análisis y resolución oportuna de las situaciones y desafíos presentados durante su 
implementación. De esta manera, el Comité de Seguimiento contribuyó a fortalecer la transparencia, la comunicación 
permanente entre las partes y la toma de decisiones informadas, en función del logro de las metas y resultados 
establecidos. 
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El Comité de Seguimiento sesionó de manera ordinaria para la revisión, análisis y validación de las acciones 
desarrolladas en el marco de cada uno de los desembolsos efectuados, lo que permitió evaluar de forma sistemática 
el avance físico y financiero del convenio, así como la coherencia de las actividades ejecutadas con los compromisos, 
cronogramas y lineamientos técnicos acordados. 

En cumplimiento de estas funciones, se realizaron tres (3) sesiones del Comité de Seguimiento, correspondientes a 
cada uno de los desembolsos previstos, en las cuales se evaluó el nivel de cumplimiento de las acciones 
implementadas durante la ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y el Resguardo Indígena Lagarto Cocha, y se emitieron recomendaciones orientadas a garantizar la 
adecuada culminación del proceso y la sostenibilidad de los resultados alcanzados. 

Figura 21 Reunión comité de seguimiento Lagarto Cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5.2.5 Espacio para contextualización de enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica 

 

Se realizaron espacios de reunión con la comunidad de Lagarto Cocha con el fin de abordar temas relacionados con 
la contextualización de la estrategia de restauración ecológica con enfoque biocultural, plan de trabajo (actividades) 
para la implementación de las 12 hectáreas en el Resguardo, presupuesto y desembolsos para la suscripción del 
convenio. 

Se mencionó la importancia del enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica, la integridad de los 
sistemas bioculturales (salud del territorio y resiliencia), interrelaciones sistémicas entre las dimensiones epistémicas, 



                      

34 

 

 

 

lingüísticas y territoriales, sistemas de conocimiento, modos de vida, prácticas tradicionales, lengua, guardianes 
memoria biocultural. 

 

 

 

 

La diferentes esquemas y mecanismos de gestión territorial y gobernanza (planes de vida) que han permitido el 
cuidado del territorio. El uso y manejo de la biodiversidad entendiendo esos elementos del paisaje que tienen 
significados e interpretaciones y son relevantes a partir de las expresiones de la lengua propia de cada comunidad 
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De acuerdo a los mecanismos de coordinación que se tiene con las diferentes comunidades indígenas, se avanzó con 
unos principios que nos permiten comprender los mecanismos y toma de decisiones para llevar a cabo acciones de 
restauración las cuales entrarían a fortalecer los procesos culturales y de gobernanza. 
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Figura 22.  Espacio de contextualización en el resguardo Lagarto cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5.2.6 Caracterizar y definir las especies de importancia cultural y diseños para las acciones de restauración 
en el Resguardo de Lagarto Cocha 

Como resultado del diálogo comunitario y del intercambio de saberes en el círculo de la palabra, se desarrolló un 
ejercicio participativo orientado a identificar las especies priorizadas para los procesos de restauración ecológica con 
enfoque biocultural. Este proceso integró el conocimiento ancestral de los mayores, las observaciones de los jóvenes 
y la experiencia cotidiana de quienes interactúan permanentemente con el territorio, lo que permitió construir una 
mirada amplia y complementaria sobre la importancia de cada especie dentro del ecosistema y la cultura local. 

La comunidad seleccionó especies que cumplen funciones ecológicas fundamentales, tales como el aporte de 
alimento y hábitat para la fauna silvestre, la recuperación y mejoramiento de la calidad del suelo, el control de la 
erosión, la protección de nacederos de agua y la capacidad de establecerse en zonas degradadas como especies 
pioneras en procesos de sucesión ecológica. Este análisis permitió comprender el papel estratégico de cada especie 
en el funcionamiento del bosque y su contribución a la resiliencia del ecosistema. 

De igual manera, se consideraron plantas con alto valor simbólico, espiritual y cultural, asociadas a prácticas 
tradicionales como la medicina ancestral, la alimentación, la elaboración de utensilios y la realización de rituales 
propios del pueblo indígena. Al reconocer estas especies, la comunidad reafirmó la importancia de preservar sus 
costumbres, su memoria colectiva y su relación espiritual con la Madre Tierra, integrando estos elementos al proceso 
de restauración como una forma de revitalización cultural. 

 



                      

37 

 

 

 

Figura 23.  Definición de especies de importancia cultural y ecológica Resguardo Lagarto cocha 

 

Este ejercicio permitió consolidar un listado preliminar de especies priorizadas, que orientará de manera directa las 
siguientes fases del proceso, incluyendo la recolección de semillas y propágulos, la planificación y funcionamiento del 
vivero transitorio y la definición de las áreas de siembra. Asimismo, este listado servirá como herramienta para 
fortalecer la toma de decisiones comunitarias, garantizar la disponibilidad de material vegetal adecuado y asegurar 
que las acciones de restauración respondan tanto a las necesidades ecológicas del territorio como a los valores 
culturales del resguardo. 

 

Tabla 11 Listados de Especies– Resguardo Lagarto Cocha 

 

N° NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

LENGUA 

USOS 
TRADICIONALES 

(MEDICINALES, 
ALIMENTICIO ETC) 

VALOR CULTURAL 
SIMBOLICO 

FUNCION 
ECOLOGICA 

1 Polvillo Makuri Medicinal, y importancia 
cultural 

Dulcura incienso Purificación del 
aire 

2 Barbasco Joyora+ Medicinal, y importancia 
cultural 

Enseñanza de 
jukurede (amargura 
borrachera) 

Purificación del 
aire 

3 Amarillo Korafina Para la sacar la 
representación del 
maguare  

Inicio del 
comportamiento 
sexual  

Purificación del 
aire 
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4 Mortesino D+kona Medicinal espiritual de 
vida  

Buena relaciones 
humana enfría las 
mala energías y 
preparación del diana 

Sostenimiento 
de la 
cosmogonía del 
universo  

5 Asai Neda Medicinal 

Espiritual 

Alimento humano y 
animales 

Inicio de la enseñanza 
para llegar al yadiko 

Yetarak+no 

J+ra 

Ruak+ 

Manejo espiritual 
y fuente de 
alimento para 
humanos y 
animales 

6 Milpes Komaña Medicinal 

Espiritual 

Alimento humano y 
animales 

Yetarak+no 

J+ra 

Ruak+ 

 

Manejo espiritual 
y fuente de 
alimento para 
humanos y 
animales 

7 Caucho 

Siringa 

Jizira+ 

Emire+ 

Espiritual 

Utilidad en elementos del 
ananeko (juayik+), 
fabricación del uik+ dia  

Yetarak+no 

J+ra 

Ruak+ 

 

Purificacion del 
aire 

8 Umari Nekana Medicinal 

Espiritual 

Alimento humano y 
animales 

Yetarak+no 

J+ra 

Ruak+ 

Insignia del pueblo 
Múrui muina 

Purificación del 
aire 

Fruto con alta 
fuente de grasas 
saludables para 
el humano y 
alimento que 
atrae a los 
animales por su 
sabor y aroma 

 

5.2.7 Recorrido conjunto para recolección de especies de interés cultural y ecológico 

Desde el espacio del mambeadero se estructuró el proceso de planeación de los recorridos territoriales, reconociendo 
este lugar no solo como un punto de encuentro comunitario, sino como un escenario sagrado para la toma de 
decisiones colectivas, la orientación espiritual y la transmisión del conocimiento ancestral. En este espacio, las 
autoridades tradicionales, abuelos, sabedores y líderes comunitarios pusieron la palabra, compartiendo visiones, 
recomendaciones y memorias sobre el territorio, con el fin de garantizar que toda intervención se realizara en armonía 
con los principios culturales del pueblo Murui Muina y con profundo respeto hacia la Madre Tierra. 
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Durante este diálogo, se llevaron a cabo los rituales y protocolos propios de la cosmovisión indígena, orientados a 
solicitar permiso a los dueños espirituales del territorio para la recolección de semillas y propágulos. Este acto, de alto 
contenido simbólico y espiritual, constituye también una forma de regulación ambiental desde la visión propia, ya que 
establece límites, respetos y responsabilidades frente a la extracción de elementos del bosque. Pedir permiso no es 
un acto ceremonial aislado, sino una expresión concreta del equilibrio entre el ser humano, las plantas, los espíritus 
del bosque y los ciclos de la naturaleza. 

La planeación realizada en el mambeadero permitió definir de manera colectiva las rutas de recorrido, los sitios de 
recolección y las especies de interés para los procesos de restauración biocultural. Esta selección se realizó teniendo 
en cuenta, por un lado, los ciclos ecológicos, los periodos de fructificación y la disponibilidad natural de las especies; 
y por otro, el conocimiento ancestral relacionado con sus usos medicinales, alimenticios, rituales, constructivos y 
simbólicos. Las especies priorizadas poseen un alto valor cultural y ecológico, ya que hacen parte fundamental de la 
historia, las prácticas tradicionales, la soberanía alimentaria y el equilibrio espiritual y ambiental del territorio. 

En coherencia con este enfoque, la recolección de semillas y propágulos se desarrolló de forma cuidadosa y 
respetuosa, evitando prácticas extractivas, seleccionando únicamente el material necesario y garantizando que las 
plantas madre continuaran cumpliendo su función dentro del ecosistema. Este proceso se realizó de acuerdo con los 
tiempos naturales de maduración, las normas internas de uso del territorio y los criterios comunitarios de cuidado y 
reciprocidad con la naturaleza. 

La articulación entre el conocimiento tradicional y los criterios técnicos fortaleció la gestión comunitaria del territorio y 
enriqueció las acciones de restauración ecológica desde una visión integral. De esta manera, el mambeadero se 
consolidó como un espacio de gobernanza propia y de sanación del territorio, desde donde se legitiman y orientan las 
acciones encaminadas no solo a restaurar áreas degradadas, sino también a revitalizar la cultura, fortalecer la 
identidad y asegurar la transmisión intergeneracional del conocimiento ancestral del pueblo Murui Muina en el 
Resguardo Indígena Lagarto Cocha. 

Figura 24.  Espacio de mambeadero planeación recorrido  resguardo Lagarto cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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Se desarrolló un recorrido colectivo para la recolección de las especies priorizadas por su importancia cultural, 
espiritual y ecológica, como parte de las acciones orientadas a la implementación de la restauración ecológica con 
enfoque biocultural. Esta actividad fue planificada y ejecutada conjuntamente con las autoridades tradicionales, 
sabedores, mayores y miembros de la comunidad, quienes, desde su conocimiento ancestral, orientaron la 
identificación de aquellas especies que históricamente han sostenido las prácticas culturales, el equilibrio espiritual 
del territorio y la conservación de la diversidad biológica. 

Durante el recorrido, se visitaron diferentes sectores del territorio donde se encuentran las especies seleccionadas, 
teniendo en cuenta criterios como su presencia natural, su estado de conservación y su relevancia para el 
restablecimiento de las funciones ecológicas de las áreas destinadas a la restauración. La participación activa de la 
comunidad permitió la recolección de plántulas mediante técnicas ancestrales, en las cuales no se utiliza embolsado 
plástico, sino capachos elaborados con materiales naturales (hojas), práctica que contribuye a garantizar la 
supervivencia de las plantas, evita la contaminación y reafirma los principios culturales de respeto y cuidado hacia la 
Madre Tierra. Este proceso, a su vez, fortaleció el diálogo intercultural entre el conocimiento tradicional y los criterios 
técnicos aplicados al manejo y restauración de los ecosistemas. 

Figura 25.  Recorrido recolección de plántulas en el resguardo Lagarto cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 

5.2.8 Implementar las acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural para la siembra de plántulas 
de importancia cultural y ecológico en 12 hectáreas en el resguardo Lagarto cocha, Puerto Leguizamo 
Putumayo 

Circulo de la palabra: 

Durante el desarrollo del proceso de restauración ecológica con enfoque biocultural, se realizó un círculo de la palabra 
o mambeadero en la maloca del Resguardo Lagarto Cocha, concebida como el espacio central de encuentro para el 
diálogo, la orientación espiritual y el intercambio de saberes entre los distintos miembros de la comunidad. En este 
espacio participaron sabedores ancestrales, autoridades tradicionales, jóvenes, niños, niñas y familias del territorio, lo 
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que permitió integrar múltiples voces y miradas en torno al manejo del territorio y a la estrategia de restauración 
ecológica con enfoque biocultural. El círculo de la palabra, entendido como una práctica ancestral de profundo valor 
simbólico, no solo funcionó como un espacio de conversación, sino también como un escenario de toma de decisiones 
colectivas, fortalecimiento de la memoria cultural y reafirmación de la relación espiritual. 

Durante la jornada, los sabedores compartieron conocimientos tradicionales relacionados con el uso y cuidado de las 
especies nativas, las prácticas de manejo que históricamente han permitido conservar el equilibrio del bosque, así 
como relatos y enseñanzas vinculadas a las especies, sitios sagrados y a las zonas de importancia cultural dentro del 
resguardo. Estos aportes enriquecieron la comprensión del territorio y de los procesos de restauración, permitiendo 
que las decisiones técnicas se armonizaran con los principios espirituales, culturales y cosmogónicos del pueblo 
indígena. 

Asimismo, se avanzó en la construcción participativa del diseño y arreglo espacial de las áreas priorizadas para la 
implementación de las acciones de restauración. A partir de la reflexión colectiva, la comunidad expresó sus 
percepciones sobre el estado actual del territorio, identificando zonas afectadas por la degradación, así como sectores 
donde persisten especies de alto valor cultural, ecológico, medicinal y alimentario. Este ejercicio facilitó la definición 
de líneas de acción para la restauración, reconociendo que el proceso no solo busca recuperar funciones ecológicas, 
sino también fortalecer las prácticas tradicionales. 

De igual manera, se concertaron lineamientos comunitarios que orientarán las acciones de restauración, entre los que 
se destacan: la implementación de un diseño de siembra de acuerdo a las tradiciones culturales, con múltiples 
especies establecidas de manera simultánea, respetando distancias diferenciadas según las características 
ecológicas, funcionales y culturales de cada especie; el respeto y protección de los sitios sagrados; el uso prioritario 
de especies nativas del territorio; la planificación colectiva de mingas para las labores de establecimiento de las 
especies y la articulación permanente entre el conocimiento tradicional y los criterios técnicos. Esta integración 
garantiza que la restauración sea no solo un proceso ambiental, sino también una estrategia de fortalecimiento cultural, 
espiritual y territorial que reafirma el vínculo del pueblo con su territorio y promueve la transmisión de los saberes a 
las nuevas generaciones. 

Figura 26. Circulo de la palabra (espacio de mambeadero) maloca del Resguardo Lagarto Cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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Actividades desarrolladas en campo 

Durante las mingas comunitarias realizadas en los sectores de Guaragero, El Recreo y la finca de Chilo, en el 

Resguardo Indígena Lagarto Cocha, se desarrollaron diversas actividades orientadas a la implementación de acciones 

de restauración ecológica con enfoque biocultural. Estas jornadas hicieron parte de un proceso participativo 

concertado entre las autoridades del resguardo, los sabedores tradicionales y el equipo técnico del PNN La Paya, 

integrando el conocimiento ancestral con criterios técnicos para garantizar una intervención respetuosa, pertinente y 

efectiva en el territorio. 

Las labores estuvieron acompañadas y orientadas por los sabedores, mayores y autoridades tradicionales, quienes, 

a partir de su lectura cultural y espiritual del entorno, indicaron los momentos adecuados para la intervención, las 

áreas prioritarias y las recomendaciones necesarias para mantener el equilibrio con la Madre Tierra. Su orientación 

permitió que cada actividad se desarrollara en coherencia con la cosmovisión del pueblo, respetando los ciclos de la 

naturaleza, los elementos del territorio y las normas propias de convivencia y cuidado del entorno. 

La activa participación de mujeres, jóvenes, niñas, niños y mayores fortaleció el sentido de trabajo colectivo y 

corresponsabilidad por el cuidado del territorio, generando un espacio de aprendizaje intergeneracional y reafirmación 

cultural. Este ejercicio no solo contribuyó a la recuperación de áreas degradadas, sino también al fortalecimiento del 

tejido comunitario y al reconocimiento del valor del trabajo en minga como una práctica fundamental para la protección 

y el manejo sostenible del bosque. En este contexto, se desarrollaron las siguientes actividades orientadas a la 

restauración  y al fortalecimiento de las prácticas tradicionales asociadas al uso y cuidado del territorio: 

 

Trazado del área de intervención 

El proceso inició con la delimitación participativa del área destinada a la siembra, realizada mediante recorridos de 
reconocimiento guiados por las autoridades tradicionales y sabedores del Resguardo Lagarto Cocha, junto con el 
equipo técnico. Esta delimitación integró criterios ecológicos —como estado de degradación, pendiente, cercanía a 
fuentes hídricas y conectividad con bosques remanentes y criterios culturales asociados al uso ancestral y al 
significado espiritual del territorio. 

Para el trazado se adoptó un diseño de acuerdo a las tradiciones culturales, propio de los sistemas tradicionales, que 
contempla la siembra simultánea de especies ecológicas, culturales, alimenticias y medicinales. En lugar de una 
disposición rígida, se utilizó un patrón diversificado donde las distancias y ubicaciones de las plantas se definieron 
según sus características ecológicas y su función dentro del ecosistema. 

Este ejercicio permitió evitar la intervención en sitios de especial valor cultural y garantizar que cada especie fuera 
ubicada en condiciones adecuadas para su desarrollo, fortaleciendo la diversidad biológica y la coherencia biocultural 
del proceso. El diseño favorece la regeneración natural y la resiliencia del ecosistema, imitando la dinámica de un 
bosque en recuperación y orientando de manera ordenada las labores realizadas durante las mingas comunitarias. 

Limpieza y adecuación del terreno 

Una vez delimitado y trazado el área de intervención bajo el diseño de acuerdo a las tradiciones culturales definido de 
manera concertada con la comunidad, se realizó la limpieza selectiva del terreno mediante la técnica de plateo, la cual 
consistió en el despeje puntual de los sitios de siembra alrededor de cada punto previamente marcado. Este 
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procedimiento implicó el retiro controlado de material vegetal no deseado, tales como herbáceas invasoras, bejucos 
dominantes, ramas caídas y exceso de hojarasca, que pudieran obstaculizar el establecimiento inicial de las plántulas. 

La limpieza se efectuó atendiendo criterios ecológicos y culturales, garantizando la conservación de especies nativas 
útiles, plantas medicinales y elementos asociados a funciones ecológicas importantes, como cobertura del suelo, 
hábitat de fauna menor y protección contra la erosión. Los sabedores y mayores del resguardo orientaron la 
identificación de especies que debían ser respetadas por su valor biocultural, así como aquellas que podían ser 
retiradas sin afectar el equilibrio del sitio. 

De manera complementaria, esta actividad permitió habilitar accesos temporales y senderos de tránsito interno para 
facilitar la movilización de plántulas, herramientas y participantes durante las mingas, reduciendo el riesgo de 
compactación del suelo y la afectación de áreas sensibles.  

Este proceso de limpieza y adecuación del terreno no solo respondió a un objetivo técnico-operativo, sino que se 
desarrolló como un ejercicio de armonización con el espacio, en el que la intervención fue entendida como un acto de 
cuidado, respeto y preparación del territorio para acoger nuevamente las especies que fortalecen su equilibrio 
ecológico y su significado cultural. 

Figura 27. Limpieza y adecuación del terreno a restaurar en el Resguardo de Lagarto Cocha 

  

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Ahoyado para la preparación del suelo 

Posteriormente, se realizó la apertura de los hoyos de siembra, actividad conocida como ahoyado, la cual se desarrolló 
en correspondencia con el trazado del diseño de acuerdo a las tradiciones culturales, previamente establecido. Este 
proceso fue orientado de manera conjunta por los sabedores del Resguardo Indígena Lagarto Cocha y el equipo 
técnico acompañante, quienes consideraron las características ecológicas, culturales y funcionales de cada especie 
de importancia biocultural seleccionada para la restauración. 

El tamaño, la profundidad y la separación de los hoyos fueron definidos de acuerdo con el porte de las plántulas, los 
requerimientos de crecimiento de cada especie, la textura y estructura del suelo, así como las condiciones de humedad 
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del sitio. En aquellos puntos donde el suelo presentaba mayor compactación, se realizó una intervención más 
cuidadosa para favorecer la aireación y mejorar la infiltración del agua.  

El ahoyado, además de preparar el sustrato aplicando abono orgánico para recibir las plantas, permitió activar 
procesos físicos y biológicos del suelo, promoviendo la oxigenación del horizonte superficial y facilitando el desarrollo 
inicial del sistema radicular. Esta práctica fue realizada de manera gradual y consciente, respetando las 
recomendaciones de los mayores, quienes señalaron los momentos y formas adecuadas de intervenir el suelo como 
un cuerpo vivo, en coherencia con la cosmovisión del pueblo. 

De esta forma, la preparación de los hoyos de siembra constituyó no solo una fase técnica dentro del proceso de 
restauración, sino también un acto de armonización con la tierra, orientado a garantizar condiciones óptimas para el 
establecimiento de las especies sembradas y el fortalecimiento de las relaciones ecológicas y culturales en el territorio 
intervenido. 

Figura 28. Ahoyado en el  Resguardo Lagarto Cocha 

  

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Abonado con insumos orgánicos locales 

Con el propósito de fortalecer la fertilidad del suelo y mejorar su capacidad de retención de humedad, se incorporaron 
insumos orgánicos de origen local durante el proceso de preparación de los hoyos de siembra. Estos abonos, 
elaborados y utilizados tradicionalmente por la comunidad, incluyen principalmente material orgánico en 
descomposición proveniente de árboles caídos, restos vegetales del territorio y otros aportes naturales generados en 
el propio ecosistema. 

La selección y aplicación de estos insumos fue orientada por los sabedores y mayores del Resguardo Indígena Lagarto 
Cocha, quienes identificaron los materiales más adecuados según su aporte nutricional, su capacidad de protección 
del suelo y su coherencia con las prácticas ancestrales de cuidado de la tierra. Esta práctica permitió enriquecer el 
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sustrato con materia orgánica, estimular la actividad microbiana y favorecer la disponibilidad gradual de nutrientes 
esenciales para el establecimiento y desarrollo inicial de las plántulas. 

El uso de insumos orgánicos locales no solo representó un aporte técnico al proceso de restauración ecológica, sino 
que constituyó una expresión concreta del enfoque biocultural del proyecto, al valorar, fortalecer y revitalizar los 
conocimientos tradicionales asociados al manejo del suelo. De igual manera, permitió disminuir la dependencia de 
insumos externos, optimizar los recursos disponibles en el territorio y reforzar la autonomía comunitaria en los 
procesos de manejo, recuperación y protección de sus ecosistemas. 

Figura 29. Preparación  abonado Resguardo Lagarto Cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Trasplante y siembra de plántulas 

Una vez finalizadas las labores de preparación del terreno, apertura de hoyos y aplicación de abonos orgánicos, se 
dio inicio al proceso de trasplante y siembra de las plántulas priorizadas de manera concertada con la comunidad. 
Esta fase fue fundamental, pues marcó la incorporación del material vegetal al ecosistema y el inicio de su adaptación 
al sitio definitivo bajo el diseño de acuerdo a tradiciones culturales establecidos. 

El trasplante se desarrolló articulando criterios técnicos y saberes tradicionales. Las plántulas fueron trasladadas 
desde los puntos de acopio hasta los sitios de siembra en sus recipientes originales, minimizando la exposición al sol 
y evitando daños en sus raíces. Luego, se ubicaron en los hoyos previamente acondicionados, cuidando la profundidad 
adecuada según la especie y evitando enterrar el cuello de la planta para prevenir pudriciones y estrés hídrico. 

La disposición de las especies respondió al diseño acordado con la comunidad, integrando plantas de importancia 
alimentaria, medicinal, maderable y espiritual, junto con especies clave para la recuperación ecológica, como fijadoras 
de nitrógeno, protectoras de suelo y atrayentes de fauna dispersora. Este arreglo buscó recuperar la funcionalidad 
ecológica del ecosistema y fortalecer el tejido biocultural del territorio, imitando la diversidad propia del bosque 
amazónico. 
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Durante la siembra, se realizó una compactación manual y homogénea del suelo alrededor de las raíces, verificando 
la humedad adecuada para asegurar la supervivencia inicial de las plántulas. El trabajo se desarrolló en equipos 
conformados por sabedores tradicionales, autoridades, mujeres, jóvenes y líderes comunitarios, lo que permitió un 
intercambio constante de conocimientos sobre ciclos climáticos, lectura del paisaje y calendarios culturales de 
siembra. Esta participación reafirmó la siembra como un acto de cuidado y reciprocidad con la Madre Tierra. 

Finalmente, en varios sitios se aplicaron coberturas vegetales (mulch) con hojas secas y restos orgánicos, con el fin 
de conservar la humedad, regular la temperatura del suelo y proteger las plántulas de la radiación solar. Con ello, el 
proceso de trasplante y siembra se consolidó como una práctica integral que articula elementos técnicos, ecológicos 
y culturales para fortalecer la restauración y la revitalización biocultural de las áreas intervenidas. 

El número total de plántulas establecidas en el marco del convenio interadministrativo entre Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y el Resguardo de Lagarto Cocha fue de 5.054 individuos, distribuidos entre diversas especies 

nativas de alto valor ecológico y cultural para el territorio. Del total establecido, 261 correspondieron a Handroanthus 

chrysanthus (polvillo) 201 a Minquartia guianensis Aub (barbasco) 154 a Terminalia amazonia (amarillo) 108 a Grias 

neuberthii (mortecino) 180 a Euterpe oleracea (asai) 128 a Oenocarpus bataua (milpes) 99 a Hevea brasiliensis 

(caucho) 116 a Poraqueiba serícea (umari) 95 a Cedrelinga cateniformis (achapo) 182 a Couma macrocarpa (juan 

soco) 154 a Erisma uncinatum (arenillo) 21 a Myroxylon balsamum (bálsamo) 92 a Guaiacum officinale (muchilero 

guayacan) 171 a Caesalpinia spinosa (tara) 113 a Oxandra xylopioides Diels (golondrino) 105 a Cariniana pyriformis 

(fono) 121 a Caryocar glabrum (mantequillo o hueso) 107 a Inga nobilis (guamo cerindo) 100 a Bursera simaruba 

(resbala mono) 124 a Cedrela odorata (cedro) 112 a Socratea exorrhiza (rayadora) 105 a Dictyocaryum lamarckianum 

(bombona) 309 a Attalea butyracea (canambo) 137 a Mauritia flexuosa (canangucha) 121 a Parkia multijuga 

(guarango) 110 a attalea insignis (guajo) 200 a Vismia macrophylla (lacre) 152 a Cecropia (yarumo) 83 a Hieronyma 

macrocarpa (candelo) 199 a Chrysophyllum cainito L (caimitillo) 118 a Calycophyllum spruceanum (capiron) 115 a 

nectandra angusta (amarillo laurel) 122 a Croton magdalenensis (sangre toro) 140 a Bactris gasipaes (chontaduro) 

101 a Jacaranda mimosifolia (gualanday) 118 Garcinia madruno (madroño) 180 a Gliricidia sepium (matarraton). 

Figura 30. Establecimiento de plantaciones en el Resguardo Lagarto Cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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5.2.9 Intercambio de semillas con la comunidad indígena de Lagarto Cocha y las comunidades indígenas 
aledañas al resguardo y conversatorio "Importancia de las semillas como guardianas de la memoria 
biocultura 

En el marco de la implementación del convenio y como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la 
restauración con enfoque biocultural, se realizó un evento de intercambio de semillas, con la participación de 
comunidades indígenas aledañas al Resguardo de Lagarto cocha. Esta actividad se concibió como una estrategia 
fundamental para la conservación de la diversidad biológica y cultural del territorio, reconociendo las semillas como 
elementos centrales en los procesos de restauración ecológica, reproducción de la vida y pervivencia de los sistemas 
de conocimiento tradicional. 

 El evento propició un espacio de encuentro intercultural y comunitario que permitió fortalecer el diálogo de saberes 
entre las comunidades participantes, promoviendo el reconocimiento colectivo de las semillas como patrimonio de la 
memoria biocultural. En este contexto, las semillas fueron entendidas no solo como insumos productivos, sino como 
portadoras de historia, identidad y cosmovisión, al constituir un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, en el 
que se condensan conocimientos ancestrales relacionados con las prácticas agrícolas tradicionales, la alimentación 
propia, la medicina tradicional y las formas de relación espiritual con la naturaleza. 

Asimismo, el intercambio de semillas nativas y criollas propias del territorio contribuyó al fortalecimiento de los 
sistemas locales de semillas, favoreciendo la conservación de la agrobiodiversidad, la adaptación al cambio climático 
y la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Esta dinámica permitió ampliar la disponibilidad de material vegetal 
adaptado a las condiciones locales, clave para los procesos de restauración ecológica y productiva, y redujo la 
dependencia de semillas externas, en coherencia con los principios de autonomía y soberanía alimentaria de las 
comunidades indígenas. 

De manera complementaria, la muestra de productos locales y gastronomía tradicional se constituyó en un ejercicio 
de valoración del uso sostenible de la biodiversidad, evidenciando la estrecha relación entre la conservación de los 
ecosistemas, las prácticas productivas tradicionales y la identidad cultural. Esta actividad permitió visibilizar el papel 
de la alimentación tradicional como eje articulador entre la restauración ecológica, el bienestar comunitario y la 
transmisión intergeneracional de saberes, fortaleciendo así el enfoque integral y biocultural del proceso. 

Figura 31.  Intercambio de semillas en el Resguardo Lagarto cocha 

  

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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5.2.10 Evaluación – Circulo de palabra para evaluar las acciones realizadas 

En el marco de la ejecución del convenio interadministrativo, se desarrolló un círculo de palabra entre el Parque 
Nacional Natural La Paya y la comunidad del Resguardo Indígena de Lagarto Cocha, del pueblo Murui Muina, como 
una estrategia metodológica propia que materializa el diálogo intercultural, la armonización de saberes y la evaluación 
integral del proceso implementado. Este espacio se fundamentó en el reconocimiento del círculo de palabra como una 
práctica ancestral de gobierno propio, mediante la cual se fortalecen la escucha colectiva, la toma de decisiones 
consensuadas y la orientación del manejo territorial desde la cosmovisión indígena, en coherencia con los principios 
del enfoque biocultural. 

El desarrollo de este espacio permitió consolidar un ambiente de confianza, respeto y corresponsabilidad, 
promoviendo la participación activa de autoridades tradicionales, sabedores, líderes comunitarios, familias vinculadas 
al proceso y el equipo técnico del Área Protegida. Desde esta dinámica, se reafirmó que la restauración ecológica con 
enfoque biocultural no se limita a la recuperación de coberturas o funciones ecosistémicas, sino que integra de manera 
inseparable los valores culturales, espirituales, sociales y organizativos asociados al territorio, reconociendo a la 
comunidad como sujeto activo del proceso y no únicamente como beneficiaria de las acciones implementadas. 

Durante el círculo de palabra se llevó a cabo una evaluación participativa y colectiva de las acciones desarrolladas en 
el marco del convenio, en la cual se analizaron de manera conjunta los avances, aprendizajes y dificultades del 
proceso de restauración biocultural. Este ejercicio permitió identificar retos de carácter técnico, ambiental, organizativo 
y logístico, así como reflexionar sobre las dinámicas territoriales, sociales y culturales que inciden en la implementación 
de las acciones. A partir de este análisis, se concertaron estrategias orientadas a la superación de dichos retos, 
priorizando la continuidad de los procesos de restauración, el fortalecimiento de las capacidades comunitarias, la 
apropiación social del proceso y la sostenibilidad de los resultados en el tiempo. 

El espacio también posibilitó la articulación entre la valoración comunitaria de los resultados basada en los sistemas 
propios de conocimiento, uso y cuidado del territorio y los criterios técnicos y administrativos del Parque Nacional 
Natural La Paya. Esta integración favoreció una lectura holística del proceso, en la que los avances ecológicos se 
comprenden de manera interdependiente con el fortalecimiento cultural, social y organizativo de la comunidad Murui 
Muina. En este sentido, el círculo de palabra trascendió una evaluación exclusivamente técnica, consolidándose como 
un ejercicio de seguimiento biocultural, que reconoce la relación profunda entre los ecosistemas, la identidad cultural 
y las prácticas tradicionales de manejo y conservación del territorio. 

Finalmente, el círculo de palabra se constituyó en un escenario simbólico y operativo de cierre del proceso adelantado 
en el marco del convenio interadministrativo, en el cual se reconoció el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por las partes y se dio por concluida su ejecución. Este cierre se realizó desde un ejercicio de armonización y 
corresponsabilidad, respetando los sistemas propios de gobierno, participación y toma de decisiones del pueblo Murui 
Muina, y reafirmando la voluntad conjunta de dar continuidad a los procesos de articulación institucional y comunitaria 
orientados a la conservación, restauración y manejo integral del territorio desde una perspectiva biocultural. 



                      

49 

 

 

 

Figura 32.  Evaluación circulo de la palabra en el resguardo Lagarto cocha 

 

Fuente: PNN La Paya, Diciembre de 2025 
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5.3 Convenio CD-DTAM-260-2025 “Conservación de la Diversidad Biológica de las Áreas Protegidas del 
SINAP Nacional”. 

 

5.3.1 Zona de Restauración 

 

5.3.2. Implementación de acciones de restauración activa 

Tabla 12 Actividades descritas en el Convenio Interadministrativo, PNNC – ACIPS 

Convenio Interadministrativo - CD-DTAM-260-2025 

Actividad Ejecución (%) 

1. Coordinar, concertar y aprobar el plan de trabajo y Cronograma de actividades       100% 

2. Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio       100% 

3. Espacio para contextualización de enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica       100% 

4. Realizar de manera coordinada un espacio de diálogo con las autoridades para definir el diseño 
y/o arreglo de 10 hectáreas definidas entre las partes para el proceso de Restauración 

      100% 

5 Mingas para la implementación con especies de interés cultural y ecológico en 10 hectáreas en 
el resguardo Bajo Casacunte. 

       100% 

6. Elaboración y entrega de informe financiero y Consolidación de información y generación de 
informe final 

        100% 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se implementaron acciones de restauración ecológica activa con enfoque 
biocultural en 10 hectáreas del Resguardo Bajo Casacunte, en el municipio de Puerto Leguizamo. Estas áreas 
presentaban vegetación secundaria baja y alta, producto de intervenciones antrópicas que limitaron la regeneración 
natural y afectaron la diversidad biológica y la conectividad del ecosistema. 

Para revertir esta situación, se desarrollaron actividades orientadas a recuperar la estructura y funcionalidad del 
bosque, priorizando especies nativas de alto valor ecológico y cultural. El proceso se llevó a cabo de manera 
participativa, integrando los saberes tradicionales del pueblo Siona en la selección de especies y en las prácticas de 
manejo. Como resultado, se avanzó en el establecimiento de 2.598 individuos nativos, contribuyendo al 
restablecimiento de la cobertura vegetal y al fortalecimiento de los procesos de restauración en el territorio. 
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5.3.3 Coordinar, concertar y aprobar el plan de trabajo y Cronograma de actividades 

En el marco de la ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona – ACIPS, se avanzó en la construcción participativa de la propuesta de 
restauración con enfoque biocultural, concebida como un proceso integral orientado a la recuperación funcional de los 
ecosistemas y, de manera complementaria, al fortalecimiento de los sistemas de conocimiento, las prácticas culturales 
y las formas propias de manejo, uso y gobernanza del territorio del pueblo Siona. Este enfoque reconoce que la 
restauración ecológica trasciende la recuperación de la cobertura vegetal y de los servicios ecosistémicos, 
incorporando la revitalización de las relaciones culturales, espirituales y sociales que la comunidad mantiene 
históricamente con su entorno natural, así como su rol como actor fundamental en la conservación del territorio. 

Con este propósito, se desarrolló un espacio inicial de armonización y diálogo de saberes, en el cual los miembros de 
la comunidad indígena del Resguardo Bajo Casacunte, en articulación con la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona 
– ACIPS, se reunieron con el equipo técnico del Área Protegida. Este escenario de concertación intercultural permitió 
generar acuerdos colectivos y definir de manera conjunta los lineamientos, alcances y metodologías del proceso de 
restauración, garantizando que las acciones propuestas respondieran tanto a las necesidades ecológicas del territorio 
como a las prioridades culturales, organizativas y espirituales de la comunidad, en coherencia con sus sistemas 
propios de conocimiento  

En este contexto, se ajustó de manera concertada el plan de trabajo, se definieron las fechas del cronograma de 
actividades, se conformó un comité técnico con participación comunitaria y se dio inicio formal a la ejecución del 
convenio interadministrativo. Estas acciones permitieron establecer mecanismos claros de coordinación, seguimiento 
y toma de decisiones conjuntas, asegurando la corresponsabilidad entre las partes, la participación activa y efectiva 
de la comunidad y el respeto por los sistemas propios de gobernanza del pueblo Siona en el desarrollo de las acciones 
de restauración con enfoque biocultural. 

Figura 33. Socialización y ajuste del plan de trabajo Resguardo Bajo Casacunte - ACIPS 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 
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3.3.4 Realizar una reunión de comité de seguimiento de las actividades relacionadas en el convenio 

Con el propósito de garantizar una implementación eficaz del convenio interadministrativo y el cumplimiento integral 
de las actividades definidas en el Plan de Trabajo, se conformó un Comité de Seguimiento como instancia formal de 
coordinación, control, verificación y toma de decisiones conjuntas. Este comité estuvo integrado por los supervisores 
designados por cada una de las partes, el equipo profesional y técnico del Parque Nacional Natural La Paya y los 
representantes de la comunidad indígena del Resguardo Bajo Casacunte, así como de la Asociación de Cabildos del 
Pueblo Siona – ACIPS, asegurando una participación equilibrada, corresponsable y representativa en el desarrollo del 
proceso. 

El Comité de Seguimiento sesionó de manera ordinaria para la revisión, análisis y validación de las acciones 
desarrolladas en el marco de cada uno de los desembolsos efectuados. Estas sesiones permitieron realizar un 
seguimiento sistemático al avance técnico y financiero del convenio, así como verificar la coherencia de las actividades 
ejecutadas con los compromisos adquiridos, los cronogramas establecidos y los lineamientos técnicos, administrativos 
y contractuales previamente acordados. 

En cumplimiento de estas funciones, se llevaron a cabo dos (2) sesiones del Comité de Seguimiento, correspondientes 
a cada uno de los desembolsos previstos en el convenio, en las cuales se evaluó el nivel de cumplimiento de las 
acciones implementadas durante la ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona – ACIPS, ejecutado en el Resguardo Indígena 
Bajo Casacunte. 

3.3.5 Espacio para contextualización de enfoque biocultural en la estrategia de restauración ecológica 

Para el pueblo Zio Bain, se afirma que la restauración de la selva no es solamente un esfuerzo técnico, sino un acto 

espiritual profundo que nace del compromiso que tenemos con el territorio y con los seres que lo habitan. La chagra, 

que para nosotros es más que un espacio de siembra, es la escuela donde la tierra nos habla y nosotros aprendemos 

a escucharla. Allí se guarda la memoria de las semillas, el comportamiento de los suelos, los ciclos del agua y la 

presencia de los espíritus que orientan nuestro caminar. Por eso, cuando hablamos del enfoque biocultural en la 

estrategia de restauración ecológica, nos referimos a la necesidad de mirar el territorio como un ser con vida, 

pensamiento y palabra, y no como un recurso aislado. Restaurar para nosotros es devolver el aliento al monte y 

sanar las rupturas causadas por el desconocimiento de quienes no comprenden que la naturaleza también siente. 

La chagra enseña que toda restauración verdadera debe recuperar no solo las plantas, sino también las prácticas, 
los relatos y la disciplina espiritual que mantiene vivo el equilibrio. Para el pueblo Zio Bain, sembrar no es un acto 
mecánico, sino una decisión acompañada por la historia y por el consejo de los mayores. Sabemos cuándo plantar 
porque el territorio nos indica el momento; sabemos dónde plantar porque reconocemos la familia espiritual de cada 
especie; sabemos para qué sembrar porque comprendemos qué armonía se debe restablecer. Desde este 
conocimiento propio, el enfoque biocultural se fortalece, pues nos recuerda que la restauración ecológica no se 
limita a reproducir un bosque, sino a reconstituir el tejido de vida y cultura que lo sostiene 
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Figura 34. Contextualización enfoque biocultural Resguardo Bajo Casacunte - ACIPS 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Desde nuestra mirada la restauración es un proceso integral que selecciona comunidad  territorio y espíritu Al trabajar 
junto con los profesionales del parque socializamos que toda acción debe acompañarse con armonización con 
orientación espiritual y con la palabra de los sabedores ellos desde su formación occidental, aportan herramientas 
para monitorear, analizar y asegurar que la vida se fortalezca; nosotros aportamos la lectura fina del territorio, la 
comprensión del comportamiento del   monte y la memoria de  lugares   sagrados. Esta articulación biocultural 
reconoce que la ciencia moderna puede complementar el conocimiento propio, siempre que se mantenga la 
autonomía y el respeto por los ciclos y tiempos de nuestra cultura. 
 

Por ello, afirmamos que esta estrategia de restauración ecológica con enfoque biocultural es una siembra conjunta 
que reúne raíces, prácticas y visiones complementarias. La chagra nos enseña que toda semilla crece mejor cuando 
sus raíces están conectadas con un suelo vivo y respetado; así mismo, este proyecto crece cuando el diálogo 
intercultural se cultiva con sinceridad y compromiso. Cuidar la selva es cuidarnos a nosotros mismos, y cada acción 
del convenio fortalece la alianza entre el conocimiento propio y el conocimiento occidental, garantizando la continuidad 
de la vida, la defensa del territorio y la permanencia cultural del pueblo Zio Bain 
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3.3.6 Realizar de manera coordinada un espacio de diálogo con las autoridades para definir el diseño y/o 
arreglo de 10 hectáreas definidas entre las partes para el proceso de Restauración 

El espacio de implementación metodológica ancestral y tradicional desarrollado en el Resguardo Bajo Casacunte 
constituyó un momento clave para integrar el conocimiento propio del pueblo Zio Bain con los  lineamientos  técnicos  
del  proceso  de  restauración  ecológica.  Las  autoridades  tradicionales,  los sabedores  y  las  familias  participantes  
compartieron  sus  enseñanzas  sobre  la  organización  del territorio, los ciclos del bosque y las relaciones espirituales 
que guían la selección y ubicación de cada especie  dentro  del  arreglo  agroforestal.  Este  diálogo  permitió  
comprender  que  el  diseño  de restauración no es únicamente un ejercicio técnico, sino una práctica cultural que 
responde a normas espirituales, a la memoria territorial y al rol de cada planta dentro del tejido de la vida. 

Durante la actividad, se estableció un espacio participativo donde los sabedores explicaron la función energética, 
espiritual y alimentaria de las especies recolectadas, destacando su uso ritual, medicinal y ecológico. Se socializaron 
criterios ancestrales para definir qué especies deben ubicarse en zonas altas, intermedias o húmedas, siguiendo 
patrones que la comunidad ha utilizado históricamente para el manejo de chagras, bosques familiares y áreas de 
protección. Esta orientación permitió estructurar un arreglo agroforestal coherente con la lógica del territorio Zio Bain, 
respetando los sitios sensibles y los espacios donde habitan los guardianes espirituales del bosque. 

 

Figura 35.  Espacio de dialogo Resguardo Lagarto cocha - ACIPS 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

 



                      

55 

 

 

 

Asimismo,  la  implementación  metodológica  incluyó  ejercicios  prácticos  donde  se  revisaron  las experiencias 
acumuladas en convenios anteriores y otros procesos de restauración realizados por el territorio. Las familias 
compartieron aprendizajes sobre el comportamiento de las especies sembradas 

en  años  previos,  su  variación  frente  a  cambios  climáticos  y  las  respuestas  ecológicas  observadas durante  
procesos  de  sucesión  natural.  Esta  reflexión  permitió  ajustar  la  metodología  de  arreglo agroforestal,  priorizando  
especies  que  han  demostrado  mayor  resiliencia,  así  como  aquellas  de significado cultural profundo que deben 
mantenerse para fortalecer la estructura espiritual del territorio.   

El  espacio  participativo  también  permitió  identificar  prácticas  tradicionales  que  fortalecen  la sobrevivencia de los 
propágulos y plántulas, como el plateo manual, la limpieza delicada para evitar estrés  del  suelo,  y  la  protección  
simbólica  mediante  palabras,  cantos  y  orientaciones  espirituales impartidas por los mayores. Se discutió cómo 
estas prácticas no solo contribuyen al éxito ecológico de  la  restauración,  sino  que  también  reafirman  la  transmisión  
intergeneracional  del  conocimiento. Niños, jóvenes y cuidacua participaron activamente en la actividad, aprendiendo 
a reconocer árboles madre, leer señales del monte y comprender el orden natural que guía la siembra según la 
tradición Zio Bain. 

 

 

Finalmente, el encuentro consolidó acuerdos sobre el diseño final del arreglo agroforestal para las 10 hectáreas,  
integrando  criterios  ecológicos,  culturales  y  técnicos.  La  comunidad  reafirmó  que  la restauración debe responder 
a una visión amplia de territorio vivo, donde la siembra no se limita a reponer cobertura vegetal, sino a reactivar 
vínculos espirituales, garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer la gobernanza biocultural. La metodología 
ancestral se reconoció como la base del proceso, y la técnica moderna como un complemento que, al articularse 
respetuosamente, permite avanzar en un  modelo  de  restauración  coherente  con  la  identidad  del  pueblo  Zio  
Bain  y  la  protección  del Resguardo Bajo Casacunte. 
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3.3.7 Mingas para la implementación con especies de interés cultural y ecológico en 10 hectáreas en el 
resguardo Bajo Casacunte. 

Circulo de la palabra: 

En el marco del proceso de restauración ecológica con enfoque biocultural, se realizó un círculo de la palabra en la 

casa cabildo del Resguardo Bajo Casacunte, con la participación de la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona – 

ACIPS. Este espacio ancestral, orientado al diálogo, la orientación espiritual y el intercambio de saberes, reunió a 

sabedores, autoridades tradicionales, jóvenes y familias del territorio. 

Durante la jornada se socializó el convenio interadministrativo y los sabedores compartieron conocimientos 

tradicionales sobre el uso y cuidado de especies nativas, lo que permitió orientar la selección de aquellas con mayor 

valor cultural y ecológico. Este intercambio fortaleció la articulación entre la visión técnica y los principios espirituales 

y culturales del pueblo Siona 

Asimismo, se avanzó en la construcción participativa del diseño y arreglo espacial de las áreas priorizadas para la 

restauración. A través del diálogo colectivo, la comunidad identificó zonas degradadas y espacios de importancia 

cultural, definiendo lineamientos para un proceso de restauración que integra la recuperación ecológica con la 

protección de las prácticas y saberes ancestrales. 

 

Actividades desarrolladas en campo 

Durante las mingas comunitarias realizadas en los distintos sectores del Resguardo Indígena Bajo Casacunte se 

llevaron a cabo diversas acciones orientadas a la implementación de la restauración ecológica con enfoque biocultural. 

Estas jornadas se desarrollaron bajo un esquema participativo entre las autoridades del resguardo, los sabedores 

tradicionales y el equipo técnico, integrando los conocimientos ancestrales con orientaciones técnicas para garantizar 

la efectividad del proceso. 

La participación activa de mujeres, jóvenes y mayores fortaleció el trabajo colectivo, reafirmando el compromiso 

comunitario con la protección del territorio y la recuperación de áreas afectadas por procesos de degradación. En este 

marco, se ejecutaron actividades clave que contribuyeron al avance de la restauración y al fortalecimiento del manejo 

comunitario del territorio. 

 

Acondicionamiento y adaptación de plántulas 

 

Antes de su establecimiento en campo, se implementó un proceso de acondicionamiento y adaptación de las plántulas 

con el fin de asegurar su supervivencia y fortalecer su capacidad de resistencia frente a las condiciones propias del 

territorio. Para ello, se dispuso un sistema de aclimatación que combinó prácticas técnicas y conocimientos 

tradicionales del pueblo Siona. Este proceso incluyó la regulación de la luz mediante la instalación de sombras 

parciales y jornadas de riego controlado, lo cual permitió ajustar la humedad y temperatura alrededor de las plántulas 

según las exigencias de cada especie. 

Las plántulas fueron organizadas cuidadosamente por especie, teniendo en cuenta sus requerimientos específicos de 

luz, humedad y vigor, así como su importancia cultural dentro del territorio. Los sabedores aportaron criterios 
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ancestrales para orientar la ubicación y manejo de especies consideradas de valor espiritual, medicinal o alimentario, 

mientras que el equipo técnico aportó lineamientos para su adecuado desarrollo fisiológico y sanitario. 

Este proceso de adaptación no solo fortaleció la calidad del material vegetal previo a la siembra, sino que también 

reafirmó la integración entre el conocimiento técnico y el saber biocultural, reconociendo que el éxito de la restauración 

depende tanto de las condiciones ecológicas como del respeto a la cosmovisión indígena y a las relaciones que las 

comunidades establecen con las plantas y el territorio. 

Figura 35. Acondicionamiento y adaptación de las plántulas Resguardo Bajo casacunte 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Limpieza y adecuación del terreno 

Después de delimitar el área de intervención, se llevó a cabo la limpieza del terreno, la cual consistió en retirar material 
vegetal no requerido, como ramas caídas, exceso de hojarasca y otros elementos que podían interferir con las labores 
de siembra. Esta etapa permitió mejorar las condiciones del espacio, facilitar el tránsito para el traslado de las plántulas 
y reducir la competencia inicial con especies invasoras o no deseadas. La limpieza se realizó por surcos y de manera 
selectiva, procurando conservar los componentes naturales del ecosistema y evitando intervenciones innecesarias 
sobre el suelo y la vegetación existente. 
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Figura 36. Limpieza y adecuación del terreno a restaurar en el Resguardo Bajo Casacunte 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

Trazado del área de intervención 

El proceso comenzó con la delimitación del espacio destinado a la siembra, estableciendo los límites y la orientación 
del área para asegurar una distribución adecuada de las especies y una restauración organizada acorde con la 
estructura ecológica del territorio. A partir de la revisión técnica y del acuerdo comunitario, se definió un espaciamiento 
de 5 m x 5 m entre individuos y 8 metros entre surcos, lo que favorece el crecimiento óptimo de las especies nativas, 
facilita las labores de mantenimiento, disminuye la competencia por luz, agua y nutrientes, y permite que la 
regeneración natural avance en los espacios intermedios. Este diseño espacial corresponde a una densidad 
aproximada de 260 plantas por hectárea, ajustada a la capacidad de manejo y seguimiento por parte de la comunidad. 

Ahoyado para la preparación del suelo 

Una vez definido el trazado del área de intervención, se inició la apertura de los hoyos de siembra. Esta labor se 

desarrolló de manera manual, lo que facilitó la participación activa de la comunidad y redujo el impacto sobre el 

entorno. Durante el proceso se tuvieron en cuenta las características particulares de cada especie priorizada, 

ajustando el tamaño y la profundidad de los hoyos según el porte de las plántulas, sus necesidades de crecimiento y 

las condiciones del suelo. 

 

El ahoyado no solo permitió preparar el terreno para recibir adecuadamente el material vegetal, sino también mejorar 

la aireación del sustrato y generar un espacio favorable para el establecimiento inicial de las raíces. La combinación 

entre los saberes tradicionales y los criterios técnicos permitió asegurar que las condiciones de plantación fueran 

óptimas para favorecer el desarrollo saludable de las especies nativas. 
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Figura 37. Preparación de hoyos (ahoyado) Resguardo Bajo Casacunte 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

 

Trasplante y siembra de plántulas 

 

En el Resguardo Bajo Casacunte, una vez finalizadas las labores de preparación del terreno y apertura de hoyos, se 

dio inicio al trasplante y siembra de las plántulas priorizadas por la comunidad Siona como parte del proceso de 

restauración ecológica con enfoque biocultural. Esta fase marcó un momento clave, pues representa la incorporación 

del material vegetal al territorio y el inicio de su adaptación al sitio definitivo. 

 

El traslado y siembra de las plántulas se realizaron siguiendo orientaciones técnicas y conocimientos tradicionales 

compartidos por los sabedores, quienes guiaron aspectos como la profundidad adecuada de siembra, el manejo del 

suelo y los cuidados iniciales. El trabajo colectivo, desarrollado en minga con la participación de mujeres, jóvenes y 

autoridades del resguardo, fortaleció el proceso y garantizó que la intervención se armonizara con las prácticas 

culturales y espirituales del pueblo Siona. 

 

Las especies nativas seleccionadas poseen importancia ecológica y cultural, contribuyendo a la recuperación del 

bosque y a la continuidad de los saberes tradicionales asociados al manejo del territorio. Con esta acción se avanza 

en la restauración y en el fortalecimiento de la relación espiritual y cultural de la comunidad con su entorno. 

El número total de plántulas establecidas en el marco del convenio interadministrativo entre Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y el Resguardo Bajo Casacunte del pueblo Siona fue de 2.598 individuos, distribuidos entre 
diversas especies nativas de alto valor ecológico y cultural para el territorio. Del total establecido, 650 correspondieron 
a Cedrela odorata (cedro) 300 a Bixa Orellana (bilibil) 36 a Terminalia amazonia (amarillo) 258 a Theobroma cacao 
(cacao) 250 a Coffea arabica (café) 16 a Pouteria caimito (caimo) 25 Persea americana (aguacate) 28 a Matisia cordata 
(zapote) 12 a Mangifera indica (mango) 39 a Oenocarpus bataua (milpeso) 80 a Mauritia flexuosa (canangucha) 65 a 
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Citrus sinensis (naranja) 57 a Cocos nucifera (coco) 7 a Dracaena trifasciata (lengua de suegra) 21 a Sansevieria 
zeylanica (espada de san Jorge) 264 a Calycophyllum spruceanum (capirona) 160 a Virola calophylla (canambo) 48 
a Euterpe oleracea (asai) 69 a Croton magdalenensis (sangre toro) 26 a Psidium guajava (guayaba) 94 a Pourouma 
cecropiifolia (uva caimarona) 36 a Inga edulis (guamo) 57 a Annona muricata (guanábana),  especie reconocida por 
su importancia en la recuperación de coberturas boscosas y en el fortalecimiento de la estructura ecológica del paisaje. 
La selección y siembra de estas especies responde a criterios concertados con la comunidad, orientados a favorecer 
procesos de restauración ecológica y a reforzar prácticas bioculturales propias del pueblo Siona 

Figura 38.  Establecimiento de plantaciones Resguardo Bajo Casacunte 

 

Fuente: PNN La Paya, 2025 

 

6 DIFICULTADES 

 

• Retrasos en la formalización de los convenios interadministrativos: 

 
Los convenios necesarios para la puesta en marcha de las acciones se hicieron efectivos únicamente a finales de 
octubre. Esta situación generó un desfase significativo frente al cronograma proyectado, ya que varias actividades 
dependían directamente de la disponibilidad contractual para poder iniciar procesos de logística, movilización de 
equipos y coordinación con las comunidades indígenas. Como consecuencia, las jornadas de restauración debieron 
ser reprogramadas en un periodo mucho más reducido, lo que implicó intensificar las labores y reorganizar estrategias 
de campo. 

• Demora en los desembolsos proyectados  

Los desembolsos proyectados no se efectuaron en las fechas previstas, situación que ocasionó demoras en la 

ejecución de varias actividades operativas y logísticas, limitando la disponibilidad oportuna de recursos para el 

desarrollo de las acciones planificadas 
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• Temporalidad: 

 La programación de actividades se vio afectada por las condiciones propias del territorio y la disponibilidad de las 

comunidades. Las dinámicas internas, las actividades productivas y las responsabilidades organizativas requirieron 

realizar ajustes constantes al cronograma inicialmente planteado. 

 

• Calendarios tradicionales indígenas: 

 Las comunidades regulan sus actividades de acuerdo con sus calendarios culturales, ceremoniales y productivos. La 

coincidencia de estas temporadas tradicionales con las acciones del convenio redujo la disponibilidad de tiempo y 

mano de obra en algunos periodos, generando la necesidad de reprogramar o redistribuir tareas. 

 

• Cambio climático: 

Las variaciones anómalas en los patrones climáticos, como el incremento inusual de las precipitaciones, los cambios 

bruscos de temperatura y la alteración de las épocas tradicionales de verano e invierno, afectaron directamente el 

desarrollo de las jornadas de siembra. Estas condiciones atípicas generaron retrasos en la ejecución de las actividades 

programadas y obligaron a ajustar los tiempos y las estrategias de trabajo en campo. 

 

 

7 CONCLUSIONES 

 

Durante la vigencia 2025 se logró la implementación de acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural 

en 48 nuevas hectáreas, priorizadas tanto en la zona amortiguadora como al interior del Parque Nacional Natural La 

Paya, en el municipio de Puerto Leguizamo. Estas áreas se ubican específicamente en los resguardos indígenas de 

Lagarto Cocha y Tukunare (pueblo Múrui Muina) y en Bajo Casacunte (pueblo Siona), donde se articularon 

conocimientos tradicionales y técnicas de restauración para fortalecer la integridad ecológica del territorio. 

 

En el marco de estas acciones se establecieron 17.487 individuos de especies nativas, lo cual representa un avance 

significativo en la recuperación de la estructura y funcionalidad ecológica de los ecosistemas intervenidos. La 

incorporación de especies propias del territorio contribuyó al restablecimiento de la cobertura vegetal, la mejora de los 

corredores biológicos y la generación de hábitats aptos para la fauna local. Estas acciones favorecen la resiliencia del 

paisaje frente a presiones antrópicas y variaciones climáticas. 

 

Las áreas objeto de restauración presentan coberturas dominadas por vegetación secundaria baja y alta, pastos tipo 

vendeagujal, vegetación inundable y sectores de bosque abierto, en los cuales el sotobosque ha sido afectado por 

quemas recurrentes y otras actividades humanas. Esta condición ha generado procesos de degradación ecológica, 

pérdida de diversidad vegetal, afectación del banco de semillas y una disminución de la capacidad de regeneración 

natural del ecosistema. Las acciones implementadas durante la vigencia contribuyen a revertir gradualmente esta 

situación y a fortalecer los procesos de recuperación ecológica a largo plazo. 
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Finalmente, se fortaleció la articulación interinstitucional y comunitaria con los resguardos indígenas de Lagarto Cocha, 

Tukunare y Bajo Casacunte, así como con la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona – ACIPS. Este proceso de 

relacionamiento permitió consolidar lazos de confianza y cooperación, fundamentales para la gestión territorial y la 

construcción de acciones conjuntas de conservación. Gracias a este fortalecimiento organizativo y al diálogo 

permanente, se proyecta un escenario favorable para la formulación de futuros convenios interadministrativos que 

potencien las iniciativas de restauración, manejo ambiental y desarrollo comunitario en el territorio. 

 

 

8 RECOMENDACIONES  

A partir de la experiencia obtenida durante la implementación de las acciones de restauración ecológica con enfoque 

biocultural, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos administrativos, técnicos 

y comunitarios: 

Ajustar los tiempos de formalización contractual: 

Se recomienda iniciar los procesos administrativos y la gestión de convenios con mayor anticipación, de manera que 

las actividades puedan ejecutarse dentro de los periodos óptimos definidos por las condiciones climáticas y de 

disponibilidad comunitaria. 

Garantizar la oportunidad en los desembolsos financieros: 

Es fundamental establecer mecanismos que aseguren la liberación de recursos en las fechas programadas, 

permitiendo una planificación eficiente de la compra de insumos, logística de campo y movilización de personal. 

Fortalecer la articulación interinstitucional temprana: 

Promover espacios de coordinación previos al inicio de la vigencia con las instituciones aliadas y autoridades 

indígenas, con el fin de construir agendas de trabajo concertadas y facilitar la implementación en territorio. 

Planificar las actividades de restauración considerando la estacionalidad climática: 

Se recomienda ajustar las jornadas de siembra y manejo del material vegetal a los periodos de mayor precipitación y 

mejor accesibilidad, minimizando riesgos logísticos y aumentando la supervivencia de los individuos sembrados. 

Fortalecer la participación comunitaria y los procesos de capacitación: 

Continuar promoviendo espacios de formación y apropiación local sobre restauración ecológica con enfoque 

biocultural y manejo del territorio, lo que permitirá una mayor autonomía comunitaria y sostenibilidad de las acciones 

implementadas. 

Implementar estrategias de monitoreo continuo: 

Desarrollar un sistema de seguimiento periódico que permita evaluar el estado de los individuos sembrados, los 

avances en la recuperación del ecosistema y los ajustes requeridos para mejorar la efectividad de las intervenciones. 

Si deseas, puedo integrar estas secciones directamente en tu informe, ajustar el estilo o ampliarlas aún más según 

tus necesidades. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de reporte de ha aplicativo MADS 2025 PNN La Paya 

Anexo 2. Shape ha en restauración reporte Diciembre PNN La Paya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Supervisor 
JENNY PAULINE CUETO GÓMEZ  
Jefe (E) Área Protegida PNN La Paya 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2026-04-28T09:40:06-0500
	CUETO GOMEZ JENNY PAULINE




