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Mediante PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS N° OCA-CM-006-2025 fecha de 30 

de diciembre de 2025 y con acta de inicio con fecha 08 de enero de 2026 se designó 

la interventoría del Convenio de Asociación N° OCA-1191-2025 a la contratista 

Union Temporal Vida Acacias 2026 con Nit: 902.020.954-9. 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS- META 

ENTIDAD 

CONTRATISTA: 

UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERANZA 2026 

NIT: 902.019.882-5 

Representante Legal: YURY MARLEY ARIZA GARAVITO 

C.C. 31.021.531 de Castilla la Nueva 

VALOR TOTAL DEL 

CONVENIO: 

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS MCTE ($8.178.584.258,00) 

VALOR APORTE DE LA 

ENTIDAD: 

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

TRES PESOS MCTE ($7.425.991.383,00). 

VALOR APORTE DE LA 

UNION TEMPORAL: 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($ 752.592.875). 

OBJETO: “SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION Y PROTECCION DE LA 

POBLACION ADULTA MAYOR EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

MODALIDAD CENTRO DE PROMOCION HOGAR SAN JOSE Y 

CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA 

EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META”. 

PLAZO DE EJECUCIÓN  El plazo de ejecución del Convenio de Asociación será de 

TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS contados a partir del acta de 

inicio y previa presentación de los requisitos para el 

perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

ACTA ACLARATORIA 

N° 1 

Se modifica el plazo de ejecución del convenio a TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS (336) DIAS 

FECHA DE 

SUSCRIPCION DEL 

CONVENIO 

23 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA ACTA DE 

INICIO 

26 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACION INICIAL 

20 DE NOVIEMBRE DE 2026 

FECHA DE 

TERMINACION 

ACTUALIZADA SEGÚN 

26 DE NOVIEMBRE DE 2026 
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ACTA ACLARATORIA N° 

1 

ACTA DE 

MODIFICACION N° 1 DE 

FECHA 21 DE ABRIL DE 

2026 

Se modifica la CLAUSULA TERCERA DESEMBOLSO DE LOS 
APORTES Y ANTICIPO “Este anticipo deberá ser amortizado 
mediante descuentos equivalentes al treinta por ciento (30%) del 
valor de cada cuenta parcial que se autoricen al Asociado, 
garantizando en todo caso la amortización total dentro del plazo 
contractual” 

 

Avance en Tiempo 
Para el informe mensual No. 2 tenemos el siguiente tiempo transcurrido: 

 

TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL INFORME MENSUAL NO. 2 VEINTIOCHO (28) DIAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: TRESCIENTOS TREINTA (330) 
DIAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO 
HASTA EL PRESENTE INFORME 

TREINTA Y SIETE (37) DIAS 

AVANCE EJECUCIÓN EN TIEMPO ENTRE EL INFORME 
MENSUAL N° 1. 

8,48% 

PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO 
DEL CONVENIO 

19,69% 

PORCENTAJE DE EJECUCION DESDE EL INICIO DEL 
CONVENIO 

16,27% 

 

Aspectos Administrativos y Legales 

 
ACTAS GENERADAS: Desde la suscripción del Convenio hasta la fecha de corte del 
presente informe se han generado por parte del contratista y supervisión las siguientes 
actas: 
 

ACTA FECHA 

ACTA DE INICIO 26 de diciembre de 2025 

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01 3 de febrero de 2026 

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°02 20 de marzo de 2026 

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO: A la fecha no se ha presentado ningún inconveniente durante la ejecución 
del convenio por parte del contratista. 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A la fecha del presente informe el contratista Union Temporal Vida Acacias 2026 radico a 

esta interventoría informe de actividades Nº 2 correspondiente del 01 de febrero al 28 de 

febrero de 2026, el cual fue radicado a esta interventoría el día 18 de marzo de 2026, el 

cual fue revisado y devuelto el día 20 de marzo de 2026, radico nuevamente con 
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