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Tabla 339. Relación del pago de servicios públicos del periodo N° 1 (01 de enero al 31 de enero 
de 2026) 
 

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

ÍTEM PAGO VALOR 
CONTRATADO 

VALOR 
EJECUTADO 

MES 1  

VALOR 
ACUMULADO 

VALOR POR 
EJECUTAR 

4.1 Pago de recibo de electricidad 
Centro Vida Hogar San José 

$50.000.000 $0 $0 $50.000.000 

4.2 Pago de recibo de electricidad 
Centro Vida Zona Alta 

$6.000.000 $175.010 $175.010 $5.824.990 

4.3 Pago de recibo de electricidad 
Centro Vida Dinamarca 

$3.000.000 $497.810 $497.810 $2.502.190 

4.4 Pago de recibo de acueducto, 
alcantarillado y aseo Centro 
Vida Hogar San José 

$10.954.326 $328.420 $328.420 $10.625.906 

4.5 Pago de recibo de acueducto, 
alcantarillado y aseo Centro 
Vida Zona Alta 

$3.000.000 $183.810 $183.810 $2.816.190 

4.6 Pago de recibo de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
Dinamarca 

$2.500.000 $0 $0 $2.500.000 

4.7 Pago de recibo de recolección 
de residuos y manejo integral 
de residuos infecciosos del 
Centro Vida Hogar San José 

$2.000.000 $0 $0 $2.000.000 

4.8 Pago de recibo de teléfono e 
internet y cable del Centro Vida 
Hogar San 

$2.000.000 $105.000 $105.000 $1.895.000 

4.9 Pago de recibo servicio de gas 
para el Centro Vida y de 
Promoción Hogar San José 

$10.000.000 $1.404.392 $1.404.392 $8.595.608 

4.10 Pago de recibo servicio de gas 
para el Centro Vida Zona Alta 

$5.000.000 $252.513 $252.513 $4.747.487 

4.11 Pago de recibo servicio de gas 
para el Centro Vida Dinamarca. 

$7.309.800 $0 $0 $7.309.800 

 
 
Anexo 68. Pago recibos servicios públicos hogar san jose, zona alta y Dinamarca.  

 
 

5. ARREGLOS LOCATIVOS HOGAR SAN JOSE, CENTROS VIDA ZONA ALTA Y 
DINAMARCA 

 
5.1  Mantenimiento del hogar san José, en el cual se llevará a cabo la construcción del andén sobre 
la calle 14 en concreto de 3000psi con malla electro soldada 4mm; construcción de cubierta en 
perfilaría metálica 4mm calibre 18 y teja termo acústica en upvc para el tanque elevado que se 
encuentra ubicado sobre los baños de los hombres; reparación de tanque subterráneo con 
impermeabilizante y enchapado del mismo ; demolición de tanques lavaderos del área de lavandería; 
instalación de dos tanques lavaderos y construcción de 2 pocetas para el lavado de traperos; 
construcción de cuarto de almacenamiento de 3 x 3,5 x 2,4 de alto en muro superboard doble cara 
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