Datos generales:

Periodo a que corresponde el informe *1 11 12 2025 Al 17 02 2026
,, Se reporta algun desempefio deficiente o a mejorar? NO
§'2 9 g S]] X
Porcentaje de ejecucion *3 FiSICA PRESUPUESTAL
e de 20,30 % 0%
Datos del supervisor/interventor: *4
NOMBRE DEL SUPERVISORA ANA MARIA RODRIGUEZ TOUS

DEPENDENCIA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
CARGO SUPERVISORA CTO 14575-2025
LOCALIDAD SANTAFE

APOYO A LA SUPERVISION SANTIAGO ARDILA NEIRA

Datos del contrato supervisado: *5

NUMERO DE CONTRATO 14575-2025

FECHA DE CONTRATO 03/12/2025

FECHA APROBACION DE POLIZA 09/12/2025

CONTRATISTA MUEBLES ROMERO S.A.S.

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 860066674-8

PROYECTO 7945-CJ61-CI-00001
7946-CJ61-CI-00001
7940-CJ61-CI-00001
7937-CJ61-CI-00001

VALOR NOVECIENTOS CINCUENTA'Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
M/CTE ($ 952.213.180). Incluido IVA, impuestos de Ley y
demas costos directos e indirectos, necesarios para la
ejecucioén del contrato

PLAZO Hasta 31 de diciembre o hasta agotar los recursos.

FECHA ACTA DE INICIO 11/12/2025

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL 31/12/2025

CONTRATO

ADICION N/A

PRORROGA Hasta el 30/04/2026

SUSPENSION N/A

FUENTE DE FINANCIACION

11023 del 17 de junio de 2025
12308 del 23 de septiembre de 2025
12307 del 23 de septiembre de 2025
12321 del 24 de septiembre de 2025
10971 del 12 de junio de 2025

OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SEDES Y CENTROS DE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL




Bitacora de actividades: *6

OBLIGACION

ACTIVIDAD

SOPORTE

6. Entregar un cronograma de la
produccion, despacho, entrega e
instalacion, de cada uno de los
elementos que se suministren e instalen
acorde a las visitas de verificacion
realizadas, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a las actas de las
visitas de verificacion. Cronograma que
sera aprobado por la supervision del
contrato, de acuerdo con las
necesidades requeridas por la SDIS de
las diferentes oficinas y dependencias
de la Entidad. La instalacion de los
elementos estara sujeta a la ubicacion
de las redes eléctricas, de voz y datos
que se presente en cada una de las
sedes a intervenir, en las condiciones y
plazos determinados, cumpliendo con
las especificaciones solicitadas,
ofrecidas y contratadas

El contratista remite cronograma de
entrega de los elementos solicitados
por la entidad en la orden de servicio
No. 1

OBLIGACION 6

8. Entregar mensualmente (meses
calendario) un informe de avance de la
ejecucion del contrato en medio
magnético y/o fisico al supervisor del
contrato, que contenga una relaciéon
detallada de los elementos producidos,
suministrados e instalados y de acuerdo
con el cronograma aprobado.

El contratista entrega informe de
avance de la ejecucion, en donde se
evidencia los items solicitados por la
entidad.

OBLIGACION 8

11. Suministrar los bienes objeto del
contrato, completamente nuevos y no
remanufacturados, en las condiciones y
plazos determinados de acuerdo con la
ficha técnica.

Los bienes entregados por el contratista
estan en perfecto estado al momento de
la recepcion y son totalmente nuevos.

OBLIGACION 11

12. Entregar a la supervision del
contrato, dentro de los informes las
actas de recibo a satisfaccion,
debidamente suscritos por parte de los
Coordinadores ~ Administrativos o
personal encargado.

El contratista remite las actas de recibo
de los elementos de mobiliario,
firmadas por los responsables de las
sedes objeto de entrega

OBLIGACION 12

Este espacio es solo para contratos diferentes a prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO *7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$952°213.180

ADICIONES: N/A
REDUCCIONES: N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $o0

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

$952°213.180

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

AMORTIZACION:

N/A

del manejo de inversién del mismo.

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al plan

Sl NOAPLICA: _ X__

CONCEPTO

VALOR A PAGAR

COSTO FIJO

N/A

N/A

COSTO VARIABLE

SUMINISTRO DE:

- 126 M2 DE CORTINA

- 139 ESTANTES METALICOS

$1937284.131



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlantasFisicas/IgAkblt-HJqNQY8g1s5E7LATAU1kSz2hXHh-i_TBUfVtESQ?e=D9ndIe
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlantasFisicas/IgB2mxd6rl6-Q6-1DflL4PFgAUkd4bXRN2nuibeSVrWoDPU?e=Hh1mEo
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlantasFisicas/IgCtF5AqEF9NS53ZrsYe9Id9Aah_dfW78SSZnsyO8A36okA?e=4IbtiT
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/PlantasFisicas/IgCwKzjy5q9wQqkwh8OTYTfDAQF2a26pgUJvT3XFSCxMo74?e=I4g9Ss

- 2 CARTELERAS DE
INFORMACION
- 11 TABLERO ACRILICO
COSTO DE REALIZACION N/A N/A
OTROS N/A N/A

Este espacio es solo para contratos diferentes a prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion.
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO *8

Se debe diligenciar el reporte del monitoreo a los riesgos asignados a la contratacion, conforme a la identificacion y periodicidad
establecida en el FOR-GEC-035 FORMATO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION.

- Retrasos en la entrega del mobiliario debido a escasez o fluctuacién en el costo de cualquier tipo de elemento o material
para la fabricacion de los items del contrato, lo cual ha generado retrasos al momento de establecer el cronograma de
entregas.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

RN

. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *9

- Durante este periodo el contratista dio cumplimiento al objeto contractual, suministrando los elementos de mobiliario
solicitados por la supervision, en las sedes indicadas mediante correo electronico y dentro de los tiempos, estos
elementos fueron entregados en diferentes sedes de la entidad.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: *10

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

Ley 789 de 2002, y el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, si hay
lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia. El
contratista debera acreditar que se encuentra
al dia con el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de seguridad social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y cajas de compensacion familiar cuando
corresponda. Este requisito  debera
acreditarse para la realizacion de cada pago
derivado del contrato.

0

w

z

2 ESTADO

< P

% OBLIGACION (Reportar el Cumplimiento OBSERVACION
non cualitativo de la obligacién)

e}

z

1. | Conocery cumplir a cabalidad el desarrollo de | Satisfactorio El contratista cumple con la
las actividades establecidas en los obligacién contractual
documentos de estudios previos, anexo
técnico e invitaciébn publica con sus
respectivas adendas, la propuesta y el
contrato, para ejecutar el mismo con
eficiencia y eficacia.

2. | Presentar previo a la firma del acta de inicio | Satisfactorio El contratista presento los
del contrato, los documentos necesarios para documentos previos, necesarios para
su legalizacién y ejecucion. firmar el Acta de Inicio

3. | Suscribir oportunamente el acta de inicioy el | Satisfactorio El contratista cumple con la
acta de liquidacion del contrato y las obligacién contractual
modificaciones, si las hubiera, juntamente con
el supervisor de este.

4. | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al | Satisfactorio El contratista presenta los pagos de
sistema de seguridad social integral y seguridad social y parafiscales,
parafiscales, para lo cual debera realizar los correspondientes al periodo
aportes a que se refiere el Articulo 50 de la ejecutado




5.| Asumir el pago de salarios, prestaciones e | Satisfactorio El contratista cumple con la
indemnizaciones de caracter laboral del obligacién contractual
personal que contrate para la ejecucion del
contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
impuestos, gravamenes aportes y servicios
de cualquier género que establezca la Ley
Colombiana y demas erogaciones necesarias
para la ejecucién del contrato.

6. | Responder por los documentos fisicos o | Satisfactorio El contratista cumple con la
magnéticos elaborados o entregados con obligacién contractual
ocasion de la ejecucion del contrato, asi como
responder por la seguridad y el debido
manejo de los documentos y registros propios
de la Entidad para que reposen en la
dependencia correspondiente.

7. | Constituir y mantener vigente la garantia | Satisfactorio El contratista actualizé de forma
unica y las demas garantias por el tiempo oportuna las garantias requeridas
pactado en el contrato, asi como de las por el contrato, al momento de firmar
modificaciones que se presenten en la la prérroga del mismo
ejecucion del mismo.

8. | Suministrar al supervisor del contrato toda la | Satisfactorio El contratista cumple con la
informacion que le sea solicitada para obligacién contractual
verificar el correcto y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que contrae, de acuerdo
con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

9. | Asistir a las reuniones a las que sea | Satisfactorio El contratista asiste a las reuniones
convocado por el supervisor del contrato, presenciales y virtuales a las que fue
para revisar el estado de ejecucion del mismo, citado en el periodo de ejecucion
el cumplimiento de las obligaciones a cargo reportado.
del contratista o cualquier aspecto técnico
referente al mismo.

10| Presentar los informes sobre la ejecucion del | Satisfactorio El contratista presenta los informes
contrato que le sean requeridos por el de ejecucion del periodo actual.
supervisor del mismo en medio fisico y
magnético.

11| Comunicara LA SECRETARIA através de los | Satisfactorio El contratista cumple con la
informes mensuales entregados al obligacién contractual
supervisor, sobre el estado financiero y la
ejecucion presupuestal de cada gasto con su
respectivo soporte y el avance del contrato.

12| Presentar en los tiempos correspondientes | Satisfactorio El contratista presenta de manera
segun el protocolo para pagos y desembolsos oportuna los documentos requeridos
la factura, los soportes correspondientes y para realizar el protocolo de pagos
demas documentos necesarios para el pago,
cumpliendo con el cronograma presentado
por el grupo de pagos de la SDIS.

13| Responder ante las autoridades competentes | N/A En este periodo no fue necesario
por los actos u omisiones que ejecute en reportar ningun acto u omisiéon que
desarrollo del contrato, cuando en ellos se afecten el contrato
cause perjuicio a la administraciéon o a
terceros en los términos del articulo 52 de la
Ley 80 de 1993.

14| Pagar a LA SECRETARIA todas las sumas y | N/A En este periodo no se presentaron
costos que la misma deba asumir, por razén dafos a terceros
de la accion que contra ella inicien terceros
que hayan sufrido dafios por causa del
contratista, durante la ejecucion del contrato.

15| Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios | N/A En este periodo no se presentaron
que cause a LA SECRETARIA por el situaciones de este tipo
incumplimiento del contrato.

16| Responder por todas las acciones y | N/A En este periodo no fue necesario
omisiones de su personal, subcontratistas y reportar ninguin acto u omisién que
proveedores, asi como del personal al afecten el contrato
servicio de estos Ultimos. En caso de que se
intente una accibn o se presente una
reclamacion contra LA SECRETARIA se
tendra en cuenta lo establecido en las
condiciones del contrato adelantado para el
presente proceso.

17| Autorizar a LA SECRETARIA en cualquier de | N/A No se presentaron situaciones que

los eventos anteriores, a deducir los valores
resultantes por estos conceptos, de cualquier
suma que ésta le adeude al contratista. En
todo caso LA SECRETARIA podré realizar los
actos de tramite, preparatorios o definitivos

llevaran a esto.




que sean indispensables para defender sus
derechos.

18|

Prevenir, corregir y denunciar, ante las
autoridades administrativas ~ y/o las
autoridades  judiciales  correspondientes,
segun sea el caso, la violencia, la
discriminacion, el abuso y el acoso sexual
contra las mujeres, y las demas violencias
basadas en género, en cumplimiento del
Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual
se adopta el Mecanismo Articulador para el
Abordaje Integral de las Violencias por
Razones de Sexo y Género, de las mujeres,
nifios, nifias y adolescentes, como estrategia
de gestion en salud publica y se dictan
disposiciones para su implementacion”. Asi
mismo, se debe evitar los elementos de
discriminacion sexista del uso del lenguaje
escrito, visual y audiovisual, y de la imagen,
que perpetien estereotipos de género y/o
generen un ambiente sexual hostil. Para lo
cual, por una parte, debera abstenerse de
hacer, compartir, difundir y promover bromas,
chistes y expresiones machistas, y por la otra,
debera hacer uso del lenguaje incluyente,
entendido este como el uso de expresiones
linglisticas que incluyan tanto al género
femenino como al masculino, cuando se
requiera hacer referencia a ambos y no el uso
exclusivo del género masculino; de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual
se promueve el uso del lenguaje incluyente”.
La verificacion del cumplimiento de las
medidas anteriores se hara por parte del
supervisor y/o apoyo a la supervision, en
ejercicio del seguimiento 'y  control
correspondiente.

N/A

No se presentd ninguna situacion de
este tipo

19]

Las demas inherentes al objeto y la
naturaleza del contrato y aquellas indicadas
por el supervisor para el cabal cumplimiento
del objeto del contrato.

Satisfactorio

Concepto general del cumplimiento de las

obligaciones

2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

contrato, dentro de lo cinco (5)
dias habiles siguientes a la
suscripcién al inicio del contrato,
todos los catalogos, fichas
técnicas 'y manuales que
correspondan de los elementos

(%]
w
z
2 ESTADO
< 2
% OBLIGACION (Reportar el Cumplimiento OBSERVACION
8 cualitativo de la obligacion)
o
z
1.| Atender los  requerimientos, | Satisfactorio Las actividades se ejecutaron conforme a los
instrucciones ylo lineamientos establecidos por la supervision del
recomendaciones que durante el contrato, cumpliendo con la normativa vigente.
desarrollo del contrato le imparta
la SDIS a través del supervisor del
mismo, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.
2. | Entregar al supervisor del contrato | Satisfactorio Se han entregado los informes solicitados por la
los informes que se soliciten sobre supervision.
cualquier aspecto y/o resultados
obtenidos cuando asi se requiera.
3.| Entregar al supervisor del | Satisfactorio El contratista hizo entrega de las fichas técnicas

solicitadas por la supervision, previo a la entrega
de los elementos de mobiliario




objeto de  suministro y/o
instalacién, asi como las
recomendaciones para la correcta
puesta en funcionamiento y
cuidado de los mismos.

Para efectos de la legalizacion de
la entrega de los bienes, el
contratista debera realizar el
ingreso formal de los elementos al
almacén institucional de la
Secretaria Distrital de Integracion
Social, conforme a lo establecido
en el Procedimiento Institucional
PCD_GL_003 “Ingreso de
Bienes”, versién 3, vigente desde
el 18 de junio de 2025. Esta
actividad comprende la entrega
fisica, documental, revision de
conformidad, registro en el
sistema de inventarios
institucional y demds actuaciones
definidas por el area de almacén
general. El cumplimiento de este
procedimiento es requisito previo
para la ejecucion del acta de
recibo a satisfaccion.

Satisfactorio

Se realiza el proceso de legalizacién de bienes
acorde a los lineamientos solicitados por la
entidad.

Adelantar bajo su propia cuenta y
riesgo y exclusiva
responsabilidad, las visitas en
sio a fin de verificar los
requerimientos  especiales de
mobiliario, las  dimensiones,
ubicacion, el

suministro y/o instalacion de los
elementos requeridos, como son
las divisiones, superficies,
paneles,

archivos rodantes y persianas.
Para lo cual debe entregar actas o
informes de verificacion que
deberan

ser firmadas por los
Coordinadores ~ Administrativos
y/o funcionarios responsables.

Satisfactorio

El contratista realiz6 las visitas técnicas
necesarias para corroborar medidas de los
elementos

Entregar un cronograma de la
produccion, despacho, entrega e
instalaciéon, de cada uno de los
elementos que se suministren e
instalen acorde a las visitas de
verificacion realizadas, dentro de
los cinco (5) dias habiles
siguientes a las actas de las
visitas de verificacion.
Cronograma que sera aprobado
por la supervisién del contrato, de
acuerdo con las necesidades
requeridas por la SDIS de las
diferentes oficinas y
dependencias de la Entidad. La
instalacion de los elementos
estara sujeta a la ubicacioén de las
redes eléctricas, de voz y datos
que se presente en cada una de
las sedes a intervenir, en las

condiciones y plazos
determinados, cumpliendo con las
especificaciones solicitadas,

ofrecidas y contratadas

Satisfactorio

El contratista hizo entrega oportuna del
cronograma de trabajo para la entrega de la
Orden de Servicio #1.

Mantener por su cuenta el sitio de
instalaciéon en perfecto estado de
limpieza y retirar todos los
escombros, suciedades, y
residuos resultantes de los
trabajos de instalacion dejando el
sitio limpio al final de cada jornada

N/A

Para este periodo no hubo retiro de escombros,
suciedades ni residuos resultantes de los
trabajos realizados.




de instalacion. EL CONTRATISTA
debera retirar por su cuenta del
sitio y del area del proyecto toda la
basura y materiales sobrantes.

Entregar mensualmente (meses
calendario) un informe de avance
de la ejecucion del contrato en
medio magnético y/o fisico al
supervisor del contrato, que
contenga una relacion detallada
de los elementos producidos,
suministrados e instalados y de
acuerdo con el cronograma
aprobado.

Satisfactorio

El contratista entrega cuadro de avance
presupuestal de las entregas realizadas hasta
ahora.

Atender oportunamente los
requerimientos por garantia de los
elementos, los servicios de
reparacion o reemplazo de
mobiliario a que haya lugar, o
actividades pendientes por
realizar, atendiendo y dando
solucion a las  peticiones
puntuales realizadas por el
supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato y garantia
de los elementos objeto del
contrato. El contratista debe
asumir todos los costos de
reparacion o reemplazo del
mobiliario y/o su instalacién, al
igual que los costos de los
elementos, mano de obra, gastos
de desplazamiento. Los
requerimientos se realizaran via
correo electrénico y los tiempos
definidos para su solucién se
contaran a partir del envié de la
solicitud, maximo dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a
la fecha de recibo de la solicitud.
Si cumplido el tiempo estipulado,
no se ha realizado el cambio del
elemento solicitado, el contratista
debera instalar de forma
provisional elementos de iguales o
superiores caracteristicas, hasta
el reemplazo o reparacion
definitiva del elemento defectuoso
sin que esto genere costo alguno
por este concepto a cargo de la
SDIS.

N/A

No se han presentado solicitudes de atencion a
garantias hasta el momento

10

Garantizar y asumir los costos de
transporte, cargue y descargue en
el lugar de ubicacion sefialado por
la SDIS y que indique el
supervisor, los costos que
demanda la fabricacion,
suministro, procesamiento,
instalacion, manejo, bodegaje,
vigilancia, etc., quien ademas
debe asumir los riesgos de
perdida deterioro y mala calidad
de estos, que garanticen su
conservacion durante el
transporte a los lugares de
destino. Lo anterior, necesario
para entregar e instalar los
elementos a satisfaccion objeto
del contrato.

Satisfactorio

El contratista ha cumplido a cabalidad con esta
obligacién, asumiendo todos los costos
inherentes a la ejecucion del contrato.

11

Suministrar los bienes objeto del
contrato, completamente nuevos
y no remanufacturados, en las
condiciones y plazos
determinados de acuerdo con la
ficha técnica.

Satisfactorio

Los bienes entregados por el contratista han
estado en buen estado, siendo estos elementos
totalmente nuevos.




12|

Entregar a la supervision del
contrato, dentro de los informes
las actas de recibo a satisfaccion,
debidamente suscritos por parte

de los Coordinadores
Administrativos o personal
encargado.

Satisfactorio

El contratista remite todas las actas de entrega
firmadas por los referentes de cada una de las
subdirecciones en las que se entregaron los
elementos de mobiliario.

13

Responder por el bienestar y
estado de todos los bienes hasta
tanto no se reciba a satisfaccion
por parte de la SDIS, cualquier
dafio o imperfecto debera ser
reparado, reemplazado por el
contratista, bajo su propia cuenta,
riesgo y exclusiva
responsabilidad.

Satisfactorio

El contratista ha cumplido con el cuidado de los
elementos de mobiliario durante el proceso de
transporte y entrega del mismo.

14|

Entregar al supervisor del contrato
los certificados de afiliacion y
planillas de pago al sistema de
seguridad social integral del
personal que realizara la
instalacion de los elementos
objetos del contrato.

Satisfactorio

El contratista envio los soportes de pago de
seguridad social y parafiscales correspondientes
al periodo de ejecucion.

15]

Indemnizar o asumir todo dafio
que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros o al personal
contratado para la ejecucion del
contrato, por causa o con ocasion
del desarrollo del mismo.

N/A

No se presentaron dafios a terceros durante
este periodo.

16

Informar por escrito a la SDIS, en
el caso que durante el tiempo de
ejecucion del contrato surja
alguna eventualidad de fuerza
mayor o caso fortuito que afecte a
cualquiera de las partes, con el fin
de definir la solucién de mutuo
acuerdo.

Satisfactorio

El contratista ha informado oportunamente
cambios en el cronograma de entrega, dando la
explicacion oportuna a este cambio y brindando
soluciones para no afectar el cumplimento de la
ejecucion del contrato.

17]

Entregar en medio magnético
(archivo Excel) al supervisor del
contrato, el inventario de los
bienes entregados por cada sede

Satisfactorio

El contratista entrega cuadro de control de los
bienes entregados a cada una de las sedes.

18|

Responder laboralmente por la
vinculacion del personal que
contrate o utilice para la ejecucion
del contrato.

Satisfactorio

El contratista ha cumplido oportunamente con
esta obligacion contractual.

19

Garantizar el bodegaje de los
elementos en caso de requerirse
por parte de la supervision y por
cualquier situacion o novedad que
se presente en las entregas e
instalacién de los elementos.

N/A

Durante este periodo de ejecucion no se
presentaron novedades que exigieran bodegaje.

20|

Desmontar los puestos de trabajo
y divisiones que sean necesarias
para instalar  los nuevos
elementos en cada una de las
sedes a nivel nacional.

N/A

Durante este periodo no fue necesario
desmontar ningun puesto de trabajo.

21]

Entregar la totalidad de los
elementos desmontados en los
sitios que el encargado de la sede
le indique. El sitio indicado debe
estar ubicado en la misma sede
donde fueron desmontados, sin
incurrir en costos de transporte.

N/A

Durante este periodo no fue necesario
desmontar ningun puesto de trabajo o algun tipo
de elemento.

22|

Responder por cualquier tipo de
reclamacion judicial o
extrajudicial, que establezca el
personal o los subcontratistas
contra la SDIS, por causa o con
ocasion del contrato.

N/A

No se presentaron reclamaciones judiciales o
extrajudiciales.

23|

Solicitar autorizacién para el
ingreso del personal contratista a
las diferentes sedes de la SDIS a
nivel nacional, para lo cual debera
enviar una solicitud por correo
electrénico a la supervisién con

Satisfactorio

El contratista ha informado oportunamente las
visitas a las subdirecciones locales y Nivel
Central, permitiendo asi la solicitud de todos los
permisos necesarios para la ejecucion del
contrato.




minimo tres (3) dias de antelacion,
donde indique las fechas de
ingreso, listado de personal a
ingresar, afiliaciones al sistema de
seguridad social del personal y
planillas de pago al sistema de
seguridad social (salud, pension,
ARL, cajas de compensacion,
etc).

24

Realizar visita en las unidades
operativas priorizadas por la SDIS
a fin de realizar la inspeccion y
diagnostico para determinar las
dimensiones, tamafios e
intervencion a realizar, de acuerdo
con las normas legales vigentes,
asi como recibir aprobacion de la
implantaciéon del mobiliario a
instalar. El suministro e instalaciéon
del mobiliario objeto del contrato
sera instalada por parte del
contratista previa visita,
valoracion y consolidacién por
parte del contratista de las
cantidades a ejecutar, para lo cual
debera presentar un
levantamiento de las areas objeto
de intervenciéon junto con el
registro fotografico.

Satisfactorio

El contratista ha realizado las visitas necesarias
para la entrega de los elementos de mobiliario
solicitados.

25

Las demas que se deriven de la
naturaleza, objeto y alcance del
contrato.

Satisfactorio

Todas as actividades realizadas son acordes a
la naturaleza y objeto del contrato.

Concepto general del cumplimiento de las

obligaciones

2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES Solo procede si fueron pactadas en el contrato o convenio




OBLIGACION

No OBLIGACIONES

ESTADO

(Registrar segun corresponda
DEFICIENTE/ A
MEJORAR/SATISFACTORIO/
SOBRESALIENTE/NO
APLICA)

OBSERVACION
En este espacio es importante que el
supervisor reporte como se dio cumplimiento
a la obligacion y cuél es el soporte y su
ubicacion entre otras observaciones que
considere necesarias incluir.

1| Comunicar las buenas practicas
ambientales establecidas en los
programas del Plan Institucional
de Gestion Ambiental — PIGA al
personal que participe en el
desarrollo del presente contrato,
con el fin de que se realicen
cuando se encuentre en las
instalaciones de la SDIS.

Satisfactorio

El contratista realiza la socializacion del Plan
Institucional de Gestion Ambiental PIGA, a
las personas de su empresa que participan
en la ejecucion del presente contrato

Obligacién_1_Socializacion PIGA

El contratista debera utilizar
materiales reciclados para el
embalaje de los elementos y/o
productos que requieren empaque
y/o embalaje. (No se permite el
uso de poliestireno expandido-
icopor- y plastico de un solo uso),
en cumplimiento del Decreto
Distrital 317 de 2021, por medio
del cual se reglamenta el Acuerdo
Distrital No. 808 del 2021 y se
establecen medidas para reducir
progresivamente la adquisicion y
consumo de plasticos de un solo
uso en las Entidades del Distrito
Capital y el articulo 2 de la Ley
2232 de 2022.

Satisfactorio

El contratista cumple con la obligacion
ambiental

Obligacion 2 _EPSU

Entregar el(los) informe(s) y la
documentacion relacionada con la
ejecucioén del contrato de manera
digital de acuerdo a los
lineamientos de gestion
documental, la supervision del
contrato y en cumplimiento de la
politica cero papeles de la
SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL. En caso
de presentarse observaciones
sobre los informes o]
documentacion suministrada se
deberan entregar los documentos
ajustados en un plazo no mayor a
los cinco (5) dias calendario
posterior a la notificacion.

Satisfactorio

El contratista entrega la documentacion
solicitada por la supervision de manera
digital

Obligacién 3 Informe(s)

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

2.4 OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD

En este parte, no es obligatorio para los contratos de prestacion de servicios profesionales y/o apoyo a la gestion.

OBLIGACION

No OBLIGACIONES

ESTADO

(Reportar el Cumplimiento
cualitativo de la obligacion)

OBSERVACION
En este espacio es importante que el supervisor
reporte como se dio cumplimiento a la obligaciéon
y cual es el soporte y su ubicacion entre otras
observaciones que considere necesarias incluir.

1. | Suministrar la  informacion | Se cumplié

requerida por EL CONTRATISTA
sobre el objeto de este contrato.

Se ha suministrado la informacién necesaria
para el adecuado desarrollo del contrato,
asegurando que toda la informacién se solicite



https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procesosgambiental_sdis_gov_co/IgBFHbYrfQTFTZBiP_tytSM1Aaqm1zvr20TC8ZHZqUggeXs?e=hfYRUA
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procesosgambiental_sdis_gov_co/IgAcJf_nm3gCQbXXwONp-gagAYFkYrJi3rhOJR5ZzPuBD2g?e=j5jpaD
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/procesosgambiental_sdis_gov_co/IgCB48Y273vpR5KtqGlWv7iAAUF7HBkOoScx1eN-jT29i9U?e=tgadhO

de manera oportuna y clara, para que el
contratista atienda de manera oportuna cada
requerimiento.

cumplir el objeto contratado y
segun su naturaleza.

2. | Exigir al CONTRATISTA la | Se cumplié Se ha exigido al contratista el cumplimiento
ejecucion idonea y oportuna de oportuno y adecuado de todas las obligaciones
las obligaciones del presente contractuales. Se ha realizado la supervision del
contrato. cumplimento en los tiempos establecidos,

solicitando mediante oficio el cumplimento de
los tiempos de entrega de los elementos
solicitados.

3. | Efectuar la supervision y | Se cumplié Se ha realizado la supervision y seguimiento del
seguimiento del presente presente contrato bajo los lineamientos
contrato. establecidos, documentando los avances y

posibles inconvenientes, con el fin de garantizar
la correcta ejecucion del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones
2.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD
(%)
w
5 ESTADO OBSERVACION
O En este espacio es importante que el supervisor
é OBLIGACION Reportar el C limient reporte como se dio cumplimiento a la obligacién
3 ( eportar el Lumplmiento y cuél es el soporte y su ubicacion entre otras
m cualitativo de la obligacion) . ) . :
o) observaciones que considere necesarias incluir.
g

1. | Pagar el valor del contrato en la | Se cumplié El pago se realizara conforme a las condiciones
formay términos establecidos en establecidas en el pliego de condiciones vy el
el pliego de condiciones, estudio estudio previo. Se recomienda asegurar que
previo y/o ficha técnica. todos los entregables del contratista sean

revisados y aprobados antes de proceder con
cualquier pago, para garantizar que se cumplan
los términos acordados.

2. | Permitir el desarrollo y Ila | Se cumplié La ejecucion del contrato se ha facilitado al
ejecucion del contrato por parte contratista, permitiéndole el acceso a los
de El Contratista. recursos y espacios necesarios. Es importante

seguir verificando que las condiciones para el
desarrollo del proyecto sean las dptimas y que
el contratista cumpla con los plazos
establecidos.

3. | Asumir los riesgos que | Se cumplié Los riesgos establecidos en la “MATRIZ DE
correspondan, de conformidad RIESGOS” han sido identificados y se estan
con lo establecido en el anexo gestionando conforme a las directrices
“MATRIZ DE RIESGOS” el cual aprobadas. Se recomienda realizar una revision
fue debidamente avalado por la periddica para identificar posibles nuevos
Subdireccion de Contratacion, riesgos que puedan surgir durante la ejecucion
que pueden afectar el equilibrio del contrato y que puedan afectar el
econémico del contrato. cumplimiento de los objetivos.

4. | Dar cumplimiento al Manual de | Se cumplié Se ha dado cumplimiento al Manual de
Supervision establecido por la Supervision, realizando el seguimiento
Entidad con el fin de hacer adecuado al contratista a través de
seguimiento a el contratista para inspecciones periddicas y evaluaciones de los
que cumpla con el objeto del avances. Es crucial mantener esta practica
contrato. durante todo el ciclo del contrato para asegurar

que se cumpla con los plazos y estandares
acordados.

5. | Las demas correspondientes a | Se cumplié Se han cumplido todas las demas obligaciones

relacionadas con el objeto del contrato,
realizando las gestiones necesarias para
facilitar la ejecucion de las actividades
comprometidas.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA: *11




- Se sugiere respetuosamente al contratista fortalecer la puntualidad en la remision de los cronogramas de entrega de los pedidos,
lo anterior permitira garantizar la adecuada planeacion, seguimiento y control, evitando retrasos o interferencias en la correcta

ejecucion del contrato y asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas.
4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE O AMEJORAR
DE LAS OBLIGACIONES: *12

- Hasta el momento no se han presentado eventos de incumplimiento o de desempefio deficiente por parte del contratista. El
contratista respondié y cumplié con las solicitudes realizadas por la supervision.

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: *13

ITEM PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR
ANO — MES ANO — MES — DIA

SALUD 2026-02 04/02/2026 $47326.700

PENSION 2026-01 04/02/2026 $ 16220.800

ARL 2026-02 04/02/2026 $ 37386.900

PARAFISCALES 2026-02 04/02/2026 $0

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: *14

- Completar la entrega de los elementos de mobiliario suministrados por la supervision, cumpliendo con las

especificaciones técnicas y estandares de calidad requeridos por la Secretaria.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: *15

. Riesgos identificados: Posibles sobrecostos o pérdida de materiales durante el transporte o instalacion.
. Mitigacion: Implementacion de controles logisticos y calidad en el manejo de los materiales para prevenir

desviaciones presupuestales.

8. ¢ EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI X

- Actualmente, no se identificaron inconformidades o problemas que requieran un plan de mejoramiento del servicio.

9. ENTREGO INFORME DE EJECUCION? *17

SI X NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? *18

SI X NO

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME
CERTIFICACION PARA PAGO

11. INFORMACION CUALITATIVAY CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS
METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

- Cualitativa: Cumplimiento con el suministro de mobiliario solicitado, cumpliendo con las especificaciones técnicas y
de calidad esperadas.

- Cuantitativa: De los $ 952.213.180 asignados, durante este periodo se ejecutaron $ 193°284.131, cubriendo
fabricacion, transporte y suministro de los elementos solicitados.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:



- La entrega del mobiliario solicitado son un avance significativo para la ejecucién del contrato, esta entrega ayuda a

cubrir una gran parte de la necesidad estos elementos por parte de los funcionarios de la SDIS.

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2026

FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR

ANA MARIA RODRIGUEZ TOUS
Supervisora del Cto 14575-2025



