MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

cODIGO: 125.09.01

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

VERSION:01

MINUTA - PRORROGA

FECHA:01/07/2025

PRORROGA No. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 143-2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO BARBOSA SANTANDER
NIT: 901516184-0
CONTRATO No. 143-2025
CONTRATISTA GRUPO MERAKI - G S.A.S.
NIT. 801.516.184-0
R/L CAMILO ANDRES ARIZA
C.C No. 1.052.400.282 de Duitama Boyaca
MOVIL: 312 237 9630
EMAIL: grupomerakigsas@gmail.com
OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA GESTION DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
SANTANDER.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE.
380.000.000,00)

($

VALOR
ADICIONAL

TOTAL
No.1

CON EL

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTC VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($418.124.668,00)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 1

CUARENTAY CINCO (45) DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No.2

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO

16 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL

31 DE DICIEMBRE DE 2025

PRORROGA No. 02

FECHA DE TERMINACION| 15 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No. 01
FECHA DE TERMINACION| 14 DE ABRIL DE 2026

Entre los suscritos a saber: Por una parte, MARCO.ALIRIO CORTES TORRES identificado con
cédula de ciudadania Ni.91.010.764 de Barbosa Santander, en calidad de Alcalde Municipal y
ordenador del gasto, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE BARBOSA
SANTANDER, identificado con el NIT. 890.206.033-8, debidamente posesionado mediante acta de
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posesion No.001 de fecha primero (01) de enero de 2024 en la Notaria Unica del Circulo de Barbosa
Santander y por la otra parte GRUPO MERAKI — G S.A.S. NIT 901.516.184-0 R.L.. CAMILO ANDRES
ARIZA C.C. 1.052.400.282 de Duitama Boyaca quien para efectos del presente contraio se denomina
CONTRATISTA, quien declara bajo gravedad de juramento que, con la firma de este documento, no
se encuentra incursa en ninguna de la causales de inhabilidad e incompatibilidad para coniratar
consagradas en la constitucion politica y la Ley, por tanto hemos convenido realizar la PRORROGA
No.3 al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 143-2025, con las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Barbosa, Santander, suscribio el Contrato de Consultoria No. 143-2025
con el GRUPO MERAKI — G S.A.S., identificado con NIT No. 801.516.184-0, representado
legalmente por el sefior Camilo Andrés Ariza, cuyo objeto consiste en: “REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE
LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
SANTANDER".

2. Que el contrato cuenta con Acta de Inicio del dia 16 de diciembre de 2025, con un plazo inicial
de quince (15) dias calendario y un valor original de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES
DE PESQS MCTE ($380.000.000,00).

3. Que el contrato ha sido objeto de las siguientes modificaciones: la Prorroga No. 01 (45 dfas)
con vencimiento al 15 de febrero de 2026, y la Prorroga No. 02 (60 dias) con vencimiento
actual al 14 de abril de 2026. Asimismo, se tramitd la Adicidn No. 01, estableciendo un valor
total ejecutado de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTAY OCHO PESOS MCTE ($418.124.668,00).

4. Que el contrato de consultoria No. 143-2025 se encuentra vigente y en normal ejecucion, y
que la administracion municipal, en ejercicio de sus facultades legales, considera conveniente
realizar la presente prorroga para proteger la finalidad de la contratacion.

5. Que, de acuerdo con los fundamentos constitucionales, legales y a las disposiciones propias
del estatuto de contratacién, la administracién municipal, considera conveniente realizar la
presente prorroga al contrato de consultoria No.143-2025.

6. Por las anteriores consideraciones:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. PRORROGA No. 03: Prorrogar el plazo de ejecucion del CONTRATO No.
143-2025, suscrito con el GRUPO MERAKI — G S.A.S., por el término de DOS (02) MESES mas,
contados a partir del vencimiento del plazo anterior. En consecuencia, LA NUEVA FECHA DE
TERMINACION DEL CONTRATO SERA EL DiA CATORCE (14) DE JUNIO DEL 2026.
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ARTICULO SEGUNDO: Las demas condiciones contindan vigentes, asi como los demas términos y
estipulaciones contenidas en el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 143-2025.

Para constancia se firma en Barbosa Santander a los 14 dias del mes de abril de 2026.
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PROYECTO:  AGR - CONTRATISTA
REVISO: MER - ASESOR TECNICO
REVISO: JEF - ASESOR JURIDICO
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