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Cartagena, 23 de Diciembre de 2020 
 
 
 
 
Señores 
SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Atn. Carlos William Marin 
Supervisor 
Ciudad 
 
 
 
Ref.: Ampliación plazo de entrega diseños contrato de consultoría 
CO.PCCNTR.2055762 cuyo objeto es “Contratar la consultoría externa para la 
elaboración de estudios técnicos y diseño de la repotenciación eléctrica del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria (CDTCI) SENA 
Regional Quindío” 

 
 

Cordial Saludo,  

Por medio de la presente nos permitimos solicitar ampliación en el plazo de entrega 

de los diseños de consultoría CO.PCCNTR.2055762 debido a los siguientes 

motivos: 

 

- El contratista presentó síntomas de contagio por Covid-19 desde hace 

aproximadamente siete días realizando la prueba por EPS y hasta la fecha 

no se ha recibido resultado por lo que se procedió a tomar la prueba de 

manera particular danto esta positiva (se anexa resultado de la prueba).  

- Se designa realizar visita para inicio de actividades al Ing. Efraím Guerra, 

encontramos fecha mas cercana de tiquetes aéreos de llegada al sitio el día 

23 de Diciembre de 2020. 

 

- En la etapa de diseño se requieren cotizar los insumos para realizar el 
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presupuesto de las obras eléctricas y las entidades de distribución eléctrica 

para cotizar cierran a finales de diciembre y abren nuevamente la primera 

semana de enero. Estas cotizaciones son de vital importancia ya que es el 

resultado de los diseños y levantamientos para futura contratación de las 

mejoras eléctricas. 

  

 

Por lo anterior reiteramos solicitud de aplicación en el plazo de entrega final de los 

diseños sin incurrir en costos adicionales en valor con el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas sino en tiempo por un periodo de 30 días calendarios a 

partir del 1 de enero de 2021, dando tempo a la recuperación y cumpliendo con los 

protocolos de aislamiento por seguridad de las demás personas. Se solicitará a la 

aseguradora ampliación en tiempo y esos costos serán asumidos por nosotros 

como contratistas. 

 

De antemano agradecemos su importante gestión. 

 

 

Atentamente, 
 
 
JUAN DIEGO ALVIS COTES 
C.C. 1.047.394.211 de Cartagena. 
NIT.1.047.394.211-1 
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