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GESTIÓN CONTRACTUAL 

Justificación Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-F9 Versión: 1 

JUSTIFICACION ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. SDA-20201067 DE 2020 

CONTRATISTA: 
SYSTEM DIGITAL 
COMPUTER SAS 

IDENTIFICACIÓN 900.148.467-7 

OBJETO 

PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA 
BOLSA DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
SERVIDORES Y PERIFÉRICOS DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN) 
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE 
MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($238.809.300) incluido el Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos, el cual se compone de dos factores así: 1. Valor para servicio de 
mantenimiento y soporte será por la suma de: DOSCIENTOS OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($208.809.300) incluido IVA. 2. Bolsa de Repuestos: TREINTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($30.000.000.00), correspondiente al valor de los 
repuestos nuevos, que sean necesarios para reemplazar aquellos por daño 
o deterioro de los equipos informáticos, con un porcentaje de descuento del 
100% sobre la lista de repuestos establecida por la SDA 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO 

SIETE (07) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

Ocho (08) de Junio de 2020 

ACTA DE INICIO Diecinueve (19) de Junio de 2020 

MODIFICACIÓN / 
ADICIÓN / 
PRÓRROGA / 
SUSPENSION 

No Aplica 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
PREVISTA 

Dieciocho (18) de Enero de 2021 

SUPERVISIÓN: Dirección de Gestión Corporativa 

PROYECTO  FUNCIONAMIENTO 

 
CODIGO 3-1-02-02-02-03-00006-0003 Servicios de mantenimiento y 
reparación de computadores y equipo periférico 

CONSIDERACIONES 
PARA LA 

Antecedentes: 
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MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

Que en desarrollo de esta función, la Secretaría Distrital de Ambiente 

celebró el contrato de prestación de servicios No. SDA-20201067 de 

2020 con SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS. el cual tiene por 

objeto “PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA 

BOLSA DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, 

SERVIDORES Y PERIFÉRICOS DE LA RED DE ÁREA LOCAL 

(LAN) DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.”, con un 

término de ejecución de siete (07) meses, contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución, evento que tuvo 

ocurrencia el diecinueve (19) de Junio de 2020, por lo que el plazo 

vencerá el dieciocho (18) de Enero de 2021 y con lo cual a la fecha 

dicho contrato se encuentra vigente y en ejecución. 

 
Que de acuerdo con los documentos que a la fecha obran en la 
carpeta de supervisión del contrato de prestación de servicios No. 
SDA-20201067 de 2020, se observa que el contrato registra un 
avance presupuestal del 45,20%, estando pendiente dos pagos del 
servicio de periodo del 19 de octubre al 18 de diciembre de 2020 por 
valor de $53.692.800 y un valor por $6.617.310 de repuestos, y con 
un saldo de Setenta y Un Millones Ciento Trece Mil Quinientos 
Noventa C/te. ($71.113.590), correspondiente a un único pago del 
mantenimiento preventivo por valor de $20.884.500 actividad que se 
encuentra programada para dar inicio en el mes de enero de 2021, 
un último pago del servicio del 19 de diciembre al 18 de enero por 
valor de $26.846.400 y un saldo $ 23.382.690 de la bolsa de 
repuestos 
 
Justificación:  
 

Teniendo en cuenta que el contrato de soporte y mantenimiento de 

equipos SDA-20201067  de 2020 vence el 18 de enero de 2021, en 

consideración de la necesidad de la prestación del servicio de soporte 

y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos de cómputo, periféricos como: (escáner, impresoras, plotter, 

validadoras, Video Beam) y equipos activos de la Red LAN de la SDA 

sin llegar a afectar el normal desarrollo de las actividades de cada 

uno de los funcionarios y contratistas, es por ello indispensable contar 

con el soporte a cada una de las aplicaciones junto con el Sistema 

Operativo y las herramientas ofimáticas dando continuidad a los 

procesos misionales de la Secretaria Distrital de Ambiente, razón por 

la cual se considera necesario prorrogar por tres (3) meses y así dar 
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continuidad a la prestación del servicio de soporte y mantenimiento 

de equipos de propiedad de la SDA. 

Adicional a lo anterior, el contratista mantiene los mismos precios del 

servicio de soporte mantenimiento de la vigencia 2020, lo que resulta 

beneficioso para la Entidad realizar la adición y prórroga del presente 

contrato. 

Que a su vez se requiere adicionar el contrato ya que esta adición se 

realizará con respecto a la prestación del servicio de soporte que 

tiene un valor mensual de Veintiséis Millones Ochocientos Cuarenta 

y Seis Mil Cuatrocientos Pesos ($26.846.400) y el valor proyectado 

para los tres (3) meses propuestos corresponde a Ochenta Millones 

Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Pesos M/Cte 

($80.539.200) incluido IVA del 19%.  

Síntesis de modificaciones propuestas: 

Para cubrir estas necesidades el valor total a adicionar es de 

Ochenta Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos 

Pesos M/Cte ($80.539.200) incluido el IVA del 19%, de la vigencia 

fiscal 2020 con cargo al Rubro de Funcionamiento CODIGO 3-1-02-

02-02-03-00006-0003 Servicios de mantenimiento y reparación de 

computadores y equipo periférico y prorrogar por un plazo adicional 

de tres (3) meses. 

Que el contrato de prestación de servicios No SDA-20201067 de 

2020 a la fecha se encuentra vigente, el contratista está cumpliendo 

con las condiciones pactadas en el mismo, que el valor de la adición 

no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, 

por lo cual se considera procedente la adición y prórroga del contrato. 

EL CONTRATO ESTA 
SUJETO A 

LICENCIAS Y/O 
PERMISOS 

SI  En caso afirmativo, 
indicar las licencias o 
permisos y hasta 
cuando están vigentes. 

 
NO X 

CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato 
se encuentra vigente, en ejecución se considera conveniente y 
oportuno realizar la modificación propuesta en este documento, 
conforme las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 

1. MODIFICACIÓN / 
ADICIÓN / 
PRÓRROGA / 
SUSPENSION 

Se requiere realizar una prórroga al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS N SDA-20201067 por tres (3) meses a partir de la fecha de 
terminación y adicionar el contrato por el valor de Ochenta Millones 
Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Pesos M/Cte ($80.539.200) 
incluido IVA del 19%. 
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2. GARANTÍA 

EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de la 
garantía única constituida en cada uno de sus amparos, de 
conformidad con los términos y condiciones señaladas en el presente 
Contrato y el presente documento. Para el efecto deberá a allegar a 
la Subdirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente Anexo 
modificatorio. 

3. VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Las demás cláusulas del Presente Contrato, que no sean objeto de 
esta  modificación, continúan vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
JAIRO ANDRES REVELO MOLINA 
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA 
 
Proyectó: Luz Dary Achury - DGC 
Revisó: Adriana Ortiz González - DGC 
Aprobó: 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÒN DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN FECHA DE APROBACIÓN 

1 
Adopción.  Se crea el formato requerido por el procedimiento para 
su ejecución. 

Radicado 2020IE172701 del 06 de 
octubre de 2020 


