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ENTREGABLES:  
 

→ Reunión de Cierre de Sprint 2.  
 
La reunión correspondió a la revisión del Sprint 2 (Sprint Review), en la cual el equipo evaluó 
de manera detallada los avances del desarrollo, revisando historia por historia y, cuando 
fue necesario, a nivel de tareas. Cada desarrollador presentó sus entregables directamente 
sobre el servidor, destacándose la demostración funcional del módulo de registro de 
usuarios, incluyendo validaciones de campos (longitud, formato, obligatoriedad y 
dependencias entre datos), parametrización de opciones y comportamiento del flujo de 
registro. Durante la sesión se identificaron ajustes pendientes tanto funcionales como de 
experiencia de usuario, como validaciones adicionales, comportamiento de navegación, 
consistencia visual frente a diseño y decisiones por definir (por ejemplo, método de 
autenticación y gestión de credenciales). También se discutieron soluciones temporales 
para pruebas, como la exposición de contraseñas en ausencia de integración con correo, y 
se acordó registrar observaciones para su posterior corrección, evidenciando un enfoque 
iterativo de mejora continua del producto.. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Reunión Front-Back para HU #282  
 
La reunión se centró en una sesión técnica de soporte y diagnóstico de entorno de 
desarrollo, específicamente orientada a la ejecución y depuración de servicios en 
contenedores Docker. Durante la sesión se guiaron pasos para levantar el entorno mediante 
comandos como docker compose up y verificar el estado de los contenedores (docker ps), 
así como el uso de la interfaz gráfica de Docker para inspeccionar logs, métricas y 
configuraciones. Se identificó un problema en la ejecución de un servicio tipo worker, lo 
que llevó a revisar posibles fallas en la configuración, variables de entorno (particularmente 
relacionadas con Redis) y consistencia entre entornos. Adicionalmente, se exploraron 
acciones correctivas como inspección de contenedores, ejecución interactiva dentro del 
contenedor y reinstalación de dependencias (composer install), concluyendo que el 
inconveniente probablemente se originó en una instalación incompleta o inconsistente del 
entorno.. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Espacio DEV :: Back y Front.  
 
La reunión tuvo como propósito coordinar e integrar los avances entre los equipos de 
backend y frontend en el contexto del sistema de Fondo Emprender, asegurando la correcta 
operación end-to-end de las funcionalidades en desarrollo. A partir de lo evidenciado en las 
sesiones previas, se abordaron aspectos como la validación y consumo de APIs desde el 
frontend, la coherencia de reglas de negocio (por ejemplo, validaciones de formularios y 
flujos de registro), y la correcta configuración del entorno técnico (contenedores Docker, 
servicios como workers y Redis) necesario para soportar la ejecución del sistema. La reunión 
también permitió identificar inconsistencias entre diseño, implementación y despliegue, así 
como definir ajustes técnicos y funcionales que garanticen que las funcionalidades 
desarrolladas (como el registro de usuarios y sus validaciones) operen de forma integrada, 
estable y alineada con los requerimientos del negocio. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Fabrica Sw - Revisión sprint-3 Seniors.  
 
La reunión tuvo como objetivo principal la planificación del Sprint 3, enfocada en consolidar 
y priorizar las historias de usuario pendientes provenientes de los sprints anteriores, así 
como en definir los ajustes necesarios para continuar con el desarrollo del sistema de Fondo 
Emprender. Durante la sesión se establecieron lineamientos técnicos clave, destacándose 
la decisión de centralizar y controlar los cambios en la base de datos, evitando 
modificaciones directas por parte de los desarrolladores sin coordinación previa. Además, 
se revisaron y ajustaron elementos del modelo de datos, como la normalización de 
entidades (separación de municipio y departamento en tablas independientes) y la 
incorporación de nuevas estructuras relacionadas con funcionalidades del negocio, como la 
gestión y configuración de tests para emprendedores. La reunión permitió alinear al equipo 
en términos de impacto técnico, dependencias y alcance funcional, garantizando una base 
coherente para la ejecución del siguiente sprint. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Tarea #288 BE - Implementar endpoint de registro de asistencia a orientación.  
 
Construir el controlador (POST) que busque el registro en attendance, actualice 
fecha_asistencia con now() y asigne el id del usuario autenticado al campo orientador_id. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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