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ADICIÓN Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO N° AMB-216-2026. 
 

Entre los suscritos MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.082.923.394, en su calidad de secretaria general, en uso de la 
delegación contenida en la resolución Metropolitana N°274-15 del 27 de octubre de 2015, 
actuando en nombre y representación del Área Metropolitana de Barranquilla – AMB, 
identificada con NIT. 800.055.568-1, quien para los efectos del presente contrato se 
denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, JESUS DAVID VILLADIEGO DEL 
VILLAR con la cédula de ciudadanía CC 1.140.902.657, quien de ahora en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ADICIÓN Y 
PRORROGA al contrato de prestación No AMB-216-2026, previas las consideraciones que 
a continuación se expresan: 

 
1. El Área Metropolitana de Barranquilla, AMBQ es una entidad administrativa dotada 

de personaría jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio 
propio y régimen especial. 
 

2. Que la misión del Área Metropolitana de Barranquilla es el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del área de su jurisdicción mediante la planeación, 
coordinación y ejecución de proyectos de impacto social, gestión de los servicios 
públicos, transporte y vivienda; generando liderazgo entre los entes que la 
conforman garantizando el desarrollo sostenible y competitividad de su territorio. 
 

3. Que el AMBQ y el contratista  JESUS DAVID VILLADIEGO DEL VILLAR, 
suscribieron contrato No. AMB-216-2026, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES Y OPERATIVAS ASIGNADAS A LA SUBDIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.”. 

 
4. Que el plazo de ejecución del contrato será HASTA 30 DE ABRIL DEL 2026, contados 

a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de 
conformidad a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 2743. 
 

5. Que el valor del contrato inicial fue la suma de  VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS M.L ($22.880.000). incluido impuesto, tributos, contribuciones, 
aportes parafiscales o cualquier otro descuento que hubiere de realizarse por ley. 
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6. Que, por necesidad del servicio, para darle continuidad a los procesos misionales y 
dar cumplimiento oportuno de todas las obligaciones que desarrolla la Subdirección 
de Transporte del AMBQ, se requiere garantizar la continuidad de las actividades 
que desarrolla el contratista. 
 

7. Que el supervisor del contrato presento solicitud de adición y prorroga al mentado 
contrato en el sentido de adicionar la suma ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS M.L ($11.440.000).  y prorrogar el plazo del contrato hasta 
el 30 de junio de 2026. 
 

8. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, 
a los cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la 
realidad de las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los soportes 
contractuales que direccionan su suscripción. 
 

9. Que tal posibilidad de modificación está proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 
80 de 2743, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos 
de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continúa y adecuada prestación”, entre otros.  
 

10. Que, al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto del 13 de agosto de 2009 estableció que “La contratación estatal responde 
de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se 
resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 
de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este”. 
 

11. Que, no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de 
Contratación Pública, estípula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de 
voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su 
función de dirección del contrato.  
 

12. Que en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 2743 establece: “PARÁGRAFO. 
En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago 
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta 
por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales.”  
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13. Que en el contrato no se adiciona más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo cual 
cumple con la previsión legal consagrada en el inciso segundo del parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 2743.  
 

1. Que, en virtud de lo anterior, así como del ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
previa verificación del expediente contractual y teniendo en cuenta que el contrato 
se encuentra vigente, se procederá a elaborar la presente ADICIÓN Y PRÓRROGA 
No. 1 al Contrato de AMB-216-2026, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del 
Contrato de prestación de servicios No AMB-216-2026, suscrito con el contratista  JESUS 
DAVID VILLADIEGO DEL VILLAR con el objeto de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y 
OPERATIVAS ASIGNADAS A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.”. 
 
CLAUSULA SEGUNDA ADICIÓN: Se adiciona el valor del Contrato de Prestación de 
Servicios No AMB-216-2026, en la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS M.L ($11.440.000) 
CLÁUSULA TERCERA. – FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La presente adición se 
pagará al contratista de la siguiente forma: 
 

• Un pago al treinta y uno (31) de mayo de 2026 por valor de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($5.720.000) M/L. previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el parágrafo. 

 
• Y el saldo restante al finalizar el plazo contractual por valor de  CINCO MILLONES 

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($5.720.000) M/L previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el parágrafo. 

 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación 
de la respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, debidamente soportada con 
el recibido a satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor, de los pagos de 
seguridad social integral y demás documentos pertinentes. 
 
CLAUSULA CUARTA: – PRÓRROGA: Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios contrato No AMB-216-2026, hasta 30 de junio de 2026, contados 
a partir del vencimiento del plazo inicial. 
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CLAUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El cumplimiento de la obligación 
de pago de la presente adición tiene apropiación presupuestal como consta en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000395 del 28 de abril de 2026. 
 
CLAUSULA SEXTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO: La presente modificación no afecta el 
equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce EL CONTRATISTA con la 
suscripción de este documento. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIAS. Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato 
principal, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad 
permanece. 
 
CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se 
perfecciona con la firma de las partes en la plataforma Secop II; la ejecución de la adición 
requiere la expedición del Registro Presupuestal. 
 
 

 


