
  

 

 
Bogotá D.C., 24 de abril de 2025 
 
 
Señores: 
ESE SANTIAGO DE TUNJA 
Ciudad 
 
Ref: Solicitud prorroga al contrato SC-105 DE 2026. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente y de la manera más atenta solicitamos a la entidad prorrogar el 
plazo de ejecución del contrato por un término de 45 días, por diferentes razones nos vemos 
en la necesidad de solicitar la prórroga. 
   
Teniendo en cuenta que a la fecha llevamos un 79% de ejecución del contrato, por las 
disponibilidades de los equipos en las diferentes sedes por ocupación con paciente, están 
en mantenimiento entre otros, los equipos como los termohigrómetros y termómetros que 
no puede ser calibrados In Situ ya que estos requieren de condiciones especiales y un 
tiempo específico en el laboratorio acreditado. Adicionalmente se deben enviar 
nuevamente a la ESE y llevarlos a las diferentes sedes nuevamente. 
 

EQUIPO CANT REALIZADOS PENDIENTES  

ELECTROCARDIOGRAFOS  5 5 0 

MONITOR DE SIGNOS VITALES 38 37 1 

OXIMETRO DE PULSO 30 21 9 

TERMOHIGROMETRO 56 34 22 

MAQUINA DE ANESTESIA 1 1 0 

AUTOCLAVE 12   12 

BOMBA DE INFUSION 25 20 5 

DESFIBRILADOR 7 7 0 

ELECTROBISTURI 1 1 0 

BALANZA PESA BEBE 33 30 3 

PIPETAS 7 5 2 

TENSIOMETROS 128 115 13 

TERMOMETRO 28 6 22 

BASCULAS 75 68 7 

CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 

CENTRIFUGA 4 4 0 

CUNA DE CALOR RADIANTE 1 1 0 

NEVERA 4 4 0 

TOTALES  456 358 98 



  

 

 
  
 

Esperamos la entidad entienda nuestros motivos y autorice la prórroga del contrato.  
 
Cordialmente  

 
EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN 
Representante legal 
Biosistemas Ingenieria Medica SAS 

 


