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MODIFICACION N° 2.
CONTRATO N° 4600106320 de 2025
CONTRATANTE: DISTRITO  ESPECIAL DE ~CIENCIA,
: TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DEPENDENCIA: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -
DAGRD-
CONTRATISTA CONSORCIO FG DAGRD
NIT: 902.015.423-1
OBJETO: PP- CONSTRUCCION DE OBRAS DE

MITIGACION

VALOR INICIAL:

TRES MIL  SEISCIENTOS . SESENTA
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M/L. ($3.660.590.735) IVA INCLUIDO, AIU DEL
28,82%

DURACION:

CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO:

23 DE DICIEMBRE DE 2025 (VEINTITRES DE
DICIEMBRE DE 2025)

FECHA DE TERMINACION:

30 DE ABRIL DE 2026 (TREINTA DE ABRIL
DE 2026)

HISTORICO DE MODIFICACIONES:

AMPLIACION NO. 1: POR EL TERMENO DE
CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR
DEL PRIMERO (01) DE ENERO. DE 2026
HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 20286,
AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

OTROSI NO. 1: MODIFICAR LAS CLAUSULAS
“6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO" Y 7.
FORMA DE PAGO’

MODIFICACION ACTUAL:

AMPLIACION N°2: POR EL TERMINO DE UN
(1) MES CONTADO A PARTIR DEL PRIMERO
(01) DE MAYO DE 2026 HASTA EL TREINTA Y
UNO (31) DE MAYO DE 2026, AMBAS
FECHAS INCLUSIVE.

Acta de Comité Interno de Planeacion - CIP del Departamento Administrativo de Gestién
del Riesgo de Desastres -DAGRD- No. 12 del 24 de abril de 2026.

PRIMERO: DURACION. Ampliar el plazo de ejecucion del contrato No, 4600106320 de
2025 por un término de: un (1) mes contado a partir del primero (01) de mayo de 2026
hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026, ambas fechas inclusive, de conformldad con
los documentos que soportan la presente modlficacaon
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SEGUNDO: GARANTIAS. EL CONTRATISTA, deberd modificar las garantias del
Contrato N°4600106320 de 2025 de conformidad con lo establecido en eI presente
documento

TERCERO En lo demas, la presente MODIFICACION, queda sometida a las ciausuias
establecidas en el Contrato N°4600106320 de 2025.

CUARTO:‘-PUBLECACI()N. La presente MODIFICACION, una vez perfeccionada, debera
ser publicada en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica — SECOP, que
administra la Agencia Nacional de Contratacidén Publica - Colombia Compra Eflc:[ente
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACION, los siguientes
documentos: a) Solicitud de modificacion del interventor y contratista de obra b)
Cemﬂcado del Comité interno de Planeacion. .

Elabord: Revisd:

Elaboré: { ’ Martin Cheimar Ossa Escobar
Lina Maria Cadavid Vélez “JIAL Profesional Especializado
Abogada-Contratista BDAGRD )
Apoye Juridico ; P
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