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En la Secretaría de Infraestructura del municipio de Montería, a los quince (15) días del mes 
de abril del año 2026, se reunieron los suscritos a saber: el contratista CONSORCIO CIS 56, 
representado legalmente por LIBARDO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, el interventor CONSORCIO 
KALAR MONTERÍA 016, representado legalmente por ORLANDO RIVERA MORA, la 
Secretaria de Infraestructura IRIS SPATH CAMAÑO, con la finalidad de suscribir la presente 
Nota Aclaratoria No. 1 del Acta de liquidación del contrato LP-SPM-017-2022, de conformidad 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO: El siete (07) de abril de 2026, se suscribió entre las partes el Acta de Liquidación 
del contrato de obra LP-SPM-017-2022, dejando constancia del cumplimiento del objeto 
contractual, así como del balance financiero definitivo del contrato el cual se plasmó así:  
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Balance Financiero del Acta de Liquidación del contrato LP-SPM-017-2022 (errónea). 

 
SEGUNDO: Que, en el Acta de Liquidación, se identificó la necesidad de efectuar una 
precisión en relación con el balance financiero final del contrato, toda vez que, al realizar la 
revisión del Acta Numérica Final y de la Nota Aclaratoria No. 1 al Acta Final Literal del contrato 
se evidenció que el valor allí consignado difiere del registrado en el balance financiero del 
Acta de Liquidación. 
 
TERCERO: Dicha situación obedece a un error de carácter aritmético en la consolidación de 
la información financiera, toda vez que el valor correcto corresponde al establecido en el Acta 
Numérica Final y el estipulado en la Nota Aclaratoria No. 1 del Acta Final Literal, la cual 
establece un saldo ejecutado a pagar de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.720.600.293,00)  
lo que genera un saldo a favor del contrato de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($15.181). Mientras que en el acta de liquidación se consignó que el saldo 
ejecutado a pagar es de ($ 2.720.615.474,00).  
 
CUARTO: Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su Artículo 45, referido a la corrección de errores formales, establece: 
 

“En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 
según corresponda”. 

 
Por lo anterior, las partes aclaran:   
 
PRIMERO: El balance financiero del acta de liquidación de contrato LP-SPM-017-2022 de 07 
de abril de 2026 quedará así: 
 

BALANCE FINANCIERO 

   Orden de pago No. Valor Contractual Relación de Pagos 
       

3,1 
Valor Inicial del 
Contrato  

 $48.329.918.941,00  

3,2 
Valor del 
Adicional No. 1 

 $3.711.311.849,00  

3,3 
Valor del 
Adicional No. 2 

 $2.288.711.007,00  
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BALANCE FINANCIERO 

   Orden de pago No. Valor Contractual Relación de Pagos 

3,4 Anticipo 20% 
No. 119164722 SPGR de 
21/10/2022 

$9.665.983.788,00 $9.665.983.788,00 

3,5 
Valor Acta 
Parcial No.1 

No. 23001463 Y No. 23001464 de 
16/5/2023 

$4.905.043.226,00 $4.905.043.226,00 

3,6 
Valor Acta 
Parcial No.2 

No. 140599023 SPGR de 
22/6/2023 

$4.330.478.895,00 $4.330.478.895,00 

3,7 
Valor Acta 
Parcial No.3 

No. 23002854 de 19/7/2023 $1.778.640.826,00 $1.778.640.826,00 

3,8 
Valor Acta 
Parcial No.4 

No. 23003716 y No. 23003717 de 
18/8/2023 

$2.718.734.239,00 $2.718.734.239,00 

3,9 
Valor Acta 
Parcial No.5 

No. 2023004756 de 2/10/2023 $2.845.387.394,00 $2.845.387.394,00 

3,10 
Valor Acta 
Parcial No.6 

No. 23005556 de 8/11/2023 $2.716.031.711,00 $2.716.031.711,00 

3,11 
Valor Acta 
Parcial No.7 

No. 157837023 SPGR de 
07/12/2023 

$7.861.624.886,00 $7.861.624.886,00 

3,12 
Valor Acta 
Parcial No.8 

No. 124 SPGR de 27/2/2024 $874.218.930,00 $874.218.930,00 

3,13 
Valor Acta 
Parcial No.9 

No. 187014724 SPGR de 
22/11/2024 

$3.320.991.802,00 $3.320.991.802,00 

3,14 
Valor Acta 
Parcial No.10 

No 189969824 (SPGR) de 
26/12/2024 

$1.291.661.567,00 $1.291.661.567,00 

3,15 
Valor Acta 
Parcial No.11 

No 197021725 (SPGR) de 
05/06/2025 
No 197026625 (SPGR) de 
05/06/2025 
No 197405825 (SPGR) de 
13/06/2025 
No 197405925 (SPGR) de 
13/06/2025 

$3.286.137.467,00 $3.286.137.467,00 

3,16 
Valor Acta 
Parcial No.12 

No 202597725 (SPGR) y No. 
202598625 de 12/08/2025 

$2.841.041.441,00 $2.841.041.441,00 

3,17 
Valor Acta 
Parcial No.13 

No 211337125 (SPGR) de 
13/11/2025 y No 25007016 de 
14/11/2025 

$3.173.350.151,00 $3.173.350.151,00 

3,18 
Acta Final a 
Pagar 

 $2.720.600.293,00  

 BALANCE DEL CONTRATO $54.329.926.616,00 $51.609.326.323,00 

 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 15.181,00 
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SEGUNDO: Precisar que, como resultado del balance financiero definitivo, se establece un 
saldo a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA 
Y UN PESOS ($15.181 M/CTE). 

TERCERO: La presente aclaración hace parte integral del Acta de Liquidación suscrita el 
siete (07) de abril de 2026 y no modifica el sentido material de la misma. 

CUARTO: Aclarar y corregir el numeral 4.8 del Acta de Liquidación del Contrato LP-SPM-
017-2022, en el sentido de precisar que el saldo a favor del Municipio de Montería
corresponde a la suma de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($15.181 M/CTE),
y no a CERO PESOS ($0,00) como fue inicialmente consignado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se carga en la plataforma SECOP II, para constancia y como parte 
integral del acta de final cargada. 

Se firma por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de abril de 2026. 

LIBARDO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ 
REP. LEGAL 

ORLANDO RIVERA MORA  
REP. LEGAL 

CONSORCIO CIS 56 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016 

Contratista Interventor 

IRIS SPATH CAMAÑO 

Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Elaboró: Margarita Sabino – Contratista SIM 
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM 
             Luis Mendoza Ortega - Contratista SIM
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