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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información contractual, técnica, financiera y 

ambiental correspondiente al informe de obra y/o servicios, realizado por 

BASTIDAS ING S.A.S en él se describen las actividades durante el periodo de 

ejecución de los alcances que dieron lugar a la satisfacción de la necesidad 

planteada y el cumplimiento del objeto contractual del PROYECTO: MC 006 

– 2026 cuyo OBJETO es “LIMPIEZA MECÁNICA DE CANALES DE AGUAS DE 

ESCORRENTÍAS, INCLUYE EXTRACCIÓN CON MAQUINARIA, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL” 

 

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Municipio de El Paso hace parte de la región del Caribe Colombiano, y se 

ubica en la subregión Centro – Occidente del Departamento del Cesar; se 

localiza en las coordenadas geográficas 9° 40’ de Latitud Norte y 73° 39’ de 

Longitud Oeste. El Municipio de El Paso limita al Norte con los municipios de 

Valledupar y Bosconia; por el Sur, con el municipio de La Jagua de Ibirico; 

por el Este con los municipios de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril; y por el 

Occidente, con el municipio de Astrea y el Departamento del Magdalena. 

El proyecto se localiza en toda la jurisdicción de la cabecera municipal, El 
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Paso. (se anexa registro fotográfico tipifica la localización puntual de las 

obras). 

 
https://earth.google.com/web/search/El+paso+cesar,+El+Paso,+Cesar/@9.66230755,-73.74397127,38.95422695a,5229.88956751d,35y,-

0h,0t,0r/data=CowBGl4SWAolMHg4ZTVmZGFiOWE5MWQ2NzA5OjB4ZjQzNzdhZGMyOWVlMTMzMBlLy0i9p1IjQCE2sFWCxW9SwCodRWwgcGFzbyBjZXNhciw

gRWwgUGFzbywgQ2VzYXIYAiABIiYKJAk9z0TUiFQjQBH3nWDsb1MjQBmXCwWHxm9SwCFoNM1JDnBSwEICCAE6AwoBMEICCABKDQj___________8BEAA 

 

 

1.1 SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Villa flores: Palo parado – Casa 

loma - Baja la tanga; El Paso Cesar 

Colombia

Vía a san Martín salida cementerio 

Municipal El paso 
Laguna de oxidación

https://earth.google.com/web/search/El+paso+cesar,+El+Paso,+Cesar/@9.66230755,-73.74397127,38.95422695a,5229.88956751d,35y,-0h,0t,0r/data=CowBGl4SWAolMHg4ZTVmZGFiOWE5MWQ2NzA5OjB4ZjQzNzdhZGMyOWVlMTMzMBlLy0i9p1IjQCE2sFWCxW9SwCodRWwgcGFzbyBjZXNhciwgRWwgUGFzbywgQ2VzYXIYAiABIiYKJAk9z0TUiFQjQBH3nWDsb1MjQBmXCwWHxm9SwCFoNM1JDnBSwEICCAE6AwoBMEICCABKDQj___________8BEAA
https://earth.google.com/web/search/El+paso+cesar,+El+Paso,+Cesar/@9.66230755,-73.74397127,38.95422695a,5229.88956751d,35y,-0h,0t,0r/data=CowBGl4SWAolMHg4ZTVmZGFiOWE5MWQ2NzA5OjB4ZjQzNzdhZGMyOWVlMTMzMBlLy0i9p1IjQCE2sFWCxW9SwCodRWwgcGFzbyBjZXNhciwgRWwgUGFzbywgQ2VzYXIYAiABIiYKJAk9z0TUiFQjQBH3nWDsb1MjQBmXCwWHxm9SwCFoNM1JDnBSwEICCAE6AwoBMEICCABKDQj___________8BEAA
https://earth.google.com/web/search/El+paso+cesar,+El+Paso,+Cesar/@9.66230755,-73.74397127,38.95422695a,5229.88956751d,35y,-0h,0t,0r/data=CowBGl4SWAolMHg4ZTVmZGFiOWE5MWQ2NzA5OjB4ZjQzNzdhZGMyOWVlMTMzMBlLy0i9p1IjQCE2sFWCxW9SwCodRWwgcGFzbyBjZXNhciwgRWwgUGFzbywgQ2VzYXIYAiABIiYKJAk9z0TUiFQjQBH3nWDsb1MjQBmXCwWHxm9SwCFoNM1JDnBSwEICCAE6AwoBMEICCABKDQj___________8BEAA


  

INFORME SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN ACTA DE RECIBO DE  

CONTRATO No. MC 006 – 2026  

 

2. CLASE DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTIA MC 006 – 2026 COMUNICACIÓN DE 

ACEPTACIÓN DE OFERTA 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

 

Además de las obligaciones previstas en la Ley para los contratistas del 

Estado, debido al servicio requerido por la entidad, este se compromete a 

cumplir con las obligaciones que a continuación se estipulan, por lo cual 

deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la presentación de la oferta, que conoce y acepta los 

términos establecidos en el presente documento precontractual. Conforme 

a lo anterior, el contratista se obliga con el Municipio a lo siguiente: 

 

DEL CONTRATISTA:  

 

OBLIGACIONES GENERALES  

 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado.  

 

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo 

su propia responsabilidad.  

 

3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y 

formuladas en la propuesta.  

 

4. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la 

normatividad Municipal, departamental y Nacional vigente.  

 

5. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la 

ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad 

Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del contrato. Si es 

Persona Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el 

Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la 

empresa cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social y 

Parafiscales. Si se trata de Personas Naturales independientes sin 

empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que 

correspondan que se encuentran al día el pago de sus aportes al 

Sistema de Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar 
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los pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el 

efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de contratar todo 

el personal que requiera para la ejecución del objeto contractual. En 

cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del 

contrato, deberá aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija 

el Municipio.  

 

6. Cumplir las obligaciones señaladas en la Invitación Pública de Mínima 

Cuantía. 

 

7. Mantener la reserva profesional sobre la información suministrada por 

el Municipio con ocasión de la ejecución del contrato.  

 

8. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le 

asigne el supervisor del contrato.  

 

9. Responder por la calidad del servicio contratado.  

 

10. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a 

cabalidad conforme las obligaciones derivadas del contrato.  

 

11. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes que imparta el 

Municipio para la efectiva prestación del servicio contratado. 

 

12. EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, 

debidamente capacitado, y directamente empleado por EL 

CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de 

manera directa y oportuna.  

 

13. Cumplir con el objeto del contrato dentro de las especificaciones y 

condiciones propias del mismo.  

 

14. Presentar al Supervisor del Contrato junto con la cuenta de cobro, 

informes financieros y de gestión sobre el avance de ejecución del 

contrato con sus respectivos soportes. El informe de gestión incluye 

aspectos administrativos, legales, técnicos y de ejecución 

presupuestal, junto con evidencia fotográfica.  

 

15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 

impartan por parte del supervisor designado por el Municipio.  
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16. Propender porque el objeto del contrato respecto de los funcionarios 

se desarrolle dentro de un clima de respeto a los mismos.  

 

17. Entregar los informes que le solicite el Municipio durante el desarrollo 

del contrato.  

 

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas evitando 

dilaciones en la ejecución del contrato.  

 

19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 

la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho en el contrato.  

 

20. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas 

establecidas en el contrato y la propuesta. 

 

21. Responder por los documentos y otros elementos que le sean 

entregados por causa o con ocasión del contrato.  

 

22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u 

omisiones que ejecute en desarrollo del contrato cuando de ellos se 

cause perjuicios a la administración o a terceros, en los términos del 

artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  

 

23. Presentar al pago la documentación necesaria que acredite el 

cumplimiento del contrato y el recibo a satisfacción de este por parte 

del supervisor.  

 

24. Responder por los perjuicios que se causen al Municipio con ocasión 

de la prestación de los servicios contratados, que constituya 

responsabilidad del CONTRATISTA o sus empleados o dependientes 

ocurridos en ejecución del contrato.  

 

25. Cumplir con las demás obligaciones que por Ley o naturaleza del 

contrato se entiendan de pleno. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

 

1. Ejecutar la limpieza mecánica de canales de aguas de escorrentías, 

correspondiente a un volumen de trescientos treinta (330) metros cúbicos 
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(m³), incluyendo la remoción de sedimentos con maquinaria, cargue, 

transporte y disposición final del material extraído en sitios autorizados.  

 

2. Realizar la limpieza manual de canales de aguas de escorrentías, 

correspondiente a doscientos cinco (205) metros cúbicos (m³), incluyendo 

la extracción manual, cargue, transporte y disposición final de residuos, 

garantizando el acceso a zonas donde no sea posible el ingreso de 

maquinaria.  

 

3. Garantizar la adecuada disposición final del material retirado, cumpliendo 

con la normatividad ambiental vigente, evitando la acumulación de 

residuos en el área intervenida y asegurando la limpieza total de los canales 

y zonas aledañas.  

 

4. Suministrar y operar la maquinaria, herramientas, equipos y personal 

requerido, asegurando que se encuentren en óptimas condiciones técnicas 

y de seguridad para la ejecución de las actividades contratadas.  

 

5. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo, 

así como con las normas ambientales aplicables, implementando medidas 

de señalización, control de riesgos y protección del entorno durante la 

ejecución de las labores. 

 

DEL MUNICIPIO:  

 

1. El Municipio se obliga a pagar el valor de este programa en la forma y 

tiempo pactado en el mismo.  

 

2. A exigirle al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado.  

 

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar.  

 

VALOR: El valor del presupuesto para la contratación que se propone 

celebrar el Municipio, se estima en la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

MCTE ($ 48.795.897, oo).  
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FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA mediante PAGOS 

PARCIALES, contra la presentación de las respectivas actas parciales de 

ejecución, previa presentación de la correspondiente factura, 

acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del 

supervisor del contrato y constancias de pago de las obligaciones por 

conceptos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y 

parafiscales si a ellos hubiere lugar. El Municipio de EL PASO - CESAR no se 

responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, 

cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 

documentación que sirva de soporte para el trámite de las cuentas de 

cobro y/o facturas, y no se ajusten a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente documento. Para los pagos se deberá tener en 

cuenta: 1. El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones señalada en el inciso 2º del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 

adicionado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; 2. Adicionalmente, el 

contratista, deberá acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al 

día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes 

parafiscales. 

 

Notificación o parágrafo a la clausula FORMA DE PAGO: El contratista deja 

constancia que no hizo solicitud de pagos parciales por llevar a cabo un 

solo acto contractual y así evitar tramitologías administrativas de las partes; 

así las cosas se realizo un solo recibo o acta final de los servicios.    

 

PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato será de UN (01) MES, 

contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio. En todo 

caso para el inicio de la ejecución del contrato se requerirá del 

cumplimiento de los demás requisitos que para tal efecto contemplan las 

normas legales y reglamentarias. PARÁGRAFO. El contrato se entiende 

perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de 

la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y a expedición del 

registro presupuestal. 

 

SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo del 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL o por el funcionario que sea 

designado para el caso, quien velará que el contrato se ejecute con el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pertinentes. 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Disponibilidad 

presupuestal que ampara el proceso se cancelará con cargo al CDP No. 
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1103-1 del 11 de marzo de 2026. EXIGENCIA DE COBERTURA DE RIESGOS: 

Teniendo en cuenta el riesgo que tiene el objeto del presente contrato y la 

importancia de la prestación del Servicio, a pesar de ser un proceso de 

Mínima Cuantía se considera necesario que la empresa prestadora de 

servicios garantice el cumplimiento y además adopte medidas que protejan 

de daños a terceros, por lo tanto debe adquirir con una compañía de 

seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, las respectivas 

pólizas que amparen al MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR de acuerdo al 

monto de sus aportes en las cuantías y respecto de los amparos que se 

pasan a relacionar: 

 

1. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del Contrato por el término de la duración hasta la liquidación del 

contrato, contado desde su suscripción. 2. CALIDAD DEL SERVICIO: Por 

cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato con 

una vigencia igual al plazo de ejecución, contado desde la suscripción de 

este. 

 

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 

adquiridas por el contratista, la entidad cobrara multas diarias y sucesivas 

equivalentes al uno por mil por cada día hábil de retardo o incumplimiento, 

sin que el monto total no exceda el diez por ciento (10%) del monto total del 

valor del presupuesto oficial, cantidad que se imputará a los perjuicios que 

reciba la entidad por el incumplimiento, dándose el trámite establecido en 

el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio 

costo al Municipio, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad 

de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos 

y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. REGISTRO 

PRESUPUESTAL: El presente acto constituye título sumario suficiente para 

afectar el presupuesto y realizar el correspondiente registro presupuestal y 

para todos los efectos constituye el contrato celebrado, quedando 

pactado como carga obligacional las condiciones exigidas en la invitación 

y la obligación de cumplirlas. NOTA: El presente documento 

complementario es un anexo al contrato electrónico que se entiende 

suscrito en el Portal de Contratación Pública SECOP II. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / RESUMEN 

 

• Número de Contrato: MC 006 – 2026 

• Fecha del contrato: 07 de abril 2026 

• Objeto: “LIMPIEZA MECÁNICA DE CANALES DE AGUAS DE 

ESCORRENTÍAS, INCLUYE EXTRACCIÓN CON MAQUINARIA, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL” 

• Contratista: BASTIDAS ING S.A.S  

• Valor Inicial Contrato: $ 48.795.897, oo 

• Valor Obras ejecutadas: $ 48.795.897, oo 

• Valor Actual del Contrato: $ 48.795.897, oo 

• Valor total del anticipo $ 0.00  

• Plazo inicial: TREINTA (30) DIAS 

• Fecha de acta de inicio: 07 de abril 2026 

• Fecha terminación inicial: 06 de mayo 2026 

• Fecha de terminación: 28 de abril 2026 

 

 

4. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO 

 

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA  

ASEGURADORA N° PÓLIZA AMPARO VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

INICIAL 

AMPLIACIÓN 

PÓLIZA 

SEGUROS DEL 

ESTADO 

56-44-

101012819 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

CONTRATO 

$4,879,589.70 06/04/2026 

06/09/2026 

N. A 

SEGUROS DEL 

ESTADO 

56-44-

101012819 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

$4,879,589.70 06/04/2026 

06/05/2026 

N. A 
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5. ACTIVIADES EJECUTADAS 

 

• LIMPIEZA MECANICA DE CANALES DE AGUAS DE ESCORRENTIAS 

(INCLUYE EXTRACCION CON MAQUINARIA, TRANSPORTE Y 

DISPOSICION FINAL) 

 

• LIMPIEZA MANUAL DE CANALES DE AGUAS DE ESCORRENTIAS (INCLUYE 

EXTRACCION MANUAL, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 

 

 

6. EVIDENCIA EJECUCION DE LOS TRABAJOS  
 

 

 

 

 

 

CONDICIONES INICIALES DE LOS CANALES  

  

CONDICIONES INICIALES DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS: El sedimento, las basuras y la biomasa 

impedían el normal funcionamiento del canal; el cual presentaba una sección hidráulica obstruida 

insuficiente para la evacuación de los grandes volúmenes de aguas de escorrentías que bajan en épocas 

de lluvias generando inundaciones, afectaciones y damnificados en el sector.      
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TRABAJOS DE ROCERIA Y LIMPIEZA  

  

ROCERÍA Y LIMPIEZA: Se realizo; limpieza, rocería y retiro de biomasa a lo largo del canal  
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EXTRACCIÓN CON MAQUINARIA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

  

EXTRACCION CON RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA: Se realizo limpieza y recolección de basuras con 

maquinaria (amarilla de llanta). Se realizo señalización para controlar el trafico y evitar accidentes 



  

INFORME SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN ACTA DE RECIBO DE  

CONTRATO No. MC 006 – 2026  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACCION MANUAL, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 

 

 

EXTRACCION MANUAL: Se realizo la extracción manual, cargue y trasporte al sitio autorizado de disposición 

final.    
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SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

  

DISPOSICIÓN FINAL DE BIOMASA, RESIDUOS SOLIDOS Y ESCOMBROS: Se efectuó la disposición final al sitio 

autorizado.    



  

INFORME SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN ACTA DE RECIBO DE  

CONTRATO No. MC 006 – 2026  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado final de los trabajos en cumplimiento 

al PROYECTO: MC 006 – 2026 
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7. RESUMEN DE LOS TRABAJO:  

 

1. Se realizó limpieza, aseo general y disposición final al sitio 

autorizado.  

2. Se finiquita el (PROYECTO: MC 006 – 2026) en cumplimiento a los 

servicios de recolección de basuras solicitados por el MUNICIPIO 

DE EL PASO CESAR; establecido en la anterior invitación publica 

secop ii. 

3. Por lo anterior damos por terminado y presentamos informe 

técnico sobre la ejecución de los trabajos derivados de la 

anterior. 

 

 

 

 

 

________________________________                                                                              

DPTO TECNICO BASTIDAS ING SAS 

Nombre:  


