
 

 

CLAUSULADO DEL ADICIONAL DE PLAZO No.1 AL CONTRATO DE OBRA No. 000-572 DE 2025, 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARAUCA Y CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS 

2025. 

Las partes que mediante la plataforma SECOP II se obligan con el presente contrato adicional, además de 
las condiciones expresas en los formatos y documentos cargados en la plataforma, nos adherimos a las 
siguientes cláusulas, previo a estas consideraciones:  

 
 

1) Que el municipio de Arauca celebró con la CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS 2025, 

con NIT. 901993937-4, representado por EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA el contrato de obra 

No.000-572 de 2025, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA - CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 009 DE 2024 FONVIVIENDA Y MUNICIPIO 

DE ARAUCA”.  

2) Que existe justificación técnica para a la realización de adicional de valor y plazo al contrato en 

mención, según acta de comité técnico No.6 del 24 de abril de 2026; en razón a que se hace 

necesario realizar ajustes sucesivos de cantidades de obra, alcances, actividades y valores, los 

cuales deben ser nuevamente revisados, validados y aprobados antes de poder iniciar la 

intervención física. Como consecuencia directa, no es posible estructurar ni mantener una 

programación continua, estable o lineal de obra, dado que cada vivienda solo puede ser 

programada una vez se encuentre completamente definida desde el punto de vista técnico, 

financiero y administrativo. 

3) Que este conjunto de actividades debe ejecutarse de manera individual por cada grupo de 

beneficiarios y no fue previsto en el cronograma inicial bajo el esquema fragmentado en que se 

han venido expidiendo las resoluciones, afectando directamente la ruta crítica y la continuidad de 

la ejecución. 

4) Que el presente adicional de plazo no genera para el municipio de Arauca, ningún tipo de 

obligaciones a las ya pactadas o costos adicionales.  

 
PRIMERA: OBJETO.  Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.000-572 de 2025, por el término de 
SESENTA (60) DÍAS. SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a 
ampliar la garantía constituida en el contrato inicial, en los términos del presente documento. TERCERA: 
Las demás condiciones y obligaciones del contrato principal, se mantienen sin modificación alguna y 
continúan vigentes para las partes. CUARTA: El presente adicional requiere para su validez y 
perfeccionamiento la firma de las partes en la plataforma del SECOP II. 
 


