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Barranquilla, 29-04-2026 

 

Doctor 

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO 

Secretario General 

Departamento del Atlántico 

 

ASUNTO: Concepto jurídico para la prórroga No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 

202501653. 

 

REFERENCIA: Solicitud de prórroga presentada por la supervisión del Convenio 

Interadministrativo No. 202501653. 

 

CONSULTA 

“En virtud de la solicitud presentada por la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 

202501653, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la terminación del proyecto de ampliación de la 

infraestructura física y dotación de la E.S.E Hospital de Puerto Colombia, se solicita concepto 

jurídico sobre la viabilidad de prorrogar el plazo de ejecución por el término de tres (03) meses.” 

 

CONSIDERACIONES Y DESARROLLO DEL CONCEPTO 

 

En primera medida, es pertinente señalar que los conceptos emitidos por la Secretaría Jurídica del 

Departamento del Atlántico constituyen orientaciones de carácter general, no son de obligatorio 

cumplimiento ni constituyen fuente normativa. 

 

Antecedentes 

La solicitud de prórroga se fundamenta en comunicación del supervisor del convenio, en la cual se 

exponen razones de carácter técnico, administrativo y operativo propias de la etapa de cierre del 

proyecto, tales como la verificación de la dotación biomédica, la obtención de certificaciones 

técnicas, la articulación con redes de servicios públicos y la culminación de gestiones tributarias. 

 

Así mismo, se indica que dichas situaciones no obedecen a incumplimientos del ejecutor, sino a la 

necesidad de garantizar la correcta terminación y puesta en funcionamiento del proyecto. 
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Análisis Jurídico 

De conformidad con los artículos 14, 16 y 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales se 

encuentran facultadas para modificar los contratos, incluyendo la ampliación de su plazo, con el 

fin de asegurar la continua y adecuada prestación del servicio público y el cumplimiento de los 

finesestatales. 

 

En el presente caso, se evidencia que: 

- El convenio se encuentra vigente. 

- La prórroga solicitada se encuentra debidamente justificada. 

- No se configura incumplimiento por parte del ejecutor. 

- No se afecta el equilibrio económico del convenio. 

 

CONCLUSIÓN 

Se conceptúa jurídicamente viable la prórroga del plazo del Convenio Interadministrativo No. 

202501653 por el término de tres (03) meses, en los términos solicitados por la supervisión, por 

encontrarse ajustada a la normativa vigente y orientada al cumplimiento de los fines de la 

contratación estatal. 

 

Atentamente, 
 

 

RACHID NADER ORFALE 

Secretario De Despacho 

SecretarÍa JurÍdica 

 

 


