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JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

OTROSINRO. 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. COINTER DOETYYV 002 2026

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

NIT 890.981.554 - 6

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
CONTRATISTA ANTIOQUIA - EDUNA

NIT 901.442.761-1

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO
CEDULA 10.262.228

SUPERVISOR DIANA MILENA RUIZ CARDENAS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
PARA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE OSOS, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO
NRO. CI 550-2025.

OBJETO

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 'Y
TRES PESOS M/L ($1.642.327.273), INCLUIDO IVA Y
GASTOS INDIRECTOS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE
MANERA: LOS RECURSOS A ADMINISTRAR POR LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA —EDUNA, CORRESPONDEN A MIL
VALOR SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
($1.604.148.538), LOS CUALES INCLUYEN LOS
PRESUPUESTOS DE OBRA E INTERVENTORIA DE LOS
PROCESOS ANTES RELACIONADOS. LOS HONORARIOS
POR ADMINISTRACION CORRESPONDEN A TREINTA Y
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (38.178.735),

INCLUIDO IVA.
CDP FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR
0147 07/01/2026 $ 1.644.950.650| $1.642.327.273
RP FECHA EXP. VALOR RP
0261 30/01/2026 $1.642.327.273
ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31
DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA SUSCRIPCION ENERO 30 DE 2026
FECHA INICIO FEBRERO 02 DE 2026
FECHA TERMINACION DICIEMBRE 31 DE 2026
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ELIMINACION DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL DE
INTERVENTORIA DE LA CLAUSULA  TERCERA-
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
MODIFICACION CLAUSULA  QUINTA- VALOR- POR
ELIMINACION DEL COMPONENTE DE INTERVENTORIA
MODIFICACION CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO
MODIFICACION LITERALES A), E) Y EE) DE LAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA-
CLASULA NOVENA

MODIFICACION CLAUSULA VIGESIMA NOVENA-
GARANTIAS- EXIGIBLES SOLO RESPECTO A LA
EJECUCION DE OBRA

OTROSINRO. 1

LUGAR Y FECHA DE
SUSCRIPCION OTROSI | SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, ABRIL 21 DE 2026.
NRO.1

Que, desde la Direccidén Estratégica Territorial y Vivienda, en su calidad de dependencia
encargada de ejercer la supervision del contrato, se evidencio la necesidad de realizar
otrosi al Contrato Nro. COINTER DOETYV 002 de 2026, cuyo objeto es: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR
ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA PARA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS,
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO NRO. Cl 550-2025”, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Descripcion de la necesidad:

1. Que el dia treinta (30) de enero de 2026, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
suscribi6 con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA — EDUNA identificada con Nit. Nro. 901.442.761-1, representada
legalmente por el sefior CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO, identificado
con cédula de ciudadania Nro. 10.262.228, el Contrato Nro. COINTER DOETYV 002
de 2026, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA EJECUCION DE
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO NRO. CI
550-2025”

2. Que el acta de inicio del contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYYV 002 2026
se suscribio el dia dos (2) de febrero de 2026, estableciéndose un plazo inicial de
ONCE (11) MESES, contados a partir de dicha fecha, sin exceder el treinta y uno (31)
de diciembre de 2026.

3. Que el valor inicial del contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002 2026,
es de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
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VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($1.642.327.273),
incluido IVA y gastos indirectos, distribuidos de la siguiente manera: Los recursos a
administrar por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA —EDUNA, corresponden a MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
($1.604.148.538), los cuales incluyen los presupuestos de obra e interventoria de los
procesos antes relacionados. Los honorarios por administracion corresponden a
TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA'Y CINCO PESOS MI/L (38.178.735), incluido IVA.

Que a la fecha el contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002 2026 se
encuentra vigente y en ejecucion conforme a las condiciones inicialmente pactadas.

Que el siete (7) de noviembre de 2025 se suscribié entre el Municipio de Santa Rosa
de Osos y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA el Convenio Nro. 550 de 2025,
cuyo objeto es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA
LA EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA MUJERES
VULNERABLES, EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA O MODERADA, EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS”.

Que la clausula tercera del contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002
2026 establece las condiciones particulares del proyecto, asi:

B

TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO: Durante la ejecucién de las
actividades, los materiales o procedimientos que utilice el contratista de obra no deberan afectar
adversamente otros elementos de la infraestructura existente. Cualquier dafio o trabajo elaborado
con defectos obvios, debera ser reparado como parte de esta actividad. Los atrasos que ello
produzca en el desarrollo del contrato seran imputables al Contratista. PERSONAL REQUERIDO
PARA EL PROYECTO: El personal requerido es el siguiente: <« Un (1) Director Obra. « Un (1)
Ingeniero civil (Residente de Obra) « Un (1) Tecndélogo SISO. El contratista de obra debera tener
en cuenta, ademas del presupuesto y las especificaciones técnicas del proyecto, lo siguiente: 1. El
contratista deber& aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical
y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra. 2. Serdn de cuenta del Contratista
las instalaciones provisionales de agua, energia y teléfono. 3. Los elementos y materiales que se
utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la Interventoria mediante la
presentacion de muestras con la debida anticipacion, ésta podra ordenar por cuenta del
Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones. 4.
Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y
demas construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por la Interventoria. 5. Tan pronto se hayan
terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacion final del Contrato, el Contratista
debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 6. Haran parte ademas de estas
especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACI, Codigo Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las recomendaciones de los
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fabricantes para la colocacién y utilizacién de sus productos. 7. El Contratista se responsabilizara
por la proteccién y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al
MUNICIPIO. La reparacion de dafios si los hubiera, correran por cuenta del Contratista y se hara
a satisfaccion de la Interventoria. 8. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos
indirectos y financieros. 9. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al
Contratista ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos. 10. En la
construccion y acabados de las obras, el MUNICIPIO sera exigente y, por lo tanto, el Contratista
utilizara materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 11. El MUNICIPIO se
reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones. 12. Las cantidades de obra del item cuya unidad de
medida sea fraccionable se aproximaran a un decimal. 13. Seran por cuenta del Contratista el
suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado,
cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoria exija. Mantendra en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplird todas las normas referentes a seguridad
laboral que contemple la Ley Colombiana. Sera condicién para control de personal que en el
casco se coloque el logotipo del Contratista y el nUmero asignado al trabajador. 14. Donde se
estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombre de fabricas o fabricantes
se deben entender que tal mencion se hace como referencia para fijar la calidad del material
deseado. El contratista de obra puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacion
de la Interventoria, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con
todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios
unitarios. 15. Para iniciacion de cualquier actividad el Contratista debera ejecutar muestras
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoria. 16.
Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes,
equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalacién hasta el recibo final
de la obra. REQUISITOS DEL PERSONAL DE OBRA: Todos los profesionales y/o tecnélogos
exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion vy
experiencia:

) NIVEL DE EXP GENERAL (contada a partir %
DESCIPCION FORMACION CANTIDAD | dela exped|C|on.de la matricula DEDICACION
profesional)
Director de obra Profesional 1 2 ENEE 60
Tecndlogo en
Residente construcciones 1 3 afios 50
civiles
Tecndlogo Siso Tecndlogo Siso 1 1 afio 20

REQUISITOS DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA: Todos los profesionales y/o tecnologos
exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

DESCIPCION NIVEL DE CANTIDAD pEalftTr(jE’I\IaEsxApLeé?gigtnagz ?a %
FORMACION - . DEDICACION
matricula profesional)
Tecndlogo en
Residente construcciones 1 3 afios 50
civiles
Tecndlogo Siso Tecndlogo Siso 1 1 afio 20

Para la presentacion del personal minimo requerido, el proponente debera presentar lo siguiente:
Hoja de vida de cada uno de los profesionales. * Matricula profesional y certificado de vigencia y
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de no tener antecedentes expedidos por COPNIA o autoridad correspondiente de acuerdo con el
profesional. « Certificados de estudio y experiencia de acuerdo con lo requerido.

(..)

7. Que, en el marco del Convenio Interadministrativo Nro. 550 de 2025 suscrito con la
Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, se establecié que la interventoria del
proyecto sera contratada y asumida directamente por dicha entidad.

8. Que, en la estructuracion inicial del contrato, se incluyeron componentes relacionados
con la interventoria dentro del alcance, presupuesto, obligaciones y garantias, lo cual
no corresponde a la distribucién real de responsabilidades definida en el mencionado

convenio.

9. Que, en consecuencia, se modificara la CLAUSULA TERCERA. CONDICIONES
PARTICULARES DEL PROYECTO, especificamente los REQUISITOS DEL
PERSONAL DE INTERVENTORIA, eliminando las disposiciones relacionadas con los
requisitos del personal de interventoria, incluyendo perfiles, condiciones y demas
aspectos asociados a dicha actividad, en razén a que esta serd asumida directamente
por la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA. En consecuencia, la clausula
conservara unicamente las condiciones relacionadas con la ejecucion de obra.

10. Que la clausula quinta del contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002
2026 establece valor, asi:

“...)

QUINTA. VALOR: EIl presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratacién es de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($1.642.327.273), incluido IVA y gastos indirectos,
distribuidos de la siguiente manera: Los recursos a administrar por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA —-EDUNA, corresponden a MIL
SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS M/L ($1.604.148.538), los cuales incluyen los presupuestos de obra e
interventoria de los procesos antes relacionados. Los honorarios por administracién corresponden
a TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS M/L (38.178.735), incluido IVA.

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS

TIPOLOGIA B - ALCANTARILLADO

VALOR
ITEM DESCRIPCION UN [ CANT UNITARIO VALOR TOTAL
POZO SEPTICO Y POZO DE INFILTRACION $ 4.654.274
1. |PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 285.450

Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y disposicion
1.2.1 | del material en el sitio. No incluye transporte ni botada externa del material. | 13 | .48 $ 44.051 $ 285.450
Su medida sera en sitio. '

8,1 | POZO SEPTICO + POZO DE INFILTRACION $ 4.368.824
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8.11

Sistema séptico Integrado con capacidad de 1500 Lt o superior en
polietileno lineal de alta densidad o fibra de vidrio reforzada con poliester.
Incluye acelerante bioldgico, filtros tipo colmena o rosetéon y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacién. Debera cumplir NTC 5770
2010-06-16 Sistemas de saneamiento Basico para tanques sépticos
prefabricados con materiales plasticos

un

1,00

$3.198.480

$3.198.480

8.4

Instalacién de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

6,00

$36.847

$221.082

8.6

Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

6,75

$ 60.542

$ 408.659

8.14

Construccion de pozo de Infiltracion de 1.50 m de diametro y profundidad de
1.2 m, Incluye tuberia y accesorios PVC 4", profundidad de relleno en
triturado 1 m. Se recubre el triturado con geotextil NT1600 y plastico negro y
se complete la brecha con lleno de material de la excavacion.

Un

1,00

$ 540.603

$ 540.603

UNIDAD SANITARIA NUEVA

$7.208.449

PRELIMINARES Y EXCAVACION

$ 182.640

1.14

Replanteo por medios manuales. Incluye demarcacion, linea de trazado y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2

3,67

$7.260

$ 26.644

1.21

Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y disposicion
del material en el sitio. No incluye transporte ni botada externa del material.
Su medida sera en sitio.

m3

0,55

$ 44.051

$24.228

1.2.4

Entresuelo en triturado y arena de concreto, compactados manualmente.
Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado.

m3

0,55

$239.578

$131.768

CONCRETOS Y PISO

$ 821.485

2.7

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa sobre
mamposteria de seccion 0.10x0.20m. Incluye formaleta, equipo y todo Ilo
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

1,09

$53.808

$58.651

2.8

Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre mamposteria
de seccion 0.10x0.15m. Incluye formaleta, equipo y todo lo necesario
para su correcta colocacién y funcionamiento.

7,28

$ 34.659

$252.318

2.10

Construccion de piso en concreto de 21 MPA, acabado llaneado, e=8
cm, reforzado con malla electrosoldada D84. Incluye el concreto, la malla,
formaleteria, polietileno y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

3,67

$97.345

$ 357.256

2.11

Suministro e instalaciéon de acero de refuerzo Fy= 420MPa, corrugado.
Incluye transporte con descarga, transporte interno, figurado, alambre de
amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion, segun disefio y recomendaciones estructurales.

kg

22,26

$ 6.885

$ 153.260

MAMPOSTERIA

$1.924.046

3.4

Suministro, transporte y colocacion de concreto fluido para dovelas en
mamposteria estructural. Incluye grouting de 21 MPA, espaciadas de
acuerdo a los disefios, o en su defecto cada 1.20 m y en las
intersecciones de muros.

12,93

$27.394

$ 354.204

3.5

Construccion de mamposteria en bloque de concreto, perforacion
vertical, de 10x20x40 cm, resistencia de 10 MPA. Incluye el suministro,
transporte y colocacion del bloque vertical, el mortero de pega 1:4,
espesor max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos grafiles de 4mm
cada 60cm, encorozados y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion. Todos los cortes seran realizados a maquina.

m2

14,95

$98.982

$1.479.781

3.6

Construccion de mamposteria en bloque calado de 0,10x0,20x0,20m, segln
detalle, revitado a dos caras, sin rebabas. Incluye el suministro, transporte
y colocacién del ladrillo, el mortero de pega, angeo y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

0,48

$187.627

$90.061

REVOQUE

$ 228.035
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Revoque impermeabilizado sobre muros, incluye fajas vy filetesy todos
los elementos necesarios para su ejecucion.

m2

6,30

$ 36.196

$228.035

ENCHAPES PISO Y PARED

$ 861.253

5.1

Suministro e instalacién de enchape ceramico para pared de zonas humedas
(Bafio, cocina, lavadero), incluye todos los elementos necesarios para su
ejecucion.

m2

6,30

$93.209

$587.217

5.2

Suministro e instalacibn de enchape piso para zonas humedas
(Bafio, patio), incluye todos los elementos necesarios para su ejecucion.

m2

2,94

$93.209

$ 274.036

APARATOS SANITARIOS

$801.181

6.1

Suministro, transporte y colocacion de combo sanitario econémico tipo
laguna o similar sin pedestal, color blanco, Incluye: Sanitario de 4.8lt,
lavamanos de colgar, griferia y tres accesorios de incrustacion a pared
(portapel, jabonera vy toallero), véalvula de regulacién o abasto y demas
accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$ 659.649

$ 659.649

6.4

Suministro, transporte y colocacién de Kit Ducha sencilla + llave individual
(tipo piscis o similar). Incluye todos los elementos necesarios para su
instalaciéon y funcionamiento.

uUn

1,00

$141.532

$141.532

REDES HIDRAULICAS

$229.931

7.1

Punto hidraulico 1/2" presién L= 1.5m max. Incluye el suministro de
la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

Un

3,00

$38.473

$115.419

7.2

Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia, accesorios,
limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
ejecucion.

6,00

$11.786

$70.716

7.3

Suministro e instalacién valvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado. Se
entregard debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.

Un

1,00

$ 43.796

$ 43.796

REDES SANITARIAS

$ 686.569

8.2

Punto sanitario 2” L= 1.5m max. Incluye el suministro de Ila tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecucion.

Un

2,00

$59.729

$119.458

8.3

Punto sanitario 4” L= 1.5m max. Incluye el suministro de Ila tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecucion.

un

1,00

$125.761

$125.761

8.4

Instalacién de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

1,10

$ 36.847

$40.532

8.6

Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

6,00

$ 60.542

$ 363.252

8.8

Suministro, transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada de 2" en PVC,
para desagiie de ducha. Incluye los materiales y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion.

Un

1,00

$ 37.566

$ 37.566

RED ELECTRICA

$ 334.953

9.5

Suministro e instalacion de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye caja,
accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.

un

1,00

$ 75.827

$ 75.827

9.6

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
interruptor monopolar de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun certificacion
RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto
EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT,
conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexion
y empalme, tornillos, obra civil y demas elementos y accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$30.188

$30.188
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Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
iluminacion plafén de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun certificacion RETIE
y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT,
9.7 |cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT, conductores| Un | 1,00 $26.499 $26.499
12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexion yempalme,
tornillos, obra civil y demas elementos y accesorios para su correcta
instalacién y funcionamiento.
9.8 | Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o similar. Incluye
accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion. Los| m | 7,00 $6.156 $43.092
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
9.10 | toma trifilar con polo a tierra 30 A, 125V y segin la norma NEMA 5-15R,| un | 1,00 $ 55.502 $ 55.502
certificacion RETIE vy pruebas de conformidad UL.
Suministro, transporte e instalacién de cable encauchetado de cobre de
3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en campo
9.11 | la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10 metros.| m | 21,00 $4.945 $103.845
Incluye suministro, instalacion cables, conectores y todo lo necesario
para su correcta instalacién y funcionamiento.
12. | PUERTAS MADERA-METALICAS $599.576
12.2 | Suministro e instalacion de puerta metédlica de 0.80 x 2.10 m
calibre 20. Incluye marco, ala, chapa pintura anticorrosivo, acabado en | Un | 1,00 $599.576 $599.576
pintura tipo esmalte y todos los elementos necesarios para su ejecucion.
16. | CUBIERTA $721.420
Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja termo acustica
UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye sistemas fijacion a elementos
16.1 | estructurales. La medida sera tomada en pendiente de cubierta. Color |M2| 6,78 | $65.612 $444.849
VERDE.
16.3 | Suministro, transporte e instalacion de correa en madera pino patula
inmunizada (ES6) de seccién 3"x2". Incluye anclajes y todo lo necesario | m | 8,34 $ 33.162 $276.571
para su correcto funcionamiento.
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS
TIPOLOGIA C - ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO CON UNIDAD SANITARIA NUEVA
VALOR
ITEM | DESCRIPCION UN | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
ALCANTARILLADO $15.332.138
POZO SEPTICO Y POZO DE INFILTRACION $5.139.592
1. | PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 293.380
Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y
121 disposicion del material en el sitio. No incluye_transporte r}i botada m3 | 6,66 $44.051 $ 293.380
externa del material. Su medida sera en
sitio.
8,1 | POZO SEPTICO + POZO DE INFILTRACION $ 4.846.213
8.10 | Caja de Inspeccion y/o de Empalme de 0.50x0.50 un | 1,00 $477.389 $477.389
Sistema séptico Integrado con capacidad de 1500 Lt o superior,
en polietileno lineal de alta densidad o fibra de vidrio reforzada con
8.11 poliéster. Incluye acelerante'biolégico, filtros tipo golmena_ o roseton Y |un 1,00 $3.198.480 $3.198.480
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. Debera
cumplir NTC 5770 2010-06-16 Sistemas de saneamiento Baésico
para tanques seépticos prefabricados con materiales plasticos
Instalacién de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la
8.4 |tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos |m | 6,00 $ 36.847 $221.082
necesarios para su correcta ejecucion.
Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la
8.6 |tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos|m |6,75 $ 60.542 $ 408.659
necesarios para su correcta ejecucion.
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8.14

Construccién de pozo de Infiltracion de 1.50 m de diametro y profundidad
de 1.2 m, Incluye tuberia y accesorios PVC 4", profundidad de relleno
en triturado 1m. Se recubre el triturado con geotextil NT1600 y
plastico negro y se cumple la brecha con lleno de material de la
excavacion.

un

1,00

$540.603

$540.603

UNIDAD SANITARIA CON TORRE

$ 10.192.546

PRELIMINARES Y EXCAVACION

$520.279

1.14

Replanteo por medios manuales. Incluye demarcacién, linea de trazado
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2

5,64

$7.260

$ 40.946

121

Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y
disposicién del material en el sitio. No incluye transporte ni botada
externa del material. Su medida sera en sitio.

m3

1,69

$ 44.051

$74.446

1.2.4

Entresuelo en triturado y arena de concreto, compactados manualmente.
Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado.

m3

1,69

$239.578

$ 404.887

CONCRETOS Y PISO

$2.600.331

2.7

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa
sobre mamposteria de seccién 0.15x0.20m. Incluye formaleta, equipo
y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

7,59

$ 60.022

$ 455.567

2,9

Construcciéon de piso en concreto de 21 MPA, acabado
llaneado, e=8 cm. Incluye vigas de fundacion de 15x20cm, el
concreto, formaleteria, polietileno y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

m2

5,64

$136.978

$ 772.556

2.11

Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy= 420MPa, corrugado.
Incluye transporte con descarga, transporte interno, figurado,
alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para
su correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones
estructurales.

kg

136,14

$ 6.885

$937.324

212

Construcciéon de losa aérea en concreto de 21 MPA, e=8 cm. Incluye
vigas perimetrales de 0,15x0,20m, el concreto, obra falsa,
formaleteria y todo lo necesario para su correcta construccion.

m2

1,38

$315.134

$ 434.884

MAMPOSTERIA

$2.811.961

3.4

Suministro, transporte y colocacion de concreto fluido para dovelas en
mamposteria estructural. Incluye grouting de 21 MPA, espaciadas de
acuerdo a los disefios, o en su defecto cada 1.20 m y en las
intersecciones de muros.

28,00

$27.394

$767.032

3.7

Construccion de mamposteria en bloque de concreto, perforacion
vertical, de 15x20x40 cm, resistencia de 13 MPA. Incluye el suministro,
transporte y colocaciéon del bloque vertical, el mortero de pega
1:4, espesor max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos grafiles de
4mm cada 60cm, encorozados y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion. Todos los cortes seran realizados
a maquina.

m2

15,87

$ 128.855

$2.044.929

REVOQUE

$203.783

4.3

Revoque impermeabilizado sobre muros, incluye fajas y filetes y todos los
elementos necesarios para su ejecucion.

m2

5,63

$ 36.196

$203.783

ENCHAPES PISO Y PARED

$ 723.304

51

Suministro e instalacion de enchape ceramico para pared de zonas
hamedas (Bafo, cocina, lavadero), incluye todos los elementos
necesarios para su ejecucion.

m2

5,63

$93.209

$524.768

5.2

Suministro e instalacion de enchape piso para zonas humedas
(Bafio, patio), incluye todos los elementos necesarios para su
ejecucion.

m2

2,13

$93.209

$ 198.536

APARATOS SANITARIOS

$801.181

6.1

Suministro, transporte y colocacion de combo sanitario econémico
tipo laguna o similar sin pedestal, color blanco, Incluye: Sanitario de
4.8lt, lavamanos de colgar, griferia y tres accesorios de incrustacion a
pared (portapel, jabonera vy toallero), vélvula de regulacién o
abasto y demas accesorios para su correcta instalacion y

un

1,00

$ 659.649

$ 659.649
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funcionamiento.

6.4

Suministro, transporte y colocacion de Kit Ducha sencilla + llave
individual (tipo piscis o similar). Incluye todos los elementos
necesarios para su instalacién y funcionamiento.

uUn

1,00

$141.532

$141.532

REDES HIDRAULICAS

$272.361

7.1

Punto hidraulico 1/2" presion L= 1.5m max. Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura vy todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

uUn

3,00

$38.473

$115.419

7.2

Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia, accesorios,
limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

9,60

$11.786

$113.146

Suministro e instalacién valvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado. Se
entregarad debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.

un

1,00

$ 43.796

$ 43.796

REDES SANITARIAS

$ 668.145

8.2

Punto sanitario 2” L= 1.5m max. Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador,  soldadura y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecucion.

un

2,00

$59.729

$119.458

8.3

Punto sanitario 4” L= 1.5m max. Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

Un

1,00

$125.761

$ 125.761

8.4

Instalacién de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

0,60

$36.847

$22.108

8.6

Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

6,00

$60.542

$ 363.252

8.8

Suministro, transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada de 2" en
PVC, para desaglile de ducha. Incluye los materiales y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

Un

1,00

$ 37.566

$ 37.566

RED ELECTRICA

$ 334.953

9.5

Suministro e instalacion de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye
caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta
instalacion. Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.

Un

1,00

$ 75.827

$ 75.827

9.6

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
interruptor monopolar de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segin
certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el
interruptor, tapa, ducto EMT, cajas con tapa suplemento,
adaptadores, curvas, EMT, conductores 12 AWG- CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de conexion y empalme, tornillos, obra civil y
demas elementos y accesorios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

1,00

$30.188

$30.188

9.7

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
iluminacion plafén de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun certificacion
RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa,
ducto EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT,
conductores 12 AWG- CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexion
y empalme, tornillos, obra civil y deméas elementos y accesorios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$ 26.499

$ 26.499

9.8

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o similar.
Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion.
Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.

7,00

$6.156

$ 43.092

9.10

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica
de toma trifilar con polo a tierra 30 A, 125 V y segin la norma NEMA
5-15R, certificacibn RETIE y pruebas de conformidad UL.

un

1,00

$55.502

$ 55.502

9.11

Suministro, transporte e instalacion de cable encauchetado de cobre de
3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en
campo la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10
metros. Incluye suministro, instalacion cables, conectores y todo
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

21,00

$4.945

$103.845
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12. | PUERTAS MADERA-METALICAS $546.076
Suministro e instalacién de puerta metalica de 0.70 x 2.10 m calibre 20.
12.3 | Incluye marco, ala, chapa pintura anticorrosivo Yy todos los elementos | un | 1,00 $ 546.076 $546.076
necesarios para su ejecucion.
16. | CUBIERTA $710.172
Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja termo
16.1 a__cu;t}ca UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF_O S|m|!ar. Incluye sistemas m2 | 4,88 $65.612 $320.187
fijacion a elementos estructurales. La medida sera tomada en pendiente
de cubierta. Color VERDE.
Suministro, transporte e instalacion de correa en madera pino patula
16.3 | inmunizada (ES6) de seccion 3"x2". Incluye anclajes y todo lo|m |[11,76 |$33.162 $ 389.985
necesario para su correcto funcionamiento.
ACUEDUCTO $ 3.681.084
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA $ 3.098.008
10. | TANQUE ALMACENAMIENTO $ 655.317
Tanque de almacenamiento de agua de 500L en polietileno, incluye el
101 surT'unlstro, transporte e |nstaIaE:|on del tanque, tuberia PV(_:-I'D de un | 1,00 $ 655.317 $ 655.317
1/2" para purga y rebose, valvula de bola para mantenimiento,
pegas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
7. | REDES HIDRAULICAS $ 403.060
Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia, accesorios,
7.2 | limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su|m |13,00 |$11.786 $ 153.218
correcta ejecucion.
Suministro e instalacién valvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado. Se
/.3 entregara debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras. R’ $43.796 B 7°°
Tuberia PVC presién 1".  Incluye el suministro de la tuberia,
7.5 | accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios | m |18,00 |$11.447 $ 206.046
para su correcta ejecucion.
17 | SISTEMA DE BOMBEO $867.137
Suministro, transporte e instalacion de sistema de bombeo, compuesto
por una bomba de 1/2Hp, presion méaxima de 38 M.C.A. y un caudal
maximo de 38 It/min a 120V A/C. Incluye valvula flotadora eléctrica,
17.1 | valvula de cheque de 1", tuberia desde el tanque a nivel de piso [un | 1,00 $ 867.137 $867.137
hasta el tanque elevado en PVC-P de 1", accesorios, limpiador, pega,
domo de proteccién para la bomba en lamina galvanizada y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.
9. INSTALACIONES ELECTRICAS $1.172.494
Suministro e instalacion de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye
95 |Caa, accesorios, fijaciones y t_odos los elementos para su correcta Un | 1,00 $75.827 $75.827
instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN- THWN
9.9 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion RETIE. R | $6.950 $ 187.650
Suministro, transporte e instalacion de materiales para sistema de
control de electrobomba Periférica 0.5 Hp 110v Pgm60 segun la
9.12 norma NEMA b5-15R, certificacion RETIE y pruebas de conformidad Un | 1,00 $20.838 $20.538
UL.
Suministro e instalacion de tuberia EMT 1 1/4" tipo Conduit o similar.
9.13 | Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion. [ m | 9,00 $77.229 $ 695.061
Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
Suministro e instalacion de tablero de distribucién de 6 circuitos
9.14 | con todos los elementos para su correcta instalacion. Los materiales | un | 1,00 $171.736 $171.736
deben cumplir con Certificacién RETIE
9.15 | Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x20A un | 2,00 $10.691 $21.382
SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA CON OZONIZADOR $ 583.076
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18 | SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA $583.076
11.8 Slstema_l de Mejoramiento con Ozonl_zador en acero inoxidable tipo un | 1,00 $544.603 $544.603
doméstico. Incluye un cartucho ozonizador
Punto hidraulico 1/2" presion L= 1.5m max. Incluye el
7.1 | suministro de la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura ytodoslos |un |1,00 $38.473 $38.473
elementos necesarios para su correcta ejecucion.
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS
TIPOLOGIA MEJORAMIENTOS LOCATIVOS COCINAS
VALOR
ITEM DESCRIPCION UN | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
MODULO COCINA $4.884.275
1. [PRELIMINARES $111.284
1,1 | Desmonte de lavaplatos (incluye retiro) m2 1 $ 48.945 $ 48.945
1,2 | Demoliciéon de meson en concreto (Incluye retiro) un 1 $ 62.339 $62.339
7 | REDES HIDRAULICAS $117.627
Punto hidraulico 1/2" presion L= 1.5m max. Incluye el
7,1 | suministro de la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los | un | 1,00 $38.473 $38.473
elementos necesarios para su correcta ejecucion.
Tuberia PVC presién 1/2". Incluye el suministro de la tuberia, accesorios,
7.2 |limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su| m | 3,00 $11.786 $ 35.358
correcta ejecucion.
73 Sumlnlstfo e |n_staIaC|on v_alvula de b_ola en PVC 1/2 extremo ;oldado. Se un| 1,00 $43.796 $43.796
entregarda debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.
8 | REDES SANITARIAS $100.261
8.2 | Punto sanitario 2” L= 1.5m max. Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios | Un | 1,00 $59.729 $59.729
para su correcta ejecucion.
8.4 | Instalacion de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de Ila
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos | m | 1,10 $ 36.847 $40.532
necesarios para su correcta ejecucion.
3. | MAMPOSTERIA $98.082
Construccion de mamposteria en bloque de concreto, perforacion
vertical, de 10x20x40 cm, resistencia de 10 MPA. Incluye el suministro,
transporte y colocacion del bloque vertical, el mortero de pega 1:4,
3.5 |espesor max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos grafiles de 4mm |m2| 1,00 $98.982 $98.982
cada 60cm, encorozados y todos los elementos necesarios para Su
correcta instalacion. Todos los cortes serdn realizados a
maguina.
5. | ENCHAPES PISO Y PARED $102.530
Suministro e instalacién de enchape ceramico para pared de zonas
5.1 |humedas (Bafio, cocina, lavadero), incluye todos los elementos | m2 | 1,10 $93.209 $102.530
necesarios para su ejecucion.
17 | MESON Y MUEBLES $4.118.000
Suministro e instalacion de mesén en acero inoxidable 1,50 m con estufa
17,1 gas 4 puestos y poceta (incluye accesorios) suministro e instalacion un | 1,00 | $2.400.000 $ 2,400.000
17.3 Sumlnlstro e mstala_lc‘lon_de mueble§ superior dg cc.)cma en lamina rh un | 1,00 | $1.400.000 $ 1.400.000
(incluye 4 puertas, divisorios, entrepafios y accesorios); long 1,50
17,4 Sum|n|s'tro e |n.st.aIaC|or.1 de G_qfena para lavaplatos sencilla (incluye un | 1,00 $318.000 $318.000
accesorios) suministro e instalacion
9. |RED ELECTRICA $ 235.591
Suministro e instalaciéon de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye
9.5 | caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta | Un | 1,00 $ 75.827 $ 75.827

instalacion. Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
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Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
interruptor monopolar de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun certificacién
RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto
9.6 | EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT, | Un | 1,00 $30.188 $30.188
conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de
conexion y empalme, tornillos, obra civil y demas elementos y
accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento.
9.8 | Suministro e instalaciéon de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o similar.
Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacién. | m | 4,00 $6.156 $24.624
Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
9.10 | toma trifilar con polo a tierra 30 A, 125V y segin la norma NEMA 5-| un | 1,00 $ 55.502 $ 55.502
15R, certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL.
Suministro, transporte e instalacion de cable encauchetado de cobre de
3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en
9.11 | campo la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10| m | 10,00 $4.945 $49.450
metros. Incluye suministro, instalaciéon cables, conectores y todo lo
necesario _para su correcta instalacién y funcionamiento.
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS
TIPOLOGIA MEJORAMIENTOS LOCATIVOS PISOS
VALOR
ITEM DESCRIPCION UN | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
PISOS $4.989.490
1. | PRELIMINARES $ 363.490
1,3 | Demolicién placa piso 0.05m m2 | 20,00 | $ 12.578 $ 251.560
1,4 | Picada de piso existente para afinado (Incluye retiro) m2 | 10,00 | $ 11.193 $111.930
2 | CONCRETOS Y PISOS $ 4.626.000
Construccién de piso mortero 1:4, e=4 cm. Incluye el concreto, la
2.1 formaleteria y todo lo necesario para su correcta instalacion. mai| 20,00 | $51.008 Ry 020-000
2,2 | Suministro e instalacion de refuerzo malla electrosoldada. kg | 31,00 | $26.000 $ 806.000
Suministro e instalacion de piso ceramico semibrillante, formatos de 33,8
2,3 | cm x 33,8 cm hasta 61 cm x 61 cm (incluye adhesivo y boquilla) suministro | m2 | 20,00 | $ 140.000 $ 2.800.000
e instalacion

RESUMEN PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS

APORTE VIVA APORTE MUNICIPIO
DISEERIPEION CANT VALOR CANT VALOR
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA B - ALCANTARILLADO 84 $ 996.468.722
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA C - ACUEDUCTO + = S 95066111
ALCANTARILLADO CON UNIDAD SANITARIA NUEVA g
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS COCINAS 5 $ 244213714
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS PISOS 5 $ 24.947.450
TOTAL COSTOS DIRECTOS $1.091.534.833 $ 49.368.824
TRANSPORTE 5% | $ 54576742 | 5% $ 2468441
ADMINISTRACION 26.72% | $ 291.658.107 | 31.0% | $ 15.323.078
UTILIDAD 5% | $ 54576.742 | 5% S 2.468.441
VALOR TOTAL $1.492.346.424 $  69.628.784
INTERVENTORIA 27% | $ 40.293.353 $ 1.879.977
VALOR TOTAL + INTERVENTORIA $1.532.639.777 $ 71.508.761
RECURSOS A ADMINISTRAR $ 1.604.148.538
HONORARIOS 2% ADMINISTRACION 2% | $ 32.082.971
VA HONORARIOS $ 19% | $  6.095.764
TOTAL HONORARIOS $ $  8.178.735
TOTAL PROYECTO $1.532.639.777 $ 109.687.496
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TOTAL DEL PROYECTO APORTES VIVA Y MUNICIPIO $1.642.327.273

Los recursos referidos estan amparados asi;

CDP No. FECHA EXP VALOR
000147 07/01/2026 $1.644.950.650
FUENTES DE FINANCIACION RUBRO DESCRIPCION

1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES ESPECIFICA LEGAL DEL
GOBIERNO GENERAL 2.3.2.02.02.005
1.3.3.4.02 R.B. CONTRIBUCION DEL SECTOR
ELECTRICO

CONSTRUCCION Y SERVICIOS
DE LA CONSTRUCCION

...y

11.Que, como consecuencia de la eliminaciéon del componente de interventoria, se
requiere ajustar el valor del contrato, excluyendo los costos asociados a dicha
actividad, en aplicacion de los principios de economia y eficiencia en la contratacion
estatal.

Por lo cual se modifica la CLAUSULA QUINTA. VALOR excluyendo el componente
correspondiente a la interventoria, el cual sera asumido por la Empresa de Vivienda de
Antioquia — VIVA, quedando establecido que el presupuesto oficial para la ejecucion
del contrato es de: MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SIETE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($1.615.007.918), incluido IVA y gastos
indirectos, distribuidos de la siguiente manera: Los recursos a administrar por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA — EDUNA,
corresponden a MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L
($1.577.464.268), los cuales incluyen los presupuestos de obra. Los honorarios por
administracion corresponden a TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L. ($37.543.650),
incluido IVA.

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS

TIPOLOGIA B - ALCANTARILLADO

VALOR

ITEM DESCRIPCION UN | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
POZO SEPTICO Y POZO DE INFILTRACION $ 4.654.274
1. |PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 285.450
Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y disposicion
1.2.1 | del material en el sitio. No incluye transporte ni botada externa del material. | 3 6,48 $ 44.051 $ 285.450

Su medida sera en sitio.

8,1 [ POZO SEPTICO + POZO DE INFILTRACION $ 4.368.824

Sistema séptico Integrado con capacidad de 1500 Lt o superior, en
polietileno lineal de alta densidad o fibra de vidrio reforzada con poliester.
Incluye acelerante bioldgico, filtros tipo colmena o roseton y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacién. Deberd cumplir NTC 5770

8.11 Un| 1,00 | $3.198.480 $3.198.480
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2010-06-16 Sistemas de saneamiento Basico para tanques sépticos
prefabricados con materiales plasticos

8.4

Instalacién de tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

6,00

$ 36.847

$221.082

8.6

Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

6,75

$ 60.542

$ 408.659

8.14

Construccion de pozo de Infiltracion de 1.50 m de diametro y profundidad de
1.2 m, Incluye tuberia y accesorios PVC 4", profundidad de relleno en
triturado 1 m. Se recubre el triturado con geotextil NT1600 y plastico negro y
se cumple la brecha con lleno de material de la excavacion.

un

1,00

$540.603

$540.603

UNIDAD SANITARIA NUEVA

$7.208.449

PRELIMINARES Y EXCAVACION

$ 182.640

1.14

Replanteo por medios manuales. Incluye demarcacion, linea de trazado y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2

3,67

$7.260

$26.644

1.21

Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y disposicion
del material en el sitio. No incluye transporte ni botada externa del material.
Su medida sera en sitio.

m3

0,55

$ 44.051

$24.228

124

Entresuelo en triturado y arena de concreto, compactados manualmente.
Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado.

m3

0,55

$239.578

$131.768

CONCRETOS Y PISO

$ 821.485

2.7

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa sobre
mamposteria de seccién 0.10x0.20m. Incluye formaleta, equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

1,09

$53.808

$58.651

2.8

Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre mamposteria
de seccién 0.10x0.15m. Incluye formaleta, equipo y todo lo necesario
para su correcta colocacién y funcionamiento.

7,28

$ 34.659

$252.318

2.10

Construccion de piso en concreto de 21 MPA, acabado llaneado, e=8
cm, reforzado con malla electrosoldada D84. Incluye el concreto, la malla,
formaleteria, polietileno y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

3,67

$97.345

$ 357.256

2.11

Suministro e instalacién de acero de refuerzo Fy= 420MPa, corrugado.
Incluye transporte con descarga, transporte interno, figurado, alambre de
amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacién, segun disefio y recomendaciones estructurales.

kg

22,26

$ 6.885

$ 153.260

MAMPOSTERIA

$ 1.924.046

3.4

Suministro, transporte y colocacion de concreto fluido para dovelas en
mamposteria estructural. Incluye grouting de 21 MPA, espaciadas de
acuerdo a los disefios, o en su defecto cada 1.20 m y en las
intersecciones de muros.

12,93

$27.394

$ 354.204

3.5

Construccion de mamposteria en bloque de concreto, perforacion
vertical, de 10x20x40 cm, resistencia de 10 MPA. Incluye el suministro,
transporte y colocacion del blogue vertical, el mortero de pega 1:4, espesor
max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos grafles de 4mm cada
60cm, encorozados y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion. Todos los cortes seran realizados a maquina.

m2

14,95

$98.982

$1.479.781

3.6

Construccién de mamposteria en bloque calado de
0,10x0,20x0,20m, segun detalle, revitado a dos caras, sin rebabas.
Incluye el suministro, transporte y colocacion del ladrillo, el mortero de
pega, angeo y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

0,48

$ 187.627

$90.061

REVOQUE

$ 228.035

4.3

Revoque impermeabilizado sobre muros, incluye fajas vy filetesy todos
los elementos necesarios para su ejecucion.

m2

6,30

$36.196

$228.035

ENCHAPES PISO Y PARED

$861.253

5.1

Suministro e instalacion de enchape ceramico para pared de zonas humedas
(Bafo, cocina, lavadero), incluye todos los elementos necesarios para su
ejecucion.

m2

6,30

$93.209

$587.217

5.2

Suministro e instalacibn de enchape piso para zonas himedas
(Bafo, patio), incluye todos los elementos

m2

2,94

$93.209

$ 274.036
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necesarios para su ejecucion.

APARATOS SANITARIOS

$801.181

6.1

Suministro, transporte y colocaciébn de combo sanitario econdémico tipo
laguna o similar sin pedestal, color blanco, Incluye: Sanitario de 4.8lt,
lavamanos de colgar, griferia y tres accesorios de incrustacion a pared
(portapel, jabonera vy toallero), valvula de regulacién o abasto y demas
accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$ 659.649

$ 659.649

6.4

Suministro, transporte y colocacion de Kit Ducha sencilla + llave individual
(tipo piscis o similar). Incluye todos los elementos necesarios para su
instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$141.532

$141.532

REDES HIDRAULICAS

$229.931

Punto hidraulico 1/2" presiéon L= 1.5m max. Incluye el suministro de
la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

un

3,00

$38.473

$115.419

7.2

Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia, accesorios,
limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
ejecucion.

6,00

$11.786

$70.716

7.3

Suministro e instalacién valvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado. Se
entregard debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.

un

1,00

$ 43.796

$ 43.796

REDES SANITARIAS

$ 686.569

8.2

Punto sanitario 2” L= 1.5m max. Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

uUn

2,00

$59.729

$119.458

8.3

Punto sanitario 4” L= 1.5m max. Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

Un

1,00

$125.761

$125.761

8.4

Instalacién de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

1,10

$ 36.847

$ 40.532

8.6

Instalaciéon de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

6,00

$ 60.542

$ 363.252

8.8

Suministro, transporte e instalacion de rejilla de piso
cuadrada de 2" en PVC, para desagie de ducha. Incluye los materiales
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

un

1,00

$ 37.566

$ 37.566

RED ELECTRICA

$ 334.953

9.5

Suministro e instalacion de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye caja,
accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.

un

1,00

$ 75.827

$75.827

9.6

Suministro, transporte e instalaciéon de materiales para salida eléctrica de
interruptor monopolar de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segln certificacion
RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto
EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT,
conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexion
y empalme, tornillos, obra civil y deméas elementos y accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

uUn

1,00

$30.188

$30.188

9.7

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
iluminacion plafon de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun certificacion RETIE
y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT,
cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT, conductores
12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexion yempalme,
tornillos, obra civil y demas elementos y accesorios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$26.499

$26.499

9.8

Suministro e instalacion de tuberia PVC @ 1/2" tipo Conduit o
similar.  Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta
instalaciéon. Los materiales deben cumplir con certificacién RETIE.

7,00

$6.156

$ 43.092

9.10

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
toma trifilar con polo a tierra 30 A, 125V y segun la norma NEMA 5-15R,
certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL.

un

1,00

$55.502

$ 55.502

9.11

Suministro, transporte e instalacién de cable encauchetado de cobre de

21,00

$4.945

$ 103.845
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3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en campo
la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10 metros. Incluye
suministro, instalacion cables, conectores y todo lo necesario para su
correcta instalacion y funcionamiento.
12. | PUERTAS MADERA-METALICAS $599.576
12.2 | Suministro e instalacion de puerta metalica de 0.80 x 2.10 m calibre 20.
Incluye marco, ala, chapa pintura anticorrosivo, acabado en pintura tipo | Un| 1,00 $599.576 $599.576
esmalte y todos los elementos necesarios para su ejecucion.
16. | CUBIERTA $721.420
Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja termo acustica
16.1 UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF 0,5|m|Iar. Incluye S|st(_amas fijacion a elementos m2| 6,78 $65.612 $ 444.849
estructurales. La medida serd tomada en pendiente de cubierta. Color
VERDE.
16.3 | Suministro, transporte e instalacion de correa en madera pino patula
inmunizada (ES6) de seccién 3"x2". Incluye anclajesy todo lo necesario | m | 8,34 $ 33.162 $276.571
para su correcto funcionamiento.
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS
TIPOLOGIA C - ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO CON UNIDAD SANITARIA NUEVA
VALOR
ITEM | DESCRIPCION UN | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
ALCANTARILLADO $15.332.138
POZO SEPTICO Y POZO DE INFILTRACION $5.139.592
1. PRELIMINARES Y EXCAVACION $293.380
Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y
1.2.1 | disposicién del material en el sitio. No incluye transporte ni botada | m3 | 6,66 $44.051 $293.380
externa del material. Su medida sera en sitio.
8,1 |POZO SEPTICO + POZO DE INFILTRACION $ 4.846.213
8.10 | Caja de Inspeccién y/o de Empalme de 0.50x0.50 un | 1,00 $477.389 $477.389
Sistema séptico Integrado con capacidad de 1500 Lt o
superior, en polietileno lineal de alta densidad o fibra de vidrio reforzada
con poliéster. Incluye acelerante biolégico, filtros tipo colmena o
8.11 |roseton y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. | Un | 1,00 $3.198.480 $3.198.480
Debera cumplir NTC 5770 2010-06-16 Sistemas de saneamiento
Bésico para tanques  sépticos prefabricados con materiales
plasticos
Instalacion de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la
8.4 |tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos |m | 6,00 $ 36.847 $221.082
necesarios para su correcta ejecucion.
Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la
8.6 |tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos |m |6,75 $60.542 $ 408.659
necesarios para su correcta ejecucion.
Construccién de pozo de Infiltracion de 1.50 m de diametro y
profundidad de 1.2 m, Incluye tuberia y accesorios PVC 4"
8.14 | profundidad de relleno en triturado 1 m. Se recubre el triturado | Un | 1,00 $ 540.603 $ 540.603
con geotextil NT1600 y plastico negro y se cumple la brecha con lleno
de material de la excavacion.
UNIDAD SANITARIA CON TORRE $ 10.192.546
1. PRELIMINARES Y EXCAVACION $520.279
Replanteo por medios manuales. Incluye demarcaciéon, linea de
1.14 trazado y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 13} ~{84 P7ED f# 40.946
Excavacion manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y
1.2.1 | disposicién del material en el sitio. No incluye transporte ni botada | m3 | 1,69 $ 44.051 $74.446
externa del material. Su medida sera en sitio.
Entresuelo en triturado y arena de concreto, compactados
1.2.4 | manualmente. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya | m3 | 1,69 $239.578 $ 404.887
compactado.
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2. | CONCRETOS Y PISO $2.600.331
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa

27 sobre mamposteria de seccion 0.15x0.20m. Incluye formaleta, equipo | 759 $60.022 $ 455.567
y todo lo necesario para su correcta colocacion y
funcionamiento.
Construcciébn de piso en concreto de 21 MPA, acabado

2.9 llaneado, e=8 cm.'lncluy‘e _Vvigas de fundacion _ de 15x20cm, el m2 | 5.64 $136.978 $772.556
concreto, formaleteria, polietileno y todo lo necesario para su correcta
instalacion.
Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy= 420MPa, corrugado.
Incluye transporte con descarga, transporte interno, figurado,

2.11 |alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios | kg | 136,14 |$6.885 $937.324
para su correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones
estructurales.
Construccién de losa aérea en concreto de 21 MPA, e=8 cm. Incluye

2.12 |vigas perimetrales de 0,15x0,20m, el concreto, obra falsa, | m2 | 1,38 $315.134 $434.884
formaleteria y todo lo necesario para su correcta construccion.

3. MAMPOSTERIA $2.811.961
Suministro, transporte y colocacién de concreto fluido para dovelas en
mamposteria estructural. Incluye grouting de 21 MPA, espaciadas

34 de acuerdo a los disefios, 0 en su defecto cada 1.20 my en las M 128,00 | S ZASEE j)/67.032
intersecciones de muros.
Construccion de  mamposteria en  bloque de concreto,
perforacion vertical, de 15x20x40 cm, resistencia de 13 MPA. Incluye
el suministro, transporte y colocacion del bloque vertical, el mortero

3.7 |de pega 1:4, espesor max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos|m2 | 15,87 |$ 128.855 $2.044.929
grafiles de 4mm cada 60cm, encorozados y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion. Todos los
cortes seran realizados a maquina.

4. REVOQUE $203.783
Revoque impermeabilizado sobre muros, incluye fajas y filetes y todos

43 los elementos necesarios para su ejecucion. =13 $36..88 §1203.783

58 ENCHAPES PISO Y PARED $ 723.304
Suministro e instalacion de enchape ceramico para pared de

5.1 |zonas humedas (Bafio, cocina, lavadero), incluye todos los|m2 |5,63 $93.209 $524.768
elementos necesarios para su ejecucion.
Suministro e instalacion de enchape piso para zonas humedas

5.2 | (Bafio, patio), incluye todos los elementos necesarios para su|m2 |2,13 $93.209 $ 198.536
ejecucion.

6. APARATOS SANITARIOS $801.181
Suministro,  transporte 'y  colocacion de combo sanitario
econdmico tipo laguna o similar sin pedestal, color blanco, Incluye:

6.1 Samtanogie 4.8lt, lavamanos de colgar, griferia y tres accesaorios de un | 1,00 $ 659.649 $ 659.649
incrustacion a pared (portapel, jabonera vy toallero), valvula de
regulacion o abasto y demas accesorios para su correcta instalacion
y funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de Kit Ducha sencilla + llave

6.4 |individual (tipo piscis o similar). Incluye todos los elementos |Un | 1,00 $ 141.532 $ 141.532
necesarios para su instalaciéon y funcionamiento.

7. REDES HIDRAULICAS $ 272.361
Punto  hidraulico = 1/2" presion L= 1.5m max. Incluye el

7.1 |suministro de la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos |Un | 3,00 $ 38.473 $115.419
los elementos necesarios para su correcta ejecucion.
Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia,

7.2 |accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos |m |9,60 $11.786 $113.146
necesarios para su correcta ejecucion.
Suministro e instalacion véalvula de bola en PVC 1/2" extremo

7.3 soldado. Se entregarad debidamente instalada sin presencia de fugas ni Un |1,00 $43.79 $43.79%
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fisuras.

REDES SANITARIAS

$ 668.145

8.2

Punto sanitario 2” L= 1.5m Max. Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura 'y todos los
elementos necesarios para su correcta ejecucion.

un

2,00

$59.729

$119.458

8.3

Punto sanitario 4” L= 1.5m max. Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura 'y todos los
elementos necesarios para su correcta ejecucion.

un

1,00

$125.761

$125.761

8.4

Instalacién de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

0,60

$ 36.847

$22.108

8.6

Instalacién de tuberia PVC sanitaria 4". Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

6,00

$ 60.542

$ 363.252

8.8

Suministro, transporte e instalacién de rejilla de piso cuadrada de 2" en
PVC, para desagiie de ducha. Incluye los materiales y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

uUn

1,00

$ 37.566

$ 37.566

RED ELECTRICA

$ 334.953

9.5

Suministro e instalaciéon de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye
caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta
instalacion. Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.

un

1,00

$ 75.827

$ 75.827

9.6

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica
de interruptor monopolar de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segln
certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el
interruptor, tapa, ducto EMT, cajas con tapa suplemento,
adaptadores, curvas, EMT, conductores 12 AWG- CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de conexion y empalme, tornillos, obra civil y
demas elementos y accesorios para Ssu correcta instalacion y
funcionamiento.

Un

1,00

$30.188

$30.188

9.7

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica
de iluminacién plafon de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun
certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el
interruptor, tapa, ducto EMT, cajas con tapa suplemento,
adaptadores, curvas, EMT, conductores 12 AWG- CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de conexion y empalme, tornillos, obra civil y
demas elementos y accesorios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Un

1,00

$26.499

$26.499

9.8

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2” tipo Conduit o similar.
Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion.
Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.

7,00

$ 6.156

$ 43.092

9.10

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica
de toma trifilar con polo a tierra 30 A, 125V y segin la norma NEMA
5-15R, certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL.

un

1,00

$ 55.502

$ 55.502

9.11

Suministro, transporte e instalacién de cable encauchetado de cobre de
3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en
campo la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10
metros. Incluye suministro, instalacién cables, conectores y todo
lo necesario _para su correcta instalacion y funcionamiento.

21,00

$4.945

$103.845

12.

PUERTAS MADERA-METALICAS

$ 546.076

12.3

Suministro e instalacién de puerta metalica de 0.70 x 2.10 m calibre 20.
Incluye marco, ala, chapa pintura anticorrosivo y todos los
elementos necesarios para su ejecucion.

un

1,00

$ 546.076

$546.076

16.

CUBIERTA

$710.172

16.1

Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja termo
acustica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye sistemas
fijacibn a elementos estructurales. La medida serd tomada en
pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2

4,88

$65.612

$320.187

16.3

Suministro, transporte e instalacion de correa en madera pino patula
inmunizada (ES6) de seccion 3"x2". Incluye anclajes vy todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

11,76

$ 33.162

$ 389.985
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ACUEDUCTO

$ 3.681.084

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

$ 3.098.008

10.

TANQUE ALMACENAMIENTO

$ 655.317

10.1

Tanque de almacenamiento de agua de 500L en polietileno,
incluye el suministro, transporte e instalacién del tanque, tuberia
PVC-P de 1/2" para purga y rebose, valvula de bola para
mantenimiento, pegas, accesorios y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

un

1,00

$ 655.317

$ 655.317

REDES HIDRAULICAS

$ 403.060

7.2

Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

13,00

$11.786

$153.218

7.3

Suministro e instalacién valvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado.
Se entregara debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.

un

1,00

$ 43.796

$ 43.796

7.5

Tuberia PVC presi6on 1". Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

18,00

$11.447

$ 206.046

17

SISTEMA DE BOMBEO

$867.137

171

Suministro, transporte e instalacion de sistema de bombeo,
compuesto por una bomba de 1/2Hp, presion maxima de 38
M.C.A. y un caudal maximo de 38 It/min a 120V A/C. Incluye valvula
flotadora eléctrica, valvula de cheque de 1", tuberia desde el
tanque a nivel de piso hasta el tanque elevado en PVC-P de 1",
accesorios, limpiador, pega, domo de proteccién para la bomba en
lamina galvanizada y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

un

1,00

$867.137

$867.137

INSTALACIONES ELECTRICAS

$1.172.494

9.5

Suministro e instalaciéon de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye
caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta
instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.

Un

1,00

$ 75.827

$75.827

9.9

Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion
RETIE.

27,00

$ 6.950

$ 187.650

9.12

Suministro,  transporte e instalacion de materiales para
sistema de control de electrobomba Periférica 0.5 Hp 110v Pgm60
segin la norma NEMA 5-15R, certificacion RETIE y pruebas de
conformidad UL.

Un

1,00

$20.838

$20.838

9.13

Suministro e instalacion de tuberia EMT 1 1/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta
instalaciéon. Los materiales deben cumplir con certificacion
RETIE.

9,00

$77.229

$ 695.061

9.14

Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 6
circuitos con todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con Certificacion RETIE

un

1,00

$171.736

$171.736

9.15

Suministro e instalacién de proteccion del circuito de 1x20A

un

2,00

$10.691

$21.382

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA CON OZONIZ

ADOR

$ 583.076

18

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA

$ 583.076

11.8

Sistema de Mejoramiento con Ozonizador en acero inoxidable tipo
domeéstico. Incluye un cartucho ozonizador

un

1,00

$ 544.603

$ 544.603

7.1

Punto  hidraulico 1/2" presion L= 1.5m max. Incluye el
suministro de la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos
los elementos necesarios para su correcta ejecucion.

un

1,00

$38.473

$38.473

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS

TIPOLOGIA MEJORAMIENTOS LOCATIVOS COCINAS

ITEM

DESCRIPCION

UN

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
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MODULO COCINA $4.884.275
1. | PRELIMINARES $111.284
1,1 | Desmonte de lavaplatos (incluye retiro) m2 1 $ 48.945 $ 48.945
1,2 | Demolicién de mesén en concreto (Incluye retiro) un 1 $62.339 $62.339
7 REDES HIDRAULICAS $117.627
Punto  hidraulico 1/2" presion L= 1.5m max. Incluye el
7,1 | suministro de la tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los | un | 1,00 $38.473 $38.473
elementos necesarios para su correcta ejecucion.
Tuberia PVC presion 1/2". Incluye el suministro de la tuberia, accesorios,
7.2 |limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su| m | 3,00 $11.786 $ 35.358
correcta ejecucion.
Suministro e instalacién véalvula de bola en PVC 1/2" extremo
7.3 |soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de fugas | Un | 1,00 $43.796 $43.796
ni fisuras.
8 | REDES SANITARIAS $ 100.261
8.2 | Punto sanitario 2" L= 1.5m max. Incluye el suministro de la tuberia,
accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su | Un | 1,00 $59.729 $59.729
correcta ejecucion.
8.4 | Instalacion de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos| m | 1,10 $ 36.847 $ 40.532
necesarios para su correcta ejecucion.
3. | MAMPOSTERIA $98.082
Construccion de mamposteria en bloque de concreto, perforacion
vertical, de 10x20x40 cm, resistencia de 10 MPA. Incluye el suministro,
transporte y colocacion del blogue vertical, el mortero de pega 1:4,
3.5 | espesor max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos grafiles de 4mm|m2| 1,00 $98.982 $98.982
cada 60cm, encorozados y todos los elementos necesarios para
su correcta instalacion. Todos los cortes seran realizados a
maquina.
5. | ENCHAPES PISO Y PARED $102.530
Suministro e instalacion de enchape ceramico para pared de zonas
5.1 | himedas (Bafio, cocina, lavadero), incluye todos los elementos | m2| 1,10 $93.209 $ 102.530
necesarios para su ejecucion.
17 | MESON Y MUEBLES $4.118.000
Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable 1,50 m con estufa
17,1 gas 4 puestos y poceta (incluye accesorios) suministro e instalacion un | LOBEIEeONE0 $ 2.400.000
Suministro e instalacion de muebles superior de cocina en lamina rh
17.3 (incluye 4 puertas, divisorios, entrepafios y accesorios); long 1,50 un | 1,00 | $1.400.000 $ 1.400.000
17,4 | Suministro e |nst_ala0|or) de erferla para lavaplatos sencilla (incluye un | 1,00 $318.000 $318.000
accesorios) suministro e instalacion
9. | RED ELECTRICA $ 235.591
Suministro e instalacion de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye
9.5 | caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta | Un | 1,00 $ 75.827 $ 75.827
instalaciéon. Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de
interruptor monopolar de alumbrado 15 A. 10A, 125 V, segun certificacion
RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto
9.6 | EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas, EMT,| Un | 1,00 $30.188 $30.188
conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexion y
empalme, tornillos, obra civil y deméas elementos y accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento.
9.8 | Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
similar.  Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta| m | 4,00 $6.156 $24.624
instalaciéon. Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica de
9.10 | toma trifilar con polo a tierra 30 A, 125V y seginla norma NEMA 5-| un | 1,00 $ 55.502 $ 55.502

15R, certificacion

RETIE y pruebas de conformidad UL.
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Suministro, transporte e instalacion de cable encauchetado de cobre de

3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en

9.11 | campo la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10 metros. | m | 10,00 $4.945 $49.450

Incluye suministro, instalaciéon cables, conectores y todo lo necesario
para su correcta instalacion y funcionamiento.

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS

TIPOLOGIA MEJORAMIENTOS LOCATIVOS PISOS

ITEM DESCRIPCION UN |CANT | (YALOR | vaLOR TOTAL
PISOS $ 4.989.490
1. [PRELIMINARES $ 363.490
1,3 | Demolicién placa piso 0.05m m2 | 20,00 | $ 12.578 $ 251.560
1,4 | Picada de piso existente para afinado (Incluye retiro) m2| 10,00 | $ 11.193 $111.930
2 | CONCRETOS Y PISOS $ 4.626.000
Construccién de piso mortero 1:4, e=4 cm. Incluye el concreto, la
21 formaleteria y todo lo necesario para su correcta instalacion. m2 | 20,00 | $ 51.000 $1.020.000
2,2 | Suministro e instalacion de refuerzo malla electro soldada. kg | 31,00 | $ 26.000 $ 806.000
Suministro e instalacién de piso ceramico semibrillante, formatos de 33,8
23 |cmx 33,8 cm hasta 61 cm x 61 cm (incluye adhesivo y boquilla) suministro | 1,5 | 29 9o $ 140.000 $ 2.800.000
" | e instalacion i X T

RESUMEN PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL SANTA ROSA DE OSOS

DESCRIPCION APORTE VIVA APORTE MUNICIPIO
CANT VALOR CANT VALOR
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA B -
ALCANTARILLADO 85 $ 1.008.331.445
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA C -
ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO CON UNIDAD 5 $ 95.066.111
SANITARIA NUEVA
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS COCINAS 2 $ 24.421.374
TOTAL COSTO DIRECTO TIPOLOGIA
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS PISOS S $ 24.947.450
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.103.397.556 $ 49.368.824
TRANSPORTE 5% $ 55.169.878 5% $ 2.468.441
ADMINISTRACION 26,72% $ 294.827.827 29,6% $ 14.593.424
UTILIDAD 5% $ 55.169.878 5% $ 2.468.441
VALOR TOTAL $ 1.508.565.138 $ 68.899.130
RECURSOS A ADMINISTRAR $ 1.577.464.268
HONORARIOS 2% ADMINISTRACION 2% $ 31.549.285
IVA HONORARIOS $ g 19% $ 5.994.364
TOTAL HONORARIOS $ - $ 37.543.650
TOTAL PROYECTO $ 1.508.565.138 $ 106.442.780
‘ TOTAL DEL PROYECTO APORTES VIVA'Y MUNICIPIO $ 1.615.007.918

12. Que la clausula sexta del contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002
2026 establece la forma de pago, asi:

“...)
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SEXTA. FORMA DE PAGO: El Municipio pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo
con su disponibilidad presupuestal, asi: 1. Un anticipo correspondiente al treinta y cinco (35%) del
valor del contrato, una vez el contratista seleccionado por EDUNA suscriba el respectivo contrato,
constituya las polizas requeridas, y firme el acta de inicio. Dicho anticipo sera amortizado a través
de los productos entregados a satisfaccién previa aprobacién por parte de la supervisiéon del
contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa de Osos de acuerdo con las
actividades y/o entregables, y/o disefios y/o estudios supeditados a los pagos que realice el
Municipio a la EDUNA. 2. El sesenta por ciento (60%) del valor del contrato, se pagara de
manera proporcional a la entrega de los productos entregados a satisfaccion previa aprobacion
por parte de la supervision del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa de
Osos de acuerdo con las actividades y/o entregables, y/o disefios y/o estudios supeditados a los
pagos que realice el Municipio a la EDUNA. 3. El cinco por ciento (5%) restante del valor del
contrato, se dispondra para pago junto previa suscripcion de acta de liquidacion. El contratante
pagara al contratista el valor de los recursos a administrar pactado de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal, a través de actas parciales de pago, segun porcentaje de ejecucién del contrato,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: a. Presentacion de la
cuenta de cobro o factura. b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los
soportes y/o productos segun el caso y cuando corresponda. c. Acreditar el cumplimiento de las
obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los
demés parafiscales. Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informes de
supervision y acta de recibido a satisfaccion respecto del servicio prestado. Asi mismo debera
verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la ley
1150 de 2007. Los rendimientos financieros que llegare a generar los presentes recursos le
pertenecen al municipio y la EDUNA, deberan trasladarlos al Municipio una vez sean liquidados
los contratos con ocasion de la Administracion delegada. La EDUNA, debera garantizar que los
recursos sean manejados de manera separada e independiente a otros recursos, ya sea de la
entidad o de otras entidades. Impuestos, tasas y contribuciones: El municipio, como entidad
CONTRATANTE, realizara las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven, a continuacién relacionamos las retenciones y/o deducciones que seran
aplicadas por el municipio de acuerdo al tipo de contrato:

DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA
DETALLE PORCENTAJE

Estampilla Pro Adulto Mayor 4%

Estampilla Pro Cultura 2%

Estampilla Pro Hospital 1%

Estampilla para la Justifica Familia 2%

Fondo de Seguridad- Ley 418 de 1997 5%

Retencion ICA- Obra Publica 0.8%

Sobretasa Bomberil 2% (Resultado Rete ICA)

Tasa Pro Deportes Recreacion (Ley 2023 de 2020) | 1.5%

NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para el caso
de retenciones, se procedera segun las tablas de retencién del Departamento de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de la retencion en la fuente por renta, el
CONTRATANTE procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de
gue no haya lugar a ello, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
— EDUNA, deberd indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion. El valor total del
contrato interadministrativo estara distribuido de la siguiente manera habida consideracion de la
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modalidad de contratacion pactada: a. Los recursos a administrar por la EDUNA, corresponden a
corresponden a MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($1.604.148.538), los cuales incluyen los
presupuestos de obra de los procesos antes relacionados.

ITEM ESPECIFICACIONES SEGUN UND. CANT VLR UNITARIO VALOR TOTAL
CUADRO ANEXO
ACTIVIDADES GENERALES
EJECUCION DE MEJORAMIENTOS
DE VIVIENDA PARA MUJER RURAL
1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA UND 1,0 $ 1.604.148.538 $1.604.148.538
DE OSOS, ANTIOQUIA.
Total Proyecto $ 1.604.148.538
HONORARIOS 2% ADMINISTRACION $ 32.082.971
IVA HONORARIOS 19% $ 6.095.764
TOTAL, HONORARIOS $38.178.735
TOTAL, PROYECTO $ 1.642327.273

b. El valor de los honorarios a reconocer a la EDUNA, en su calidad de Administrador delegado
equivale a un 2% de los recursos a administrar, dicho porcentaje asciende a la suma de TREINTA
Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS MJ/L ($38.178.735) IVA incluido. Los valores por concepto de honorarios se cancelaran de
forma proporcional a las cuentas de cobro presentadas; como requisito para proceder con el pago
de honorarios, la EDUNA, deberd presentar fractura y acreditar el cumplimiento de las
obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y riesgos profesionales del personal
vinculado y/o a contratar, debiendo el interventor del contrato verificar el cumplimiento de este
requisito. PARAGRAFO PRIMERO. Las facturas de venta o documentos equivalentes deben
cumplir como requisito minimo con las normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el
Estatuto Tributario. PARAGRAFO SEGUNDO. En la factura o documento equivalente se debe
hacer alusion al objeto y ndmero del contrato. PARAGRAFO TERCERO. Toda factura o
documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al supervisor o
interventor. PARAGRAFO CUARTO. El municipio de Santa Rosa de Osos desembolsara los
recursos objeto del presente Contrato Interadministrativo de administracion delegada de recursos
actas parciales de seguimiento y ejecucion, previa revision, documentos que deberan ser subidos
a la plataforma SECOP Il y ser aprobados por el supervisor al contrato previo al pago.
PARAGRAFO QUINTO. No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situacion
de los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC.

(..)

13. Que, adicionalmente, se considera necesario modificar la CLAUSULA SEXTA. FORMA

DE PAGO estableciendo que el MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA mediante pagos
parciales contra actas de avance de obra debidamente verificadas y aprobadas por la
supervision, conforme al avance fisico y financiero del proyecto, eliminando el pago de
anticipo.

14. Que la clausula novena del contrato interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002

2026 establece las obligaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de
Antioguia- EDUNA, entre ellas las obligaciones especificas, asi:

“...)
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NOVENA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA EDUNA.

“..)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: En virtud del presente Contrato la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, se obliga a: a. En la ejecucion de
los trabajos que son materia de este contrato, el contratista deberd garantizar que el contratista
seleccionado para la obra y la interventoria se cifia a las especificaciones, y/o detalles
suministrados por el contratante. Cuando a juicio del mandatario sea conveniente variar las
especificaciones, sometera las variaciones junto con los estudios correspondientes a la revisién
del supervisor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se
sujetara a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se
procedera al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se
convendran con el contratista y se firmara el acta por las partes. b. Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta presentada a la Entidad contratante. c.
Hacer constituir a sus contratistas, en virtud de la administracién delegada de recursos, las poélizas
de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato y hacer ampliar el plazo y/o
el monto de las garantias, a sus contratistas, cuando se requiera debido a la prérroga, adicién o
modificacion del contrato. d. Destinar los recursos aportados por el municipio exclusivamente para
el desarrollo del objeto del presente contrato. e. Estructurar y adelantar los procesos de seleccion
de contratistas para la ejecucién de las obras y la interventoria necesarias para el cumplimiento
del alcance, las que se adicionen, los ajustes y demas obras complementarias que sean
necesarias. f. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental
y social de la ejecucion y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto del
contrato interadministrativo. Para el caso en que los precios tengan una observacion o variacién
significativa en el proceso de seleccion, estos deberan ser analizados y aprobados por el
municipio con visto bueno del supervisor e interventor del contrato en compafiia del contratista. g.
Informar al supervisor del contrato interadministrativo, el avance de las diferentes etapas de los
procesos de seleccién. h. Presentar informes mensuales sobre el avance del objeto del contrato. i.
Entregar informes, facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los tramites
correspondientes. j. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a
administrar del contrato interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor designado una
relacion de la ejecucion de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompafiado de todos
los comprobantes que justifiguen los gastos que se realicen, hasta la liquidacion de este. La
EDUNA, debera detallar la distribucién de los recursos que dé cuenta inequivoca de su inversion.
k. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecucion, velando por la correcta entrega
de los trabajos con base a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas y
normativas, con sujecion a los precios unitarios estipulados en el presupuesto y dentro del plazo
establecido. I. Aprobar los procedimientos propuestos y ejecutados por los profesionales. m.
Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden nacional,
departamental y municipal tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan
durante el periodo contractual. n. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones
sociales del personal en obra; al igual que la aprobacién de honorarios adicionales y extras, previa
sustentacion motivada presentada al supervisor. 0. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en las
obras. p. Verificacion, seguimiento e informes de avances de actividades con base a la
programacion y control al flujo de caja. q. Hacer recibos parciales y totales de las actividades
mediante actas de pago, entrega y recibo, para su validez requiere el visto bueno del municipio a
través del supervisor y del interventor. r. Conservar de manera independiente, centralizada y
segura todos los documentos relacionados con los aspectos juridicos, contables que se generen
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en desarrollo del contrato sujetdndose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables. s.
Presentar informe final técnico y financiero de ejecucién y demas documentos requeridos para la
liquidacién. t. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el
vencimiento de los contratos; lo anterior con previa justificacién de los hechos y quedando a juicio
del municipio la determinacién final. u. Recomendar la suspension de las labores cuando no se
cumplan las caracteristicas, especificaciones y controles. v. La EDUNA exigird a sus contratistas
incluir al municipio de como beneficiario/asegurado en cada una de las polizas solicitadas en los
contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto N° 1082 de
2015. En general tipificara, identificara, prevera, establecera y exigira todas las garantias que sean
necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos especificos del
objeto contractual, se debera evaluar la conveniencia de pdliza todo riesgo en construccién. w.
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial,
trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. x.
Realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisién, sin embargo,
ello no aminora en ninglin grado la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la direccion
de las obras o la supervision. y. Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el
recibo definitivo, el contratista sera responsable de las fallas que se adviertan. z. Realizar las
reclamaciones al contratista y/o aseguradora sobre el incumplimiento de las obligaciones de los
contratistas. aa. Coadyuvar al municipio, en eventuales reclamaciones, demandas o afectacion de
garantias relacionadas con los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con posterioridad a
la liquidacién del contrato interadministrativo, a través de la presentacion de informes debidamente
soportados que se llegaren a requerir. bb. El contrato interadministrativo entre el municipio y la
EDUNA es de mandato, las obligaciones que asume la EDUNA se limitan, a lo social, juridica,
administrativa, financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el
monto de los recursos entregados para la ejecucion del proyecto, es decir, las obligaciones de la
EDUNA estan limitadas por estas variables. cc. Todos los contratos derivados del contrato
interadministrativo estaran dentro del plazo del contrato interadministrativo. dd. Realizar y suscribir
en los contratos que surjan con ocasiéon del contrato interadministrativo las actas de ejecucion,
todas las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las leyes y acuerdos municipales vigentes.
ee. Garantizar que el contratista de obra, cumpla con todos los protocolos de bioseguridad,
normas de seguridad industrial y salud en el trabajo para la ejecucién de las mismas asi mismo
que la interventoria realice el seguimiento y vigilancia a dichas actividades. ff. Asistir a las
reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas por cualquiera de las partes
intervinientes en el proceso, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente a la ejecucion.

(..)

15. Que, de igual manera, se deben ajustar las obligaciones especificas del contratista,
esto es, Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia- EDUNA
especificamente ajustando los literales a), e€) y ee) de la clausula novena, por
corresponder a actividades propias de la interventoria, conforme al alcance de la
ejecucion de obra, manteniéndose vigentes las demas obligaciones en lo que no
resulte contrario al presente otrosi. En consecuencia, dichos literales quedaran asi:

“...)
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a) En la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, el contratista debera garantizar que
el contratista seleccionado para la ejecucion de la obra se ajuste estrictamente a las
especificaciones técnicas y/o detalles suministrados por el contratante.

(...)

e) Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas requeridos para la
ejecucién de las obras necesarias para el cumplimiento del alcance contractual, incluyendo
aquellas que se adicionen, los ajustes y demas obras complementarias que resulten necesarias.

(...

ee) Garantizar que el contratista de obra cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, asi
como con las normas de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo aplicables para
la adecuada ejecucion de las actividades.

(R

16.Que la clausula vigésima novena del contrato interadministrativo Nro. COINTER
DOETYV 002 2026 establece las garantias, asi:

“...)

VIGESIMA NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en la Seccién 3 del
Decreto 1082 de 2015, los oferentes o contratistas podran otorgar Unicamente, como mecanismos
de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantias, a favor del Municipio, asi: *
Contrato de seguro contenido en una pdliza. « Patrimonio auténomo. « Garantia bancaria. De
acuerdo al Articulo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratacion directa la exigencia
de garantias establecidas en la seccion 3 subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015 no es
obligatoria, razén por la cual, para este contrato no se requeriran, una vez analizados los riesgos,
la cuantia, la duracion y las actividades del contrato, a las cuales se les hara el debido
seguimiento por parte del supervisor, cuya idoneidad para llevar a cabo el seguimiento del
contrato, genera confiabilidad al ente territorial en que éste se realizara adecuada y
oportunamente en los términos sefialados en la ley 1474 de 2011. Por tratarse de un contrato de
Administracién delegada, donde la empresa industrial actia en calidad de mandatario, las
garantias son trasladadas a los ejecutores de obra e interventoria, a fin de no incurrir en un
reaseguramiento. Sin embargo, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA EDUNA, deberd exigir las siguientes garantias a sus contratistas, de cada uno de los
procesos que se plantearon en el presente estudio previo donde se incluya al Municipio como
beneficiario asegurado:

AL CONTRATO DE OBRA:

AMPAROS EXIGIBLES Sl NO MONTO Y VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones X Por el 20% del valor total del contrato y vigencia Igual
surgida del contrato estatal al Plazo del contrato mas seis (6) meses.
Pago de salarios, prestaciones X Por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual
sociales, indemnizaciones y al plazo del contrato mas tres (3) afios, a partir de la
aportes parafiscales liquidacion del contrato
Estabilidad y calidad de la obra X Por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual
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17.

18.

19.

20.

al plazo del contrato mas cinco (5) afios, a partir de
recibo
Responsabilidad Civil X Por 200 SMMLV vy vigencia igual al Plazo del
Extracontractual Contrato.

NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS,
ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. — La EMPRESA DE VIVIENDA DE
ANTIOQUIA- VIVA, identificada con Nit Nro. 811.032.187-8.- La EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA — EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1.

(..)

Que, en concordancia con lo anterior, se hace necesario modificar el alcance de las
garantias, estableciendo que estas serdn exigibles Unicamente respecto a las
obligaciones relacionadas con la ejecucion de obra, teniendo en cuenta que la
interventoria sera contratada de manera independiente por la Empresa de Vivienda de
Antioquia VIVA.

Que, en atencién a lo anterior, se hace necesario eliminar del contrato todas las
disposiciones relacionadas con la interventoria, incluyendo el personal asociado,
obligaciones especificas y garantias, con el fin de evitar duplicidad de funciones y
garantizar coherencia técnica, juridica y financiera en su ejecucion.

Que, de conformidad con lo expuesto, la Direccion Estratégica Territorial y Vivienda, en
calidad de supervisora del contrato, considera procedente realizar las modificaciones
necesarias, con el fin de ajustar el contrato a las condiciones reales de ejecucion del
proyecto y a lo establecido en el convenio interadministrativo.

Que, en atencion a lo anterior, la Direccion Estratégica Territorial y Vivienda, en su
calidad de supervisora, considera procedente solicitar el otrosi Nro. 1 del contrato
interadministrativo Nro. COINTER DOETYV 002 2026 en los términos anteriormente
descritos, manteniéndose vigentes las demas disposiciones contractuales.

Se firma en Santa Rosa de Osos, Antioquia, a los veintitin (21) dias del mes de abril de
2026.

ORIGINAL FIRMADO
DIANA MILENA RUIZ CARDENAS
Directora Estratégica Territorial y Vivienda
supervisora

Proyectd y Elaboré: Diana Milena Ruiz Cardenas
Reviso y aprobé: Diana Milena Ruiz Cardenas
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