
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 
 

MODIFICACIÓN No.03 (PRORROGA No. 02)  AL CONTRATO No. 104-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor 
Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza 
Palacio C.C. No. 72.018.526 
Subdirector (E) del Sector Defensa 
Subdirección Administrativa 
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS SAS  
NIT: 800.099.568-9 

OBJETO DEL CONTRATO 
ADQUISICIÓN, PRE-INSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE UN (1) EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN 
DE POSITRONES PET SCAN (PET-CT) DIGITAL, PARA EL 
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL. 

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UN PESOS M/CTE 
($11.828.888.001) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció a partir del 11 de junio de 2025 hasta el 20 de 
diciembre de 2025. 

MODIFICACIONES 

✔​ La Modificación No. 01 (Aclaratorio al Anexo Técnico Ítem 
2) fue cargada en SECOP II el día 30 de octubre de 2025 

✔​ La Modificación No. 02 (Prorroga No. 01) fue cargada en 
SECOP II el día 18 de diciembre de 2025, se realizó hasta 
el 30 de abril de 2026. 

PLAZO A PRORROGAR Hasta el 31 de julio de 2026 
 
Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.018.526, en su calidad de Subdirector 
Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 
Militar Central, nombrado mediante Resolución No. 0232 de 06-04-2026 y Resolución 
No. 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se delega al Subdirector Administrativo 
Del Hospital Militar Central la función relacionada con la ordenación del gasto a los 
procesos contractuales y funciones específicas, y en uso de las facultades legales y 
reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, 
con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS 
SAS, con NIT. No. 800.099.568-9, representado legalmente por el señor Marco Antonio 
Botero Puerta, identificado con C.C. 8.164.630 de Envigado, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prorroga 
No. 02 al Contrato No. 104-2025, previas las siguientes consideraciones: 

1)​Que el día 30 de mayo de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y 
SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS SAS, se suscribió el contrato No. 104-2025, cuyo 
objeto corresponde "ADQUISICIÓN, PRE-INSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE UN (1) EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES PET 
SCAN (PET-CT) DIGITAL, PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL.". 
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2)​Que el plazo de ejecución se estableció a partir del 11 de junio de 2025 hasta el 20 
de diciembre de 2025.  

 
3)​Que el valor del contrato se estableció en la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UN PESOS M/CTE 
($11.828.888.001). 
 

4)​Que el día 30 de octubre de 2025 se realizó la Modificación No. 01 (Aclaratorio al 
Anexo Técnico Ítem 2) en el cual se aclara la liquidación del iva para el ítem 2. 

 

5)​Que el día 18 de diciembre de 2025 se realizó la Modificación No. 02 (Prorroga No. 
01), hasta el 30 de abril de 2026. 

 

6)​Que, la supervisora encargada de este contrato 104-2025, SMSM Haydee Patricia 
Fajardo Pardo, por medio de documento con fecha 10  de abril de 2026, solicita al 
contratista su aprobación para realizar la Prórroga No. 02 hasta el 31 de julio de 
2026. 
 

7)​Que, se recibe oficio del contratista SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS SAS, en donde 
manifiesta su aprobación para realizar la Prorroga No. 02 al contrato 104-2025, la 
cual se encuentra firmada por el señor Marco Antonio Botero Puerta, quien actúa en 
calidad de Representante Legal de la compañía en mención.  
 

8)​Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 
de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 
jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 
Prorroga No. 02  hasta el 31 de julio del 2026, en razón a la necesidad de contar 
con el tiempo adicional requerido para la obtención de permisos, licencias y 
autorizaciones exigidas por las autoridades competentes, tales como el Instituto 
Geológico Colombiano y la Secretaría Distrital de Salud, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución 482 de 2018 y demás normas aplicables, trámites que 
constituyen circunstancias ajenas al control del contratista y resultan indispensables 
para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y la puesta en 
funcionamiento del equipo en condiciones de legalidad y seguridad. 
 

9)​Que se dirige oficio Radicado I-00165-202610899-HMC Id: 477107 de fecha: 
20-04-2026, a el Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza,  Subdirector del 
Sector Defensa (E), donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de 
Ordenador Del Gasto a la fecha de dicha solicitud. 
 

10)​ Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 02 al contrato 104-2025 
existe acuerdo de voluntades entre las partes.  
 

11)​ Que, consultados los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y la Policía Nacional, el CONTRATISTA 
SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS SAS y su representante legal no figuran con 
anotaciones en los anteriores. 
 

12)​ Que el contratista SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS SAS, con la aceptación del 
presente documento, afirma bajo juramento no encontrarse incurso, en algunas de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y en especial las 
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señaladas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, 
ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000. 
 

13)​ Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 
facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 
 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 31 de julio de 2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a gestionar y notificar ante la 
compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar derivadas del 
presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, y 
allegar al Hospital Militar Central el respectivo anexo o certificado para su aprobación. 
El incumplimiento de esta obligación constituirá incumplimiento contractual y dará 
lugar a las actuaciones administrativas correspondientes, previo debido proceso. Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio, así 
como con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
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CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
LA PRESENTE PRÓRROGA No. 02. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación 
de las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 104-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de abril de 2026.  
 
ELABORÓ                             

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Gestión Contratos 
 

ELABORÓ 

 
Abogada Joice Sterling 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
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