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Manizales, 29 de abril de 2026

CARLOS ANDERSON GARCIA GUERRERO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeacion

REFERENCIA PRORROGA 2
RADICADO PROCESO CD-SP-1277-2025
RADICADO SECOP CO1.PCCNTR. 8112817
RADICADO INTERNO 28072025-1305

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos
para la formulacion del Plan Parcial de Desarrollo en el

OBJETO > -
suelo de expansion urbana localizado en el sector nor-
oriental del municipio de Pacora.

VALOR INICIAL $ 260.000.000
Desde la suscripcidn del acta de inicio y hasta el 15 de

PLAZO INICIAL diciembre de 2025

FECHA DE INICIO 11 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACION

15 de diciembre 2025

INICIAL
HISTORIAL DE MODIFICACIONES
PRORROGA 1 g)ssz%ezgl 16 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril
PRORROGA 2 Desde el 01 de mayo de 2026 hasta el 15 de diciembre
de 2026.

De |conformidad con lo establecido en el Decreto 633 de 2022 y una vez revisados los
dodumentos remitidos por la Secretaria de Planeacion y el contrato electronico generado por
el SECOP I, se imparte aprobacién para la suscripcion de la prérroga N°2 a traves de la
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aforma SECOP I, en atencion a la solicitud formal elevada por dicha dependencia.

aprobacion se fundamenta en lo declarado mediante formato FO-CA-108 debidamente
crito por la supervisién del contrato y el Secretario de Despacho, mediante el cual
nifiestan que la fecha de la solicitud (20 de abril de 2026), se reporta un avance del 45%
la ejecucion, representado en la culminacién y validacion de los Productos 1y 2, que
rcan desde el levantamiento topografico hasta el diagndstico de sistemas estructurantes.
ialan, ademas que la justificacion técnica de esta nueva ampliacion radica en la necesidad
adelantar consultas con CORPOCALDAS para determinar el alcance de estudios
allados en gestion del riesgo, exigidos por el Esquema de Ordenamiento Territorial
nicipal. Debido a que estos tiempos administrativos y técnicos con la autoridad ambiental
esenciales para la validez de los productos pendientes (Productos 3, 4 y 5), los
cribientes del formato en mencion declaran que la medida busca garantizar la seguridad
dica y la calidad técnica del instrumento urbanistico.

remite la minuta correspondiente para que continte el tramite de suscripcion y publicacion
modificatorio a través de la plataforma SECOP II.

LONDONO TORO

Abogada Contratista - Unidad de contratacion
Secretaria Juridica




