
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
V/UNITARIO CON 

A.I.U.

CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL

1 Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador UN / MES $ 12.537.290 0,50
6.268.645$             

1,47
18.388.025$              

3,00
37.611.870$             

3,00
37.611.870$                

3,00
37.611.870$                   

3,00
37.611.870$                 

3,00
37.611.870$               

3,00
37.611.870$                

3,00
37.611.870$                   

2
Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y 

combustible
MES $ 11.333.439 0,50

5.666.720$             
1,00

11.333.439$              
1,00

11.333.439$             
1,00

11.333.439$                
1,00

11.333.439$                   
1,00

11.333.439$                 
1,00

11.333.439$               
1,00

11.333.439$                
1,00

11.333.439$                   

3
Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento 

para gancho
UN / MES $ 39.695.034 0,50

19.847.517$           
1,33

52.926.712$              
2,80

111.146.095$           
3,00

119.085.102$              
3,00

119.085.102$                 
3,00

119.085.102$              
2,83

112.336.946$             
3,00

119.085.102$              
3,00

119.085.102$                 

4 Mano de obra mensual Ayudante MES $ 3.167.588 0,50 1.583.794$             1,47 4.645.796$                 3,00 9.502.764$               3,00 9.502.764$                  3,00 9.502.764$                     3,00 9.502.764$                   3,00 9.502.764$                 3,00 9.502.764$                  3,00 9.502.764$                     

5
Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 1.872.392

-$                         
40

74.895.680$              
70

131.067.440$           
40

74.895.680$                
30

56.171.760$                   
50

93.619.600$                 
38

71.150.896$               
60

112.343.520$              
25

46.809.800$                   

6
Fabricación y entrega Poste Semafórico T1X (L=5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 2.349.193

-$                         
5

11.745.965$              
5

11.745.965$             
5

11.745.965$                
30

70.475.790$                   
5

11.745.965$                 
4

9.396.772$                 
0

-$                             
0

-$                                 

7
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=2.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 2.854.547

-$                         
0

-$                            
5

14.272.735$             
10

28.545.470$                
10

28.545.470$                   
20

57.090.940$                 
6

17.127.282$               
0

-$                             
0

-$                                 

8
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 3.592.431

-$                         
30

107.772.930$            
20

71.848.620$             
30

107.772.930$              
10

35.924.310$                   
10

35.924.310$                 
34

122.142.654$             
20

71.848.620$                
11

39.516.741$                   

9
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 4.189.730 -$                         30 125.691.900$            20 83.794.600$             30 125.691.900$              10 41.897.300$                   15 62.845.950$                 18 75.415.140$               20 83.794.600$                17 71.225.410$                   

10
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=6.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 4.577.692

-$                         
30

137.330.760$            
15

68.665.380$             
30

137.330.760$              
25

114.442.300$                 
20

91.553.840$                 
20

91.553.840$               
20

91.553.840$                
17

77.820.764$                   

11
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 8")
UN $ 8.797.949

-$                         
0

-$                            
0

-$                          
0

-$                              
0

-$                                 
1

8.797.949$                   
0

-$                             
0

-$                             
0

-$                                 

12
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T1 

(H=8 Metros)  
UN $ 4.512.606

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

13
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T2 

(H=12 Metros)  
UN $ 6.285.714

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

14
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T3 

(H=6m - L=4m)  
UN $ 6.565.405

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

15
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T4 

(H=8m - L=6m)  
UN $ 7.800.948

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

16
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T5 

(H=8m - L1=6m - L2=6m)  
UN $ 9.611.457

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

17
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T6 

(H=6m - LT=8m)  
UN $ 6.826.438

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

18 Reemplazo total de la platina del poste semafórico UN $ 135.916 -$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

19
Reemplazo total de la platina del poste para cámara de video detección 

TIPO T1, T2, T3 yT6
UN $ 106.240

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

20
Reemplazo total de la platina del poste para cámara de video detección 

TIPO T4 y T5
UN $ 364.115

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

21 Reemplazo de las cartelas del poste semafórico JGO $ 112.381 -$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

22
Reemplazo de las cartelas del poste para cámara de video detección 

TIPO T1, T2, T4, T5 y T6
JGO $ 127.289

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

23
Reemplazo de las cartelas del poste para cámara de video detección 

TIPO T3
JGO $ 120.473

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

24 Reemplazo de sección recta de 3” del tubo del poste semafórico ML $ 254.606
-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

25 Reemplazo de sección recta de 4” del tubo del poste semáforico ML $ 384.898
-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

26
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 50.8X 3.0 del poste 

de video detección
ML $ 522.312

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

27
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 101.6X 4.0 del poste 

de video detección
ML $ 904.429

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

28
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 127X 4.0 del poste 

de video detección
ML $ 997.870

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

29
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 152.4X 5.0 del poste 

de video detección
ML $ 1.514.662

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

30
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 203.2X 4.5 del poste 

de video detección
ML $ 2.422.543

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

31 Pintura en taller de Postes Semafóricos T1 UN $ 106.545 -$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

32 Pintura en taller de Postes Semafóricos T1X UN $ 104.623 -$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

33 Pintura en taller de Postes Semafóricos T2 UN $ 146.894 -$                         -$                            -$                          7 1.028.258$                  -$                                 1 146.894$                      1 146.894$                    -$                             -$                                 

34
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T1 (H= 

8 Metros)
UN $ 127.951

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

35
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T2 (H= 

12 Metros)
UN $ 191.014

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

36
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T3 

(H=6m - L=4m)
UN $ 166.482

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

37
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T4 

(H=8m - L=6m) 
UN $ 215.443

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

38
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T5 

(H=8m - L1=6m - L2=6m)
UN $ 242.973

-$                         -$                            -$                          -$                              
1

242.973$                         -$                              -$                             -$                             -$                                 

39
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T6 

(H=6m - LT=8m)
UN $ 154.662

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

40 Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso UN $ 28.844 12 346.128$                 34 980.696$                    11 317.284$                  74 2.134.456$                  52 1.499.888$                     56 1.615.264$                   75 2.163.300$                 68 1.961.392$                  35 1.009.540$                     

41 Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso UN $ 51.929 34 1.765.586$             299 15.526.771$              125 6.491.125$               335 17.396.215$                209 10.853.161$                   184 9.554.936$                   291 15.111.339$               325 16.876.925$                158 8.204.782$                     

42
Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para 

postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)
UN $ 75.545 4

302.180$                 
21

1.586.445$                 
94

7.101.230$               
131

9.896.395$                  
112

8.461.040$                     
202

15.260.090$                 
147

11.105.115$               
120

9.065.400$                  
110

8.309.950$                     

43
Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para 

postes semafóricos T2 de 8.5 m
JGO $ 93.838

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             
2

187.676$                     -$                                 

44
Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para 

postes para cámaras de video detección
JGO $ 87.989

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

45
Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video 

Detección
UN $ 39.006 4

156.024$                 
21

819.126$                    
63

2.457.378$               
106

4.134.636$                  
94

3.666.564$                     
115

4.485.690$                   
106

4.134.636$                 
52

2.028.312$                  
92

3.588.552$                     

46
Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 

y/ó Postes de Video Detección
UN $ 99.429 4

397.716$                 
21

2.088.009$                 
64

6.363.456$               
110

10.937.190$                
92

9.147.468$                     
161

16.008.069$                 
121

12.030.909$               
69

6.860.601$                  
92

9.147.468$                     

47 Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección UN $ 50.699 -$                         -$                            30 1.520.970$               18 912.582$                     19 963.281$                         41 2.078.659$                   21 1.064.679$                 53 2.687.047$                  18 912.582$                        

48 Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2 JGO $ 55.305
-$                         

1
55.305$                      

4
221.220$                  

40
2.212.200$                  

5
276.525$                         

30
1.659.150$                   

14
774.270$                    

9
497.745$                     

21
1.161.405$                     

49
Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, 

T1X y/o T2
JGO $ 61.679

-$                         
10

616.790$                    
25

1.541.975$               
33

2.035.407$                  
15

925.185$                         
44

2.713.876$                   
28

1.727.012$                 
15

925.185$                     
1

61.679$                          

50 Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.) UN $ 323.965 3 971.895$                 9 2.915.685$                 32 10.366.880$             41 13.282.565$                24 7.775.160$                     27 8.747.055$                   29 9.394.985$                 11 3.563.615$                  24 7.775.160$                     

51 Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.) UN $ 329.007 -$                         -$                            -$                          2 658.014$                     -$                                 2 658.014$                      -$                             1 329.007$                     1 329.007$                        

52 Reemplazo de platina de la base para poste semafórico UN $ 203.996 -$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

53
Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video 

detección Tipo T1, T2, T3 y T6
UN $ 227.516

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

54
Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video 

detección Tipo T4 y T5
UN $ 227.516

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

55 Reparación de platina de la base para postes UN $ 109.662 1 109.662$                 12 1.315.944$                 31 3.399.522$               69 7.566.678$                  69 7.566.678$                     134 14.694.708$                 95 10.417.890$               57 6.250.734$                  66 7.237.692$                     

56 Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X UN $ 49.854 -$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

57

Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería 

Diámetro 4”) Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T1( 

L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4”) Y Tipo T2 ( L = 12 Metros - 

Tubería Diámetro 5”) Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5”)

UN $ 221.503

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

58

Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 

8”), Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T3 ( L = 6 

Metros - Tubería Diámetro 6”), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería 

Diámetro 8”), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8”)

UN $ 246.008

-$                         -$                            -$                          -$                              -$                                 -$                              -$                             -$                             -$                                 

59 Pintura en vía de Postes del tipo T1 UN $ 174.484 -$                         -$                            19 3.315.196$               12 2.093.808$                  14 2.442.776$                     24 4.187.616$                   11 1.919.324$                 29 5.060.036$                  10 1.744.840$                     

60 Pintura en vía de Postes del tipo T1X UN $ 182.407 -$                         -$                            -$                          -$                              1 182.407$                         2 364.814$                      -$                             1 182.407$                     -$                                 

61

Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería 

Diámetro 4”) Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T1( 

L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4”) Y Tipo T2 ( L = 12 Metros - 

Tubería Diámetro 5”) Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5”)

UN $ 356.886

-$                         -$                            

10

3.568.860$               

7

2.498.202$                  

5

1.784.430$                     

12

4.282.632$                   

12

4.282.632$                 

18

6.423.948$                  

11

3.925.746$                     

62

Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería 

Diámetro 8 “) Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T3 

( L = 6 Metros - Tubería Diámetro 6”), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería 

Diámetro 8”), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8”)

UN $ 561.614

-$                         -$                            

1

561.614$                  

2

1.123.228$                  -$                                 

4

2.246.456$                   

3

1.684.842$                 

4

2.246.456$                  -$                                 

63 Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada UN $ 4.613 38 175.294$                 332 1.531.516$                 228 1.051.764$               486 2.241.918$                  331 1.526.903$                     401 1.849.813$                   452 2.085.076$                 457 2.108.141$                  283 1.305.479$                     

64 Implementación PMT, para trabajos en andén UN $ 9.515 15 142.725$                 120 1.141.800$                 133 1.265.495$               246 2.340.690$                  197 1.874.455$                     258 2.454.870$                   232 2.207.480$                 198 1.883.970$                  161 1.531.915$                     

65 Banderero (Incluye paleta de pare-siga) Mes $ 3.180.808 0,50 1.590.404$             1,47 4.665.185$                 3 9.542.424$               3 9.542.424$                  3 9.542.424$                     3 9.542.424$                   3 9.542.424$                 3 9.542.424$                  3 9.542.424$                     

66 39.324.290$           577.974.479$            610.075.301$           755.550.746$              593.721.423$                 641.662.759$              647.364.410$             615.754.776$              478.694.111$                 

67 TOTAL COSTO DIRECTO (SIN AIU) % 37,91% 28.514.459$           419.095.409$            442.372.055$           547.857.839$              430.513.685$                 465.276.455$              469.410.782$             446.490.302$              347.106.164$                 

68 ADMINISTRACIÓN % 30,91% 8.813.819$             129.542.391$            136.737.202$           169.342.858$              133.071.780$                 143.816.952$              145.094.873$             138.010.152$              107.290.515$                 

69 IMPREVISTOS % 2,00% 570.289$                 8.381.908$                 8.847.441$               10.957.157$                8.610.274$                     9.305.529$                   9.388.216$                 8.929.806$                  6.942.123$                     

70 UTILIDAD % 5,00% 1.425.723$             20.954.770$              22.118.603$             27.392.892$                21.525.684$                   23.263.823$                 23.470.539$               22.324.515$                17.355.308$                   

71 VALOR DE CORTE (Con A.I.U) 39.324.290$           577.974.479$            610.075.301$           755.550.746$              593.721.423$                 641.662.759$              647.364.410$             615.754.776$              478.694.111$                 

72 RETEGARANTÍA % 5,00% 1.966.215$             28.898.724$              30.503.765$             37.777.537$                29.686.071$                   32.083.138$                 32.368.221$               30.787.739$                23.934.706$                   

73 VALOR SIN RETEGARANTÍA (F - G) 37.358.075$           549.075.755$            579.571.536$           717.773.209$              564.035.352$                 609.579.621$              614.996.189$             584.967.037$              454.759.405$                 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
V/UNITARIO CON 

A.I.U.

1 Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador UN / MES $ 12.537.290

2
Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y 

combustible
MES $ 11.333.439

3
Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento 

para gancho
UN / MES $ 39.695.034

4 Mano de obra mensual Ayudante MES $ 3.167.588

5
Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 1.872.392

6
Fabricación y entrega Poste Semafórico T1X (L=5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 2.349.193

7
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=2.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 2.854.547

8
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 3.592.431

9
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 4.189.730

10
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=6.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 4")
UN $ 4.577.692

11
Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería 

Diámetro = 8")
UN $ 8.797.949

12
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T1 

(H=8 Metros)  
UN $ 4.512.606

13
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T2 

(H=12 Metros)  
UN $ 6.285.714

14
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T3 

(H=6m - L=4m)  
UN $ 6.565.405

15
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T4 

(H=8m - L=6m)  
UN $ 7.800.948

16
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T5 

(H=8m - L1=6m - L2=6m)  
UN $ 9.611.457

17
Fabricación y entrega Poste para cámara de video detección TIPO T6 

(H=6m - LT=8m)  
UN $ 6.826.438

18 Reemplazo total de la platina del poste semafórico UN $ 135.916

19
Reemplazo total de la platina del poste para cámara de video detección 

TIPO T1, T2, T3 yT6
UN $ 106.240

20
Reemplazo total de la platina del poste para cámara de video detección 

TIPO T4 y T5
UN $ 364.115

21 Reemplazo de las cartelas del poste semafórico JGO $ 112.381

22
Reemplazo de las cartelas del poste para cámara de video detección 

TIPO T1, T2, T4, T5 y T6
JGO $ 127.289

23
Reemplazo de las cartelas del poste para cámara de video detección 

TIPO T3
JGO $ 120.473

24 Reemplazo de sección recta de 3” del tubo del poste semafórico ML $ 254.606

25 Reemplazo de sección recta de 4” del tubo del poste semáforico ML $ 384.898

26
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 50.8X 3.0 del poste 

de video detección
ML $ 522.312

27
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 101.6X 4.0 del poste 

de video detección
ML $ 904.429

28
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 127X 4.0 del poste 

de video detección
ML $ 997.870

29
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 152.4X 5.0 del poste 

de video detección
ML $ 1.514.662

30
Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 203.2X 4.5 del poste 

de video detección
ML $ 2.422.543

31 Pintura en taller de Postes Semafóricos T1 UN $ 106.545

32 Pintura en taller de Postes Semafóricos T1X UN $ 104.623

33 Pintura en taller de Postes Semafóricos T2 UN $ 146.894

34
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T1 (H= 

8 Metros)
UN $ 127.951

35
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T2 (H= 

12 Metros)
UN $ 191.014

36
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T3 

(H=6m - L=4m)
UN $ 166.482

37
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T4 

(H=8m - L=6m) 
UN $ 215.443

38
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T5 

(H=8m - L1=6m - L2=6m)
UN $ 242.973

39
Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T6 

(H=6m - LT=8m)
UN $ 154.662

40 Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso UN $ 28.844

41 Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso UN $ 51.929

42
Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para 

postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)
UN $ 75.545

43
Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para 

postes semafóricos T2 de 8.5 m
JGO $ 93.838

44
Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para 

postes para cámaras de video detección
JGO $ 87.989

45
Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video 

Detección
UN $ 39.006

46
Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 

y/ó Postes de Video Detección
UN $ 99.429

47 Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección UN $ 50.699

48 Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2 JGO $ 55.305

49
Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, 

T1X y/o T2
JGO $ 61.679

50 Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.) UN $ 323.965

51 Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.) UN $ 329.007

52 Reemplazo de platina de la base para poste semafórico UN $ 203.996

53
Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video 

detección Tipo T1, T2, T3 y T6
UN $ 227.516

54
Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video 

detección Tipo T4 y T5
UN $ 227.516

55 Reparación de platina de la base para postes UN $ 109.662

56 Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X UN $ 49.854

57

Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería 

Diámetro 4”) Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T1( 

L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4”) Y Tipo T2 ( L = 12 Metros - 

Tubería Diámetro 5”) Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5”)

UN $ 221.503

58

Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 

8”), Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T3 ( L = 6 

Metros - Tubería Diámetro 6”), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería 

Diámetro 8”), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8”)

UN $ 246.008

59 Pintura en vía de Postes del tipo T1 UN $ 174.484

60 Pintura en vía de Postes del tipo T1X UN $ 182.407

61

Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería 

Diámetro 4”) Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T1( 

L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4”) Y Tipo T2 ( L = 12 Metros - 

Tubería Diámetro 5”) Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5”)

UN $ 356.886

62

Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería 

Diámetro 8 “) Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T3 

( L = 6 Metros - Tubería Diámetro 6”), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería 

Diámetro 8”), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8”)

UN $ 561.614

63 Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada UN $ 4.613

64 Implementación PMT, para trabajos en andén UN $ 9.515

65 Banderero (Incluye paleta de pare-siga) Mes $ 3.180.808

66

67 TOTAL COSTO DIRECTO (SIN AIU) % 37,91%

68 ADMINISTRACIÓN % 30,91%

69 IMPREVISTOS % 2,00%

70 UTILIDAD % 5,00%

71 VALOR DE CORTE (Con A.I.U)

72 RETEGARANTÍA % 5,00%

73 VALOR SIN RETEGARANTÍA (F - G)

IPC 5,1

V/UNITARIO CON 

A.I.U. 2026
CANTIDADES TOTALES VALORES TOTALES

CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL

13.176.692,00$     3,00
39.530.076$                

3,00
39.530.076$              

3,00
39.530.076$                 

3,00
39.530.076$              

3,00
39.530.076$              

37,97
485.590.140$                 

11.911.444,00$     1,0
11.911.444$                

1,00
11.911.444$              

1,00
11.911.444$                 

1,00
11.911.444$              

1,00
11.911.444$              

13,50
155.891.452$                 

41.719.481,00$     3,00
125.158.443$              

3,00
125.158.443$           

3,00
125.158.443$               

3,00
125.158.443$           

3,00
125.158.443$           

37,46
1.517.474.995$              

3.329.135,00$       3,00 9.987.405$                  3,00 9.987.405$                3,00 9.987.405$                   3,00 9.987.405$                3,00 9.987.405$                37,97 122.685.963$                 

1.967.884,00$       41
80.683.244$                

40
78.715.360$              

45
88.554.780$                 

0
-$                           

17
33.454.028$              

496,00
942.361.788$                 

2.469.002,00$       0
-$                              -$                           -$                               

0
-$                           

0
-$                           

54,00
126.856.422$                 

3.000.129,00$       0
-$                              -$                           -$                               

0
-$                           

0
-$                           

51,00
145.581.897$                 

3.775.645,00$       8
30.205.160$                

10
37.756.450$              

30
113.269.350$               

0
-$                           

0
-$                           

213,00
773.982.075$                 

4.403.406,00$       23 101.278.338$              38 167.329.428$           10 44.034.060$                 0 -$                           0 -$                           
231,00

982.998.626$                 

4.811.154,00$       8
38.489.232$                

8
38.489.232$              

0
-$                               

0
-$                           

0
-$                           

193,00
887.229.948$                 

9.246.644,00$       
-$                              

4
36.986.576$              -$                               

0
-$                           

0
-$                           

5,00
45.784.525$                   

4.742.749,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

6.606.285,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

6.900.241,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

8.198.796,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

10.101.641,00$     
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

7.174.586,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

142.848,00$           -$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

111.658,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

382.685,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

118.112,00$           -$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

133.781,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

126.617,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

267.591,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

404.528,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

548.950,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

950.555,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

1.048.761,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

1.591.910,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

2.546.093,00$       
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

111.979,00$           1 111.979$                      -$                           -$                               -$                           1 111.979$                   2,00 223.958$                         

109.959,00$           -$                              -$                           1 109.959$                      1 109.959$                   -$                           2,00 219.918$                         

154.386,00$           2 308.772$                      -$                           -$                               -$                           -$                           11,00 1.630.818$                     

134.477,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

200.756,00$           
-$                              -$                           

1
200.756$                      -$                           -$                           200.756$                         

174.973,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

226.431,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

255.365,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           

1,00
242.973$                         

162.550,00$           
-$                              -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

30.315,00$             44 1.333.860$                  43 1.303.545$                21 636.615$                      21 636.615$                   30 909.450$                   576,00 16.848.033$                   

54.577,00$             134 7.313.318$                  191 10.424.207$              149 8.131.973$                   131 7.149.587$                120 6.549.240$                2685,00 141.349.165$                 

79.398,00$             128
10.162.944$                

154
12.227.292$              

181
14.371.038$                 

91
7.225.218$                

108
8.574.984$                

1603,00
123.649.321$                 

98.624,00$             
-$                              

0
-$                           

7
690.368$                      -$                           -$                           

9,00
878.044$                         

92.476,00$             2
184.952$                      

0
-$                           

2
184.952$                      -$                           -$                           

4,00
369.904$                         

40.995,00$             66
2.705.670$                  

92
3.771.540$                

116
4.755.420$                   

52
2.131.740$                

76
3.115.620$                

1055,00
41.950.908$                   

104.500,00$           73
7.628.500$                  

95
9.927.500$                

119
12.435.500$                 

91
9.509.500$                

108
11.286.000$              

1220,00
123.767.886$                 

53.285,00$             57 3.037.245$                  58 3.090.530$                66 3.516.810$                   40 2.131.400$                40 2.131.400$                461,00 24.047.185$                   

58.126,00$             13
755.638$                      

13
755.638$                   

17
988.142$                      

10
581.260$                   

10
581.260$                   

187,00
10.519.758$                   

64.825,00$             13
842.725$                      

29
1.879.925$                

32
2.074.400$                   

20
1.296.500$                

25
1.620.625$                

290,00
18.261.284$                   

340.487,00$           18 6.128.766$                  22 7.490.714$                23 7.831.201$                   10 3.404.870$                15 5.107.305$                288,00 94.755.856$                   

345.786,00$           -$                              0 -$                           -$                               -$                           -$                           6,00 1.974.042$                     

214.400,00$           -$                              0 -$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

239.119,00$           
-$                              

0
-$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

239.119,00$           
-$                              

0
-$                           -$                               -$                           -$                           -$                                 

115.255,00$           53 6.108.515$                  73 8.413.615$                100 11.525.500$                 62 7.145.810$                50 5.762.750$                872,00 97.515.698$                   

52.397,00$             3 157.191$                      0 -$                           6 314.382$                      2 104.794$                   2 104.794$                   13,00 681.161$                         

232.800,00$           6

1.396.800$                  

1

232.800$                   

7

1.629.600$                   

1

232.800$                   

1

232.800$                   

16,00

3.724.800$                     

258.554,00$           

-$                              

0

-$                           -$                               -$                           

1

258.554$                   258.554$                         

183.383,00$           25 4.584.575$                  33 6.051.639$                15 2.750.745$                   5 916.915$                   15 2.750.745$                212,00 37.818.215$                   

191.710,00$           1 191.710$                      3 575.130$                   5 958.550$                      1 191.710$                   3 575.130$                   17,00 3.221.858$                     

375.087,00$           22

8.251.914$                  

22

8.251.914$                

28

10.502.436$                 

10

3.750.870$                

15

5.626.305$                

172,00

63.149.889$                   

590.256,00$           

-$                              

0

-$                           

7

4.131.792$                   

1

590.256$                   

1

590.256$                   

23,00

13.174.900$                   

4.848,00$               288 1.396.224$                  396 1.919.808$                396 1.919.808$                   356 1.725.888$                361 1.750.128$                4805,00 22.587.760$                   

10.000,00$             162 1.620.000$                  206 2.060.000$                240 2.400.000$                   254 2.540.000$                229 2.290.000$                
2651,00

25.753.400$                   

3.343.029,00$       3,0 10.029.087$                3,0 10.029.087$              3,0 10.029.087$                 3,0 10.029.087$              3,0 10.029.087$              37,97 123.197.992$                 

511.493.727$              634.269.298$           534.534.592$               247.992.147$           289.999.808$           7.178.411.867$              

370.889.513$              459.915.378$           387.596.688$               179.821.729$           210.281.929$           5.205.142.388$              

114.641.948$              142.159.843$           119.806.136$               55.582.897$              64.998.144$              1.608.909.512$              

7.417.790$                  9.198.308$                7.751.934$                   3.596.435$                4.205.639$                104.102.848$                 

18.544.476$                22.995.769$              19.379.834$                 8.991.086$                10.514.096$              260.257.119$                 

511.493.727$              634.269.298$           534.534.592$               247.992.147$           289.999.808$           7.178.411.867$              

25.574.686$                31.713.465$              26.726.730$                 12.399.607$              14.499.990$              358.920.594$                 

485.919.041$              602.555.833$           507.807.862$               235.592.540$           275.499.818$           6.819.491.273$              

235$                          

VALOR DEL CONTRATO 

+ ADICIÓN
6.888.412.102$        

VALOR DEL CONTRATO 

+ ADICIÓN
6.888.412.102$              

 Total Proyectado al 30 

de abril de 2026 
6.888.412.059$        Total Facturado 6.105.885.320$              

 Restante PROYECTADO

30 de abril de 2026 
43$                             RESTANTE 782.526.782$                 

ABRIL

(30)
FEBRERO

TOTAL PROYECCIÓNPERIODO ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1
TOTALES

MAYO

TOTAL ADICIÓN PARA MAYO 2026

$ 289.999.765

2026
TOTALES CONTRATO INICIAL

ENERO MARZO


