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Entre los suscritos a saber, DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO, mayor de edad, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.883.374 de Bogotá, en calidad de ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE 
URIBE, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto 260 de 
fecha 29 de julio de 2024 y Acta de Posesión No. 268 de la misma fecha, en virtud de la delegación de la capacidad 
de contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019, expedido con base en lo dispuesto en el Decreto 
ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien actúa como ordenadora 
del gasto en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, quien en lo sucesivo se denominará EL 
FONDO por una parte, y por la otra NELSÓN RAUL RAMOS LEAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.032.417.087, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No 1, ADICIÓN Y 
PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 562-2025 CPS-P 
(143477), previas las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
  
1. La información general del Contrato de Prestación de Servicios No. 562-2025 CPS-P (143477), a la 
fecha es la siguiente:   
 
No. Contrato  562-2025 CPS-P (143477) 
Contratista  NELSÓN RAUL RAMOS LEAL 
Objeto  PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO EN 

EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO 
DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL 
URIBE URIBE, CON OCASIÓN DE LA INSPECCION VIGILANCIA Y 
CONTROL A LOS POLIGONOS DE MONITOREO Y SUELOS DE 
PROTECCION. 

Valor inicial   $18.600.000,00 
Plazo  3 meses 
Fecha de Suscripción  24 de noviembre de 2025 
Fecha de Iniciación:  21 de enero de 2026 
Fecha de terminación:  20 de abril de 2026 
Estado:  EN EJECUCIÓN  
 
2. El plazo para la ejecución del presente contrato se pactó en res 3 MESES contados a partir de la firma 
del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplidos los requisitos para su legalización, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 148 del Decreto Ley 1421 de 1993 y 41 de la Ley 80 de 1993, hecho que ocurrió el 21 de 
enero de 2026. 
 
3. El valor del contrato se pactó por la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($ $18.600.000,00) M/Cte. incluido el IVA y todos los demás impuestos.  
  
4. De conformidad con la plataforma virtual SECOP II, el contrato No. 562-2025 CPS-P (143477), a la 
fecha presenta la siguientes modificaciones: Modificación No. 1, Ajuste fecha de terminación del contrato de 
conformidad de las partes., suscrita electrónicamente el 26/01/2026, mediante la cual se ajustó la fecha de 
terminación del contrato, Modificación No. 2. Suspensión del contrato por el término de 10 días, entre el 20 de 
abril de 2026 y hasta el 29 de abril de 2026 con reinicio 30 de abril de 2026.  
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5. A través de formato de solicitud de modificación contractual con fecha 30/04/2026, la supervisión del 
contrato solicitó adición por valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($9.300.000,00) M/Cte. 
y prórroga del contrato de prestación de servicios por el término de 1 mes y 15 dias, emitiendo concepto de viabilidad 
jurídica, financiera y técnica para la suscripción de modificación al Contrato No. 562-2025 CPS-P (143477), en los 
cuales se incluye la respectiva justificación, conforme se describe a continuación:  

 
La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de 
apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del 
Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, 
fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia 
y la resolución de conflictos.”. 
 
Así mismo, el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019 modificado por el artículo 1 del Decreto 168 de 2021, señala que La 
Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo 
Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión 
de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del 
Fondo. 
 
En consecuencia, los Alcaldes y Alcaldesas locales deben realizar acciones que garanticen la ejecución exitosa de los recursos asignados, 
evitando la concentración de celebración de contratos en el último mes del año y, por el contrario, comprometiendo los recursos a lo largo de 
la vigencia fiscal como resultado de un adecuado y oportuno ejercicio de planeación y formulación que permita prever la condensación de su 
contratación en el último trimestre del año  
 
A fin de continuar atendiendo los trámites administrativos, misionales y técnicos que genera la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, se 
requiere seguir contando con el apoyo de los servicios contratados a través del contrato No. 562-2025 CPS-P (135797), suscrito con 
NELSÓN RAUL RAMOS LEAL, por lo que es necesario prorrogar su plazo y en consecuencia adicionar el valor del mismo, con 
miras a garantizar la continuidad de las actividades de apoyo a las labores asignadas a los fondos de desarrollo local. 
 
De conformidad con la Sentencia C-614 de 2009, de la Corte Constitucional: “(…), “El contrato de prestación de servicios es un contrato 
estatal que celebran las entidades para desarrollar actividades relacionadas con su administración o funcionamiento, y sólo podrán celebrarse 
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable” 
(...)”.  
 
Teniendo en cuenta que Secretaría Distrital De Gobierno no cuenta con personal suficiente para realizar las actividades descritas en el 
clausulado del contrato No. 562-2025 CPS-P (135797), la Alcaldía Local De Rafael Uribe Uribe con el fin de dar continuidad con 
la mejor en la eficiencia en el cumplimiento de su misionalidad considera pertinente, oportuno y necesario seguir contando con el personal 
idóneo para el área de inspecciones, de acuerdo con lo expuesto en los estudios previos que justificaron tal contrato. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, suscribió el Contrato de Prestación 
de Servicios No. 562-2025 CPS-P (135797), que se encuentra vigente hasta el 20 de abril de 2026, sin embargo, se requiere continuar 
con el servicio para la ejecución de actividades que son necesarias en el Área de gestion de Juridica Policiva de la Alcaldía local de Rafael 
Uribe Uribe, para dar continuidad a las funciones administrativas y operativas y esto implica que se requiere prorrogar dicho contrato 
hasta el  15 de junio de 2026 y, en consecuencia, adicionarlo en Nueve Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte ($ 9.300.000). 
 

Factores jurídicos que justifican la adición y prórroga del contrato: 
 

Respecto a la solicitud de <<Adición>>, es importante anotar que, de acuerdo con la RAE, esta consiste en la <<Acción o efecto de 
añadir>>. A su vez, entiéndase <<Añadir>> como << 1. tr. Agregar, incorporar algo a otra cosa. 2. tr. Aumentar, acrecentar, 
ampliar.>>. Por consiguiente, la <<Adición>> comprende o implica, entonces, un incremento en la contraprestación, es decir, el precio.  
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Se advierte que, conforme lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los «contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales», por tanto, al 
momento de tramitar la respectiva adición, se debe tener en cuenta que, el cálculo del límite debe hacerse en salarios mínimos para efectos 
de que el cálculo del tope sea preciso; de manera que, para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo vigente 
al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por dos (2); el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los 
cuales podrá adicionarse el contrato.  
 
Atendiendo a las prohibiciones descritas en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la adición que aquí se pretende no excede el cincuenta 
por ciento 50% del valor inicial del contrato. Además de ello el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Urbe Uribe cuenta con la capacidad 
financiera para soportar esta adición contractual. 
 
Sobre la justificación de las modificaciones al contrato estatal, se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia 
C–300 de 2012, que ha indicado que, ...Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 
16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 
“(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación”, entre otros.  
 
En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de 
modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.  
 
Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto 
de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la 
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” (Resaltado nuestro) 
 
En concordancia con lo anterior, el manual de contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno indica que adición es: “(La) Modificación 
contractual cuyo objeto es incrementar el valor inicial del contrato. Los contratos estatales, por expresa prohibición legal no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado este en SMMLV, esta modificación sólo podrá 
realizarse en vigencia del contrato¨ (Resaltado nuestro), Así mismo, destaca que la modificación contractual es el Cambio que se 
realiza al contrato originado del acuerdo que celebran las partes – entidad y contratista – o de la autonomía contractual de la Entidad, 
para aclarar, agregar o suprimir una o algunas de las cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato y/o en sus anexos. Mediante la 
celebración de una modificación no puede alterarse el objeto del contrato, ni desmejorar las condiciones de la propuesta adjudicada. Dicha 
modificación deberá ser gestionada transaccionalmente en la plataforma del SECOP II cuando se trate de contrato electrónico.  
 
Y reitera: “Las modificaciones contractuales son las variaciones que puede tener un contrato durante su ejecución, por acuerdo entre las 
partes, o unilateralmente de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993. Dichas modificaciones deberán ser por escrito, 
transaccionales y en tiempo real, bien sea en documento suscrito por las partes o mediante acto administrativo.” 
 
Cabe indicar, al respecto de los precitados acápites que el contrato No. 562-2025 CPS-P (135797), se encuentra vigente y se ha ejecutado 
con total normalidad y a la fecha no existen requerimientos por cumplimiento de ejecución ni imposición de multas.  
 
Así las cosas, es menester precisar que, ante la necesidad de la prestación del servicio se requiere prorrogar el contrato No. 562-2025 
CPS-P (135797) hasta el 5 de junio de 2026 y, la consecuente adición del presupuesto por la suma Nueve Millones Trescientos Mil 
Pesos M/Cte ($ 9.300.000), a fin de poder garantizar el cumplimiento de las funciones de la alcaldía Local y con ello no generar 
interrupciones en la prestación del servicio. 
 
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato 
inicial en SMLV, cuando aplique: 
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Valor contrato en SMLV:      10,62 
Valor máximo para adición en SMLV:  5,31 
Valor adición solicitada en SMLV:     5,31 

 
6. Dentro de las estipulaciones pactadas en el SECOP II en referencia al Contrato de Prestación de Servicios 
No 562-2025 CPS-P (143477), se estableció la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato, así 
mismo, dentro del clausulado del contrato se estipuló la posibilidad de suscribir adiciones y prórrogas. 
 
7. La modificación de prórroga acordada por las partes al Contrato de Prestación de Servicios No. 562-2025 
CPS-P (143477), se encuentra amparada legalmente según lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 
que señala:   
  
(…) Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas 
civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. (…) Las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) En los contratos que 
celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas y estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…).  
  
8. Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de 
la realización de los fines del Estado, y que el presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró directamente 
con fundamento en la Ley 80 de 1993 artículo 3 “ DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL -(…) 
“las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”  
 
9. La jurisprudencia ha considerado que el plazo en los contratos estatales es susceptible de modificación, ya 
sea de manera unilateral por parte de las Entidades Públicas o de común acuerdo, en tanto este no constituye un 
elemento esencial de los Contratos Estatales. En virtud de lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en 
sentencia de 24 de agosto de 2005, señaló al tenor literal:  
 
(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la 
esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues 
no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento 
de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, 
dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a 
que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, 
es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un 
elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el 
respectivo contrato (…). 
 
10. La jurisprudencia antes citada indica frente a la adición de los contratos estatales: “(…) es además expresamente 
autorizada por el artículo 40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial.  (…)” hecho que se respeta en el 
caso de la presente adición.  
  
11. En la actualidad el plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 562-2025 CPS-P 
(143477), se encuentra vigente, lo cual permite proceder con la modificación solicitada por la supervisión del 
contrato.   
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12. Para garantizar el valor de la adición solicitada el Fondo de Desarrollo Local cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 1059 del 30 de abril de 2026, expedido por el responsable de presupuesto 
del Fondo.   
  
Con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan las siguientes:   
  

CLAUSULAS 
  
CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios 
No. 562-2025 CPS-P (143477) por 1 mes y 15 días, teniendo como nueva fecha vencimiento el 15 de junio de 
2026.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ADICIÓN E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Adicionar el valor del contrato 
de prestación de servicios No. 562-2025 CPS-P (143477), la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
MIL PESOS ($9.300.000,00) M/Cte. el cual se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
1059 del 30 de abril de 2026 con cargo al rubro presupuestal O230117459920242775 denominado “Gestión 
pública local y gobierno confiable en Rafael Uribe Uribe“. Para un valor total del contrato de VEINTISIETE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($27.900.000,00) M/Cte.  
 
CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y GARANTIAS: La presente 
Modificación se perfecciona con la correspondiente aprobación por las partes a través de la plataforma del SECOP 
II.  El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo 
a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación.  
  
CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA: Las demás cláusulas y condiciones del contrato, se mantienen sin 
modificación alguna y continúan vigentes para las partes. Para constancia se firma por las partes a través de la 
plataforma electrónica SECOP II. 
  
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II  
  
Elaboró: Juan Pablo Gutierrez Fierro -/Profesional de apoyo Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe CPS-068-
2026.     
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