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Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048- 4, y creada mediante el Acuerdo 
N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN, también 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80239914, en su calidad de Representante Legal 
de la firma PROMED QUIRURGICOS E U con NIT N° 900026143-2, quien en este documento se denominará  
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA al contrato N°5976-2024, previas las 
siguientes consideraciones: 1) ) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 
de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente 
podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos  o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 2) Que el 09 de agosto de 2024, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA celebraron el contrato N°5976-2024, y el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS 
ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se 
pactó en la suma CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) – INCLUIDO IVA 4) El 
término inicial de ejecución contractual fue de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Contados a partir del 10 
de septiembre de 2024 hasta el 09 de noviembre de 2024. 5) Que el 08 de noviembre de 2024, se suscribió 
PRÓRROGA N°1 en un término de UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS 6) Que 12 de diciembre de 2024, se 
suscribió PRÓRROGA N°2 en un término de UN (01) MES y ADICION N°1 por la suma OCHENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($80.000.000). 7) Que el 16 de enero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°3 en un término 
de UN (01) MES y ADICION N°2 por la suma SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000). 8) Que 
el 14 de febrero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°4 en un término de UN (01) MES. 9) Que el 14 de marzo 
de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°5 en un término de UN (01) MES y ADICION N°3 por la suma SETENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000). 10) Que el 08 de abril de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°6 
en un término de UN (01) MES. 11) Que el 08 de mayo de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°7 en un término 
de UN (01) MES. 12) Que el 16 de junio de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°8 en un término de DOS (02) 
MESES. 13) Que el 11 de agosto de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°9 en un término de CINCO (05) MESES. 
14) Que el 14 de noviembre de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°1 en el sentido de incluir los ítems allí 
detallados. 15) Que el 09 de enero de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°9  en un término de TRES (03) MESES 
Y QUINCE (15) DIAS 16) Que mediante solicitud recibida el 29 de abril de 2026, la Instrumentadora Quirúrgica 
con el visto bueno de la Directora de Servicios Hospitalarios, solicitan PRORROGAR el término del contrato en 
DOS (02) MESES con base en la siguiente justificación: “La presente solicitud tiene por objeto garantizar la 
oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E. (Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa), mediante la extensión del plazo (prórroga) 
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del contrato de suministro de material de osteosíntesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del 
servicio quirúrgico. 
A continuación, se relaciona el estado financiero y cronológico del contrato a la fecha: 
• Fecha de suscripción: 9 agosto de 2024 
• Acta de inicio: 10 de septiembre de 2024 
• Valor inicial:  $140.000.000 mcte 
• Adiciones previas: 220.000.000 Mcte 
• Valor total actual: $360.000.000 mcte 
• Fecha de vencimiento actual: 01 de mayo de 2026 
Comportamiento contractual: 
• Valor ejecutado: $$221.036.043 Mcte 
• Porcentaje ejecutado: 61% del valor contratado 
• Saldo por ejecutar: 138.963.957 Mcte 
El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de 
vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso. 
Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una 
prórroga al Contrato No. 5976 de 2024 por las siguientes razones: 
• Continuidad del Servicio Quirúrgico: El material de osteosíntesis es un insumo crítico. La finalización del plazo 
contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una 
parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia. 
• Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecución depende del flujo de pacientes, el saldo 
existente de $ 138.963.957 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico 
de un plazo vigente. 
Nota sobre la ejecución reciente: Se informa que desde el mes de octubre no se ha registrado movimiento 
financiero ni generación de facturación. Esto obedece estrictamente a la naturaleza variable de la demanda de 
los ítems específicos adjudicados en este contrato. No obstante, es imperativo garantizar la vigencia y 
disponibilidad del mismo, ya que la necesidad de estos insumos depende directamente de la casuística médica 
y las urgencias quirúrgicas presentadas en la Subred. La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, 
Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando 
afectaciones a los usuarios. Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente: 
1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 5976 de 2024 por un periodo de 
un  (2) meses.                                                                                                                                                                                                                                      
Lo anterior con el fin de garantizar: 
• La atención ininterrumpida de los pacientes. 
• La continuidad del servicio quirúrgico. 
• El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público 
esencial de salud.” 17) Que la solicitud es jurídicamente es viable y conforme a lo anterior, las partes 
ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en DOS (02) 
MESES, contados a partir del 02 de mayo de 2026 hasta el 01 de julio de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: 
GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente 
pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su 
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respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente prórroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en 
el sistema electrónico– Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA CUARTA: 
FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o 
al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña 
constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la 
reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de 
la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto 
de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las 
demás cláusulas del contrato N°5976-2024, conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 

 

 
 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gustavo Andrés Lobo Garrido Directora de Contratación 

Revisado Por: Cristian Felipe Orjuela  Profesional Especializado VI  
 Elaborado por:   Viviana Salamanca Valencia        Profesional especializada II                  

            


