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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
 

     

SUSPENSION X CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

CONTRATO 
ELECTRÓNICO  

4244.0.12.1.095-2025 

CONTRATISTA ALIANZA FIDUCIARIA S.A. Vocera y Administradora del 
Fideicomiso Plan Parcial San Pascual. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 830.053.812-2 

OBJETO Adquirir a título de compraventa un polígono de terreno 
comprendido en una extensión de 5.277,21 m2 resultado del 
englobe de 22 de los predios situados dentro del área de 
intervención directa del Plan Parcial de Renovación Urbana 
"San Pascual". para el desarrollo de soluciones habitacionales 
Vis en la manzana A-0167. 

VALOR INICIAL CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.591.870.886) 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 
ELECTRÓNICO 

27 de noviembre de 2025 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO 
ELECTRÓNICO 

1 de diciembre de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31 de diciembre de 2025 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.591.870.886) 
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PRORROGAS N.A 

FECHA DE 
TERMINACIÓN A LA 
FECHA 

30 de abril de 2026 

ACLARACIÓN  No. 1 perfeccionada el 29 de diciembre de 2025. por medio de la cual 
se extendió el término de ejecución contractual hasta el día 30 de 
enero de 2026. 
No. 2 perfeccionada el 30 de enero de 2026. Por medio la cual se 
extendió el término de ejecución contractual hasta el 27 de febrero de 
2026. 
No. 3 perfeccionada el 27 de febrero de 2026. Por medio de la cual se 
extendió el término de ejecución contractual hasta el 30 de abril de 
2026. 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA SUSPENSIÓN  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2° establece que: “Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...) Las 
autoridades de la república estén instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Santiago de Cali, 
como entidad pública, está al servicio de los intereses generales de sus habitantes, de 
conformidad con los principios del Articulo 209 de la Constitución Política Colombiana, y al 
tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública, de los 
servidores públicos y contratistas del Estado. 
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su 
vez, el artículo 23 de la misma norma precisa que las actuaciones de quienes intervengan 
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en la contratación estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
 
La figura de la suspensión contractual, si bien no se encuentra expresamente regulada en la Ley 80 
de 1993, ha sido reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un mecanismo válido 
de gestión contractual, derivado de los principios de planeación, economía y responsabilidad, que 
permite ajustar la ejecución del contrato a circunstancias sobrevinientes que impiden su desarrollo 
temporal, sin afectar su validez ni generar incumplimiento. 
 
La adopción de la medida de suspensión resulta necesaria para evitar la configuración de un 
eventual daño antijurídico al patrimonio público, en la medida en que impide la causación de 
obligaciones contractuales sin el cumplimiento de los presupuestos legales para el pago, 
particularmente la tradición del dominio del bien inmueble, garantizando así la correcta ejecución de 
los recursos públicos y el principio de responsabilidad fiscal. 
 
Debe precisarse que la situación que motiva la suspensión no obedece a deficiencias en la 
planeación contractual, toda vez que el trámite registral depende de una autoridad administrativa 
externa cuya carga operativa, tiempos de calificación y eventuales requerimientos no son 
susceptibles de control ni previsión exacta por parte de la entidad, lo cual ha sido reconocido por la 
jurisprudencia como un factor exógeno a la órbita de planeación contractual. 
 
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio, hoy Distrito de Santiago de Cali es una 
entidad descentralizada del orden Distrital creada a través del Acuerdo 01 de 1996 y 
reglamentada por el Decreto No. 4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017, que se maneja 
como una cuenta especial de presupuesto, con unidad de caja, personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, sometido a las normas 
presupuestales que rigen para el Distrito de Santiago de Cali, cuyo funcionamiento se hará 
con el personal de planta de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali. 
 
Es competencia del Fondo Especial de Vivienda, de conformidad con el artículo tercero del 
Decreto No. 4112.010.20.0153 de 2017, d) Adquirir conforme a los lineamientos de ley 
(enajenación voluntaria, expropiación o enajenación forzosa en pública subasta), los 
inmuebles necesarios para la ejecución de planes de vivienda de interés social prioritario, 
la legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, la reubicación de 
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, rehabilitación de inquilinatos y la 
ejecución de proyectos de Unidades de Actuación como reajuste de tierras, integración inmobiliaria 
y Asociación entre participes, siempre que se trate de vivienda de interés social 
y prioritario. e) Coordinar con la secretaria de Vivienda Social y hábitat para coadyuvar en 
el efectivo desarrollo de sus responsabilidades asignadas a través del Decreto 
Extraordinario 411.0.20.516 del 28 de septiembre de 2016. 
 
En este orden de ideas, El Fondo Especial de Vivienda de conformidad con las funciones 
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de su director, las cuales se encuentran establecidas en el Artículo 8° del Decreto No. 
4112.010.20.0153 de 2017, podrá celebrar todos los actos y contratos de acuerdo a lo 
establecido en la Contratación y Decretos reglamentarios vigentes, necesarios para el 
desarrollo del objeto del Fondo a fin de garantizar su buen funcionamiento y la protección 
de sus intereses y derecho. 
 
Vale la pena precisar que la actividad de avalúo inmobiliario es necesario para cumplir con 
la misión del organismo pues, no es una recomendación ni una opinión general y es un 
dictamen técnico que establece un valor objetivo, basándose en metodologías regladas 
que tiene efectos legales, financieros y contractuales, por tanto, no asesora, sino que 
certifica técnicamente un valor. En este orden de ideas se requiere que se realicen las 
actividades profesionales regladas para la determinación de los valores comerciales de los 
bienes. 
 
El Fondo Especial de Vivienda, como entidad pública al servicio de los fines esenciales del Estado, 
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad con apego a los principios de transparencia, economía y responsabilidad (Art. 209 C.P. y 
Art. 23 Ley 80 de 1993 En este contexto, la presente actuación se enmarca en un contrato de 
compraventa de bienes inmuebles, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley 80 de 1993, se rige por las disposiciones del derecho privado en cuanto a su formación y 
efectos, sin perjuicio de la observancia de los principios que orientan la contratación estatal, tales 
como la transparencia, la economía, la responsabilidad y la planeación. 
 
En consecuencia, las actuaciones contractuales adelantadas por el Fondo Especial de Vivienda se 
orientan a garantizar la adquisición efectiva del dominio de los inmuebles objeto del contrato, en 
cumplimiento de los fines estatales asociados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés 
social y prioritario.” 
 
Los insumos técnicos, tales como avalúos comerciales, constituyen elementos de soporte para la 
toma de decisiones contractuales, sin que ello implique la modificación de la naturaleza jurídica del 
contrato celebrado. 
 
El carácter pericial y especializado exige que el ejecutor sea una persona natural o jurídica con 
idoneidad acreditada mediante formación profesional específica e inscripción en registros oficiales 
como el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), condición que se alinea con la previsión del Articulo 
32, numeral 3 de la Ley 80 para los contratos de prestación de servicios que requieren conocimiento 
especializado. Lo antes referido garantiza la imparcialidad, la responsabilidad personal y la validez 
jurídica del resultado a cargo de la persona natural o jurídica que resultare contratada para tal fin. 
 
Así las cosas, hace necesario también para estos efectos, realizar el avalúo comercial a 
los predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat, con 
base en los estudios técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales y 
financieros, realizados previamente por parte del equipo técnico y jurídico del Organismo. 
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En razón a lo anterior, los predios de la manzana A167 que hacen parte del proyecto de Renovación 
Urbana "Plan Parcial San Pascual" del barrio San Pascual de Santiago de Cali, son necesarios para 
modernizar el centro de la ciudad, transformar las áreas sub-utilizadas del centro de Cali, entre las 
las carreras 12 y 15 entre calles 12 y 15, en espacios modernos, impulsando la rezonificación y 
recualificación de la zona, además de contribuir a la generación del entorno urbano más seguro y 
controlado. 
 
En tal sentido y en  aras de lograr el fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de 
Cali y contener el déficit habitacional en Santiago de Cali, a través de la Generación de 
oferta de vivienda VIP y VIS en la ciudad, el Fondo Especial de Vivienda realizó las 
gestiones necesarias para la adquisición de los 22 predios que se detallan a continuación, 
que están ubicados en la Manzana 0167 del Plan Parcial de Renovación Urbana San 
Pascual, para la etapa inicial del proyecto y que hacen parte integral de la generación de 
soluciones habitacionales a través de proyectos de Vivienda VIS y VIP, y objeto de 
adjudicación de Subsidio Distrital de Vivienda: 
 

Ítem Numero predial Folio M.I Área Propietario 

1 A016700010000 370-7060 200,5 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

2 A016700040000 
370-
20327 

334,47 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

3 A016700050000 
370-
288070 

242 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

4 A016700070000 
370-
180300 

278 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

5 A016700100000 
370-
262327 

104 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 
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6 A016700110000 
370-
69964 

135,44 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

7 A016700150000 
370-
93478 

280 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

8 A016700160000 
370-
237297 

440 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

9 A016700170000 
370-
282953 

338,1 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

10 A016700180000 
370-
237298 

504 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

11 A016700300000 
370-
592932 

210,6 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

12 A016700310000 
370-
22911 

324,16 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

13 A016700320000 
370-
88803 

549 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

14 A016700330000 
370-
112232 

138,15 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

15 A016700340000 
370-
166325 

532,87 
Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
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Parcial San Pascual 

16 A016700350000 
370-
128464 

441,7 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

17 A016700360000 
370-
100707 

162,9 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

18 A016700370000 
370-
194148 

296,4 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

19 A016700380000 
370-
194224 

206 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

20 A016700390000 
370-
33801 

204,7 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

21 A016700510000 
370-
496656 

155 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

22 A016700520000 
370-
506865 

152,46 

Alianza Fiduciaria 
Vocera y administradora del 
Fideicomiso Derivado Plan 
Parcial San Pascual 

 
Para la materialización de la adquisición de los veintidós (22) inmuebles previamente 
identificados, el Fondo Especial de Vivienda adelantó de manera integral las actuaciones 
precontractuales y contractuales exigidas por el ordenamiento jurídico y, conforme a lo 
previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el contrato de compraventa fue celebrado 
bajo las reglas del derecho privado en cuanto a su formación y efectos, sin perjuicio de la 
obligación de observar, en todas las etapas del proceso, los principios que orientan la 
contratación estatal, tales como la transparencia, la economía, la responsabilidad, la 
planeación y la publicidad. 
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En cumplimiento del principio de publicidad, la actuación contractual fue debidamente 
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP el día doce (12) 
de noviembre de 2025, garantizando la transparencia, la trazabilidad del proceso y el 
acceso a la información por parte de los interesados y de los organismos de control.  
 
Una vez surtidos los tramites precontractuales, se llevó a cabo la firma y protocolización de 
la Escritura pública de Compraventa No. 1456 del 13 de noviembre de 2025 otorgada por la 
Notaria Novena del Círculo de Cali, suscrita entre Alianza Fiduciaria Vocera y 
administradora del Fideicomiso Derivado Plan Parcial San Pascual NIT. 830.053.812-2, en 
calidad de Vendedor y el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de 
Cali – FEV, en calidad de Comprador; a través de la cual se adquirieron los inmuebles 
identificados con las matrículas inmobiliarias 370-7060, 370-20327, 370-288070, 370-
180300, 370-262327, 370-69964, 370-93478, 370-237297, 370-282953, 370-237298, 370-
592932, 370-22911, 370-88803, 370-112232, 370-166325, 370-128464, 370-100707, 370-
194148, 370-194224, 370-33801, 370-496656, 370-506865, ubicados en la Manzana A0167 
del Barrio San Pascual de Cali, por valor de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
M/ CTE ($ 14.591.870.886) 
 
Ahora bien, en cumplimiento de la obligación legal de adelantar y registrar las actuaciones 
contractuales a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, el 
día veintisiete (27) de noviembre de 2025, Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera y 
administradora del Fideicomiso Derivado Plan Parcial San Pascual, identificado con NIT 
830.053.812-2, manifestó su aceptación de los términos del contrato de compraventa 
mediante la referida plataforma electrónica. 
 
Alianza Fiduciaria S.A, 
En su condición de vocera y administradora del Fideicomiso Derivado Plan Parcial San 
Pascual,  tuvo la disponibilidad de los recursos para el pago de los derechos notariales el 13 
de noviembre de 2025, fecha en la que efectivamente se realizó la protocolización de la 
escritura pública de compraventa. Posterior a dicho acto, el 17 de diciembre de 2025, 
Alianza Fiduciaria luego de realizar sus trámites internos para el desembolso de recursos, 
realizó el pago de los derechos de registro, habilitando inicio de dicha etapa. 
 
Sin embargo, por situaciones internas de la Oficina de Registro, los trámites iniciados se 
retrasaron (No por devoluciones o causas imputables a la compraventa propiamente dicha) 
y no se obtuvo el registro en el mes de diciembre de 2025. 
 
En desarrollo de lo anterior, la entidad ha desplegado las actuaciones necesarias para la 
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culminación del trámite registral, incluyendo el seguimiento continuo ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, la verificación del estado del trámite y la atención 
de los requerimientos propios del proceso, sin que a la fecha se haya obtenido la inscripción 
por causas ajenas a su gestión, lo cual acredita la debida diligencia del Fondo Especial de 
Vivienda en la ejecución contractual. 
 

 
 
Como soporte de lo anterior, se allegan las constancias de radicación y estado del trámite 
registral expedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, las cuales 
evidencian que el proceso se encuentra en curso sin que medie devolución o rechazo por 
causas atribuibles a las partes. 
 
 
Justificación de la solicitud de suspensión: 
 
La inscripción de la Escritura pública de Compraventa No. 1456 del 13 de noviembre de 
2025 en los folios de matrícula inmobiliaria 370-7060, 370-20327, 370-288070, 370-180300, 
370-262327, 370-69964, 370-93478, 370-237297, 370-282953, 370-237298, 370-592932, 
370-22911, 370-88803, 370-112232, 370-166325, 370-128464, 370-100707, 370-194148, 
370-194224, 370-33801, 370-496656, 370-506865, constituye un presupuesto técnico-
jurídico indispensable no solo para la consumación de la tradición del dominio, sino también 
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para la causación del segundo pago. Dicho trámite registral, a cargo de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, se desarrolla bajo estrictas reglas de calificación 
y revisión documental que pueden implicar plazos superiores a los inicialmente previstos, 
sin que ello obedezca a retrasos imputables a las partes contratantes. 
 
La inscripción de la escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria constituye una 
condición suspensiva para la exigibilidad del saldo del precio, en tanto materializa la 
tradición del dominio en favor de la entidad, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y la 
normativa registral, razón por la cual no resulta jurídicamente viable efectuar el pago sin el 
cumplimiento de dicho presupuesto 
 
En atención a lo anterior, y con fundamento en los principios de economía, planeación y 
responsabilidad consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, se hace necesario adoptar una medida de suspensión del plazo de ejecución 
contractual, que tenga como objeto adecuar  el plazo contractual a los tiempos reales que 
demanda la culminación del trámite registral, evitando así la configuración de una eventual 
terminación anticipada o incumplimiento por causas ajenas a la voluntad de las partes; 
garantizar la finalidad del contrato, permitiendo que el Fondo Especial de Vivienda consolide 
jurídicamente la propiedad del inmueble y pueda, en consecuencia, proceder al pago del 
saldo del precio, en estricta correspondencia con la condición pactada y preservar la 
seguridad jurídica de las actuaciones contractuales, al ajustar los términos de ejecución a 
las circunstancias objetivas sobrevenidas, sin que ello implique modificación alguna de las 
obligaciones sustanciales ni de las condiciones económicas originalmente convenidas. 
 
No obstante, es preciso señalar que el procedimiento ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos no constituye una actuación meramente formal, sino un 
procedimiento de naturaleza jurídica y técnica, ajeno a la esfera de control y voluntad de las 
partes contratantes, en tanto corresponde al ejercicio de una función pública registral 
orientada a la verificación integral de los requisitos legales, formales y técnicos del título 
objeto de inscripción. En dicho procedimiento, la autoridad registral adelanta un estudio de 
legalidad que comprende, entre otros aspectos, la revisión de la validez del acto contenido 
en la escritura pública, la concordancia entre el título y el folio de matrícula inmobiliaria, la 
correcta identificación física y jurídica de los inmuebles, la ausencia de incompatibilidades, 
inconsistencias o afectaciones registrales, así como el cumplimiento de las cargas fiscales y 
documentales exigidas por la normatividad vigente, evidenciando así el estudio técnico de 
fondo para que la compra del bien inmueble cumpla con los cometidos establecidos en el 
contrato estatal. 
 
En este orden de ideas la técnica de registro del inmueble no es meramente un trámite, es 
un procedimiento técnico que produce efectos tales como: I) registrar el inmueble si todo se 
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encuentra conforme a la ley; II) registrar parcialmente, en el evento que existan actos no 
registrables; y, III) no registrar el inmueble mediante nota devolutiva indicando las causales 
legales. 
 
En razón a lo anterior, los tiempos asociados a este procedimiento dependen de variables 
técnicas y operativas propias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tales 
como la carga de trabajo, los turnos de radicación, los procesos de calificación registral y, 
de ser el caso, la formulación de observaciones o requerimientos de subsanación, 
circunstancias todas que exceden la capacidad de gestión directa de las partes y que 
inciden de manera objetiva en la duración del proceso de tradición del dominio. 
 
En este contexto, y con el propósito de garantizar el adecuado cumplimiento de la 
obligación pendiente, resulta necesario llevar a cabo la suspensión del contrato N.º 
4244.0.12.1.095-2025, suscrito entre el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de 
Santiago de Cali y Alianza Fiduciaria S.A, hasta que se cumpla la condición consistente en 
la inscripción de la compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto del 
contrato por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, en favor del 
Fondo Especial de Vivienda.  
 
La circunstancia que da lugar a la presente suspensión constituye un hecho sobreviniente, 
externo, imprevisible e irresistible para las partes, consistente en la dilación en el trámite de 
inscripción registral a cargo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, autoridad 
que actúa en ejercicio de función pública autónoma, lo cual excluye cualquier imputabilidad 
al contratante o al contratista. En consecuencia, la medida de suspensión se ajusta a los 
postulados desarrollados por el Consejo de Estado, según los cuales la suspensión 
contractual resulta procedente cuando se presentan circunstancias ajenas a la voluntad de 
las partes que impiden temporalmente la ejecución del contrato, sin que ello implique 
incumplimiento. 
 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
 
De conformidad con los argumentos previamente expuestos, y en mi calidad de Supervisor 
del contrato de compraventa perfeccionado mediante la 1456 del 13 de noviembre de 2025, 
identificado con el número de contrato digital No. 4244.0.12.1.095-2025, solicito se efectúe 
la correspondiente suspensión del contrato, precisando que la misma se mantendrá hasta la 
ocurrencia del hecho cierto consistente en la inscripción de la Escritura Pública de 
compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, condición objetiva y verificable, sin perjuicio de 
que la supervisión contractual realice seguimiento permanente al estado del trámite registral 
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y deje constancia de su cumplimiento para efectos de la reanudación del contrato. 
 
Lo anterior tiene como finalidad garantizar el cabal cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones adquiridas por las partes y permitir la culminación del trámite registral de los 
inmuebles objeto de la compraventa, condición necesaria para la causación y ejecución del 
segundo pago, equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato. 
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