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Barranquilla, 28 de abril de 2026. 

 

 
 

Asunto: Aval y Solicitud de Prorroga No. 2 al Contrato No. 014-2025 ID 

CO1.PCCNTR.8744213 

La Oficina de Mantenimiento y Soporte Técnico considera procedente y da el aval a la 

solicitud de Prorroga No. 2 al Contrato de interventoría No. 014-2025 ID SECOP 

CO1.PCCNTR.8744213 que tiene por objeto “Contratar la interventoría integral al contrato 

de obra que tiene por objeto “Contratar, en nombre de la Nación-Consejo Superior de la 

Judicatura, la realización de contrato de obras de mantenimiento y adecuación locativas en 

el Edificio Rodrigo Lara Bonilla.” realizada mediante comunicación de fecha 24  de abril de 

2026, por MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ MORENO, identificada con la C.C. 

No.1.002.490.905 expedida en de Magangué – Bolívar, en representación legal de 

PROMICARIBE identificada con el NIT 900.438.814-4, en calidad de Interventor del 

Proyecto correspondiente al Contrato de obra No. 005-2025. 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

(ver solicitud). 

La anterior solicitud se fundamenta en lo siguiente: 
 

(i) Principio de autonomía de la voluntad, expuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
que establece:  

 
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 
la voluntad (…)”; 

 
Así mismo, el artículo 40 de la misma Ley dispone:  
 

“las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.  
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

constitución, la ley, y el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 

los de la buena administración”. 

 

Frente a las modificaciones que se le pueden realizar a los contratos estatales regulados 

por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la 

Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló: 

“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 

2.6.1.  Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando 

sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 

Doctor  
JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO 
Director Seccional De Administración Judicial de Barranquilla 
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Estado, a los cuales sirve el contrato.[11] Así lo prevén por ejemplo los 

artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar 

los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización 

o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 

continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-

949 de 2001[12], la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos  –

como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines 

propios de la contratación estatal.[13] Al respecto, vale la pena destacar lo señalado  por 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 

agosto de 2009: 

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 

concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 

sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 

entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, 

las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 

cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (…) 

«(…) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo de ejecución 

es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por 

ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo 

de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: 

 

 “Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el 

plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el 

artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, 

pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o 

degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del 

contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la 

necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que 

lo establezca.  El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, 

en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se 

le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la 

formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo 

el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede 

modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.” 

(…) 

 

(…) Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no 

impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con 

fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a 

vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en 

términos de éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica 

No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010)”. 

 

Considerando lo expuesto, puede concluirse que, de conformidad con 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la prórroga en el 

contrato estatal no tiene ningún tipo de restricción. Sin embargo, existe una limitación 

establecida para la adición (valor), que según lo dispuesto en el inciso segundo del 

parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 no podrá ser superior al “cincuenta 

por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales”, por lo que el plazo de ejecución de un contrato puede extenderse durante 

varias vigencias presupuestales siempre que con ello se garantice la correcta ejecución 

del objeto del contrato y, sea previamente justificada por las partes. 

 

En este orden de ideas, y de conformidad con lo expuesto previamente, esta supervisión 
recomienda llevar a cabo la modificación del Contrato No.014-2025, ID SECOP 
CO1.PCCNTR.8744213, y solicita al Director Seccional su aprobación, la cual consiste en 
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PRORROGAR por el término de noventa días (90), es decir, hasta el 31 de julio de 2026, 
el mencionado contrato, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de este finaliza el 30 
de abril de 2026. 
 

Cordialmente, 

 

  

______________________________________  

Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE 

Supervisor de Contrato 

Área Mantenimiento y Soporte Técnico 

 

 

Proyectó: AEGM 
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