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Baranoa, Atlántico, abril 2026 

 

Señor: 

Cristian Alexis Palma González 

Supervisor del Contrato No. CD-236-2026 

Secretaría de Planeación e Infraestructura 

Municipio de Baranoa 

 

Asunto: Solicitud de suspensión del Contrato No. CD-236-2026 

 

 

 

Cordial saludo, 

 

La CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL TALENTO HUMANO Y 

EMPRESARIAL DE COLOMBIA, identificada con NIT No. 900847288-4, representada 

legalmente por la señora Sandra Milena Acosta López, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 26.037.087, actuando en calidad de contratista dentro del Contrato No. CD-236-2026, 

cuyo objeto corresponde a la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE BARANOA”, me 

permito presentar de manera respetuosa solicitud formal de suspensión temporal del referido 

contrato, con ocasión de la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes, ajenas a la voluntad del 

contratista, que han alterado las condiciones inicialmente previstas para su ejecución y que, en 

la actualidad, impiden la continuidad normal y adecuada del desarrollo de las obligaciones 

contractuales. 

 

Durante la ejecución del contrato se han evidenciado limitaciones sustanciales relacionadas con 

la disponibilidad, calidad, consistencia y oportunidad de la información técnica necesaria para 

la adecuada estructuración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 

instrumento que, por su naturaleza, exige un proceso riguroso de recopilación, validación y 

articulación institucional. En efecto, el cumplimiento del objeto contractual depende de la 

interacción con distintas dependencias de la administración municipal y actores vinculados al 

servicio público de aseo, cuya participación resulta indispensable para la consolidación de 

insumos técnicos, la validación de diagnósticos y la formulación de estrategias acordes con la 

realidad territorial. 

 

No obstante, a la fecha persisten dificultades en la obtención de dicha información, así como en 

la realización de los espacios de articulación interinstitucional requeridos, lo cual ha generado 

una imposibilidad material de avanzar en fases críticas del contrato sin comprometer la calidad 

técnica de los productos a entregar. Estas circunstancias, que no eran previsibles al momento de 

la suscripción del contrato, han incidido directamente en el cronograma de ejecución y en las 

condiciones bajo las cuales se estructuraron las obligaciones contractuales, configurando una 

afectación al equilibrio económico y técnico del contrato en los términos previstos en la Ley 80 

de 1993. 
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Sandra Milena Acosta López 

En ese sentido, resulta jurídicamente procedente acudir a la figura de la suspensión contractual 

como mecanismo idóneo para salvaguardar los principios de economía, eficacia, 

responsabilidad y planeación, evitando la ejecución inadecuada del objeto contractual y 

garantizando que el mismo pueda ser desarrollado en condiciones óptimas una vez se superen 

las circunstancias que actualmente lo limitan. Se reitera que la situación descrita no es 

imputable al contratista, sino que corresponde a factores externos y sobrevinientes que 

encuadran dentro de supuestos que justifican la adopción de medidas excepcionales como la 

suspensión. 

 

Bajo este contexto, respetuosamente se solicita a esa Secretaría autorizar la suspensión del 

Contrato No. CD-236-2026 de manera inmediata, precisando expresamente que dicha 

suspensión se mantendrá vigente hasta tanto se superen las circunstancias que dieron origen 

a la misma, particularmente aquellas relacionadas con la disponibilidad de información técnica, 

la validación institucional y la articulación interadministrativa necesaria para la correcta 

actualización del PGIRS del Municipio de Baranoa, momento en el cual se procederá a la 

reanudación del contrato mediante la suscripción del acta correspondiente. 

 

Así mismo, se solicita que en el acta de suspensión se deje constancia clara de las causas que la 

motivan, así como de su carácter temporal condicionado a la superación de dichas 

circunstancias, en concordancia con los principios de la contratación estatal y las disposiciones 

contractuales aplicables. La CORPORACIÓN manifiesta su plena disposición para reanudar las 

actividades una vez se restablezcan las condiciones necesarias, manteniendo el compromiso con 

el cumplimiento del objeto contractual y con los fines de la administración pública. 

 

La presente solicitud se formula en el marco del principio de buena fe contractual, con el 

propósito de garantizar una ejecución adecuada, transparente y eficiente, evitando riesgos de 

incumplimiento o afectaciones a los intereses de la entidad y de la comunidad beneficiaria. 

 

Agradezco la atención prestada a la presente y quedo atento a las actuaciones administrativas 

correspondientes para la formalización de la suspensión solicitada. 

 

Cordialmente, 
 

Representante Legal 

CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL TALENTO HUMANO Y 

EMPRESARIAL DE COLOMBIA 

NIT No. 900847288-4 
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