
 
 
 
 
 
 
 
PRÓRROGA N°9 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 6583 - 2024 CELEBRADO ENTRE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y LABORATORIOS GOTHAPLAST 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 46.682.025 de Paipa-Boyacá, nombrada por el Secretario Distrital 
de Salud mediante Resolución N°246 del 22 de julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en 
nombre y Gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, Persona 
Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo N°641 del 6 de abril de 2016, 
emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una 
parte y por la otra, NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO, también mayor de edad, identificada con la 
cédula de ciudadanía N° 52.155.749, en su calidad de Representante Legal de la firma LABORATORIOS 
GOTHAPLAST LTDA con NIT N° 830.061.856-1, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA al contrato N°6583-2024, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre 
de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, 
prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 11 de septiembre de 2024, la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E y el CONTRATISTA suscribieron el contrato N°6583-2024 objeto contractual 
consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO 
ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO 
PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor 
inicial del contrato se pactó en la suma de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE - INCLUIDO 
IVA. 4) Que el plazo inicial de ejecución del mismo se pactó por el término de DOS (02) MESES, contado a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a 
partir del 19 de septiembre de 2024 hasta el 18 de noviembre de 2024 conforme a lo establecido en el acta 
de inicio suscrita por las partes. 5) Que el 18 de octubre de 2024, se suscribió MODIFICACION N°1 con el fin 
de incluir insumos. 6) Que el 18 de noviembre de 2024, se suscribió PRORROGA N°1 por el termino de 
VEINTICUATRO (24) DIAS y ADICION N°1 por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($20.000.000). 7) Que el 06 de diciembre de 2024, se suscribió ADICION N°2 por la suma de UN MILLON DE 
PESOS M/CTE ($1.000.000). 8) Que el 12 de diciembre de 2024, se suscribió PRORROGA N°2 por el término 
de UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°3 por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($15.000.000). 9) Que el 20 de enero de 2025, se suscribió PRORROGA N°3 por el término de DIECISÉIS (16) 
DÍAS y ADICION N°4 por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000). 10) Que el 
05 de febrero de 2025, se suscribió PRORROGA N°4 por el término de UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y 
ADICION N°5 por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). 11) Que el 11 de 
marzo de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°2 en el sentido de Incluir los unos Ítems, PRORROGA N°5 
por el término de UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS 12) Que el 16 de abril de 2025, se suscribió 
MODIFICACION N°3 con el fin de incluir unos ítems. 13) Que el 24 de abril de 2025, se suscribió PRORROGA 
N°6 por el término de UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS y ADICION N°6 por la suma de TREINTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 14) Que el 19 de junio de 2025, se suscribió PRORROGA N°7 por el término 
de DOS (02) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS y ADICION N°7 por la suma de CIENTO DOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($102.000.000). 15) Que el 13 de agosto de 2025, se suscribió MODIFICACIÓN N° 4 y 
PRORROGA N°8 por el término de CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS 16) Que el 12 de diciembre 
de 2025, se suscribió ADICION N°8 por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE 
($45.000.000) 16) Que el 13 de enero de 2026, se suscribió PRORROGA N°8 por el término de TRES (03) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS y ADICION N°9 por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($172.000.000). 17) Que el 10 de febrero de 2026, se suscribió MODIFICATORIO N°4 en el 
sentido de Incluir el ítem allí detallado 18) Que el 09 de marzo de 2026, se suscribió MODIFICATORIO N°5 en 
el sentido de Incluir los ítems allí detallados y ACLARATORIO N°1 en el sentido de aclarar que el Modificatorio 
suscrito el 10 de febrero de 2026 es el Modificatorio n°5. 19) Que mediante solicitud recibida el 13 de abril de 
2026, el apoyo técnico a la supervisión con el visto bueno de la directora Administrativa en calidad de 
supervisora del contrato solicitan PRORROGAR el termino del contrato en UN (01) MES Y DOS (02) DIAS con 
base en la siguiente justificación: “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el 
contrato N.º 6583-2024, con el proveedor LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, cuyo objeto consiste en: 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA 
DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO N.º 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” Los insumos adjudicados en el 
presente contrato son indispensables para cubrir las necesidades fundamentales de prestación de servicios de 
salud en las diferentes unidades de prestación de servicios; en particular los servicios de hospitalización, 
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imagenología, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, observación, salas de cirugía, central de 
esterilización, entre otros. Esto permite brindar una atención continua y constante a los pacientes que confluyen 
a los servicios asistenciales en las diferentes unidades, siendo apremiantes para la atención directa de los 
pacientes, en protección de los derechos fundamentales de la vida y el derecho a la salud consagrados en la 
Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 11 y 49, evitando la interrupción en la prestación de los 
servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. A la fecha, y acorde con los 
despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($451.148.687) correspondiente al 97%, con un saldo por ejecutar de QUINCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($15.851.313) 
correspondiente al 3%. El contrato tiene fecha de terminación el 30 de abril de 2026. De acuerdo con lo anterior, 
y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la 
prestación de servicios en las diferentes unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS. Con 
esta prórroga, acorde con la información recibida, el contrato se extenderá hasta el 02 de junio de 2026, para 
los servicios asistenciales que utilizan los insumos médico quirúrgicos contratados. Actualmente, las 
necesidades que se vayan evidenciando en consumo de material se ajustarán de acuerdo con las mismas 
conforme se presenten.” 20) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes: 
ACUERDAN, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN 
(01) MES Y DOS (02) DIAS, contados a partir del 01 de mayo de 2026 hasta el 02 de junio de 2026. 
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con 
los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada 
en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga se entiende perfeccionada con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico– Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen 
a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 
y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento y con la firma de la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales. 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato N°6583-2024, conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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Aprobado por: Gustavo Andrés Lobo Garrido Directora de Contratación 
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