
 

 

MINUTA DE ADICION, MODIFICACION Y/O PRORROGA DE CONTRATO  

CÓDIGO: GCON-FM-072 VERSIÓN:  1 
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025 

 
ADICIÓN 01, PRÓRROGA 01 AL CONTRATO No. 651 DE 2025 CELEBRADO ENTRE 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL - UAERMV Y EDISON ANDRES ALBA ECHEVERRI. 
 

 
Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071  
PBX: 3779555 – Información: Línea 195 
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 
www.umv.gov.co  GDO-FM-072  
  Página 1 de 3 

Entre el (la) *Ordenador(a) del Gasto delegado(a) de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS, mayor de 
edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.535.201, desempeñando el cargo de Secretaria 
General, según Resolución 790 del 04 de Noviembre de 2025 y Acta de Posesión 064 del 04 de 
noviembre de 2025, de conformidad con las competencias delegadas por medio de la Resolución 
515 del 30 de julio de 2025, que le atribuyen el ejercicio de las facultades legales y estatutarias 
conferidas especialmente por el Acuerdo No. 002 de 2023, expedido por el Consejo Directivo de la 
UAERMV, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará la UAERMV, 
Entidad descentralizada del orden Distrital adscrita a la Secretaría de Movilidad, identificada con el 
NIT. No. 900.127.032-7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y, por la otra parte, EDISON 
ANDRES ALBA ECHEVERRI, quien actúa en nombre propio, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.872.447, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente Adición No. 1 Prórroga No. 1, al Contrato 
No. 651 del 07 de noviembre de 2025, previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que la UAERMV suscribió el contrato - No. 651 del 07 de noviembre de 2025, con el objeto 
“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN OPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE CÓMPUTO 
IMPLEMENTADOS EN LAS PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACIÓN DE LAS 
ARQUITECTURAS EN NUBE Y ON-PREMISE DE LA UAERMV”, por un valor de CUARENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($43.215.000) 

2. Que en el contrato se pactó un plazo inicial de ejecución de 05 meses, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, es decir, desde el 11 de noviembre de 2025, hasta el 10 
de abril de 2026. 

 
3. Que el supervisor del contrato, mediante radicado No. 20261140091593, remitió a la secretaria 

general la solicitud de Adición y Prórroga al Contrato No. 651 del año 2025, junto con 
documentos de justificación que forman parte integral del presente documento. 

 
4. Que en virtud del Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar contratos 

buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2 de la Constitución 
Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. 

 
5. Que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, contempla que en virtud del principio de responsabilidad 

“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. 
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6. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en relación con el contenido del contrato estatal dispone: 
“(…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias 
y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.  Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales”; y con la presente adición no excede el valor señalado en la norma. 

 
7. Que la presente adición, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 707 del 

30 de marzo de 2026, por valor de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($21.607.500), Rubro O230117459920240161 – Fortalecimiento 
de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la 
UAERMV de Bogotá D.C. 

 
8. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a adicionar y prorrogar el 

Contrato No. 651 de 2025, con base en las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: VALOR: Adicionar al Contrato No. 651 del 2025 el valor de VEINTIUN 
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($21.607.500). 

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 
651 del 2025 por el término de 2 mes y 15 días, contados a partir del día siguiente del vencimiento 
del plazo pactado; es decir, hasta el 25 de junio de 2026. 

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá informar a la compañía 
aseguradora la suscripción y contenido de la presente modificación contractual y ampliar el valor y 
la vigencia en la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo pactado, y cargar el o los 
correspondientes anexos de modificación en la plataforma Secop para su aprobación. 
 
CLAUSULA CUARTA: SARLAFT- ANTICORRUPCIÓN. La persona natural, persona jurídica o 
estructura sin personería jurídica, así como sus administradores y beneficiarios finales, declaran 
cumplir con las disposiciones legales vigentes establecidas en la Ley 2195 de 2022, sus normas 
reglamentarias y/o concordantes, en particular con lo dispuesto en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 
nacional 1358 de 2020, así como con las políticas públicas y normativas distritales expedidas por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá en materia de prevención de la opacidad, el soborno, la corrupción 
administrativa, el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y las faltas a la Ética Púbica. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, y en especial a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
2195 de 2022 por el cual se ordena a las entidades a ejecutar procesos de conocimiento de sus 
partes relacionadas y de debida diligencia, la entidad podrá consultar, procesar, validar, verificar y 
reportar información pública o sujeta a tratamiento de datos personales que esté públicamente 
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disponible o que sea suministrada por personas naturales, personas jurídicas y/o estructuras 
societarias sin personería jurídica, que mantengan o lleguen a mantener vínculos contractuales, 
legales o de cualquier otra naturaleza con la Entidad.  
 
Para estos efectos, el Oficial de Cumplimiento de la entidad, o quien haga sus veces, podrá en 
cualquier momento requerir documentación, información, declaraciones o revelaciones adicionales 
que permitan realizar un conocimiento adecuado de la parte relacionada, un proceso efectivo de 
debida diligencia, la gestión de alertas y monitoreo correspondiente, así como el reporte oportuno 
ante las autoridades competentes de Inspección, control y vigilancia, cuando sea necesario.  
 
Será responsabilidad de la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica 
verificar el cumplimiento de estas disposiciones por parte de su personal, contratistas y 
subcontratistas y demás terceros vinculados. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones no 
modificadas a través del presente documento continúan vigentes. 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en la fecha indicada por medio de la plataforma Secop.  
 
Firmado electrónicamente**  
ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS  
Secretaria General 
ORDENADOR DEL GASTO UAERMV 
 
Firmado electrónicamente**  
EDISON ANDRES ALBA ECHEVERRI 
CONTRATISTA 
 
*Aplicación Resolución No 515 del 30 de julio de 2025 
 

** Nota: EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA, De 
acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 199, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 
de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “Contrato electrónico, firma electrónica 
y validez de los documentos del SECOP II”, el presente documento se entenderá perfeccionado con 
la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación 
aplicable. 
 
Proyectó: Alexandra García Rodríguez - Contratista GCON  
Revisó: Eliana Jaimez - Contratista GCON  
 
-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES 
SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; 
EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL 
ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; 
SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).- 

 


