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Entre DANIEL ORLANDO BELTRÁN BELTRÁN, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.377.945 de Gachetá, en calidad de alcalde, según acta de posesión del primero 
de enero de 2024, expedida por la Notaria Única del Círculo de Gachetá Cundinamarca, con facultad 
para contratar, y actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE GACHETÁ, con NIT. 
899.999.331-2 en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO PUENTE 
GACHETÁ con NIT N° 902.016.860-1 representada legalmente por ERIKA JOHANA SUAREZ 
SANTANA en adelante el “Contratista”, identificada como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 038 del 01 de octubre de 2025 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número LP-002-2025 

 
II. Que mediante Resolución No. 055 del 10 diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADA GRANDE 
MUNICIPIO DE GACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO No. ICCU-391-2025.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-002-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) MESES, contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.616.188.364.87), equivalentes a 923.085 SMLMV para el 
año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Nº ÍTEM 
DE 
PAGO 

ESPECIFIC
ACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

GENERAL PARTICULAR 

1 201,7  DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM) 

M3 48,00 $125.165,00 $6.007.920,00  

2 600,4  EXCAVACIONES VARIAS 
EN MATERIAL COMÚN 
SECO (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 
KM 

M3 66,00 $25.704,00 $ 1.696.464,00  

3 ***  PILOTE EN CONCRETO DE 
3000 PSI, DIÁMETRO 1M 
CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y 
ANILLOS) 

M3 96,00 $4.323.000,00 $415.008.000,00  

4 630,6  CONCRETO CLASE F, 2000 
PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 2,40 $462.245,00 $1.109.388,00  

5 630.P  CONCRETOS f´c =3500 psi 
(bases) 

M3 48,00 $746.563,00 $35.835.024,00  

6 630.P  CONCRETOS f´c =3500 psi 
(elevaciones) 

M3 36,04 $903.610,00 $32.566.104,40  

7 630,3  CONCRETOS CLASE C, f´c 
=4000 psi (placas) 

M3 42,60 $1.059.204,00 $45.122.090,40  

8 ***  SUMINISTRO, TRASPORTE, 
FABRICACION 
ENSANBLAJE Y MONTAJE 
DE ACERO A-516/A572 

Kg 29.884,36 $17.500,00  $522.976.300,00  

9 642,1  SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE APOYOS 
ELASTOMÉRICOS 

U 
(dm3) 

81,00 $129.211,00  $10.466.091,00 
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10 640,1  SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

Kg 10.164,13 $ 8.447,00  $85.856.406,11 

11 ***  DREN TUBERIA PVC 
SANITARIA, D=4" 
(PUENTES) 

UND 18,00 $ 25.462,00  $458.316,00 

12 632,1  BARANDAS DE CONCRETO 
DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 
0.35 M 

M 56,00 $ 600.000,00  $33.600.000,00 

13 ***  JUNTA DE DILATACION M 12,00 $ 330.000,00  $3.960.000,00 

14 681,1  GAVIÓN MALLA PVC M3 55,00 $ 288.754,00  $15.881.470,00 

15 610,1  RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS 

M3 48,00 $ 96.576,00  $4.635.648,00 

SUBTOTAL OBRAS $1.215.179.221,91  

         

    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)  $1.215.179.221,91 

    ADMINISTRACION 26% $315.946.597,70 

    IMPREVISTO 2% $24.303.584,44 

    UTILIDAD 5% $60.758.961,10 

    AJUSTE AL PESO  $(0,27) 

    VALOR TOTAL  $1.616.188.364,87 

         

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION   PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a 5 se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  26% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  2% 

     UTILIDAD  U=  5% 

   TOTAL A.I.U.  A.I.U.=  33% 

 
Este valor incluye además los siguientes impuestos, tasas y contribuciones que se describen a 
continuación  
 

Cuadro de retenciones y descuentos por impuestos Municipales 

Retención o Impuesto descontado por 
el Municipio 

Declarante de Renta No declarante de renta 

* Personas Naturales 
* Personas Jurídicas 

* Personas Naturales 
* Entidades sin ánimo de Lucro 

Retención en la Fuente por Renta VER E.T. VER E.T. 

Estampilla pro cultura 2 % 2 % 

Estampilla justicia familiar 2% 2% 

Estampilla adulto mayor 4 % 4 % 

Estampilla pro-deporte 1% 1% 

Electrificación rural 4*1000 4*1000 

Retención en la fuente por IVA (sobre el 
valor del IVA Facturado) 

% % 

Retención en la fuente por ICA 0.8 *1.000 0.8*1.000 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

DISPONIBILIDAD No. 2026000128 

RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR 

2.3.2.02.02.005 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

8110150 – CONVENIO 
ICCU-391-2025 

$1.616.645.867.00 

VALOR TOTAL DISPONIBILIDADES $1.616.645.867.00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del 
valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Con sujeción a las apropiaciones presupuestales de acuerdo con el Plan Anual Mensualizado de 
Caja PAC, de la presente vigencia, el Municipio pagará el valor de la oferta que salga favorecida así: 
 

a) Un primer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, a la 
entrega material y aprobación por parte de la Interventoría, del treinta por ciento (30%) 
de las actividades ejecutadas de la construcción del puente objeto de contrato, esto es, 
de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, previa presentación de la 
respectiva factura. 

b) b) Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 
a la entrega material y aprobación por parte de la Interventoría, del sesenta por ciento 
(60%) de las actividades ejecutadas de la construcción del puente objeto de contrato, 
esto es, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, previa presentación de 
la respectiva factura. 

c) c) Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, a 
la entrega material y aprobación por parte de la Interventoría, del cien por ciento (100%) 
de las actividades ejecutadas de la construcción del puente objeto de contrato, esto de 
acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, previa presentación de la respectiva 
factura. 

d) d) El último pago, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato una 
vez se haya liquidado el contrato y previa suscripción del acta de recibo final de las obras 
a satisfacción de la Interventoría y del MUNICIPIO, así como de la aprobación de las 
garantías correspondientes. 

 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, precio que incluye 
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo 
de trabajo; desplazamiento, transporte almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de 
equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
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contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, todos 
los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. 
 
(...)" Todos los pagos y actas que se generen dentro del contrato derivado del convenio de la 
referencia deberán estar en los formatos de la Secretaría de Planeación y Seguimiento a la 
Infraestructura. 
 
Para hacer efectivo cada uno de los pagos mensuales, el acta parcial de obra se debe acompañar: 

a) Balance de obra, suscrito por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato 
de obra. 

b) Presentar la Factura original y/o Cuenta de Cobro que debe corresponder con el valor 
del acta parcial. 

c) Memorias de cantidades ejecutadas, firmadas por el contratista de oba, la interventoría 
y aprobadas el supervisor técnico del contrato de obra. 

d) Certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago 
de aportes en Pensión, Salud y Riesgos Laborales) y aportes al Régimen Parafiscal 
(ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar) dependiendo el caso, expedida por el 
Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento 
del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y al artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, en el caso de personas jurídicas; en el caso de personas naturales, se deberá 
allegar comprobante de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
Régimen Parafiscal, según aplique, correspondiente al último periodo de cotización 
exigible. 

e) PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN: La Entidad pagara el equivalente al 10% del valor total 
del contrato, su pago se realizará cuando se cuente con: 
a. Acta de liquidación del contrato de obra. 
b. Respectiva factura. 
c. Certificación de aportes parafiscales y de seguridad integral. 
d. Pago y certificación del Fondo para la Industria de la Construcción – FIC. 

Nota 1: Para tramitar el último pago parcial, el contratista deberá además anexar de forma física y 
digital los siguientes documentos: 
 

A. El acta de recibo a satisfacción de la obra, suscrito por el contratista de obra, la interventoría 
y el supervisor del contrato de obra. 

B. Acta de recibo final suscrita por el suscrito por el contratista de obra, la interventoría y el 
supervisor del contrato de obra. 

C. Balance de obra final suscrito por el contratista de obra, el contratista, la interventoría y el 
supervisor técnico de la interventoría.  

D. Informe de obra con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio 
hasta terminación de la obra.  

E. Video de la obra (Registrando cada uno de los espacios de la construcción)  
F. Informe de los pormenores presentados en la obra.  
G. Informe de todos los ensayos que se ejecutaron durante la ejecución de la obra con la 

información de los resultados obtenidos.  
H. Informe del listado del personal que laboro en la obra en el periodo y copia de la seguridad 

social.  
I. Informe de las condiciones climáticas durante el periodo de ejecución del proyecto.  
J. Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.  
K. Planos récord en cd y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e 

interventoría. 
L. Copia de la bitácora del periodo. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al veinte por ciento (20%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el veinte por ciento (20%) de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del veinte por ciento (20%), la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los 10 días siguientes contados a partir de la suscrición del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 
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14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista 
presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo con la periodicidad del mismo, con el fin de 
evitar traumatismos contables y presupuéstales y además realizar el respectivo control al 
desarrollo del objeto contractual. 

22. Se compromete a ejecutar cabal y eficientemente lo consignado en la propuesta presentada. 
23. El contratista se obliga a estar bajo la supervisión del personal asignado por el municipio, quien 

velara por el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 
24. Cumplir con el objeto del contrato ejecutando las obras de acuerdo con los plazos, 

especificaciones técnicas de construcción, cantidades y calidades de obra y precios unitarios sin 
reajuste y que a su vez hacen parte de los estudios y diseños y demás documentos técnicos 
suministrados por parte de la Secretaría de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura al 
contratista, los cuales hacen parte integral del presente estudio. 

25. Velar por el buen manejo de los elementos, materiales y equipo de trabajo. 
26. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del contrato. 
27. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice 

el municipio. 
28. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, especificadores y tiempo pactado. 
29. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales. De conformidad 

con el artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la ley 828 del 
10 de julio de 2003 y demás normas vigentes y aplicables. 

30. Dar cumplimiento y prever la disponibilidad de personal idóneo suficiente para cumplir con el 
objeto del contrato dentro de los términos establecidos en el contrato. 

31. Garantizar la contratación de mano de obra del municipio. 
32. Presentar ante la interventoría y supervisor del contrato los documentos correspondientes con 

el plan financiero, el plan de trabajo, el plan de calidad y el cronograma de ejecución de la obra. 
33. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales al momento de la 

celebración del contrato, así como a lo largo de la ejecución de este, de conformidad con la 
normatividad vigente. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO LP-098-2026 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 10 de 29 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

34. Disponer de la totalidad del personal y equipos ofrecidos en su oferta, para la realización de la 
obra. 

35. Suscribir la respectiva acta de inicio de actividades una vez se haya cumplido con la aprobación 
por parte de la interventoría y supervisión del contrato, de las pólizas de garantía. 

36. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen el ejercicio de la ingeniería sus profesiones 
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas, ambientales, NSR10. 
y demás normas pertinentes, llevar los procesos de control de calidad, que garanticen la 
estabilidad y funcionalidad de las obras, de manera que se cumplan con todas y cada una de 
ellas, como de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios y diseños que soportan 
el proyecto a ejecutar. 

37. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral con la entidad contratante, en este caso el municipio. 

38. Todos los productos y documentos que entrega el contratista en desarrollo del contrato serán 
propiedad del municipio, el cual los podrá utilizar para los fines que estime necesarios. 

39. Prever que el valor del contrato de obra, se entenderá incluidos entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del persona, incrementos 
salariales y prestaciones, desplazamientos, transporte y almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase de equipos necesarios para la ejecución de la obra, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, computadores, licencias de 
software, la totalidad de los tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, las deducciones a que haya lugar , en general todos los costos en los que se deba 
incurrir para la cumplida ejecución del contrato. 

40. Realizar todas las pruebas, ensayos necesarios, modificaciones y correcciones que se requieran 
hasta la entrega a satisfacción de la obra a la supervisión del contrato. 

41. Suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la obra, en las fechas indicadas en el 
cronograma de suministros y adoptar las medidas necesarias para evitar retraso en su entrega. 

 
Así mismo, informar a la interventoría y supervisión de parte del municipio las características y fichas 
técnicas de los insumos y materiales empleados. 
 

1. Disponer de todos los equipos, maquinarias, herramientas, materiales y demás 
elementos necesarios para la ejecución de los obas en el tiempo, cantidad, calidad, 
establecidos en el contrato. Conforme a lo anterior, asumir los costos que se ocasionen 
por daños en maquinaria y/o en remplazarlos en caso de que sea necesario 

2. Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realice el almacenamiento 
de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo de la obra. 

3. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios 
para la ejecución de la obra. 

4. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el 
equipo de trabajo ofrecido. En caso de que se requiera cambiar un profesional o 
personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se 
retiró, previo visto bueno de la interventoría y supervisión del contrato. 

5. Presentar ante la supervisión del contrato, informes quincenales sobre la ejecución de 
la obra o cuando se le solicite. 

6. Realizar todas y cada una de las pruebas para el control del proceso y de calidad 
necearías para garantizar que la infraestructura realizada esta correctamente 
construida, con el fin de garantizar su funcionalidad y estabilidad, las cuales deberán 
pactarse previo al inicio de las obras; de conformidad con las normas u criterios 
aplicables y según lo pactado en el contrato de obra y los documentos que hacen 
parte integral del mismo. 

7. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en 
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razón o con ocasión de la celebración y /o ejecución del contrato. 

8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza libre de escombros. 

9. Responder a todo daño que cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 
ejecución del contrato. 

10. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el 
objeto. C). Todo lo relacionado con la seguridad industrial debe acogerse a la 
normatividad vigente. d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado sea 
por escarapela o por uniformé. 

11. Velar por el estricto cumplimiento de normas relacionadas con sismo resistencia de 
construcciones, uso de tierras, Esquema de ordenamiento territorial (EOT), espacio 
público y medio ambiente, planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que 
se requieran. 

12. Llevar una memoria diaria, bitácora, de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Este documento debe estar 
firmado por el director de obra y el director de interventoría o supervisión y debe estar 
debidamente foliado. 

13. Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al finalizar la 
ejecución de la obra 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo sus anexos técnicos y el 
pliego de condiciones. 

2. Entregar el cronograma estimado de ejecución. 

3. Colaborar con el MUNICIPIO en los requerimientos que le efectúe. 

4. Ejecutar la obra de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas 
correspondientes 

5. Garantizar la calidad de las obras entregadas, de conformidad al Anexo Técnico, el 
pliego de condiciones y su oferta. 

6. Realizar todas las obras de acuerdo con las consideraciones estipuladas en la Norma 
de Diseño y Construcción sismo resistente NSR-10 y/o aquellas vigentes y que 
apliquen al momento de ejecutar la obra. 

7. Dar a conocer al MUNICIPIO cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o de sus obligaciones. 

8. Comunicar al MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier otro tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

9. Presentar a la Interventoría informes mensuales de avance de obra y los que EL 
MUNICIPIO les solicite. 

10. Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación de la 
dotación estructural y el sistema de seguridad. 

11. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución 
de las obras. 

12. Cumplir con los aportes en seguridad social integral en salud, pensión y parafiscales, 
de acuerdo con lo establecido en la Leyes 789 de 2002 y 1607 de 2012 y demás normas 
concordantes o complementarias, durante la vigencia del contrato; además, exigirle o 
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afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora 
de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en 
especial de accidentes de trabajo; y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen. 

13. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

15. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato. 

16. Constituir a su cargo y presentar para su aprobación las garantías requeridas en el 
contrato; y mantenerlas vigentes durante el plazo de este. 

17. Presentar los informes de ejecución estipulados en el presente contrato. 

18. Presentar al Supervisor antes de la suscripción del acta de iniciación, el programa 
detallado de trabajo. La presentación de dicho programa y su aprobación por el mismo 
no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades 
que emanan del contrato; solo se aceptarán modificaciones al programa general 
cuando exista desarrollo armónico del contrato, y estas modificaciones no impliquen 
cambios en el valor total de la inversión propuesta inicialmente; se aceptarán cambios 
en la inversión sólo cuando se desee programar mayor inversión a la inicialmente 
propuesta. 

19. Rendir los informes en la forma y oportunidad que le sean requeridos por el Supervisor 
del contrato. 

20. Dirigir personalmente la obra o por intermedio de un profesional propuesto de acuerdo 
con el pliego de condiciones, que reúna todas las condiciones exigidas. 

21. Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño e implementación del programa de 
Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

22. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o 
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

23. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las 
recomendaciones del supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida 
adicional que considere necesaria. El CONTRATISTA deberá responsabilizar a una 
persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento 
de dichas medidas. 

24. Mensualmente suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan 
ocurrido, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se 
repitan, con todos los datos que exija el Supervisor. Los servicios y medidas anteriores 
no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto dentro del presupuesto 
del contrato. El CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que pueda 
sufrir su personal como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas 
de seguridad necesarias. 

25. En la ejecución de los trabajos, lo mismo que el suministro de informes, actas, 
conceptos, etc. deberá cumplir los requisitos del mínimo que correspondan a las 
Normas Técnicas aplicables a las condiciones del proyecto y de las especificaciones 
técnicas del mismo. 

26. Demoler y reconstruir a sus costas, las obras mal ejecutadas, o realizadas con 
especificaciones inferiores a las estipuladas, en el plazo que fije el Supervisor, sin que 
esto sea causal de modificación en el tiempo pactado para el desarrollo y terminación 
de los trabajos. 

27. Una vez terminadas las obras, retirar del sitio de los trabajos, las instalaciones 
provisionales, así como los desechos y sobrantes y trasladarlos al lugar escogido con 
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visto bueno del Supervisor del contrato. 

28. Instalar una valla informativa sobre el proyecto, con la imagen institucional del ICCU y 
del Departamento de Cundinamarca. Los lineamientos relacionados con la imagen 
institucional serán aportados por el ICCU.  

29. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. 

30. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan 
de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho 
documento 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION 
DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 
hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, 
relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el 
contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo 
incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y 
con contratos en ejecución con el Municipio de Gachetá - Cundinamarca o con terceros. 
 
Se obliga a elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un 
programa de salud ocupacional (Resolución 1016/89), incluyendo los lineamientos exigidos en el 
decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los siguientes 
subprogramas. 

a) Subprograma de medicina. 
b) Subprograma de higiene. 
c) Subprograma de seguridad industrial, en este último el contratista deberá relacionar el 

equipo de protección a utilizar de acuerdo con el proceso o actividad desempeñada por 
el personal a su cargo y la norma que lo faculta. 

El contratista deberá implementar y cumplir con todo lo respectivo en cuanto a la seguridad industrial 
y salud ocupacional de la Obra. 
 
La verificación de la implementación de estos subprogramas estará a cargo de la interventoría; la 
cual entregará al contratista la guía de riesgos para la implementación de esta. 
 
Fijar la valla informativa de conformidad con condiciones establecidas. 
 
Ejecutar las obras las cuales deben cumplir con las Normas en general todas las Normas NTC, ISO, 
ASTM, AWWA sobre materiales y ensayo de materiales vigentes a la ejecución del contrato. 
Tomando como base en el presente contrato las normas y especificaciones establecidas por el NSR 
10. 
 
El contratista de obra deberá garantizar la inclusión de personal perteneciente a la población 
vulnerable de acuerdo a la definición establecida en el de acuerdo a lo establecido en el art 
2.2.1.2.4.2.17 Factores de desempate y acreditación el decreto 1082 de 2015 modificado por el 
decreto 1860 de 2021. 
 
El contratista deberá dar estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 
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El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del 
Decreto 531 de 2021, la Resolución 666 de 2021, la Resolución 312 de 2019 y la Resolución 1443 
de 2014, el cual ya está incluido dentro del presupuesto oficial con el ítem de Provisión de 
implementación Protocolo Bioseguridad. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA 
 
El contratista deberá Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 
de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
 
Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 
del servicio. 
 
Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya ubicación y 
dimensiones mínimas deberán contar con la aprobación de la Interventoría. 
 
El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 
con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos 
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del 
campamento. El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido 
a su incumplimiento u omisión; Este espacio (campamento) en todo caso antes de su instalación 
debe contar con el visto bueno de la secretaria De Planeación e Infraestructura donde se 
determinará si requiere o no de algún tipo de licencia de construcción en cualquiera de sus 
modalidades o permiso temporal. 
 
Instalar la valla informativa de conformidad a los lineamientos entregados por la entidad contratante 
y las cuales a su vez derivan de las especificaciones técnicas y del manual de Interventoría del 
ICCU. 
 
Cualquier otra adecuación que sea inherente a las obras o actividades a realizar en el marco del 
objeto de que trata el presente estudio correrá por cuenta del futuro contratista sin que esto genere 
ningún pago adicional. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 
 
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos (En perfectas 
condiciones) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 
 
Garantizar la buena calidad de   los   materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra, presentando los respectivos informes a la interventoría y a la supervisión cuando 
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esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la 
interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que 
los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los 
mismos deben ser expedidos por Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia – ONAC. 
 
Todos los demás requerimientos que sean exigidos por la Interventoría y/o por el supervisor en el 
marco del objeto del contrato. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 
permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio 
de Gachetá - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada 
área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio 
público. 

 
Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
 
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 
de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la 
entrega de las obras. 
 
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio 
de Gachetá - Cundinamarca, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 
 
Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
 
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 
 
-  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra. 
-  Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
el cumplimiento del objeto contractual. 
-  Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución de objeto contractual. 
 
El contratista deberá implementar como mínimo dos (2) frentes de trabajo (o los que se soliciten por 
parte de la interventoría y/o supervisión) en la ejecución de cada fase. Siempre que, en opinión del 
interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del Municipio 
de Gachetá - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra 
o parte de ella. 
 
El uso por parte del Municipio de Gachetá- Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al 
contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio de Gachetá - 
Cundinamarca a ninguno de sus derechos. 
 
El Municipio de Gachetá- Cundinamarca se reserva el derecho de usar las obras que se consideren 
defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el contratista ni el Municipio 
de Gachetá- Cundinamarca renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 
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El contratista deberá presentar previamente al inicio de las obras para aprobación de la interventoría 
y de la supervisión del municipio todos los protocolos de Bioseguridad en el marco La expedición 
de la Resolución 682 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la 
construcción de edificaciones, complementaria a la Resolución 001 de 2020, tiene como fin a través 
del anexo técnico que es contenido integral a la misma, definir y orientar las medidas generales de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, para adaptar en el 
sector de la construcción de edificaciones, diferentes al sector salud con el fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
Realizará a su costa, todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos 
provisionales. 
 
En la eventualidad de la instalación de servicios públicos definitivos estos trámites y costos serán 
asumidos por la entidad contratante. 
 
El contratista asumirá de sus costos la reubicación o traslado temporal de redes de servicio públicos 
que se encuentran en los sitios de localización de las obras a construir, sin generar reclamación de 
costos adicionales del contrato. 
 
OBLIGACIONES DE INFORMACION 
 
Presentar informes mensuales o cuando la Supervisión lo crea conveniente, los cuales deberán ser 
aprobados por la interventoría y contener, por cada frente de trabajo. 
 
Previamente al inicio de las obras el contratista en conjunto o con el visto bueno de la interventoría 
y de la supervisión del municipio deberá adelantar las respectivas actas de socialización y vecindad 
de cada una de una de las viviendas, edificaciones, obras puntuales de acueducto o alcantarillado, 
obras existentes , caminos y vías públicas, que se encuentren en inmediaciones de los sitios a 
intervenir , detallando el estado inicial que presentan antes de las intervenciones relacionadas con 
el presente objeto, con su registro fotográfico y demás información detallada en los manuales y 
normas vigentes de elaboración de actas de vecindad y acciones previas en materia social previas 
al inicio de una obra pública. 
 
Avance de cada una de las actividades programadas. 
Cantidades de obra ejecutadas. 
Registros fotográficos. 
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
Resumen de las actividades realizadas en el mes (o periodo solicitado). 
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
Informe de seguridad industrial. 
Informe de manejo ambiental (si aplica). 
Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes (si aplica). 
Informe de gestión social. 
Actualización del programa de ejecución de obra. 
Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
Presentar un informe Final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
 

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
- Documentación técnica, entre ella: 
- Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento. d. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

- Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
- Paz y salvo, por todo concepto, de los trabajadores, proveedores y subcontratistas 

debidamente firmado por las partes. 
- Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
- Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
- Registro fotográfico definitivo. 
- Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando 
así lo requieran, los delegados de la secretaria de Planeación y Seguimiento a la 
Infraestructura del Municipio de Gachetá - Cundinamarca. 

- Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el Municipio 
de Gachetá- Cundinamarca, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales 
deberán ser entregados al Municipio de Gachetá- Cundinamarca con la aprobación de la 
interventoría, en medio impreso y magnético (Formato DWG). 

- Realizar quincenalmente (o cuando la entidad lo requiera) el registro fotográfico y de video 
del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso 
o avance. 

- Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, 
de entrega final de obra y de liquidación. 

- Llevar informes semanales de acuerdo con los formatos establecidos en el manual de 
Interventoría y demás disposiciones del municipio, los cuales deberán ser remitos a las 
supervisiones semanalmente sin falta. 

- Atender y asistir a todos los comités de obra que programe la interventoría y/o el municipio, 
los cuales deberán ser como mínimo uno a la semana bien sea en la alcaldía municipal o en 
los sitios de obra, a los cuales deberán asistir el director de obra, el residente de obra, los 
inspectores de obra y todo el personal del contratista que se encuentra vinculado al 
desarrollo inherente del objeto del que trata el presente estudio. 

- El contratista deberá elaborar y entregar planos Récord de las obras construidas, en 
entregables tanto magnéticos como físicos debidamente firmados por el o los profesionales 
responsables de los mismos y con los respectivos vistos buenos y aprobación de la 
interventoría y supervisión del municipio. 

- Presentar toda la información requerida por el Interventor o el Municipio de Gachetá - 
Cundinamarca de conformidad con los lineamientos establecidos. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 
Utilizar las especificaciones de construcción entregadas por el Municipio de Gachetá - 
Cundinamarca únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento. 
 
En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación de cualquier documento entregado por 
el Municipio de Gachetá - Cundinamarca, que implique la creación de una obra nueva protegida por 
las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos 
al Municipio de Gachetá – Cundinamarca. 
 
Revisar, junto con la interventoría, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los estudios 
técnicos y especificaciones de construcción dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se 
entiende que acepta en su integridad tales documentos. 
 
Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los estudios 
técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por el 
Municipio de Gachetá - Cundinamarca, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por 
parte del consultor que los haya elaborado o del Municipio de Gachetá - Cundinamarca. La 
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los 
estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento 
que el contrato de consultoría no se encuentre vigente. 
 
En caso de requerirse adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los estudios 
técnicos y/o especificaciones de construcción, los costos asociados serán asumidos por el 
contratista, para lo cual utilizará el personal profesional y técnico discriminado en el presente pliego 
de condiciones y de acuerdo a lo establecido en la Normatividad Legal Vigente. 
 
Asumir el costo causado por las visitas a la obra, de ser requeridas, por parte del consultor 
contratado por el Municipio de Gachetá - Cundinamarca para la elaboración de los estudios técnicos 
y especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de 
hacer verificación al proyecto. 
 
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 
 
El contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar, 
para aprobación de la Supervisión del contrato: 
 

1. Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel 
de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros 
aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, 
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por 
semanas. 

2. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual 
indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y serán, como mínimo. 

3. Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos 
hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 
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a. Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. 

b. Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
c. La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso 

de selección. 
d. Ruta crítica. 

4. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas 
laborales para cada una de las semanas. 

5. Flujo de inversión del contrato:  el contratista deberá presentar el flujo de inversión del 
contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo 
de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de 
Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos 
y subcapítulos) contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes. 

 
METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución 
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de 
gerencia de proyectos el cual debe contener los aspectos organizacionales, equipos, relación 
contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles 
técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método y/o 
proceso con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades o ítems de 
las obras a desarrollar, así como el plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
En el documento además de lo anterior es necesario precisar: 

- Organización y Control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para 
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, 
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, 
documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, 
localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la 
administración del contrato. 

- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras 
asociadas, manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o 
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y 
herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo 
indicado. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
 

El contratista deberá entregar previo a la suscripción del acta de inicio un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo así: 
 
Generalidades del plan, que debe contener: objetivos, políticas de salud ocupacional y seguridad 
industrial, descripción de la empresa, organigrama del proyecto, funciones del personal en salud 
ocupacional, recursos asignados al plan, número de trabajadores del proyecto y horario de trabajo, 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO LP-098-2026 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 29 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

marco legal, afiliación a la seguridad social, panorama general de factores de riesgos, variables a 
reconocer en la elaboración del panorama de riesgos, clasificación de factores de riesgo, valoración 
y priorización de los factores de riesgos. 
 
Subprograma de salud ocupacional, medicina preventiva y del trabajo, debe contener: definición, 
objetivos generales y específicos, recursos, actividades del subprograma de medicina preventiva y 
del trabajo entre ellas, evaluaciones médicas, análisis de ausentismo laboral, primeros auxilios, 
programa de estilo de vida y trabajo saludable y capacitación, evaluación del programa medicina 
preventiva y del trabajo. 
 
Subprograma de higiene y seguridad industrial que debe contener: definición, objetivos generales y 
específicos, recursos, actividades a desarrollar, procedimientos de trabajo seguro, programa de 
medición de condiciones ambientales, programa de señalización, programa de inspecciones, 
programa de mantenimiento, programa de administración y control de elementos de protección 
personal, procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, plan de emergencias 
y Conformación   de Brigadas, primeros auxilios, simulacros y entrenamientos, programa de orden y 
aseo y programa de inducción y capacitación. 
 
Comité Paritario de Salud ocupacional: El contratista deberá presentar un procedimiento para la 
conformación e inscripción del COPASO 
 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: El contratista deberá presentar el reglamento de 
higiene y seguridad industrial. 
 
Indicadores para medir el cumplimiento del Plan de Salud ocupacional y Seguridad 
Industrial. 
 
Con la intención de garantizar que la persona que diseñe el plan de seguridad y salud en el trabajo, 
cuente con las capacidades para diseñarlo y ejecutarlo, y que no se trate simplemente de un copia 
y pega, se exige que El SG- SST debe ser firmado por un profesional con posgrado en salud 
ocupacional y/o en Gestión De La Prevención De Riesgos Laborables y/o en seguridad industrial 
y/o higiene, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, 
certificación de vigencia de la matricula profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado, 
diploma de especialista y licencia vigente en Salud Ocupacional) 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 
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4. Garantizar la existencia de apropiación presupuestal para contratar la obra pública. 

5. Cancelar el valor del presente contrato en la forma establecida. 

6. Expedir el correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal para garantizar 
la existencia de partida suficiente para su pago. 

7. Suministrar al contratista la información necesaria para la ejecución del contrato. 

8. Asignar un supervisor, a través del cual el Municipio mantendrá la interlocución permanente y 
directa con el Contratista que velará por el cumplimiento propio del objeto del contrato. 

9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al despacho del 
alcalde, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

10. Cumplir los deberes de las entidades estatales establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 
11. Solicitarle al contratista seleccionado en los procesos de selección para la ejecución del contrato 

las garantías que a continuación se relacionan: cumplimiento, pago de salarios prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales, estabilidad de obra y responsabilidad civil 
extracontractual. 

12. Hacer efectivas las garantías previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el 
estatuto anticorrupción, en caso de ser necesario, en el desarrollo del objeto del contrato, así 
como adelantar las acciones necesarias contractual y legalmente establecidas de manera 
oportuna y eficaz a los contratistas por incumplimiento parcial o total para la ejecución de la obra. 

13. Permitir las funciones de la supervisión y/o interventoría administrativa, financiera y técnica. 
14. El ente territorial velara porque el contratista cumpla con la normatividad vigente relacionada por 

las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional y garantizar la calidad de las 
obras, mediante el plan de gestión integral de obras que el mismo realice siguiendo los 
lineamientos del documento. 

15. Cumplir con todos los tramites permisos y requisitos y disposiciones legales, técnicas, jurídicas 
y demás que sean necesarias para la iniciación, ejecución y terminación del proyecto. 

16. Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente 
al municipio y/o la región. 

17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato de obra que sean 
indispensables para cumplir su objeto. 

18. Dar cumplimiento con el artículo 66 de la ley 810 de 1993, sobre veedurías ciudadanas. 

19. Suministrar al contratista lo necesario y de ley para el desarrollo del contrato. 

20. Supervisar el contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 

21. Coordinar, revisar y elaborar la liquidación del contrato. 

22. Crear el comité de seguimiento, el cual estará conformado por el contratista de obra, el 
supervisor asignado por el municipio, quienes velaran por el cumplimiento de la inversión y demás 
actividades del presente contrato. 

23. El municipio debe velar por el cumplimiento con lo dispuesto en la ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios para el trámite de autorizaciones y permisos específicos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales en el desarrollo de las obras. 

24. El municipio se obliga a exigirle a contratista el cumplimiento de las normas legales vigentes 
especialmente ley 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 de 2003. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Gachetá - Cundinamarca con ocasión 
de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato, en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la 
Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 20% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 20% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas 
no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
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3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Gacheta identificada con NIT 899.999.331-2 y Beneficiario al Instituto de 
Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU con NIT 900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor total 
del contrato]  
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años más. 
Contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de las obras 

20% del valor total 
del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO LP-098-2026 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 26 de 29 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Gacheta identificada con NIT 899.999.331-2, Beneficiario al 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU con NIT 
900.258.711-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Doscientos (200) SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, Municipio de Gacheta identificado con NIT 
899.999.331-2 y Beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca - ICCU con NIT 900.258.711-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en El contratista deberá 
prestar sus servicios y/o entregar los productos objeto del contrato en el área rural del Municipio de 
Gachetá Cundinamarca, específicamente en entre la vereda Bombita y Resguardo sobre la quebrada 
Grande, el cual es transito obligado de la población de las veredas Salinas, Cusaquín, Zaque y 
Moquentiva, del municipio de Gacheta en las coordenadas 4°48’59” N y 73°38’10” O y el domicilio 
contractual es el municipio de Gachetá Cundinamarca. 
 

Para todos los efectos legales las partes del contrato acuerdan como domicilio: 
 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DATOS DEL CONTRATISTA 

Nombre: Municipio de Gachetá. 
NIT: 899.999.331-2 
R/L.: Daniel Orlando Beltrán Beltrán. 
Alcalde. 
Dirección: Carrera 4 No. 4-79 
Municipio/Ciudad: Gachetá Cundinamarca 
Teléfono: 091 8535128-8535332 
Email alcaldía@gacheta-cundinamarca.gov.co 

Nombre: Consorcio Puente Gachetá. 
NIT: 902.016.860-1 
R/L: Erika Johana Suarez Santana 
C.C. No 20.251.015 expedida en Gachetá 
Dirección: Carrera 65 N° 67 A - 59  
Municipio/Ciudad: Bogotá D.C. 
Teléfonos: 3183696612 
Email: consorciopuentegacheta@gmail.com 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 

mailto:alcaldía@gacheta-cundinamarca.gov.co
mailto:consorciopuentegacheta@gmail.com
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4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

Como requisito de perfeccionamiento las partes acuerdan celebrar el contrato de obra de 
manera virtual, mediante la aceptación y aprobación a través de la plataforma transaccional 
SECOPII, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo 
que no es necesario imprimir minutas y plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con 
la normatividad vigente, teniendo así validez. 


