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TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CO1.PCCNTR. 8954473 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y 

LADY JOHANNA VERA TORRES 

CONSIDERACIONES 

Que el 21/01/2026, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo 
objeto es: Prestación de servicios con el fin de orientar formación profesional de nivel técnico programada 
por el centro de comercio y turismo regional Quindío, y que correspondan al programa de articulación con 
la media, teniendo en cuenta las políticas institucionales y la normativa vigente de la Entidad; Que, de 
conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución se pactó hasta el 30/11/2026 Que 
LADY JOHANNA VERA TORRES mediante comunicación identificada con radicado nro. 63-1-2026-001278 
del 27/04/2026 informó su nombramiento en periodo de prueba en el cargo de Profesional Especializado 
en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y manifestó su imposibilidad de continuar 
con la ejecución del contrato a partir del 30 de abril de 2026. Que, analizada la situación, se 
establece que dicha circunstancia limita la disponibilidad de la contratista para atender las 
obligaciones contractuales, afectando la ejecución del objeto del contrato, el cual requiere 
prestación continua del servicio de formación. Que, en atención a lo anterior, se evaluaron las 
siguientes alternativas contractuales: Suspensión del contrato: No procede, en tanto la situación 
corresponde a una circunstancia particular de la contratista y no a una causa externa que afecte la 
ejecución del contrato. Cesión del contrato: No viable, debido a que no se cuenta con un cesionario que 
cumpla los requisitos exigidos ni con la documentación necesaria para su aprobación. Que, de acuerdo 
con lo anterior, se concluye que la contratista no se encuentra en condiciones de continuar con la 
ejecución del contrato, y que no existen alternativas contractuales viables en el corto plazo que 
permitan mantener su ejecución en las condiciones inicialmente pactadas. Que, Sebastián 
Betancourt Gallego, supervisor del contrato, mediante correo electrónico dio visto bueno a la 
solicitud. Que, debido a lo anterior, se concluye que la contratista no se encuentra en condiciones de 
continuar con la ejecución del contrato, y que no existen alternativas contractuales viables en el 
corto plazo que permitan mantener su ejecución en las condiciones inicialmente pactadas. Que, 
debido a la terminación anticipada del contrato, el contrato deberá liquidarse. Que la solicitud remitida 
por la contratista y la aceptación por parte del supervisor perfeccionan el común acuerdo para dar por 
terminado el contrato. 

Las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 9326 de 2026 queda un saldo a 
reversar a favor del SENA por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $33.162.479 del cual se ordena su reversión. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada Pública Reservada 
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Conforme lo anterior, las partes liquidan de común acuerdo el contrato, quedando el siguiente estado 
financiero. 
 

ESTADO FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato $ 45.006.222,00  

Valor adición o reducción del contrato $0.00 

Valor bruto pagado al contratista $ 11.843.743 

Valor pendiente por pagar al contratista $0.00 

Valor total del contrato $ 11.843.743 

Saldo por reversar a favor del SENA $33.162.479 

 
 

SEBASTIÁN BETANCOURT GALLEGO 
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9149736 DE 
2026 

CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS  
Subdirector del Centro De Comercio, Industria Y 
Turismo 

 
Anexos:   Solicitud inicio trámite terminación anticipada 

Informe final de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero) 
Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos) 
Documentos que se requieran del Contratista y anexos adicionales 
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