Municipio de Giraldo

Republica de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Giraldo
NIT: 890.983.786-7

OTROSI N° 02 AL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO 003 DE 2025

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GIRALDO
NIT. 890.980.807-1
CRA. 9 No. 10 — 36 (GIRALDO — ANT))

CONTRATISTA:

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-
EDEREM
NIT: 901.545.990-4

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA

OBJETO:

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA DE LAS SEDES
FERNANDO HINCAPIE TASCON DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL SANTA ROSA DE LIMA Y LA SEDE
PRESBITERO OCTAVIO RESTREPO CALLE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANDRADE VALDERRAMA
DEL MPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE
202500000006413”.

PLAZO INICIAL:

EL PLAZO DE EJECUCION ES DE DOS (02) MESES,
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA
SECOP II, PREVIO LLENO DE REQUISITOS LEGALES.

PLAZO PRORROGA
1:

CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA FINALIZACION INICIAL.

VALOR INICIAL:

EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L CTE
($140.814.655,00) Amparados en el certificado de
Disponibilidad Presupuestal Nro. 00694 del 20 de agosto de
2025.

VALOR OTROSI 2:

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L CTE
($27.500.000) Amparados en el certificado de Disponibilidad
Presupuestal Nro. 00264 del 06 de abril de 2026.

VALOR TOTAL:

EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL
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Republica de Colombia
Departamento de Antioquia
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NIT: 890.983.786-7

Entre los suscritos MARIA CAMILA MANCO SUAREZ, identificada con cédula de
ciudadania nimero 1.041.176.339 de Giraldo, Antioquia, en su condicionde Alcaldesa del
municipio de Giraldo, de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1993, la ley 1150
de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto
legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas legales que las
adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; de una parte, se llamara EL
CONTRATANTE y ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA, IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 8.027.281 de MEDELLIN (ANT.), mayor de edad,
en calidad de Gerente General de la LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADA EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM domiciliado (a) en BuriticA —
Antioquia se ha convenido realizar otrosi al contrato cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES FERNANDO
HINCAPIE TASCON DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA ROSA DE LIMA
Y LA SEDE PRESBITERO OCTAVIO RESTREPO CALLE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS ANDRADE VALDERRAMA DEL MPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE
202500000006413”. previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el municipio de Giraldo (Antioquia) celebro el dia 04 de noviembre de 2025, el
contrato el cual tiene por objeto “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES FERNANDO HINCAPIE
TASCON DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA ROSADELIMAY
LA SEDE PRESBITERO OCTAVIO RESTREPO CALLE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS ANDRADE VALDERRAMA DEL MPIO DE GIRALDO,
DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E
INCLUYENTE 202500000006413". con la EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM NIT: 901.545.990-4.

2. Que mediante comunicacion de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025), la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA — EDEREM, identificada con NIT 901.545.990-4, en su calidad de
contratante, solicitd la prorroga del presente contrato por un término de cinco (05)
meses, argumentando que, en razon a las circunstancias propias del cierre fiscal y
administrativo de fin de afo, no fue posible adelantar oportunamente los procesos
de contratacion requeridos para la ejecucion del objeto contractual, situacion que
configurd una causa justificada para ampliar el plazo inicialmente pactado; motivo
por el cual, las partes suscribieron el Otrosi N.° 1 de fecha 27 de diciembre de 2025,
mediante el cual se prorrogd el plazo de ejecucion del contrato por el término
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sefalado, garantizando asi el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

3. Que durante la ejecucidon del contrato, en el desarrollo de las actividades en las
instituciones educativas intervenidas, se identificaron nuevas necesidades de
intervencién y mayores cantidades de obra respecto de algunas actividades
inicialmente contempladas, situacion que hizo necesario ajustar la programacion y
el alcance de las obras para atender adecuadamente dichas necesidades y
garantizar la correcta ejecucion del proyecto.

4. Que adicionalmente, se presentd una temporada de lluvias considerable que generd
afectaciones en las zonas de intervencién y en las condiciones de acceso al
municipio, ocasionando dificultades logisticas para el transporte de materiales,
equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades
constructivas, lo cual incidio en la identificacion de mayores requerimientos técnicos
y obras complementarias no previstas inicialmente.

5. Que la Escuela La Sierra presenta limitaciones significativas de acceso, toda vez que
no es posible ingresar con ningun tipo de vehiculo al drea de intervencion, por lo
que el ingreso de materiales, equipos y herramientas debe realizarse de manera
manual por parte de los trabajadores, recorriendo mas de cien (100) metros a través
de un potrero, lo que generd la necesidad de incorporar actividades adicionales para
garantizar la adecuada ejecucién de las obras en dicha institucién.

6. Que las instituciones educativas se encuentran en funcionamiento académico
durante la ejecucion de las obras, lo cual exige estrictas condiciones de seguridad y
aislamiento de las areas de trabajo, implicando ajustes en la logistica y en la
programacion de actividades que derivaron en la necesidad de ejecutar items de
obra no previstos en el contrato original.

7. Que como consecuencia de las situaciones descritas, se identificaron items no
previstos en las instituciones educativas intervenidas, debidamente soportados y
que se encuentran el documento anexo el cual hace parte integral de la presente
modificacién.

8. Que la adicion contempla para la ejecucion del proyecto en obra publica la suma de
VEINTISEIS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($26.971.154,). Y de Honorarios por
administracion delegada la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($528.846).

Que, en mérito de lo anterior,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: — Adicionar el Contrato 003 de 2025 celebrado entre el municipio
de Giraldo (Ant.) con EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA — EDEREM, identificada con NIT 901.545.990-4, representado legalmente
por el sefior ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA NO. 8.027.281 de MEDELLIN (ANT.) en la suma de
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L CTE ($27.500.000).
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La clausula quinta y sexta, quedara de la siguiente manera:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTAY CINCO PESOS M/L CTE ($168.314.655,00) todo incluido.

SEXTA: FORMA_DE_PAGO: EL CONTRATANTE DESEMBOLSARA AL
CONTRATISTA LA SUMA DE CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
M/L CTE ($168.314.655,00); de la siguiente manera:

Total, recursos administrar

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS MI/L CTE ($165.077.835)

Administracion delegada 2,5%

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS M/L CTE ($ 3.236.820)

Ademas, el supervisor del contrato debera suscribir informe ejecutivo de supervision donde
guede claramente detallada las condiciones técnicas y financieras del proyecto ejecutado,
segun lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Asi mismo deberd verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEGUNDA: En caso de que EL CONTRATISTA haya celebrado o celebre
subcontratos para la ejecucion de actividades objeto del presente contrato, debera exigir a
los subcontratistas el ajuste y ampliacién de las garantias otorgadas, de acuerdo a las
nuevas condiciones pactadas.

EL CONTRATISTA sera responsable de verificar y garantizar que los subcontratistas
cumplan con esta obligacién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién
del presente documento.

CLAUSULA TERCERA: PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES Todas las
estipulaciones, términos y condiciones pactados en el contrato interadministrativo 003 de
2025 no modificadas, ni contrarias al presente documento, permaneceran vigentes sin
variacién alguna.

CLAUSULA CUARTA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura
total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan en todas
sus 6rdenes y manifestaciones.
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Vg
CLAUSULA QUINTA: - PERFECCIONAMIENTO. La presente Acta, se entendera
perfeccionada con la aprobacién de las partes en la plataforma Secop II.

(FIRMA ELECTRONICA)
MARIA CAMILA MANCO SUAREZ
Alcadesa municipal
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