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ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN XXIIl SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA”™.

1. DESCRIPCIéN’ GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA
INTERVENTORIA

El proyecto consiste en la ejecucién de obras de Construccion en sede principal de
la I.LE Juan XXIII de Coyaima-Tolima, segun proyecto “CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA” CODIGO SSEPI: 2024-73000-071-009, con el
objetivo de garantizar condiciones adecuadas, seguras y funcionales para el
desarrollo de las actividades académicas. Las intervenciones a realizar responden a
diagndsticos técnicos previos y se enfocan en resolver deficiencias fisicas que
afectan la calidad del entorno escolar.

Es importante sefialar que las actividades no son homogéneas para todas las sedes,
sino que se ejecutaran de acuerdo con las necesidades especificas de cada
institucion.

La contratacion de la interventoria es fundamental para garantizar que la ejecucion
del proyecto se realice conforme a los estudios, disefos, especificaciones técnicas,
normativas vigentes y condiciones contractuales establecidas. La interventoria
permitira realizar un seguimiento riguroso a la calidad de los trabajos, al
cumplimiento de los cronogramas, a la correcta utilizacion de los recursos y a la
adecuada gestion técnica, administrativa, financiera, ambiental y social del
proyecto. De esta manera, se busca asegurar la transparencia del proceso, la
eficiencia en la ejecucion y la obtenciéon de resultados que respondan a las
necesidades reales de las instituciones educativas beneficiadas.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

La interventoria objeto del presente proceso de seleccién tiene como finalidad
realizar el seguimiento, control y supervision técnica, administrativa, financiera,
legal, ambiental y social del contrato de obra publica correspondiente al proyecto de
“CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA"

2.1 Alcance

El proyecto planted la inversion orientada a mejorar la calidad del servicio educativo
para los 533 estudiantes matriculados segun el SIMAT con corte a noviembre de
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2025, segun documentacion soporte del subproyecto comprende la ejecucion de las
siguientes actividades:

Actividades preliminares y de demolicion generales.

Construccién Bloque 2: Restaurante escolar y zona administrativa.
Construccién Blogue 5: Aulas escolares.

Construccion Bloque 7: Laboratorio y cuarto de red eléctrica.

Red eléctrica general.

Redes himedas exteriores y RCI.

Urbanismo.

Adecuaciones existentes.

La ejecucion de estas actividades permitird fortalecer la infraestructura educativa y
garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo pedagdgico, contribuyendo al
cumplimiento del derecho fundamental a la educacién y al mejoramiento de la
calidad de vida de los nifios, nifias y jovenes del municipio de Coyaima, Tolima.

Insumos relevantes para el interventor:

El interventor contara con los siguientes documentos e insumos como base
para el desarrollo de sus funciones:

Estudios previos del contrato de obra.

Especificaciones técnicas y disefios.

Presupuesto del proyecto.

Cronograma de ejecucion del contrato de obra.

Planos.

Licencias y permisos requeridos.

Estos documentos seran entregados al interventor una vez suscrito el contrato
correspondiente, para su analisis y aplicaciéon durante la ejecucion del proyecto.

2.2 Localizacion

2.2.1 Alcance del proyecto

Con el presente proyecto, la Gobernacién del Tolima busca realizar la ampliacién de
la infraestructura educativa de la institucion educativa Juan XXIII del Municipio de
Coyaima. El area a intervenir es de 6623,5 m2, realizando actividades que tienen
como alcance la realizacion de actividades para la intervencion de varios espacios
consistentes en la construccion de varios bloques compuestos de: Aulas escolares,
Restaurante Escolar, Zona Administrativa, Laboratorio, Cuarto de Red Eléctrica, Red
Eléctrica General, Redes Humedas Exteriores y RCI, Urbanismo y Adecuaciones de
infraestructura existente.
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2.2.2. Localizacién

La Institucion educativa Juan XXIII se encuentra ubicada en la zona urbana del
municipio de Coyaima - Departamento del Tolima.
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Figura 1.1. Institucion Educativa Juan XXIll Sede Principal

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN XXIll SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA”.
GOBERNACION DEL TOLIMA

Versién: 2 del 15 de diciembre de 2025



3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

La interventoria del contrato de obra tiene como propésito principal ejercer la
inspeccion integral de la ejecucion del proyecto "CONTRATO CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA”, con el
fin de garantizar que las obras se desarrollen conforme a las condiciones técnicas,
contractuales, financieras, legales y normativas vigentes.

En este sentido, el contratista de interventoria deberd actividades generales,
organizadas por componentes, alineadas con el objetivo de asegurar la correcta
ejecucién del contrato de obra. En el componente técnico, serd responsable de
verificar que la ejecucion de la obra se ajuste a los estudios, disefios,
especificaciones, planos y demas documentos contractuales, haciendo seguimiento
a la calidad de los materiales y procesos constructivos, supervisando el
cumplimiento del cronograma y elaborando informes mensuales del avance de obra.
En el componente administrativo, deberd controlar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, velar por el uso
adecuado de los recursos humanos, técnicos y logisticos, y asegurar el
mantenimiento de registros detallados de las actividades. En el componente
financiero, le corresponde validar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y
conceptuar sobre las actas de obra y garantizar que los pagos se ajusten al
presupuesto y al avance real del proyecto. Desde el componente legal y contractual,
debera acompafiar a la entidad contratante en la verificacion del cumplimiento
normativo del contratista, emitir conceptos cuando se requiera y apoyar la aplicacién
de clausulas contractuales ante incumplimientos. En cuanto al componente
ambiental y de seguridad, serd su funciéon inspeccionar el cumplimiento de la
normativa ambiental, del plan de manejo ambiental y de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra. Finalmente, en el
componente de informes y gestidon de la informacién, debera presentar informes
periddicos que integren el analisis técnico, fisico, financiero y legal del proyecto, asi
como alertar a la entidad sobre riesgos o situaciones relevantes y formular
recomendaciones para asegurar el cumplimiento del objeto contractual.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas
de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente
proceso es el establecido en la seccidon 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se
contara en la forma prevista en el “*Anexo 5 - Minuta del Contrato de Interventoria”.
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Para la ejecucion del contrato de interventoria sera de doce (12) meses calendario,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio. Durante este periodo,
el interventor debera desarrollar todas las actividades de supervisién, control,
seguimiento y verificacion establecidas en el objeto contractual, garantizando el
cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones del contratista de obra, asi
como la correcta ejecucion del proyecto de mejoramiento de infraestructura en la
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL del municipio de Coyaima.

5. FORMA DE PAGO

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales de
acuerdo con el porcentaje de ejecucion del contrato de obra hasta el NOVENTA
(90%) del valor del contrato. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante se pagara una
vez finalizada la ejecucion del contrato de obra y previa suscripcion del acta de
liquidacion del contrato de interventoria y del contrato de obra cuyo objeto
corresponde a "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
TOLIMA", y acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Nota: PARA TODOS LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR: a) Informe
al supervisor informe detallado de ejecucién de actividades (FOR-GB-016 V.4). b)
Cuenta de cobro o documento equivalente. ¢) Fotocopia del contrato d) Fotocopia
de la certificacion de legalizacion. e) Fotocopia del acta de inicio. f) Fotocopia de
certificacion bancaria. (con fecha de expedicion no mayor a 30 dias) en donde el
departamento debe consignar los desembolsos g) soporte de pago al Sistema de
seguridad social integral, riesgo laborales y parafiscales en los términos del Art. 50
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la Ley
1150 del 2007. h) Informe de avance o ejecucidon. j) registro Unico tributario
expedido por la DIAN vy certificado de SISCON para el ultimo pago.

Paragrafo primero: El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de las
obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, asi mismo debera acreditar para cada
pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Paragrafo segundo: El interventor solo aprobard el pago final de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutados por el Contratista. Para causar el
pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que participaron
en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes,
la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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Paragrafo tercero: en caso de que se realice cambio de supervisor se deber anexar
fotocopia del acto administrativo o contractual, mediante el cual se designa.

Paragrafo cuarto: Los pagos estan supeditados al PAC del Departamento.

Paragrafo quinto: Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el
interventores y supervisores. El supervisor sera el responsable de la veracidad de la
informacion contenida en el informe de supervision.

Paragrafo sexto: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el Contrato.

Paragrafo séptimo: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de interventoria,
la entidad contratante entregara al contratista interventor, una vez suscrito el
contrato y previo al inicio de la ejecucion, los siguientes documentos e insumos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones:

- Contrato de obra suscrito y sus respectivos anexos.

- Estudios y disefios definitivos del proyecto, incluyendo planos.

- Especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar.

- Presupuesto oficial del contrato de obra, con sus respectivas cantidades de
obra y analisis de precios unitarios.

- Cronograma de ejecucion de obra aprobado.

- Estudios previos y documentos del proceso de contratacion de obra.

- Permisos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del proyecto.

- Diagnéstico técnico preliminar realizado por la entidad sobre el estado actual
de las sedes educativas.

- Informacion general del contratista de obra (NIT, representante legal, pdlizas,
entre otros).

La entrega de estos documentos se realizara de manera fisica o digital, segun
disponibilidad y condiciones definidas por la entidad contratante. El interventor
debera revisar detalladamente estos insumos y notificar cualquier observacion que
pueda afectar el desarrollo normal de sus actividades.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar
y estudiar completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al
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Contratista de obra para la ejecucién de las obras objeto de la Interventoria, en caso
de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la
revision de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados
por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacién
de los mismos y la ejecuciéon de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras;
los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor
se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga
el Contratista de obra, para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el Contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por
este ultimo para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para
tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos razonables para
ejecutar dichas tareas, situacion que serd parte del seguimiento, control, vigilancia
y aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron
los estudios y disefios se establece segln el amparo de calidad del servicio, siempre
y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es
procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizacién y/o complementacion
de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algin ajuste, la obligacién y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacién en el
Interventor

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL
INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las
siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estédn descritos
en el Anexo Técnico seran verificados por la Entidad.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades
de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacidon requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se
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d)

9)

h)

i)

puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas
por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacidon
laboral o de prestacion de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los
profesionales seran aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 -
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en
esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 -
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la
formacion académica y la experiencia minima exigida al equipo de trabajo
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este
Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas

profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido

objeto de puntuacion.

La Entidad podra solicitar en cualguier momento al Interventor los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada
uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual
y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién
de referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos
que se vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi
como el cumplimiento de los requisitos de formacion y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente
0 a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion
exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho
cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la
propuesta en el “Formulario 1 - Propuesta Econémica del contrato”. Se aclara que
los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo
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de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberdn estar
disponibles, segutn su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento
del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. Per | Clave Evaluabl

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es
susceptible de acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho
documento, y al que le seradn aplicables las condiciones de verificacién de
experiencia definidas en este documento.

7.2. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al
relacionado a continuacion:

Con
Ingeniero ;zp:ggihsztg?;r; I;ll:gso r E::;r%
1 1 Director de Cgivil o doctorado 50% matri&;ula 10 afios
Interventoria A 1 relacionado con la :
rquitecto profesional
rama de la it
ingenieria civil o la Mgane
arquitectura
Mayor a 8
Ingeniero afosy con
2 ! ﬁ:ﬁi’;ﬁﬁ: Civil y/o N/A 100% matricula 5 afios
Arquitecto profesional
vigente
Profesional
en salud | Con diplomado o
ocupacional | postgrado en
ylo Salud
ingeniero Ocupacional, Mayor a 8
Profesional | civil y/o | Sistema de " aflos y con
3 1 ylo inspector | ingeniero Gestion de Ia| 100% matricula 4 afios
Siso ambiental Seguridad y Salud profesional
y/o en el trabajo SG- vigente
ingeniero SST, o en
industrial y/o | prevencién de
ingeniero riesgos laborales.
forestal
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La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del
pensum académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para
obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la practica es
valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion
de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacidn de materias contara como experiencia profesional si
se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue
alguno de estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir
de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con
posterioridad a |la celebracion del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional
minimo requerido para la ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al
personal que la Entidad establecio en la etapa de planeacion para el cumplimiento
del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la
tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el
consejo profesional competente de acuerdo con la regulacion aplicable en la materia.
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podrd
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la
informacion exigida.

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyect
sequimiento o implementacién del Interventor [En caso de aplicar]

El contratista de la interventoria debera contar con los equipos, herramientas
tecnoldgicas, software especializado y condiciones técnicas necesarias para
garantizar el adecuado seguimiento, control y supervisién integral del proyecto. Lo
anterior incluye, pero no se limita a:

1. Equipos de oficina técnica: Computadores con software técnico (AutoCAD,
Project, Excel).

2. Equipos para seguimiento en campo: Instrumentos de medicion como
niveles, flexdmetros y cintas métricas, elementos de proteccion personal
(EPP) para todo el equipo de campo.

3. Registro y seguimiento: Sistema de control (manual o digital) para
seguimiento fisico y financiero del proyecto, con informes periddicos,
evidencias y alertas ante incumplimientos.
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4. Control de calidad y pruebas de laboratorio: El interventor sera responsable
de coordinar y verificar la realizacion de pruebas de laboratorio que
garanticen la calidad de los materiales y procesos constructivos.

- Ensayo de resistencia a compresion de cilindros de concreto.
- Prueba de presion.

- Prueba de flujo.

- Prueba de estanqueidad por bajante

- Ensayo de cono Slump o asentamiento

- Ensayo de densidad de campo cono y arena.

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las
condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria
vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y cumpliendo con lo requerido por la
Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares
donde serd adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar
e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales
y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la
normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener
en consideracion por parte de los interesados:

El proyecto de mejoramiento y ampliacién de infraestructura educativa se
desarrollara en distintas sedes escolares del municipio de Ataco, Tolima, ubicadas
tanto en zona urbana como rural, con condiciones variables de acceso, topografia y
disponibilidad de servicios. Las actividades de obra se llevardn a cabo en entornos
activos, donde contindan las actividades académicas, lo que implica la necesidad de
medidas especiales de coordinacion, seguridad y control. Adicionalmente, se
deberan considerar factores climaticos de la region, caracterizada por un clima
calido-himedo, y la posible presencia de comunidades étnicas, lo cual exige
atencion al cumplimiento de la normatividad ambiental y social vigente. La Entidad
pondra a disposiciéon de los proponentes informacién relevante como el listado de
sedes a intervenir, diagnésticos preliminares, condiciones de acceso, fotografias y
los estudios y disefos disponibles.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores
realizadas por el Contratista de obra segun disponga la Entidad.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN XXIll SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA”,
GOBERNACION DEL TOLIMA

Versién: 2 del 15 de diciembre de 2025



Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion,
Mejoramiento y Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman
parte integrante del proyecto, tales como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias
internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias
para la recuperaciéon morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista a
través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias
para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas
estas labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del
Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas
para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. El Interventor sera el
encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios
para no interrumpir el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de
acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberan ser entregadas
en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico
previo a la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho estado,
labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra deberda tener en cuenta el costo correspondiente a los
permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad
con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagiie, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos
costos seran reconocidos mediante aprobacidn de precios no previstos, incluidos en
las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior
debera tramitar la aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el
ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad
competente. Situacidon que sera vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asimismo, sera
responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para
las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras
complementarias cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el
Interventor.
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10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL
INTERVENTOR [Cuando aplique]

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra
todos los costos requeridos para instalar y mantener la Sefializacién de obra y las
vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes, situacion de estricta verificaciéon por parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
POR PARTE DEL INTERVENTOR.

El interventor sera responsable de realizar el seguimiento, verificacién y control del
cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con la obtencién, gestién,
actualizacion y vigencia de los permisos requeridos. Para este proyecto, Gnicamente
se necesita la licencia de construcciéon de la Institucion Educativa Jorge Eliecer
Gaitan, sede principal, ya que en dicha institucion se llevarad a cabo una ampliacion
de las zonas recreativas y académicas. En las demds instituciones solo se ejecutaran
obras de mejoramiento en las instalaciones, por lo que no requieren este tipo de
licencia.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO
" ENFOCADAS AL INTERVENTOR

El interventor debera realizar su labor de seguimiento, control y supervisién del
contrato de obra aplicando las normas, manuales y lineamientos técnicos exigibles
en el marco legal colombiano, asi como aquellos documentos técnicos especificos
definidos por la Entidad en relacion con el planeamiento y los disefios de
instalaciones de ambientes escolares, asi como la sefializacién, se tendrad lo
dispuesto en las siguientes normas:

- Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596

- Norma Sismo Resistente NSR 2010

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Reglamento
Técnico de Iluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

- Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RAS 2000.

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR [ajustar segin
sea el caso]

El Interventor, como parte de sus obligaciones contractuales, deberd realizar un
seguimiento riguroso, continuo y documentado a todas las actividades
contempladas en el contrato de obra, en sus componentes técnico, administrativo,
financiero, legal, ambiental y social, conforme a la normativa vigente y a los
lineamientos establecidos por la Entidad contratante.
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La Entidad cuenta con un Manual de Supervision e Interventoria, el Interventor
debera acatar los lineamientos y obligaciones establecidos en dicho documento, sin
perjuicio de las responsabilidades definidas en el presente pliego.

El seguimiento debera reflejarse en informes periddicos (semanales, quincenales o
mensuales, segun se establezca en el contrato), los cuales deben evidenciar el
avance del proyecto y contener, como minimo, los siguientes aspectos:

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como
minimo contengan lo siguiente:

1 GENERALIDADES

1. Descripcién general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcidn, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo
y valor con sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

2 INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1.

Yl &

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o
prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria
(fechas de suscripcidn, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoria, que incluya
control de Mayores y Menores cantidades de obra, asi como los nuevos
analisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato.
Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista
de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos
relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado
alguno).

Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los
recursos del anticipo al contratista.

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion de
estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en
caso de aplicar.

10.Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.
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11.Elaboracion en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra,
Acta de liquidacién del contrato e Informe Final de Interventoria que incluya
la acreditacion de revision y recibo a satisfaccién de planos Récord.

3. INFORMACION TECNICA

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la
Interventoria con su respectivo andlisis a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la
Interventoria.

3. Descripcidn de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.
Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por
el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido
a condiciones climaticas que impidan la ejecucién de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,
ubicacidn, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en
caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

7. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en
cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para
evitar futuros atrasos.

8. Descripcion ‘de las actividades desarrolladas durante el mes por el
Contratista de obra y la Interventoria y su equipo de trabajo (director,
residentes y especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto,
figuras, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance
del contrato.

10.Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando
como puntos fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcion de
la foto indicando localizacion, georreferenciacion, aspectos relevantes y
fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debe presentar a
la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura
social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en
cada una de las fases del proyecto.

11.Presentar el avance fisico por grupo tramos, segmentos, o elementos que
hagan parte del proyecto de infraestructura social segin sea el caso del
proyecto.

12.Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la
Interventoria como medio de comprobaciéon o verificacién, segln las
especificaciones técnicas aplicables.
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13.Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la
Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias
de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan
de inspecciéon y ensayos de laboratorio.

14.Certificacidon de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor
y la correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del
Contratista de obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en
Su propuesta.

15.Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y
otras entidades que tengan relacion directa con la ejecucién del proyecto
de infraestructura social.

16.Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificaciéon
de las mismas; relacién de precios unitarios no previstos presentados por
el Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e indicar la
modificacion contractual realizada para su incorporacion (en caso de
aplicar). Ademads, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

17.Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o
actualizacion realizada por el Contratista a los disefios existentes
entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los mismos,
debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

18.Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del
contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas,
asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

19.Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de
identificacidn, la descripcidon de la no conformidad y una breve explicacion
de la accion a tomar. En este capitulo también se debe describir el
seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes
en el periodo anterior en caso de existir.

20.Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

21.Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y
reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista,
Interventor y Entidad.

22.Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, seglin sea el caso del
proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, numero de acta
en la que se pagd su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y
sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir.
Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos e
indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o
segun sea el caso del proyecto de infraestructura social.
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4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y
verificacion del plan de gestidn social del Contratista. Debe incluir copia de
los Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos en el
contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria.
Descripcion de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén
presentando conforme al Plan de Gestién Social del Contratista aprobado
por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente
social del Contratista y de la Interventoria.

4. Calificacion del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus
respectivos soportes y analisis de los indicadores propuestos para cada
uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de
Implementacion del Plan de Manejo Ambiental).

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de
adquisicion de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion

-RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN

ambiental.

7. Relacidn de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la
Interventoria.

8. Copia de la certificacién de mantenimiento periddica de los bafios méviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la
autoridad ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en
cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con sus respectivos soportes.

10.Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del
Contratista de obra como del Interventor.

11.Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General
de Seguridad Social Integral.

12.Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) vy
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga

Py
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como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de
Obra y el periodo laborado.

13.Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

14.Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista,
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el
periodo laborado.

15.Calificacion del componente de gestién Ambiental y SST y fichas de
seguimiento de labores ambientales.

16.Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos
por el Contratista de obra para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico
tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social
tendientes a la solucidn de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y
SST tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente financiero
tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.
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GOBERNACION DEL TOLIMA
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7. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[La Entidad podra incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como
manuales, guias, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecuciéon del
contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el Proponente al momento de
estructurar y presentar su oferta.]

En constancia se firma en Ibagué, a los 09 dias del mes de marzo de 2026.

[La Entidad debera indicar | ombre os de las personas involucradas en la
elaboracion de este document ra lo cu sugiere la siguiente forma, sin
perjuicio de que sea establetido una matanera Jdiferénte].

AMDRES S
Cargoy Sekxret§io de Educacién
Ordenador \del Yasto - Ejecutor

Elaboré | Lida Alexandra Diaz C. \J«) iR Profesional Universitario — SED Tolima
Revisé | Martha Lucia Toro M. P.U. y/o Jehana Hdith Suache A.P.N,_ Area de Bienes y Servicios
N

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN XXIll SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA".

GOBERNACION DEL TOLIMA
Versién: 2 del 15 de diciembre de 2025
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ANEXO 3 — GLOSARIO

1. GLOSARIO GENERAL SECTOR SOCIAL

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones
desarrolladas en la sentencia del Consejo de Estado, Seccidon Tercera,
Subseccién C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, consejero
ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comin acuerdo,
dejan constancia del inicio del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo
en un periodo inferior a un afio.

1.4Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados
econdmicamente por la persona juridica o natural, resultantes de sucesos
pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos
economicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de
sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios econdmicos
futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los
beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que
pueda medirse. "

1.5 Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad
delega la ejecucion de la obra en el Contratista en calidad de director
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad. El
Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan por
su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y
responde por su buen resultado, pero es la Entidad quien asume los
Riesgos derivados del contrato y la financiacion de la obra. Los honorarios
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de
la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a
adquirir en términos de oferta y demanda e identificar el precio mas justo
a pagar por la satisfaccion de la necesidad de la Entidad. Asimismo, por
medio de este estudio las Entidades identifican quién puede proveer su
bien o servicio, cdmo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccién
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien
0 servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.
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Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que
adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situacién relacionada
con una actividad sometida a estudio, definiendo dicho valor con el anélisis
de cada uno de los insumos, su base de calculo es la unidad de medida
correspondiente

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el
costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando cada uno de sus
componentes como: mano de obra, materiales, equipos y transportes
entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la actividad especifica,
su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral de este

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto
contractual, de modo que los recursos girados por dicho concepto sélo se
integran al patrimonio del Contratista en la medida que se cause su
amortizacién mediante la presentacion de la cuenta o factura respectiva.

Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos
con caracter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico
grupo social y econdmico y se utilizan para beneficio del propio sector. El
manejo, administraciéon y ejecucion de estos recursos se hard
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinaran solo al objeto previsto en ella.

Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual deberd estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de los
Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa
o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona, por
virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto
de una accion de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario
de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria;
esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o
representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la
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facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenaciéon o gravamen de
la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros
permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y unico civil, salvo que se demuestre que actian con
intereses econdmicos independientes, circunstancia que podra ser
declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades
matrices y sus subordinadas.

1.13Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener
un Proponente en razon de su liquidez, endeudamiento y los demds

indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la ejecucién del
contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la
situacion econdomica y financiera de una empresa o proyecto en un
momento determinado. Incluye factores que afectan y que pueden influir
en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de financiacién y
tener adecuada liquidez, entre otros factores. ".

1.14Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcidn de su organizacién
interna. Son aquellos contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, remplace,
complemente o sustituya.

1.15Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de
cumplir con el contrato que esta en proceso de seleccion!.

1.16Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita
la disponibilidad de recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso
de Contratacion.

1.17Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida” de
un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o
interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la
investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricacién o
produccion, la comercializacién y las condiciones en que esta tenga lugar,

' Glosario Técnico, IDU
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el transporte, la utilizacion y el mantenimiento, la adquisicion de las
materias primas necesarias y la generacion de recursos; todo ello hasta
que se produzca la eliminacién, el desmantelamiento o el final de la
utilizaciéon.1 (1 Guia de Contratacion publica sostenible y socialmente
responsable-CCE )

1.18Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dard
a conocer a la Entidad y que considera puede tener incidencia en la
imparcialidad con que debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso
de Contratacion.

1.19Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién
y ejecucidbn de un contrato, respondiendo solidariamente de las
obligaciones derivadas de |la propuesta y del contrato.

1.20Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o
grupo de expertos (consultores) brinda asesoramiento especializado,
corresponde a un trabajo intelectual que realizan personas naturales
directamente o a través de personas juridicas, referido a las actividades
necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura
en sus diferentes fases de maduracién, preparacion, ejecucion y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o
factibilidad, disefios de detalle o disefios definitivos, interventorias,
gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral 2° del articulo
32 de la ley 80 de 1993."

1.21Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un
contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo,
tiempo y lugar que en él se establecen.

1.22Contrato de Concesion: Es una modalidad de contratacion que pueden
celebrar las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona
llamada concesionario la prestacion, operacion, explotacion, organizacion
o gestion total o parcial de un servicio publico, o la construccién,
explotacion o conservacion total o parcial de una obra o bien destinados al
servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una
remuneracién que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacion
o en la participacion que se le otorgue en la explotacién del bien.

1.23Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las
Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
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seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucién de contratos o
convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y cumplimiento, de
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el
seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.24Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades
para la construccién, mantenimiento, instalaciéon y, en general, para la
realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con
independencia de la modalidad de ejecucién y pago.

1.25Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la
contratacion de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto
ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida, o que generen un
impacto ambiental positivo mediante su proceso de produccién. (Guia de
contratacién pulblica sostenible y socialmente responsable - CCE)

1.26Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover
la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y
la adhesién a normativa y buenas practicas internacionales de seguridad
social, salud e higiene en el ambito laboral.

1.27Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que establecen los
requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos y otros requisitos
que representen buenas practicas contractuales de cardcter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de
la Administracion Publica.

1.28Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio,
que tiene como objetivo mantener los productos, componentes vy
materiales en su maxima utilidad y valor en todo momento, distinguiendo
entre los ciclos técnicos y bioldgicos. (Guia de contratacién publica
sostenible y socialmente responsable - CCE)

1.29EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and
Construction): Contrato que tiene como objetivos principales los
servicios de ingenieria, adquisicion y construccién. El Contratista, junto
con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos,
la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y
la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado
como contrato de construccion “llave en mano”.

1.30Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las
instituciones/empresas que reflejan la situaciéon econdmica y financiera y
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los resultados de las operaciones de una empresa o entidad, cambios que
se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego completo de
estados financieros comprende: (a) un estado de situacién financiera al
final del periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral
del periodo (o estado de pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios
en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas
significativas y otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacién
financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad
aplique una politica contable retroactivamente o realice una re-expresién
retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique
partidas en sus estados financieros.

1.31Estudios Previos: lustificacion juridica, técnica, econdmica y financiera
del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen.

1.32Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica
que contribuye al desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en
el tiempo, de manera que pueda satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, por lo general,
estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la integracion
de criterios econémicos, sociales y ambientales.

1.33Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte
integral de su oferta.

1.34Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién
especifica relacionada con la oferta econdmica y que debe ser diligenciada
por el Proponente.

1.35Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una
obligacion, asegurando que en caso de incumplimiento el acreedor o
beneficiario podra exigir el pago que tiene como fin el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas del dicho
incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o
(iii) garantias bancarias.

1.36Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que
cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad derivados de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.
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1.37Informacion Publica Reservada: Informacion que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de
acceso a terceros por dafio a intereses publicos teniendo que dar estricto
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el articulo
19 de la Ley 1712 de 2014.

1.38Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un
conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado y
se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas,
los bienes y los servicios, el acceso y la integracidn de las diferentes zonas
del pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la
calidad de la vida de los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundarias
- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales
- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias
diferentes a contratacion directa
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes
- Infraestructura Aeroportuaria

1.39Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal,
que tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos
del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,

1.40Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del
Interventor desde el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa
de verificar la administraciéon del mismo; comprobando el cumplimiento de
las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como licencias
y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacién de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el
hecho de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de

impuestos, aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, entre
otros).

1.41Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacién
ambiental vigente y especifica para el proyecto, asi como de los controles

2 Ley 1682 de 2013.
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y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la
licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.42Interventoria Financiera: Verificacion y control del uso de los recursos
financieros de un contrato; siempre debera efectuarse sobre recursos
entregados a titulo de anticipo y sobre los demds gastos o erogaciones que
se presenten durante la ejecucién, dependiendo de la clase o el tipo de
contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban
ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de vigilar el buen
manejo e inversidn de los recursos asignados al contrato.

1.43Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
legales y contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas que
sin estar pactadas le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato.
Ademads, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y lo
relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca el
control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el
seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y juridicos
correspondientes a la realizacion del contrato de obra y del proyecto de
infraestructura Social

1.44Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Seguimiento y cumplimiento de la normativa legal vigente en lo
relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
implementado por el Contratista.

1.45Interventoria Social: Comprobacion de la realizaciéon, cumplimiento
oportuno y efectividad de todas las labores de gestion social establecidas
en el contrato. Debe verificar que se elabore el Plan de Gestion Social o se
ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en el contrato.

1.46Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y
procesos técnicos que conducen a su obtencion se realicen de acuerdo con
los términos establecidos en el contrato. Comprende la revisiéon de los
recursos y su aplicacion, de la metodologia y de la calidad, cantidad y
oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el
objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones,
procesos y procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro
de la ejecucion de obra, incluido ademas los sistemas constructivos que
deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura Social.
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1.47Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual debera estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre relaciones
consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones
consulares en calidad de notario.

1.48Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o
de riesgos o econémicas, o de personal que debe tener en cuenta el
Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.49Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para
archivar informacién digital, tales como USB, discos duros o CD que
almacenan grandes volumenes de datos en un espacio fisico reducido.

1.50Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago
de una parte del precio del Contrato.

1.51Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de
Contratacion y el futuro Contrato, en los que se sefialan las condiciones
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratacidn.

1.52Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y
publicado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de
puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1 de la Ley 2022 de
2020.

1.53Porcentaje de AIU: Es una sigla que corresponde a las palabras
administracion, imprevistos y utilidad, que se utilizan para referirse a los
costos indirectos en que se incurren dentro de estos conceptos. Dichas
erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo o
ejecucién de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos
como los directos.

Particularmente en cuanto a la Administracion, cabe observar que se
refiere a determinados costos o gastos de ejecucidén indirectos de un
proyecto con ocasion de esta actividad, mientras que, para el tema de
imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el animo de
disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en
desarrollo del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucién del
mismo.
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Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el
ejecutor del proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los
valores a ejecutar. Todos los factores enunciados hacen parte del valor
total contrato y son inescindibles del valor fijado; en tal forma, que no
puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno de
ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los
gastos de administracion (A), que comprende los gastos de direccién de
obra, gastos administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (I), que
corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y
que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo. "

1.54Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica
remuneracion por el cumplimiento del objeto contratado.

1.55Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra
siendo el valor total del contrato el correspondiente al resultado de
multiplicar las cantidades de obras efectivamente ejecutadas por el precio
de cada una de ellas.

1.56Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como
necesario para ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo
y el analisis del sector.

1.57Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para
participar en el Proceso de Contratacion.

1.58Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mds personas en
forma conjunta se unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y
ejecutar un contrato. No constituyen una persona juridica independiente
de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o Uniones
Temporales.

1.59Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentada por un
proponente en la cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre
con la totalidad de lo demandado en el documento Base o pliego de
condiciones del proceso de seleccidén en particular, en lugar de cumplir con
la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se
ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las
consideraciones previstas por la entidad contratante en el documento base
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o pliego de condiciones y su aceptacion o rechazo estara condicionada a
los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o
bienes de acuerdo con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con
lo definido en el anexo técnico, es decir aquellas que presentadas para un
alcance limitado del objeto o del alcance del contrato. Asi mismo, una
propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser
ofertados de acuerdo al requerimiento de la Entidad.

1.60Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume
los gastos de ejecucion del contrato y la Entidad en forma periddica
rembolsa dichos gastos y ademas reconoce a éste los honorarios que se
pactan por su gestion.

1.61Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los
colaboradores de la administracion responda a criterios objetivos, en
concordancia con los principios que rigen la funcién administrativa.

1.62Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados
con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos

y documentos a los que se les asigna puntaje que son diferentes a la oferta
econdémica.

1.63Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

1.64Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata
el Contratista principal para ejecutar una actividad previamente contratada
por una Entidad u otra persona natural o juridica.

1.65Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro
o fuera de su domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte
de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a
la sociedad.

1.66Trato Nacional: Principio segln el cual un Estado concede a los
nacionales de otro Estado el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.67Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas
presentan conjuntamente una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente por
el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la
ejecucion de cada uno de sus integrantes.
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1.68Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales
relacionados directamente con el objeto social de la persona juridica o
natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos
no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en
el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo
general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.69Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de cada afo.
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2. GLOSARIO TECNICO GENERAL DEL SECTOR SOCIAL

2.1.

2.2.

2-3.

2.4.

2.5.

2-6.

2.7.

Acabados: Partes y componentes de una edificacion que no hacen parte
de la estructura o de su cimentacidén, es decir son elementos no
estructurales.

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién
en general y el uso en forma confiable, eficiente y auténoma de los
servicios instalados en esos ambientes.

Actualizacion Sismica: Actualizacién Sismica: Analisis total de la
estructura desde las fundaciones, pasando por la subestructura y su
conexion con la superestructura para que al realizar el andlisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo
establecido en la seccién A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Cédigo
Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y el cumplimiento de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo - Resistente. Los
procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el
componente geotécnico hasta la forma de implementar los conectores
entre la superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren
del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos estructurales.

Administracion del espacio piblico: Se entiende por administracién
del espacio publico, la realizacién de las funciones publicas tendientes a
garantizar la construccién, mantenimiento y preservacién del espacio
publico de la ciudad, como derecho colectivo.

Adecuacion: Cambio de uso de una edificacién, o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

Altura de la Edificacion en la Colindancia: Suma de las alturas de
pisos en la colindancia.

Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre si,
donde suceden diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo
actividades pedagdgicas o complementarias a estas. Nota: Tanto el
ambiente natural y el construido como las actividades y las relaciones
personales que en él se suceden, tienen una dimension formativa. La
ciudad, el vecindario, la calle, el sitio de trabajo, instalaciones como los
teatros, las casas de la cultura, los parques, entre otros y mas
especificamente los establecimientos educativos, son escenarios que
condicionan y desarrollan procesos educativos.
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2.10.

2.11.
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2.13.
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Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificacion,
entendida como unidad estructuralmente independiente, como
consecuencia de fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio
geotécnico, construccion de la cimentacién y/o construccidon de la
estructura, que impide su habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de
pérdida de vidas. En este caso, se adelantara un andlisis de vulnerabilidad
que contenga un estudio de las fuerzas sismicas, cargas gravitacionales y
edlicas, para determinar si la estructura se ha visto afectada y se
encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia.
Este estudio debe elaborarse de acuerdo con los requisitos que el
Reglamento NSR-10 establece en su Capitulo A. 10, o la norma que lo
adicione, modifique o sustituya, por profesionales con matricula
profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus
reglamentos.

Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado
con gradacion especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos
del transito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo
que permita mantener adheridas todas las particulas.

Agrupaciones de equipamientos: Son zonas del suelo urbano
conformadas por varias manzanas donde se agrupan diferentes
equipamientos existentes que se interrelacionan mutuamente por funcion,
cadena del servicio y especializacion, en funcion de criterios de
accesibilidad y ventajas del territorio o donde se agrupan equipamientos.

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados
al desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos
arquitectdnicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que se
integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene como
soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexién peatonal
de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

Aligerado: Dicese del muro o pared cuyo espesor disminuye con la altura.
Placas en las que se utilizan elementos livianos de relleno a fin de
disminuir el peso total.

Ampliacion: Actividades constructivas para incrementar el area
construida de una edificacion existente, entendiéndose por area
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies
de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area de Primer Respondiente: Espacio en que actta la primera persona

que decide participar en la atenciéon de un lesionado (antes conocido en
los establecimientos educativos como “primeros auxilios”).
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2.18.
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2.20.
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Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las
calzadas vehiculares de las vias publicas, destinadas al transito de
peatones, personas con movilidad reducida y en algunos casos de ciclo
usuarios.

Areas con condicién de amenaza: Son las zonas o areas del territorio
municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se
establezca en la revision o expedicion de un nuevo POT la necesidad de
clasificarlas como suelo urbano, de expansion urbana, rural suburbano o
centros poblados rurales para permitir su desarrollo. (DPre. 1807/2014)

Area Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como
peligrosos, con alta concentracion de personas o que alimentan equipos o
sistemas complejos.

Area construida: Se entiende como el drea por edificar y/o edificada que
se va a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los
pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area Libre: Espacio resultante de restar del area total del predio
(descontando cesiones) el drea construida cubierta en primer piso.

Areas con condicién de riesgo: Corresponden a las zonas o areas del
territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén
urbanizadas, ocupadas o edificadas, asi como en las que se encuentren
elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educacién, otros) e
infraestructura de servicios publicos. (DPre.1807/2014)

Areas de Actividad: Corresponden a los suelos que, debido a las
dinamicas urbanas y su vocacion, se les asigna un determinado régimen
de usos. Las Areas de Actividad son: Residencial, Multiple, Dotacional e
Industrial, las cuales se dividen en categorias a fin establecer el nivel de
la mezcla de uso.

Areas protegidas: Es el conjunto de espacios con valores singulares para
el patrimonio natural del Municipio o Distrito o la Regién o la Nacién, cuya
conservacion resulta imprescindible para el funcionamiento de los
ecosistemas, la conservaciéon de la biodiversidad y la evolucién de la
cultura en el Distrito o municipio.

Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades

destinadas a reparar, reconstruir o restaurar elementos obstruidos o
dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento repentino
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provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

Barreras arquitectonicas: Son los impedimentos al libre
desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las
edificaciones.

Baterias sanitarias: Conjunto de instalaciones sanitarias agrupados en
un mismo espacio, que incluyen los aparatos sanitarios basicos en un
bafio. artefactos sanitarios que debe contar con al menos dos inodoros,
dos urinarios y dos lavamanos.

Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y
criterios representan la identidad nacional, declarados mediante acto
administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al régimen
especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza
mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés
cultural de la nacién de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de
1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. Los Bienes de Interés Cultural
- BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental o
nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitectonico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueolégico. Hace parte del
Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en
particular, o sobre una determinada colecciéon o conjunto caso en el cual
la declaratoria contendra las medidas pertinentes para conservarlos como
una unidad indivisible.

Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que
tienen un valor significativo para la cultura, la historia o la identidad de
una comunidad o una nacién. Estos bienes pueden incluir monumentos,
sitios arqueologicos, edificios histéricos, obras de arte, tradiciones
culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de
la Nacién esta bajo la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a
la Nacién y son inalienables, inembargables e imprescriptibles (...)"”

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio
cultural de la nacion esta integrado por “todos los bienes materiales, las
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2.30.
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2.32.

2.33.

2.34

2.35.
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manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresion de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indigenas,
negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés histdrico, artistico, cientifico, estético o simbdlico en
ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueoldgico,
linglistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental,
literario, bibliografico, museoldgico o antropolégico”.

Bombas y sistemas de bombeo: conjunto de bombas y equipos
asociados utilizados para elevar y presurizar el agua desde un nivel mas
bajo (como un tanque de almacenamiento) hacia los puntos de consumo
dentro de la edificacion. Las bombas se utilizan para elevar y presurizar
el agua desde los tanques de almacenamiento hacia los puntos de
consumo dentro de la edificaciéon, asegurando que el agua llegue a los
pisos superiores con suficiente presion.

Casa. Edificacion unifamiliar destinada a vivienda.
Cabio: Liston que atraviesa a las vigas para formar suelos y techos.

Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia
antigua se refieren a aquellas calzadas con una capa de rodadura
elaborada con lajas o piedras preferencialmente de tamafio uniforme,
cuyo material es recolectado a las orillas de un rio, quebrada o una cantera
cercana a su construccién.

Caminos Historicos: Corresponden a senderos peatonales, caminos
reales y caminos de herradura cuya traza sea anterior al siglo XX, que
sean declarados como Bienes Inmuebles de Interés Cultural.

Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que
transporta agua a flujo libre, cuya seccion transversal tiene una forma
generalmente constante; se construye para conducir las aguas hasta su
entrega final.

Caiuela: Concavidad que se le da a una superficie para facilitar el
rodamiento del agua, ejemplo: cafiuela de las cajas de inspeccidn,
orinales, duchas, etc.

Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que
se encuentra separado de la edificacion en la direccion perpendicular al
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paramento del lote de terreno, que no hace parte del sistema estructural
de soporte de la edificacion.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de
bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada
vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente sefializada y
delimitada.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el
transito de bicicletas, triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza
los carriles destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio
complementario destinado a parqueo, transbordos y mantenimiento.

Cimentacion: Es el conjunto de elementos estructurales destinados a
transmitir las cargas vivas y muertas al suelo o terreno de apoyo.

Cimentaciones superficiales: Son aquellas conformadas por elementos
estructurales, encargados de transmitir las cargas al suelo firme, situado
a poca profundidad.

Cimentaciones profundas: Se utilizan cuando el suelo encargado de
recibir las cargas de la edificacion es poco resistente, es decir de baja
capacidad portante.

Cimentaciones combinadas: Son aquellas que utilizan el sistema de
cimentacién superficial como el de cimentacion profunda.

Codal: Pieza de madera atravesada horizontalmente entre las dos jambas
de un vano o entre los dos parales de una excavacion.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento
portland, agua y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de
cemento portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de
refuerzo.

Concreto Simple: Mezcla de arena, grava, cemento gris, amasada con

agua. Las diferentes proporciones de los elementos determinan distintas
resistencias de la mezcla.
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Concreto Reforzado: Concreto al que se adiciona refuerzo de acero con
el objeto de aumentar su resistencia.

Concreto lanzado. es un tipo de concreto usado especialmente para
construir o reparar estructuras complejas o para revestir taludes de tal
forma que se evite su pronto deterioro. se coloca en el sitio de la obra y
se aplica a través de magquinaria especializada.

Concreto ciclépeo. esta constituido de arena, grava, agua, cemento y
piedra.

Concretos autonivelantes. este tipo de concretos son los que utilizan
aditivos fluidificantes y permiten manejabilidad, disminucién de la
cantidad de agua y un sensible aumento de la resistencia.

Concreto reforzado con fibras. se utiliza principalmente en pavimentos
y lozas, donde la relacion area - volumen es alta y se requiere un
mecanismo de control de grietas superficiales; también es utilizado, en
los concretos masivos donde el calor de hidratacion es alto y es necesario
controlar grietas y fisuras.

Concreto ligero. es aquel concreto que se fabrica con agregados
artificiales poco densos, o con agregados naturales de poco peso
especifico.

Concreto compactado con rodillo. este concreto se compacta con
rodillo liso o vibratorio; su principal uso es para la construccién de presas,
terminales de buses y camiones, hangares de aeropuertos y vias
secundarias con velocidad de transito bajas.

Concreto pretensado. tiene como finalidad eliminar los esfuerzos de
tension del concreto, introduciendo esfuerzos artificiales de compresién

Correa: Vigueta apoyada en armaduras, vigas o paredes transversales,
que sirven de apoyo a los cabios de la cubierta. Sobre las correas se
apoyan las tejas de una cubierta.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una
infraestructura vial y/o del espacio publico asociado a la infraestructura
y/o edificacion no residencial orientadas a preservar las estructuras, para
que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en el
periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las
actividades de mantenimiento rutinario, peridédico, preventivo, correctivo,
rehabilitaciéon o reconstruccion. :
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Construccioén: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos
0 cuya area esté libre por autorizacion de demolicién total. Las estructuras
que componen el sistema deberan ser disefiadas para soportar las cargas
a las que estaran sometidas, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-010, Ley
400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de
2011 y 340 de 2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Constructor: Profesional en ingenieria civil, arquitecto o constructor en
arquitectura e ingenieria, bajo cuya responsabilidad se adelanta la
construccion de la edificacion.

Cubierta tradicional: Consiste en elementos constructivos que protegen
la parte superior de una edificacion en la que predomina la utilizacién de
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implanta
la edificacion.

Cubierta tipo membrana: Corresponden a elementos constructivos que
protege la parte superior de una edificacién o espacio, con la caracteristica
de estar efectuadas con materiales flexibles y delgados, que trabajan bajo
esfuerzos de tension, suspendidas o extendidas, disefiadas para soportar
condiciones extremas de temperatura, viento y lluvia, las membranas
cuentan con caracteristicas de traslucidez, proteccion de rayos UV,
aislamiento de calor y alta durabilidad.

Cubierta tradicional o vernacula: Consiste en elementos constructivos
que protegen la parte superior de una edificacién en la que predomina la
utilizacion de materiales y técnicas constructivas propias del entorno
donde se implanta la edificacién. Son, por tanto, un instrumento de
identidad que responden al contexto inmediato, en ambitos geograficos,
culturales, paisajisticos, se pueden identificar como cubiertas
tradicionales o vernacula en territorio colombiano a base de elementos
vegetales como paja, carrizo, juncia, junco, brezo, instalado en técnica de
tejido en multiples capas que garanticen la impermeabilidad.

Cultura3: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que
comprende, mas alla de las artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

3 Articulo 1 de la Ley 397 de 1997.
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2.64. Construccion Sismo Resistente: Construccion que cumple con el
objetivo expresado en el literal A.1.2.2. del titulo A de la NSR-10, a través
de un disefio y una construccién que cumplan los requisitos de la Ley 400
de 1997 y de la norma sismo resistente.

2.65. Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y
evacuar las aguas superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas
paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el drenaje superficial
longitudinal de la carretera. Su geometria puede variar segun las
condiciones de la via y del area que drenan.

2.66. Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre
la superficie terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas
o volimenes de agua, contenidas o en movimiento.

2.67. Demolicion: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios

2.68. Domiciliaria: En la red de desaglie, dicese de la tuberia final que se
conecta directamente al alcantarillado publico.

2.69. Déficit cuantitativo de espacio piblico®. Es la carencia o insuficiente
disponibilidad de elementos de espacio publico con relacion al numero de habitantes
permanentes del territorio. Para el caso de lugares turisticos con alta incidencia de
poblacién flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porcién
correspondiente a esta poblacion transitoria.

2.70. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno
0 varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacién de
servicios o los recursos ambientales, causa dafos o pérdidas humanas,
materiales, econdémicas o ambientales, generando una alteracion intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones
de respuesta a la emergencia, rehabilitacion y reconstruccion.

2.71. Drenaje: Obras proyectadas para conducir y evacuar el exceso de agua
superficial proveniente de cualquier fuente.

2.72. Disenador Arquitecténico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefio y los planos arquitecténicos de la edificacién y quien los
firma o rotula. Edificio Comercial: Edificacién cuya actividad principal es

4 Articulo 2.2.3.2.5 Decreto 1077 de 2015
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la venta de productos directamente al publico o la prestaciéon de servicios
relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los grandes
almacenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un
unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados,
las galerias comerciales, etc.

Diseinador Arquitectonico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefo y los planos arquitecténicos de la edificacion y quien los
firma o rotula.

Disenador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional
facultado para este fin, cuya responsabilidad se realiza el disefio y los
planos de los elementos no estructurales de la edificacion y quien los firma
o rotula.

Disenador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuya
responsabilidad se realiza el disefio y los planos estructurales de la
edificacion y quien los firma o rotula.

Edificacion: Construccion cuyo uso primordial es la habitacién u
ocupacion por seres Vivos.

Edificacion de Atencion a la Comunidad: Equipamientos necesarios
para atender emergencias, preservar la salud y la seguridad de las
personas y animales, tales como estaciones de bomberos, cuarteles de
policia y fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismos
operativos de emergencias, entre otros.

Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de
productos directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados
con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los grandes almacenes, los
cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un solo titular, como
los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los que
se prestan directamente al publico determinados servicios no
necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las de los
ocupantes, se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de
cualquier otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias,
los salones de peluqueria, etc."

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales
administradas por Entidades publicas, se exceptlan las siguientes:
Comando de Atencion Inmediata (CAI), bodegas, estaciones de transporte
masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres.
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Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atencion a la
comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya
operacion no puede ser trasladada réapidamente a un lugar alterno, tales
como hospitales y centrales de operacion y control de lineas vitales.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para
funciones especificas (administrativas, educacion, salud, cultura, etc.)
principalmente para el beneficio e interés publico.

Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificacion, entendida
como unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de
fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio geotécnico,
construccién de la cimentaciéon y/o construcciéon de la estructura, que
impide su habitabilidad u ocupacién debido al riesgo de pérdida de vidas.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de
vivienda independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que
cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras
(ascensores), estacionamientos, areas verdes y sociales etc. Este tipo de
edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

Elemento estructural: Elemento o miembro estructural. Componente
del sistema estructural de la edificacion. (ley 400 de 1997).

Elementos no Estructurales: Componentes de la edificacion que no
hacen parte de la estructura o su cimentacion, los cuales son asociados
con los acabados.

Emboquillar: Lechada de cemento que sirve para sellar las juntas de
separacion entre las baldosas o enchapados de porcelana.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un
estado de perturbacion funcional en el sistema, por la ocurrencia de un
evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la
establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo
una modificacidon sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado,
el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios
e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos
arquitecténicos y naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectacion a la satisfacciéon de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.
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El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio
publico cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectdnicos, espaciales y naturales de los inmuebles
de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen
necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio
publico en los términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998
compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la reemplace,
complemente o modifique.

2.89. Espacio publico efectivo®: Es la medicion del déficit cuantitativo y se hara con base
en un indice minimo, es decir el espacio publico de caracter permanente,
conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.

2.90. Espacio Puablico Asociado a la Infraestructura de Transporte:
Elementos constitutivos artificiales o construidos, tales como:

Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas
por:

Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control
ambiental, zonas de mobiliario urbano y sefializacion, carcamos y ductos,
tineles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares,
alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos
maritimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo pistas, ciclovias,
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas,
estacionamiento bajo espacio publico, zonas azules, bahias de
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad,
calzadas, carriles.

Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos. Las actividades
de puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas
obras de espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos
del Espacio Publico deberan estar asociados o vinculados a una
infraestructura social.

3 Articulo 2.2.3.2.5 Decreto 1077 de 2015
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Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccion del conjunto de
obras de contencién, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales
y subsuperficiales y obras de proteccion requeridas para garantizar la
estabilidad del terreno natural o modificado artificialmente mediante
excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para prevenir
el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden
ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes

a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccién disefiada para gestionar,
regular, controlar o dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden
ser simples o muy complejas, y su disefio depende de su propdsito
especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o
cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo
de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales,
con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden
tener una variedad de propoésitos, que incluyen la proteccidon contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego 0 consumo
humano, la generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de
caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

Espacio libre: tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano
al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones
entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos arquitecténicos
sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene una condicién prioritaria.

Equipamientos: Espacio o edificacion destinada a los servicios sociales,
basicos o complementarios, con el objeto de prestar apoyo funcional a la
administracion publica y a los servicios urbanos basicos de la ciudad con
fines de interés colectivo.

Estructura Ecologica Principal (EEP): Es el conjunto de dreas que
contienen elementos bidticos y abioticos que dan sustento a los procesos
ecologicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la
preservacion, conservacion, restauraciéon, rehabilitacion, recuperacion,
uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconémico.

5 NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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2.97. Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la
construccion de una via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

2.98. Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de
circulacion peatonal, destinada exclusivamente al transito de las
personas.

2.99. Fraguado: Efecto de Fraguar.

2.100. Fraguar: respecto de los aglomerantes, morteros y concretos, llegar a
endurecer consistentemente.

2.101. Figurar: Cortar y dar su forma definitiva a los hierros de refuerzo de
una estructura.

2.102. Gestion del Riesgo: Son las acciones y actuaciones territoriales por
medio de las cuales se busca identificar, analizar y responder ante
amenazas por: sismos; movimientos en masa; crecientes torrenciales en
quebradas; incendios forestales; aglomeraciones de publico; fendmenos
de origen tecnolégico; inundaciones por deficiencia de drenaje;
inundaciones por desbordamiento de cauces. (DL 1807/2014).

2.103. Gravilla: Material granular resultante de la desintegracion natural de las
rocas cuyo tamafo oscila entre 2 mm y 8 mm.

2.104. Grupo de ocupacion de lugares de reunién: En el grupo de ocupacién
de lugares de reunién se clasifican las edificaciones o espacios en donde
se reune o agrupa la gente con fines religiosos, deportivos, politicos,
culturales, sociales, recreativos o de transporte y que, en general,
disponen de medios comunes de salida o de entrada. Para sitios
religiosos se encuentran entre otros, Iglesias, Capillas, Salones de Culto,
Salones para agremiaciones Religiosas y similares.

2.105. Grupo de ocupacion de lugares de reunién culturales: En este
grupo se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
realizacion o presentacion de eventos culturales o politicos, y en general,
donde se reunen o agrupan personas con fines culturales, y existen
instalaciones escénicas tales como proscenios o tablados, cortinas,
iluminacion especial, cuartos de proyeccion y de artistas, dispositivos
mecanicos, silleteria fija u otros accesorios o equipos de teatro. Entre los
cuales se encuentran: auditorios, salones de exhibicién, salones de
convencion, salas de cine, salas de concierto, carpas y espacios abiertos,
salas de teatro, teatros al aire libre, cinematecas, planetarios, teatros.
Monumentos, edificio de interés cultural, galeria de arte, espacio
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cinematografico, centro de produccion cinematografica, centro musical,
centro de preservacion o conservacion audiovisual, sede cultural,
escenario cultural, Carpas y espacios abiertos, salas de lectura, plazas
de mercado, casas de cultura, salas de musica, escuelas de musica,
escuelas de baile, salones de baile, centros de convenciones, escuelas
de artes y oficios, talleres de artes y oficios, museos, fototecas, salas de
conciertos, archivos, plazas de conciertos, centros culturales, escuelas
de formacién artistica, centros ceremoniales y similares.

Grupo de ocupacion de lugares de reunidn deportivos: En este grupo
se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la realizacién de
cualquier tipo de deporte, y en general, donde se relinen o agrupan
personas para presencia o realizar algun evento deportivo. Entre los
cuales se encuentran: estadios, gimnasios, autédromos, velédromos,
piscinas colectivas, clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, plazas
de toros, hipédromos, boleras, pistas, poligonos, conchas acusticas,
coliseos de uso multiple, aulas multiples, malocas, parques, canchas
deportivas, escenarios o complejos recreo deportivos, polideportivos,
placas deportivas, concha acustica, ciclo rutas y otros similares.

Grupo de ocupacion de lugares de reunidn sociales y recreativos:
En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales se
reunen o agrupan personas para fines de diversion y sociales, para el
consumo de comidas o bebidas, y en general, para la realizacion de
cualquier tipo de actividad social o recreativa que no requiera la presencia
de instalaciones para representacion escénica ni de silleteria.

Grupo de ocupacion de Institucional: En el grupo de ocupacién
institucional se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
reclusion de personas que adolecen de limitaciones mentales o estan
sujetas a castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado
de personas o en su reunién con propositos educativos o de instruccion.
De igual manera se clasifican dentro de este grupo las edificaciones y
espacios indispensables en la atencion de emergencias, preservacion de
la seguridad de personas y la prestacion de servicios publicos y
administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades.
Entre otras se contemplan para edificaciones de servicio publico, centros
de comunicaciéon, centros administrativos, municipales, distritales,
oficinas de correo, gubernamentales y nacionales, centros administrativos
de servicios publicos, juzgados, ministerios, reguladores de servicios y de
control, centros de investigacion, entidades financieras estatales, otros
similares.

Grupo de ocupacidén de Institucional de reclusién: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados en la reclusion de
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personas con libertad restringida por razones penales, correccionales o de
limitacion mental. Entre los cuales se encuentra, entre otros, Prisiones,
reformatorios, carceles departamentales, nacionales y municipales,
manicomios, asilos, centros de detencién, centros penitenciarios, carceles
penitenciarias especiales, reclusion de mujeres, carceles para miembros
de la fuerza publica, establecimientos de rehabilitacién y pabellones
psiquiatricos, carceles y penitenciarias de alta seguridad colonias
agricolas, reclusorios en casos especiales, casa-carceles, establecimientos
de rehabilitacion centros de reclusion para inmigrantes, atencidn
intramural, centros de arraigo transitorio, centros de detencién para
menores entre otros similares y los demas centros de reclusion que se
creen en el sistema penitenciario y carcelario colombiano y otros
similares.

Grupo de ocupacion Institucional de salud o incapacidad: En este
grupo se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el cuidado o
tratamiento de personas con limitaciones fisicas por edad avanzada o
deficiencias de salud. Entre los cuales se encuentran, entre otros,
hospitales, sanatorios, clinicas, centros de salud, centros para
discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos,
guarderias, dispensarios, laboratorios clinicos, hospicios, cementerios,
centro regulador de urgencias, Atencién de emergencias, cuarto frio en
edificacion de salud, morgue, sede de salud, centros de atencién y cuidado
del adulto mayor, agencias de salud, infraestructura para servicios de
salud, unidad de quemados, central de urgencias, Unidad de cuidados
intensivos, hemocentros, quiréfanos, Centros de ortopedia, consultorio
médico, cuidado intermedio, consulta externa, consulta virtual, triage,
otros similares.

Grupo de ocupacion de Institucional de educacidén: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunion de
personas con propdsitos educativos y de instruccién, entre los cuales se
encuentran, entre otras universidad, colegio, escuela, centros de
educacién, jardin infantil, instituciones docentes, academias, educativas,
instituciones educativas, centro educativo, escuelas de institucion
educativa, centros de educacion, centros de ensefanza, institucion
educativa oficial, instituciones educativas oficiales, institucion educativa
distrital, centros de desarrollo infantil -CDI, centros de atencidn integral,
hogares agrupados, hogares infantiles, centros de convivencia ciudadana,
establecimientos de atencién y cuidado de la primera edad y otras
instituciones docentes.

2.112. Grupo de ocupaciéon de Institucional de seguridad publica:

En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios indispensables
para atender emergencias y preservar el orden publico y la seguridad de

Versién: 2 del 15 de diciembre de 2025



ANEXO 3 - GLOSARIO

INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

2.113.

2.114.

2.115.

2.116.

2.117.

2.118.

SOCIAL

las personas, entre las cuales se encuentran estaciones de policia,
estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, comisarias,
Instituciones militares, centro de operacion militar, centro de atencién
inmediata CAI, puesto fluvial, cantén, batalléon, garita, centro de
comando, brigada, flotilla de superficie, base naval, alojamientos
militares, escuela militar, guarnicién militar, comando militar, estacion
de vigilancia, escuela militar, cuartel, casas fiscales, vivienda fiscal y
otras similares.

Hilada. Serie horizontal de ladrillo o sillares que se colocan a medida
que se construye.

Humectacién: Efecto de mantere sobro una superficie un determinado
grado de humedad.

Indice de Construccién: Relacién entre el drea total construida y el
area del lote.

Indice de Ocupacién: Relacidon entre el drea construida en el primer
piso y el area total del lote.

Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos,
instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios basicos, publicos y
privados, destinados a la promocién de servicios y a la oferta social que
demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y goce
efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en areas
como educacién, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusion
productiva, bienestar familiar, participaciéon comunitaria, servicios
publicos domiciliarios, etc., que se desarrollaran en el marco normativo
previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen a brindar apoyo
funcional a la administracion publica. La responsabilidad de la ejecucién
de actividades, planes y programas en materia de infraestructura social
y de servicios publicos domiciliarios estara exclusivamente en cabeza de
cada una de las entidades publicas competentes. Lo anterior, sin
perjuicio de la "financiacion o cofinanciacién que puedan brindar las
entidades publicas o privadas, del orden internacional, nacional,
departamental, distrital, distrito especial y municipal.

Intervencioén; Cualquier accion o modificacion realizada en una
edificacidon existente con el propdsito de alterar su estado actual, ya sea
para mejorar su eficiencia, funcionalidad, adicién o eliminacion de
caracteristicas, realizar reparaciones, actualizar sus instalaciones,
mejorar su capacidad, reducir costos operativos, entre otros propésitos
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Intervencion de bienes de interés cultural. Acto que causa cambios
al bien de interes cultural o que afecte el estado de este. Comprende, a
titulo enunciativo, actos de conservacion, restauracién, recuperacion,
remocidn, demoliciéon, desmembramiento, desplazamiento o subdivisién,
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccion si este fuese requerido.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la
comunicaciéon entre las urbanizaciones y la red vial secundaria,
garantizando la accesibilidad interna a cada una de las unidades
prediales de la urbanizacion.

Inmueble: Edificacién con su respectivo predio o lote. También puede
ser un predio o lote sin edificacién.

Intervencién de bienes de interés cultural. Acto que causa cambios
al bien de interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende, a
titulo enunciativo, actos de conservacion, restauracion, recuperacion,
remocion, demolicién, desmembramiento, desplazamiento o subdivision,
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccion si este fuese requerido.

Instalaciones hidraulicas y sanitarias: Son el conjunto de las
instalaciones internas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de los
inmuebles para vivienda.

Instalacion interna de acueducto del inmueble: Conjunto, de
tuberias, accesorios, estructura y equipos que integran el sistema de
abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para edificios
de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de
abastecimiento de agua del inmueble inmediatamente después de la
acometida o del medidor de control.

Instalacion interna de alcantarillado del inmueble: Conjunto de
tuberias, accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento,
evacuacion y ventilacion de los residuos liquidos instalados en un
inmueble hasta la caja de inspeccion que se conecta a la red de
alcantarillado.

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una
mezcla de emulsion asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su
funcién principal es sellar pequefias grietas, mejorar la textura de la
superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra el
desgaste y la accion del agua.
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Levantamiento topografico: Segun lo establecido por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC), el levantamiento topografico es un
estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie
terrestre en la cual se tienen en cuenta las caracteristicas fisicas,
geograficas y geoldgicas del terreno, pero también sus variaciones y
alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al
detalle y sirve como instrumento de planificacion para edificaciones y
construcciones.

Licencia de Construccion y sus modalidades: Autorizacion previa
para desarrollar edificaciones, areas de circulacién y zonas comunales en
uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccién de Bienes
de Interés Cultural y demds normatividad que regule la materia. En las
licencias de construcciéon se concretaran de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos técnicos
aprobados para la respectiva edificacion. Son modalidades de la licencia
de construccion las siguientes:

Obra nueva: Autorizacion para adelantar obras de edificacion en
terrenos no construidos o cuya area esté libre por autorizacion de
demolicién total.

Ampliacion: Autorizacion para incrementar el drea construida de una
edificacion existente, entendiéndose por area construida la parte
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar. La edificacion que
incremente el area construida podra aprobarse adosada o aislada de la
construccién existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas debe
circunscribirse al potencial de construccion permitido para el predio o
predios objeto de la licencia segun lo definido en las normas
urbanisticas.

Adecuacion: Autorizacion para cambiar el uso de una edificacién o parte
de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble
original.

Modificacién: Autorizacién para variar el disefio arquitecténico o
estructural de una edificacion existente, sin incrementar su area
construida.

Demolicién: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o
varias edificaciones existentes en uno o varios predios y debera
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concederse de manera simultdanea con cualquiera otra modalidad de
licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas
o proyectos de renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o
administrativa, o de la ejecucion de obras de infraestructura vial o de
servicios publicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el
Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen
y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector
urbano declarado bien de interés cultural, esta modalidad se debera
otorgar con la modalidad de cerramiento. Las demas modalidades de
licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte el
anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.

Restauracion: Autorizacion para adelantar las obras tendientes a
recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar
y revelar sus valores estéticos, historicos y simbdlicos. Se fundamenta
en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia
incluira las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los
bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad
competente en los anteproyectos que autoricen su intervencion.

Reforzamiento Estructural: Autorizacion para intervenir o reforzar la
estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a
niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismorresistente y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podra
otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas
urbanisticas vigentes, actos de legalizacién y/o el reconocimiento de
edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este ultimo
caso la edificacion se haya concluido como minimo cinco (5) afios antes
de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las
situaciones previstas en el articulo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015.
Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su
expedicion no implicard aprobacién de usos ni autorizacién para ejecutar
obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

Reconstruccion: Autorizacion que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
que fueron afectadas por la ocurrencia de algun siniestro. Esta modalidad
de licencia se limitara a autorizar la reconstrucciéon de la edificaciéon en
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las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de
reconocimientos y sus modificaciones.

Cerramiento: Autorizaciéon para encerrar de manera permanente un
predio de propiedad privada.

Lo Piblico: Entendido como lo que es de todos y para todos, es el
conjunto de elementos y acciones de los ciudadanos y de las instituciones
mediante las cuales se busca la satisfaccion de necesidades, expectativas
y proyectos tanto individuales como colectivos.

Losa de Cimentacidn: Es una placa armada en dos direcciones, maciza
0 con nervaduras ubicada por debajo de la estructura superior.

Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para
cualquier modalidad de solucién de vivienda, aquel que cuenta con las
acometidas domiciliarias de servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y energia, vias de acceso y espacios publicos conforme a
la normatividad urbanistica de cada municipio.

NSR: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente,
actualmente en su version NSR-10.

Maestras: Liston de madera que se coloca a plomo para que sirva de
guia al construir una pared, o bien, horizontalmente.

Macizo(a): Parte de una pared entre dos vanos, placa de concreto sin
elementos de aligeramiento.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones
de la infraestructura con el mismo nivel de servicio para el que fue
disefiada y construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza
en intervalos de tiempo menores de un afio; periddico, si corresponde a
intervalos variables para recuperar el deterioro causado por su uso; o de
emergencia, si tiene que ver con las intervenciones originadas por dafios,
blogueos o desastres de origen natural o antrépico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o
cambios que se llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas
piezas de un sistema, en el momento en que dejan de funcionar o
empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura

derivada de sucesos que tengan como origen emergencias climaticas,
teldricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacién vigente
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puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (articulo
12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a
restablecer, extender y mantener la capacidad estructural y las
condiciones superficiales de una estructura, con el fin de que sigan
prestando de manera efectiva el servicio para el cual fueron construidos
o dispuestos.

Mantenimiento Periddico: Actividades de conservaciéon a intervalos
variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros
ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos
menores de un afio) con el fin de mantener las condiciones 6ptimas de
la infraestructura.

Media Zonga: Piedra cortada con puntero o maceta cuyo tamafio oscila
entre los 20 y los 30 centimetros por lado, se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP,

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura con el propdsito de
actualizar sus especificaciones técnicas iniciales.

Modificacion: Actividades constructivas para variar el disefo
arquitectonico o estructural de una edificacion existente, sin incrementar
su area construida.

Mobiliario dotacional: Consiste en el conjunto de bienes muebles
necesarios para la adecuada operacion de la infraestructura educativa
como mesas de lectura, estanterias, vitrinas, escritorios, sillas, tableros,
atriles, bastidores para lienzos, etc.

Mortero: Mezcla de cal o cemento con arena amasada con agua.

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de
material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros se
desplaza ladera abajo por accién de la gravedad. Son conocidos
popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remocién
en masa, fendomenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de
excavar, transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural,
con el proposito de modificar la topografia de un area para la
construccion de infraestructura en general, el objetivo principal es
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preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactacion
adecuadas para soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen
parte del movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y
preparar un terreno para la construccion de infraestructuras o
edificaciones. Este proceso implica la modificacién de la topografia
natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel
necesarias segun el disefio del proyecto

Muifieco: en las instalaciones sanitarias la figura que resulta al unir
diferentes elementos de distintos diametros y formas (tuberias).

Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentacién que soporta
principalmente cargas verticales.

Murriar: Emparejar una superficie con una lechada de cemento y agua.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce
de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen
fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya
sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de
aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una
variedad de propdsitos, que incluyen la proteccién contra inundaciones,
la navegacién, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la
mejora de la calidad del agua, entre otros.

Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso
de agua del suelo con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de
los taludes de la carretera. Ello se consigue interceptando los flujos
subterraneos y haciendo descender el nivel fredtico.

Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar
el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y restituir la
red de drenaje natural.

Optimizaciéon: Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura, mediante su
intervencion parcial o total. se refiere a la aplicacién de précticas y
estrategias para mejorar la eficiencia, funcionalidad y rendimiento de los
proyectos de construccién, tanto en términos de costos como de recursos
y uso del espacio.
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Paisajismo: Actividad que modifica las caracteristicas visibles, fisicas y
animicas de un espacio, tanto rural como urbano, para expresar valores
estéticos y culturales, asi como la planificacién, disefio y ejecucién de
areas verdes y elementos naturales o artificiales en el entorno de una
edificacion con el objetivo de mejorar su aspecto estético y funcional.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcciéon en
un predio. Cuando no existe antejardin coincide con la linea de
demarcacion.

Parqueaderos: Bienes publicos o privados, destinados y autorizados de
acuerdo con lo dispuesto en las normas para el estacionamiento y
depdsito temporal de vehiculos automotores, motos o bicicletas.

Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente
horizontales, que se disefian y construyen técnicamente con materiales
apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras
estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le
transmiten durante el periodo para el cual fue disefada la estructura y
el efecto degradante de los agentes climaticos.

Pavimentaciéon en adoquin. Estructura compuesta por diferentes
capas de materiales que se construyen sobre terreno natural,
permitiendo la circulacion peatonal y vehicular de manera simple,
confortable y econémica. Un adoquin es una piedra o bloque labrado de
forma rectangular que se utiliza en la construccion de pavimentos.

Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de
rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no
ligado.

Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido
por una losa de concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre
una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase del
pavimento rigido.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico
Reforzado: Estructura constituida por un conjunto de capas
superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la
subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento
uniforme, comoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en
contacto directo con el trafico de vehiculos o aeronaves y pueden estar
constituidas en concreto asfaltico o en concreto hidraulico reforzado.
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Patrimonio: Conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e
inmateriales (instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos)
que, en continua interaccidn, constituyen el acervo, el activo, a través
del cual, o en su seno (Patrimonio natural), un pueblo participa en el
devenir de la Humanidad.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Estd constituido por los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Patrimonio cultural inmueble: Conjunto de bienes que se caracterizan
por tener un cuerpo fisico que puede ser dimensionado y se encuentra
fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; asi mismo,
posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria
para una comunidad.

Se encuentra conformado por sitios histéricos, patrimonio urbano,
espacios publicos, patrimonio arqueoldgico y patrimonio arquitecténico.
Estos pueden contar con declaratorias a nivel municipal, distrital,
departamental o nacional.

La Direcciébn de Patrimonio del Ministerio de Cultura clasifica el
patrimonio arquitecténico de la siguiente manera para una mejor
comprension de sus caracteristicas, formas y usos:

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectura para el comercio

Arquitectura para la industria

Arquitectura para la recreacion y el deporte
Arquitectura para el transporte

Obras de ingenieria

Personas en proceso de Reintegracion: Dirigido a desmovilizados
individuales certificados por el Comité Operativo para la Dejacion de las
Armas (CODA) y a desmovilizados colectivos del proceso de paz
adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con estado
“activo” en el proceso de reintegracion.
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Personas en proceso de Reintegracién particular y diferenciado
de Justicia y Paz: Dirigido a la poblacién desmovilizada y postulada a
la Ley de Justicia y Paz que recobra la libertad por cumplimiento de la
pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de la sustitucion de
la medida de aseguramiento. Con estado “activo” en el proceso de
reintegracion.

Persona pospenada: Aquella persona que ha cumplido la totalidad de
su pena (Ley 599 de 20000, art. 64). Y para el caso de la atencidn
pospenitenciaria, dicha nocién se amplia a las personas a quien se le
haya otorgado alguno de los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad, a fin de facilitar la insercién social y laboral y
evitar la reincidencia criminal.

Persona con suspension condicional de la pena: Se refiere a aquella
persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad, pero
la ejecucion de dicha pena ha sido suspendida por un periodo
determinado, bajo ciertas condiciones, o con libertad condicional.

Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso
cotidiano al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y
relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos
arquitectdénicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene una
condicion prioritaria. Ocupan una manzana completa. Pila: Aquella parte
de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

Plazoletas: Areas de espacio pUblico abiertas, tratadas como zonas
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de
convivencia, ocupan media manzana.

Plazuelas: Areas de espacio pUlblico abiertas, tratadas como zonas
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de
convivencia que ocupan un cuarto de manzana.

Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico
reforzado separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por
bordillos y/o cunetas construidas sobre una base de afirmado y/o
material seleccionado compactado.

Puente de Madera: Tabla horizontal de un andamio, se utiliza para los
hilos de ejes o nivelaciones.
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Rajon: Piedra cortada mecanicamente en tamafio de 10 a 15
centimetros de lado. Se utiliza frecuentemente en las construcciones de
cimientos.

RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico.

Reconstruccion: Obras o intervenciones para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
fueron afectadas por la ocurrencia de algln siniestro o afectaciones por
el paso del tiempo.

Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones
afectadas por una emergencia, calamidad o desastre para el
restablecimiento de condiciones socialmente aceptables y sostenibles de
vida de la poblacion, la reduccion de las vulnerabilidades existentes antes
de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

Redes hidrosanitarias: Conjunto de infraestructuras y sistemas
relacionados con el suministro de agua potable y la disposicién adecuada
de aguas residuales en una edificacion. Estas redes también se encargan
de manejar las aguas lluvias y gestionar la red sanitaria. Las
instalaciones hidrosanitarias son todo el conjunto de tuberias de agua
fria, agua caliente, desagues, ventilaciones, cajas de registro, aparatos
sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y
eliminarla a través de los desagiies, hacia el sistema de alcantarillado o
tratamiento.

Redes eléctricas: Conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos
utilizados para la generacién, transmisién y distribucién de energia
eléctrica desde las fuentes de produccién (centrales eléctricas, parques
eélicos, etc.) hasta los puntos de consumo, se encuentran
principalmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE) o la norma que lo modifique, adicione, derogue o sustituya.

Rehabilitacion: Intervencién de una infraestructura, cuya condicion de
operacién ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior
al nivel para el cual fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla
al estado inicial para la cual fue construida, para extender su vida Util y
mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de estas

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de

fuerza o capacidad de carga a un elemento estructural que hace parte
de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura o
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fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras de refuerzo de
metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma
establecida en los estudios y disefios antes de verter el hormigon; o
instalar las placas de refuerzo metdlicos en la interseccién de varios
elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacion de
sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilizacion
de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las
actividades mencionadas segln lo establezcan los estudios y disefios
para el reforzamiento estructural. En ningun caso se tiene en cuenta el
componente sismico, ni un analisis geotécnico de las fundaciones, ni
estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en
reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida (til de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad
por la accion de agentes externos a la estructura como ataques
terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito donde
se presente una mayor accidn de las cargas por vientos, mayor fuerza
de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el
empuje de tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas
de ataques por agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de los
elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad
de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la
estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirdn Licencia de
Construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique
o sustituya.

Resistencia: Capacidad util de una estructura, o de sus miembros, para

resistir cargas, dentro de los limites de deformacion establecidos en la
NSR-10.
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Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion,
desecho y disposicién o en la remocién, cargue, transporte hasta la
distancia de acarreo libre, descargue y disposicién de los materiales
provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural,
depositados sobre una via existente o en construccién, y que se
convierten en obstaculo para la utilizacion normal de la via o para la
ejecucion de las obras.

Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de
elementos estructurales de tal forma que se pueda adicionar la capacidad
de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el
aumento de la capacidad para la cual fue disefiada inicialmente.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

Reposicién. Actividades para reemplazar, renovar elementos,
componentes o sistemas de una edificacién, que por sus condiciones ya
no es apta para cumplir a cabalidad con su funcion, bien porque agoté
su vida Util o porque no es eficiente en su operacién y las condiciones de
tecnologia evidencian que el activo no es eficiente, al llegar al final de su
vida util al presentar dafio o deterioro significativo, para mantener la
habitabilidad, funcionalidad y seguridad del inmueble

Restauracién: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores
estéticos, histoéricos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad.

Restitucién: Acciones encaminadas a recuperar, devolver o restablecer
una edificacién o una parte de ella a su estado original o anterior.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminacién y Alumbrado Publico.
RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado.

Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener
baja la vegetacion de las zonas laterales de la via.

Sello “Segundas Oportunidades”: Es un certificado reputacional
otorgado por el Ministerio de Trabajo que identifica a las empresas que
contraten laboralmente a por lo menos una (1) personal trabajadora que
haga parte de la poblacién objeto contemplada en el articulo 2 de la ley
2208 de 2022, o cuyos socios o accionistas hagan parte de esta poblacion
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objeto, incluyendo a miembros, socios o accionistas de las empresas,
asociaciones o cooperativas organizadas a través de cualquier forma
asociativa, que desarrollen proyectos productivos en el marco del
Acuerdo de Paz.

Sectores de interés cultural: Son aquellos barrios o areas que tienen
un valor urbano muy especial asociado a la historia de la ciudad, a su
calidad urbana y a la calidad arquitectonica de las construcciones y
elementos que lo conforman.

Sendero: Camino trazado a través de un espacio natural con variada
topografia, sin repetir el trazo, con un punto de inicio y otro de llegada.

Seiializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito.
Dichas sefiales pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones.

Seializacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales,
conformadas por lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el
pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vias de circulacién
o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se colocan sobre la
superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

Senalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta
como deben transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir
ordenes o instrucciones mediante palabras o simbolos.

Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a
través del sistema de redes fisicas 0 humanas con puntos terminales en
las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad
especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia
eléctrica, gas y Gas Licuado de Petrdleo (GLP). (glosario de la
Superintendencia de Servicios Publicos)

Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios
esenciales que, aunque no se suministran directamente a los hogares,
son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en
su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades publicas
o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a
la comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico,
Recoleccion de residuos sdlidos, Salud publica, entre otros.
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Sistemas modulares de construccién: son métodos constructivos
basados en la fabricacion de componentes estandarizados en fabrica,
que luego se transportan y ensamblan en el sitio.

Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas
verticales son resistidas por un portico, resistente a momentos o no,
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por
muros estructurales o pérticos con diagonales.

Sistemas de almacenamiento de agua: Depdsito temporal en un
espacio fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo
a su aprovechamiento y/o valorizacién, tratamiento y/o disposicién final.
En general, se refiere a un conjunto de elementos y componentes
destinados a recolectar, almacenar y distribuir agua para el consumo
humano y otros usos en el edificio.

Sistema de Drenaje Sostenible: Es la red continua y jerarquizada de
espacios naturales, transformados y artificiales, y el conjunto de
sistemas, infraestructuras y elementos que retienen, regulan, depuran y
conducen la escorrentia, y corrigen la subterranizacién vy la
artificializacién de la hidrologia dentro de las dreas urbanas, los centros
poblados rurales y las dreas rurales que lo requieran. Tiene como
objetivo la recuperacion y regulacion del ciclo hidrolégico, la reduccién
de riesgos por inundaciéon y/o avenidas torrenciales, la adaptacién al
cambio climatico, el aumento de la conectividad de la estructura
ecoldgica principal y el incremento de la oferta de espacio ptblico
natural.

Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de
un pértico esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son
llevadas hasta la cimentacién por los muros de carga y las fuerzas
horizontales son resistidas por muros estructurales o pérticos con
diagonales.

Sistema de Portico: Sistema estructural compuesto por un pértico
espacial resistente a momentos, esencialmente completo, no
arriostrado, que resiste todas las cargas verticales y las fuerzas
horizontales.

Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinacién de un
portico espacial resistente a momentos (de capacidad moderada o alta
de disipacién de energia) con muros estructurales o poérticos con
diagonales, disefiado de acuerdo con lo establecido en la NSR-10.
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Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha o
armadura horizontal que cumple las mismas funciones de un diafragma.

Sistema de Resistencia Sismica: Parte de la estructura que segun el
diseflo aporta la resistencia requerida para soportar los movimientos
sismicos de disefo.

Soétano: Uno o mas pisos de un edificio que estan total o parcialmente
por debajo de la planta baja, es decir a un nivel subterraneo ubicado por
debajo del nivel de la calle, que puede utilizarse para diversos fines.

Suelo de Expansion urbana: Son las porciones del territorio municipal
destinadas a la expansion urbana, que se habilitaran para el uso urbano
durante la vigencia del POT, segun lo determinen los Programas de
Ejecucién. La determinacién de este suelo se ajustara a las previsiones
de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotacion con
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios publicos
domiciliarios, areas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés
publico o social. (L 388/97)

Suelo de Proteccion: Son todas las zonas y areas de terreno
localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo permitidas, que,
por sus caracteristicas geograficas, paisajisticas o ambientales, o por
formar parte de las zonas de utilidad publica para la ubicacion de
infraestructuras para la provision de servicios publicos domiciliarios o de
las areas de amenazas y riesgo no mitigable para la localizacién de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
(L 388/97)

Suelo Rural: Son todos los terrenos no aptos para el uso urbano, por
razones de oportunidad, o por su destinacion a usos agricolas,
ganaderos, forestales, de explotacion de recursos naturales y actividades
analogas (L 388/97).

Suelo Urbano: Areas del territorio distrital o municipal destinadas a
usos urbanos por el respectivo instrumento de ordenamiento territorial
(plan, plan basico o esquema) que cuenten con infraestructura vial y
redes primarias de energia, acueducto y alcantarillado, posibilitdndose
su urbanizacion y edificaciéon, seglin sea el caso. Podran pertenecer a
esta categoria aquellas zonas con procesos de urbanizacion incompletos,
comprendidos en areas consolidadas con edificacidn que se definan como
areas de mejoramiento integral en los instrumentos de ordenamiento
territorial. Las areas que conforman el suelo urbano seran delimitadas
por perimetros y podran incluir los centros poblados de los
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corregimientos. En ningln caso el perimetro urbano podra ser mayor que
el denominado perimetro de servicios publicos o sanitarios.

Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son
recipientes disefiados para almacenar agua potable o no potable. Pueden
estar ubicados en la parte superior o inferior de la edificacién, y se
utilizan para garantizar un suministro adecuado y continuo de agua en
caso de interrupciones temporales en el suministro publico. Es decir, que
los tanques de almacenamiento: Estructuras de diversos materiales que
se utilizan para guardar y/o preservar liquidos o gases a una presion
determinada, con fines de abastecimiento y suministro en una edificacion
0 conjunto de edificaciones.

Tanque séptico: Sistema individual de disposicién de aguas residuales
para una vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentacién y
la digestion, Los sdlidos sedimentados acumulados se remueven
periddicamente y se descargan normalmente en una instalacién de
tratamiento.

Terminacién: Proceso final de construccién de una edificacion, cuando
se concluye |a obra y se considera que esta lista para su uso o entrega,
una vez se hayan completado todas las etapas de construccién,
cumpliendo los requisitos y especificaciones establecida

Unidades sanitarias: Espacio que contiene un conjunto completo de
aparatos sanitarios destinados para el uso personal de una persona o
grupo de personas. estaran conformadas por un sanitario, una ducha,
un lavamanos y un lavadero. El sistema de tratamiento incluye cajas de
inspeccién de aguas grises y negras, trampa de grasas, tanque séptico,
filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un campo de infiltracién,
disefiado para brindar servicios higiénicos y de aseo personal.

Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al
transito de vehiculos, personas y animales.

Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito
exclusivo de peatones donde esta restringida la circulacion de vehiculos
motorizados.

Vias internas en unidades residenciales. Son parte integral de las
areas comunes de los conjuntos o edificaciones residenciales y estan
reguladas por diferentes normas y coédigos, especialmente aquellos
relacionados con urbanismo y construccion. En general, las "vias internas
en unidades residenciales" se refieren a los caminos y accesos dentro del
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conjunto residencial que permiten la circulacion de peatones y vehiculos
entre las diferentes viviendas y areas comunes

Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a
fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentro
del perimetro rural de la poblacion.

Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales
las que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran
localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

Vicio de la Construccion: Fallas generadas en los disefios o planos
estructurales y/o el proceso constructivo de la estructura de la
edificacion, entendida como unidad estructuralmente independiente, que
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupacién debido al
riesgo de pérdida de vidas.

Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados
en el proceso constructivo de la edificacion, entendida como unidad
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su
habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas.

Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construccion de
la cimentacibn de la edificacion, entendida como unidad
estructuralmente independiente que propiciaron asentamientos
diferenciales o totales que exceden los limites permitidos por el Titulo H
del Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la
habitabilidad u ocupacion de la edificacion debido al riesgo de pérdida de
vidas.

Vibrado: Dicese de la técnica empleada para una mayor compactacion
y homogeneidad de material, mediante la extraccion del aire, con la
utilizacion de aparatos vibradores movidos por combustible o energia
eléctrica.

S

espacios de una ciudad acorde con un marco normativo vigente
aplicable. Es por tanto una disciplina que define teniendo en cuenta la
estética, la sociologia, la economia, la politica, la higiene, la tecnologia,
el diseno de la ciudad y su entorno.
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En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de
urbanismo debe contemplar las vias de acceso, vias interiores, juegos,
parqueaderos y jardines, de acuerdo con las normas de la entidad
competente.

Taquete: Elemento de madera que se coloca perpendicularmente entre
vigas, correas o planchones a fin de logras estabilidad.

Traslapo: Parte de una cosa que queda cubierta por otra, como una
pieza de madera sobre otra o una teja sobre otra.

Triturado: Material granular resultante de la desintegracién mecanica,
cuyo tamano oscila entre 3 a 5 centimetros de lado, y cuya clasificacién
es de primera y de segunda.

Zonga: Piedra cortada con puntero y maceta cuyo tamafio oscila entre
los 30 y 40 centimetros por lado. Se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP.

Zapata: Es el agrandamiento en la base de la columna, que le sirve para
mejorar su apoyo y repartir las cargas recibidas sobre una mayor area
al terreno.

Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado,
de dominio o uso publico, que hace parte del espacio publico efectivo y
destinado al uso recreativo.

Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos,
carga y peatones, con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas
areas de control ambiental, sean todas ellas bienes de uso publico o
parte del espacio publico.

Zona de Amenaza Sismica (baja, intermedia o alta): Regiones del
pais donde la amenaza sismica se considera baja, intermedia o alta, tal
como define la NSR-10 en el literal A.2.3. Los requisitos de analisis y
disefio estructural varian de una zona a otra.

Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno estd ocupado por
edificaciones.
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Actuaciones Urbanas Integrales: Son los proyectos territoriales
estratégicos, estructurantes y detonantes que desarrollan los principios,
politicas, objetivos, y estrategias contenidas en el marco de la Revisidn
General del POT, y en los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen.

Area Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para préacticas
activas y pasivas (juego, recreacion, deporte, esparcimiento, entre otras)
de los estudiantes en condiciones funcionales y seguras, distinta a la de
los parqueaderos de autos y bicicletas y las vias de acceso a estos.

Nota: Las areas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios,
ludotecas, entre otros. Las dreas recreativas descubiertas incorporan
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zonas verdes, plazas, patios, terrazas, campos deportivos, parques
infantiles, entre otros.

Arquitectura Vernacula: Corresponde a una tipologia arquitecténica,
de caracter local o regional, en la que predomina la utilizacién de
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implanta
la edificaciéon. Son, por tanto, un instrumento de identidad que responden
al contexto inmediato, en ambitos geograficos, culturales, paisajisticos,
se pueden identificar como arquitectura vernacula en territorio
colombiano construcciones efectuadas mediante técnicas constructivas,
como Adobe, Tapia pisada, Bahareque, madera, guadua.

Asentamiento humano no planificado: Corresponden aquellos
asentamientos humanos establecidos de manera permanente, cuya
ocupacion y consolidacion en el territorio se ha dado de manera informal,
es decir al margen de la regulacién urbanistica y de construccién. Puede
contar, sin perjuicio de lo anteriormente enunciado, con cualquiera de las
siguientes caracteristicas: Ausencia o déficit de redes de servicios publicos
e infraestructura vial; espacio publico y equipamientos inadecuadas o
inexistentes; viviendas construidas con materiales precarios y/o con
estructuras inadecuadas de construccion, y en condiciones de insalubridad
y hacinamiento; localizacion en zonas de riesgo alto no mitigable y/o
mitigable y/o suelos de proteccién; y con presencia de Poblaciéon en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Biblioteca: Espacio que tiene como una de sus principales funciones
conservar y difundir el conocimiento, la historia y la cultura, ademas de
ofrecer servicios de préstamo de libros o material bibliogréafico, alli
reposan bienes materiales relevantes para la sociedad como obras
antiguas, documentos histéricos, manuscritos y archivos fotograficos, y
bienes inmateriales como tradiciones orales, saberes en torno a la
naturaleza y el universo, técnicas artesanales, habilidades,
representaciones, rituales y expresiones culturales

Campesino (a): Se entiende como “(...) toda persona que se dedigue o
pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociacion con otras
o como comunidad, a la produccion agricola en pequefa escala para
subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no
necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su
familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organizacion del
trabajo, y que tenga un vinculo especial de dependencia a apego a la
tierra. (Art. 1, N° 1 Res 73/165 / 2018) ONU).

Cancha Miiltiple: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite
la practica de diferentes deportes de equipo, como son: futbol, baloncesto,
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voleibol, dentro de un area determinada para este propdsito. Son
instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y optimizar al maximo el
espacio disponible permitiendo a los usuarios practicar varios deportes
con comodidad y seguridad.

3.8. Canchas o Campos Deportivos: Edificaciones deportivas cubiertas o al
aire libre que permiten instalar espacios para la practica de deportes
individuales o de conjunto que requieren menores instalaciones y areas
complementarias para las necesidades técnicas y logisticas. Estos
espacios son para un solo deporte y requieren precision en las
caracteristicas técnicas de las areas de competencia.

3.9. Canchas sintéticas: Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que
permiten instalar espacios para la practica de deportes individuales o de
conjunto que requieren menores instalaciones y areas complementarias
para las necesidades técnicas y logistica construidas en grama sintética o
artificial.

3.10. Casas de Cultura: Son instituciones municipales orientadas al
fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de
pedagogia social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social
de las comunidades, que involucran a toda la poblacion.

3.11. Casas de Refugio: Son sitios de acogida temporales, como sitios dignos, gratuitos
y seguros, en los que se ofrece el alojamiento, la alimentacion y vestimenta, para la
proteccion y atencién integral de las mujeres que son victimas de los diferentes tipos
y formas de violencia, sus hijos e hijas y personas dependientes si los tienen. En
donde se realizan asesorias y asistencias técnicas-legales para asegurar el acceso
a la justicia, el acompafiamiento psicosocial y psicopedagégico, la orientacién,
ocupacional y/o educacional, la empleabilidad, el emprendimiento y el apoyo de fe;
cuando asi sea solicitado constituyéndose en el escenario principal para garantizar
la seguridad, la interrupcion del ciclo de la violencia, la reconstruccién de los
proyectos de vida, autonomia y empoderamiento de las mujeres victimas de la
violencia.

3.12. Centros Dia’: Su naturaleza corresponde al &mbito social,
especificamente como parte del sistema de protecciéon social integral,
orientado a la garantia de derechos y al envejecimiento activo y digno de
las personas mayores. Los Centros Dia funcionan como unidades
operativas que brindan atencién diurna a personas mayores en situacion
de vulnerabilidad, ofreciendo servicios sociales de caracter preventivo,
formativo y promocional, que incluyen:

7 Estos servicios estén alineados con la Ley 1276 de 2009, que reconoce a los Centros Dia como parte de los servicios sociales dentro del
sistema de proteccién social para la vejez. Igualmente, se rigen por estandares técnicos definidos en la Resolucién 055 de 2018, los cuales
establecen condiciones fisicas, funcionales y operativas que garantizan el bienestar de las personas mayores.
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Alimentacion

Orientacion psicosocial

Atencion primaria en salud

Aseguramiento en salud

Capacitacion actividades productivas, promocién de
trabajo asociativo y redes de apoyo

Deporte, cultura y recreacion

Auxilio exequial

3.13. Centros residenciales para personas adultas mayores: Centro
destinado a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores,
donde se ofrezcan servicios de hospedaje, alimentacién, recreacion,
actividades productivas y cuidado integral de las personas adultas
mayores. Estos centros también pueden ofrecer servicios de centro dia,
domiciliario y o teleasistencia.

3.14. Centro Educativo: Conjunto de personas y bienes promovido por las
autoridades publicas o por particulares que no ofrece la totalidad de los
grados que brinda una institucion educativa y debe asociarse con otras
instituciones con el fin de completar el ciclo de educacion basica a los
estudiantes.

3.15. Centro Histérico: Corresponde al ntcleo urbano original de planeacién y
construccion de la ciudad que cuenta con un valor cultural, social y
turistico reconocido. Se caracteriza por contener inmuebles vinculados con
la historia y la memoria de la ciudad, y por tanto particular en cuanto al
patrimonio histérico.

3.16. Centro de Convivencia Ciudadana: Espacio de encuentro donde la
comunidad tiene acceso a instituciones del orden local, con programas e
iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, la
convivencia, la seguridad ciudadana y la resolucion pacifica de conflictos,
el respeto por los derechos humanos y el mejoramiento y preservacion
del medio ambiente, previniendo de esta manera todo tipo de violencia.

3.17. Centros de integracion ciudadana: Escenarios de uso publico y
gratuito destinados no solo a la practica del deporte, recreacion vy
actividad fisca, si no también, todas las expresiones artisticas y culturales
para el sano esparcimiento de la comunidad.

3.18. Centro de Desarrollo Infantil - CDI: Infraestructura cuyo proposito es

prestar un servicio institucional que busca garantizar la educacién inicial,

cuidado y nutricidn a nifios y niflas menores de 5 afios, en el marco de la
atencion integral y diferencial, a través de acciones pedagodgicas, de
cuidado calificado y nutricién, asi como la realizacidon de gestiones para
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promover los derechos a la salud, proteccion y participacién, que permitan
favorecer su desarrollo integral.

Centros Poblados Rurales: Se define como una concentracion de
minimo veinte (20) viviendas contiguas, (pueden estar separadas por
potreros pequeios o huertas), ubicada en el drea rural de un municipio o
corregimiento departamental.

Cercania: Se define como la disminucién de largos desplazamientos, la
facilitacién de la gestién del tiempo de cada persona, y el uso eficiente de
los recursos necesarios para apoyar la economia del cuidado y la
proteccion implicita en las actividades cotidianas de apoyo intrafamiliar.

Coliseo: Edificacion destinada a la instalacién de areas deportivas
cubiertas que pueden usarse para la practica de deportes, pero
esencialmente se usan para competencia deportiva.

Complejo Deportivo: Espacio fisico que agrupa escenarios, instalaciones
0 espacios deportivos especializados para el Desarrollo, Capacitacion,
Entrenamiento y Concentraciéon de Deportistas. Se clasifican de acuerdo
con su especializacion.

Comunidades campesinas y rurales: Dos o mds familias diversas que
se encuentran ubicadas en asentamientos humanos, ya sean Centros
Poblados Rurales o Centros de Equipamiento y de Servicio, o habitan
viviendas dispersas en cualquier area rural del Distrito Capital, dedicadas
a una o mas de las siguientes actividades: agricultura artesanal o en
pequefia escala, siembra de cultivos, ganaderia, pastoreo, pesca,
silvicultura, caza o recoleccién, artesanias relacionadas con la agricultura
u otras ocupaciones conexas en una zona rural. Aplica a los familiares a
cargo de los(as) campesinos(as), pueblos indigenas, comunidades locales
que trabajan la tierra, comunidades trashumantes, némadas vy
semindmadas, personas sin tierra que realizan tales actividades,
trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes
(independientemente de su situacién migratoria), trabajadores de
temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones
agricolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas
agroindustriales. (Art. 1 N° 1 2, 3y 4 Res. 73/165/2018: ONU).

Condiciones ambientales: Certificacion expedida por la entidad
municipal para los inmuebles donde se pretenden ejecutar los proyectos
de vivienda de interés social rural y en la cual se garantiza el cumplimento
de: adecuado uso y clasificacién del suelo, no estar ubicado en zona de
alto riesgo, no se encuentra en zonas de reserva, se encuentra ubicado
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en zona apta para localizacion de vivienda, de conformidad con los
instrumentos de ordenamiento que disponga el municipio.

Conservacion: Es |la conservacion in situ de los ecosistemas y los habitats
naturales y el mantenimiento y recuperacién de poblaciones viables de
especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas
y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
especificas. La conservacion in situ hace referencia a la preservacion,
restauracion, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. (Dec
2372-2010, compilado en el Dec 1076-2015, art. 2.2.2.1.4.2.)

Déficit cuantitativo: Identifica a los hogares que habitan en viviendas
con deficiencias estructurales y de espacio, esto es, para los cuales es
necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del pais
de tal forma que exista una relacidn uno a uno entre la cantidad de
viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento. Este
concepto reconoce que las deficiencias estructurales y de espacio de las
viviendas en las que habitan estos hogares no son susceptibles de ser
mejoradas para superar la condicidon de déficit. (DANE, 2021).

Déficit en el material de las paredes exteriores: Forma parte del
déficit cuantitativo. Se consideran en déficit los hogares que habitan en
viviendas en las que el material predominante de las paredes exteriores
sea madera burda, tabla o tablén; cafia, esterilla, u otros vegetales;
materiales de desecho, y los hogares que habitan en viviendas sin
paredes. (DANE, 2021) En los dos casos, los hogares principales de
cualquier tamario y los hogares unipersonales no se consideran en déficit
por este componente (DANE, 2021).

Déficit habitacional: Se compone del Déficit Cuantitativo y el Déficit
Cualitativo de Vivienda (DANE, 2021).

Déficit cualitativo: Identifica a los hogares que habitan en viviendas con
deficiencias no estructurales y para las cuales es posible hacer
mejoramientos o ajustes y lograr asi las condiciones adecuadas de
habitabilidad. (DANE, 2021).

Densidad y Edificabilidad en Suelo Rural: Son los indices que
determinan la intervencién maxima requerida para la construccion o
adecuacion de edificaciones en el suelo rural, en funcion de racionalizar la

intervencion sobre el territorio y propiciar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible.

Densidad: Se define como la maximizacion del aprovechamiento del
suelo urbanizado y urbanizable del territorio, por medio del uso de
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tecnologias que permitan incrementar la ocupacién en altura en
proporcion al espacio publico efectivo por habitante y de la disponibilidad
de servicios publicos completos y medios de transporte masivo para la
movilidad cotidiana.

Economia del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que
se realiza en el hogar relacionado con el mantenimiento de la vivienda,
los cuidados a otras personas del hogar y/o de la comunidad y al
mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoria de
trabajo es de fundamental importancia econémica en una sociedad (Art.
2 Ley1413/2000).

Edificacion. Es una construccion cuyo uso primordial es la habitacion u
ocupacion por seres humanos.

Educacién inicial: es un derecho impostergable de las nifias y los nifios
menores de seis (6) afios y hace parte del servicio educativo en los
términos previstos por el articulo 2 de la Ley 115 de 1994,

Educacion Basica: Corresponde a la identificada en el articulo 356 de la
Constitucién Politica como educacién primaria y secundaria; comprende
nueve (9) grados, tiene caracter obligatorio y se estructurara en torno a
un curriculo comin, conformado por las &reas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.

Educacion Preescolar: Corresponde a la ofrecida al nifio para su
desarrollo integral en los aspectos biolégico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socializacion
pedagodgicas y recreativas.

Educacion formal; es aquella impartida por establecimientos educativos
aprobados, y estructurada en secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujecion a pautas curriculares progresivas, conducentes a grados y titulos,
que comprende los niveles de preescolar, educacién bdsica primaria,
educacion bésica secundaria y educacién media, cuyo objeto es formar al
educando mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes
y valores con el fin deque las personas puedan fundamentar su desarrollo
en forma permanente.

Educaciéon para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Es la que se
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales sin sujecién al sistema de
niveles y grados. Y tiene por finalidad promover el perfeccionamiento de
la persona humana, el conocimiento y la reafirmacién de los valores
nacionales, la capacitaciéon para el desempefio artesanal, artistico,
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recreacional, ocupacional y técnico, la proteccion y aprovechamiento de
los recursos naturales y la participaciéon ciudadana y comunitaria.

Equipamiento Cultural: Infraestructura, edificacion, dotacion y espacio
destinado a la actividad cultural, de creacién, circulacién, memoria,
custodia, transmision y conservacién del conocimiento, fomento y difusién
de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias
de los diversos pueblos y grupos sociales que habitan la ciudad.

Equipamientos de Recreacion: Destinados a la practica de algunos
deportes y actividades orientados a la recreacién, el ocio y el disfrute del
entorno natural.

Equipamientos de Culto®: Destinados a las actividades religiosas y de
culto reconocidas por la Direccidon de Asuntos Religiosos del ministerio del
Interior.

Equipamientos de Sedes de la Administracién Publica®: Destinados
a las actividades administrativas, gubernamentales y de representacion
de los niveles nacional, departamental, municipal, diplomatico y de sedes
de organismos internacionales, sedes de entidades publicas municipales,
departamentales y sedes administrativas de servicios publicos de
operacion a nivel regional, sedes de institutos descentralizados, centros
administrativos municipales, Centros de Administracion Local Integrada
(CALI) o similares.

Equipamientos de Seguridad Ciudadana'?: Destinados a instituciones
para la salvaguarda de las personas y de los bienes, la prevencion y
atencion de emergencias y la defensa y proteccion civil, acuartelamiento,
entrenamiento y operacion de los cuerpos armados del Estado.

Equipamientos de Administracion de Justicia y convivencia'l:
Destinados a instituciones dedicadas al fortalecimiento de la convivencia
ciudadana, la prevencidon y resolucion pacifica de conflictos y a la
investigacion, judicializacion, penalizacion y re-educacién, tales como:
tribunales, juzgados, Fiscalia, Cuerpo Técnico de Investigacion (CTI),
DECYPOL, carceles, Palacio de Justicia, Palacio nacional, defensorias de
menores y la Familia, Defensoria del Pueblo, centros de reclusion de
menores, centros de reclusion de adultos, reformatorios, casas de justicia
0 centros para la convivencia ciudadana, inspecciones especiales,

8 Acuerdo 373 de 2014
® Acuerdo 373 de 2014
10 pAcuerdo 373 de 2014
11 Acuerdo 373 de 2014
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comisarias de familia, centros comunitarios de conciliacion y resolucién de
conflictos.

Equipamientos de Educacion!?: Destinados a la formacién intelectual,
la capacitacién y la preparacién de las personas para su desarrollo
humano, cultural y social, en establecimientos de educacién superior,
educacion técnica y tecnologlca, educacion basica y media vocacional,
educacion no formal, y preescolar y similares.

Equipamientos de Salud!3: Destinados a la prestacién de servicios de
salud para su promocién, proteccién especifica, deteccién precoz,
diagnéstico, tratamiento y rehabilitacién. Estdn compuestos por las
instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, de todos los
niveles de complejidad y categorias, asi como de las publicas (Empresas
Sociales del Estado) de orden Municipal, Departamental o Nacional.

Equipamiento Deportivo: Conjunto formado por uno o varios espacios
deportivos susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con
los servicios auxiliares imprescindibles para su buen funcionamiento.
Dadas las caracteristicas fisicas y funcionales, se definen cuatro tipos de
equipamientos: espacio deportivo, instalacion deportiva, complejo
deportivo y escenario deportivo.

Escenario Recreo Deportivo: Instalacion construida o adecuada para la
practica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado
colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso
y egreso aledanas a dicho escenario.

Espacio Deportivo: Lugar para realizar una practica deportiva, cubierto
o al aire libre, que no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de los
espacios deportivos se encuentran 2 categor;as los espacios deportivos
convencionales y los singulares.

Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva
proyectado de acuerdo con canones preestablecidos. Seglin sus
caracteristicas fisicas se clasifican en canchas, campos, pistas
Iongltudlnales 0 piscinas y al interior de esta clasificacion se distingue
segun el uso entre espacios especializados y multifuncionales (canchas y
campos) y segun dimensién (piscinas y pistas longitudinales).

Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relacién directa con
el entorno donde esta ubicado, aun cuando la actividad deportiva que en

12 Acuerdo 373 de 2014
13 Acuerdo 373 de 2014
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él se desarrolla sea de caracter reglado. Las dimensiones de este espacio
estan definidas en funcién del deporte en cuestién y los reglamentos
determinan algunas de sus caracteristicas o singularidades técnicas.

Establecimiento Educativo: Estructura de caracter estatal, privada o de
economia solidaria habilitada para prestar el servicio publico educativo en
los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen.

Establecimientos Educativos Oficiales: Instituciones y centros
educativos (incluida la totalidad de sus sedes) que son administradas por
las entidades territoriales certificadas en educacion, a través de su
secretaria de educacion o la dependencia que haga sus veces.

Escala regional: Parques de gran escala, con una superficie mayor a 50
hectéreas, y un area de influencia o cobertura de dos o0 mas municipios.
Se excluyen de esta clasificacion los parques nacionales o reservas
naturales de la Nacién.

Escala urbana: Zonas verdes o parques urbanos integrales, con una
superficie que varia entre 10 y 50 hectdreas, cuya area ofrece servicios
especializados de esparcimiento y recreacibn a la totalidad de los
habitantes de un municipio. Su nivel de impacto urbano es alto, por cuanto
genera afluencia concentrada de personas. Puede propiciar la aparicion y
desarrollo de usos complementarios en su area de influencia inmediata,
que demandan requerimientos especiales en materia de servicios y obras
de infraestructura.

Escala vecinal: Zonas verdes o parques con una superficie inferior a 2
hectareas, que cubre las necesidades bdsicas de esparcimiento y
recreacion de la comunidad de residentes y trabajadores de su area de
influencia inmediata. En esta escala se pueden clasificar parques barriales
(superficie inferior a 0,25 hectareas) y de bolsillo (al interior de una
manzana).

Escala zonal: Zonas verdes o parques que prestan un servicio
especializado, con alcance a la poblacion de areas urbanas generalmente
mas extensas y/o complejas que el vecindario, barrio o grupo reducido y
homogéneo de barrios, con una superficie que varia entre 4 y 10
hectareas.

Escenario cultural: Lugar donde se llevan a cabo actividades culturales
como conciertos, exposiciones, obras de teatro, entre otras
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Escenario Deportivo: Instalacion construida o adecuada para la practica
de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado
colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso
y egreso aledanas a dicho escenario.

Espacio Recreo Deportivo: Lugar para realizar una practica deportiva,
cubierto o al aire libre, que no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de
los espacios deportivos se encuentran 2 categorias: los espacios
deportivos convencionales y los singulares.

Estadios: Escenarios deportivos de gran formato y estructuras
importantes, que pueden ser al aire libre, semicubiertos o totalmente
cubiertos

Ecoeficiencia: Se define como la responsable y eficiente interaccién de
los procesos de ocupacién y los patrones de consumo actuales y futuros
del territorio, asegurando el mayor beneficio social, econdémico y
ambiental para sus habitantes, asi como las relaciones sostenibles y
equilibradas entre los ecosistemas urbanos y rurales. Para el Municipio,
Distrito y la regidn se debe buscar el uso razonable de recursos
energéticos, de bajo impacto ambiental, en busca de controlar y planear
el crecimiento de la huella urbana.

Focalizacion: Consiste en la identificacion de los potenciales hogares
beneficiarios mediante el establecimiento y aplicacién de criterios
objetivos basados en el principio de igualdad, enfoques diferenciales y de
genero, entre otros, buscando mejorar la calidad de vida de la poblacién
rural mas vulnerable del pais.

Hospital: Establecimiento destinado al diagnéstico y tratamiento de
enfermos, donde a menudo se practican la investigacién y la docencia.

Hogares Infantiles y Hogares Agrupados: Los Hogares Infantiles: Los
Hogares Infantiles son modalidades de atencién del ICBF para la
prestacion del servicio publico de bienestar familiar y garantia de los
derechos de los nifios y nifias mediante la corresponsabilidad, en los
términos del articulo 44 de la Constitucion Politica, de los diferentes
actores del SNBF. Conservan los mismos objetivos y componentes de las
diferentes modalidades de atencion a nifios de la primera infancia, como
espacios de socializacién, con el fin de promover su desarrollo integral y
propiciar su participacion como sujetos de derechos. Los Lineamientos
Técnicos para Hogares Infantiles - Lactantes y Preescolares, se adoptaron
oficialmente mediante Resolucién 1637 del 12 de Julio de 2006.
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Hogares Agrupados: Es una alternativa de atencion del Hogar
Comunitario donde en espacios comunitarios o en espacios cedidos por
personas publicas o privadas se redinen 2 o mas Madres Comunitarias para
atender los nifios, denominado Hogar Mlltiple cuando cumple los
lineamientos de la Resolucién 1638 del 12 de Julio de 2006».

Hogares Comunitarios de Bienestar: Modalidad de atencion en donde
se garantiza la atencion integral de calidad para la primera infancia de uno
(1) a cinco (5) afos, a través de la prestacion de un servicio de educacion
inicial, cuidado calificado, nutricién y acciones tendientes a garantizar los
derechos de salud, proteccion y la participacién de los nifios y las nifias.

Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados: Servicio en el cual
agentes educativos comunitarios, previamente capacitados, se
responsabilizan del cuidado y la atencion de grupos de nifios y nifias que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Este servicio agrupa dos
(2) o mas Hogares Comunitarios Familiares, en una misma planta fisica,
el nimero de hogares a agrupar dependera de la infraestructura, previa
verificacion por parte del respectivo centro zonal del cumplimiento del
estandar

Instalacion Escolar: Construccién o conjunto de construcciones y dreas
libres complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos
educativos de manera intencional y sistematica.

Instituciones Educativas: Conjunto de personas y bienes promovida
por las autoridades publicas o por particulares, cuya finalidad es prestar
un afio de educacién preescolar y nueve (9) grados de educacion bdsica
como minimo y la media. Deben contar con licencia de funcionamiento o
reconocimiento de caracter oficial, disponer de la infraestructura
administrativa, soportes pedagodgicos, planta fisica y medios educativos
adecuados.

a. Las Instituciones Educativas combinaran los recursos para brindar
una educacién de calidad, la evaluaciébn permanente, el
mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del
aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional

b. Las Instituciones Educativas estatales son departamentales,
distritales o municipales.

Insuficiencia educativa. Situacion en la que una entidad territorial
certificada no puede prestar el servicio educativo de manera directa en
los establecimientos educativos oficiales del sistema educativo estatal de
su jurisdiccion, ya sea por falta de planta docente o directivo docente, o
por falta de infraestructura fisica.
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Insuficiencia de Infraestructura Fisica educativa: Situacién en la
que una entidad territorial certificada no cuenta con la infraestructura
fisica necesaria para atender la totalidad de la demanda educativa, o
cuando la que posee no se encuentra en condiciones de ser utilizada para
la prestacion del servicio educativo.

Instituciones de Educacion Superior (IES): se refiere a aquellas
instituciones de naturaleza oficial o privada, que estan habilitadas para
prestar el servicio publico de educacién superior, y que por su naturaleza
juridica no estan destinadas a distribuir utilidades o beneficios entre sus
miembros, sino a su reinversion en el desarrollo de la actividad social que
les corresponde. En atencion a su caracter académico y de acuerdo con
los articulas 16 de la Ley 30 de 1992 y 1 y 2 de la Ley 749 de 2002, dichas
instituciones pueden ser: i) instituciones técnico-profesionales, ii)
instituciones tecnologicas, iii) instituciones universitarias o escuelas
tecnoldgicas y iv) universidades.

Instalacién Deportiva: Equipamiento deportivo destinado a la practica
del deporte de competiciéon a nivel aficionado, el deporte asociado, el
deporte competitivo y el deporte formativo. Su espacio deportivo es
reglado y cuenta con los servicios auxiliares minimos.

Instrumentos de Gestion del suelo: Son aquellos instrumentos que
complementan y permiten la operatividad del POT y de los instrumentos
de planeamiento, con el propésito de viabilizar el desarrollo de proyectos
Y programas, proveer suelo para la atencidn de la demanda de vivienda y
generar los equipamientos e infraestructuras necesarias para soportar el
crecimiento urbano. Asi mismo, los instrumentos de gestién sirven
generalmente para articular el POT y sus instrumentos de planeamiento
reglamentarios, con los instrumentos y mecanismos de financiacion.

Maloca: Espacio para cobijar a las personas y en la cual se pueden
ejecutar diversas actividades colectivas.

Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cudl el beneficiario del
subsidio supera una o varias de las carencias basicas de una vivienda y
tiene por objeto mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de
espacio, servicios publicos y calidad de estructura de las viviendas de los
hogares beneficiarios que cumplan con los requisitos para su asignacién,
a traves de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras de
mitigacién de vulnerabilidad o mejoras locativas que requieren o no la
obtencion de permisos o licencias por parte de las autoridades
competentes. Estas intervenciones o mejoras locativas estan asociadas,

" prioritariamente, a la habilitacion o instalacion de bafios; lavaderos:
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cocinas; redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos;
reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con el
saneamiento y mejoramiento de la solucién habitacional, con el objeto de
alcanzar progresivamente las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Las intervenciones podran realizarse en barrios susceptibles de ser
legalizados, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial respectivo, siempre y cuando se hubiese iniciado el proceso de
legalizacion, ya sea de oficio o por solicitud de los interesados, en los
términos del presente decreto. Cada programa establecera las condiciones
para certificar su correspondencia con los planes de ordenamiento
territorial, los esquemas de cofinanciacion y los certificados que sean
necesarios por parte de las autoridades correspondientes. En todo caso,
los barrios deben contar con disponibilidad dé servicios publicos
domiciliarios y las viviendas no pueden encontrarse ubicadas en zonas de
alto riesgo no mitigable, zonas de proteccién de recursos naturales, zonas
de reserva de obra publica o de infraestructuras basicas del nivel nacional,
regional o municipal o areas no aptas para la localizacién de vivienda, de
acuerdo con los planes de ordenamiento territorial.

En aquellos casos en que la vivienda se encuentre construida totalmente
en materiales provisionales, se considerara objeto de un programa de
construccion en sitio propio, previa validacion técnica de la entidad
otorgante del subsidio. Cuando la utilizacion de materiales provisionales
sea parcial, podra aplicarse la modalidad de mejoramiento previo
concepto técnico favorable de la entidad otorgante

Mitigacion de Impactos Rurales: Es el conjunto de acciones tendientes

a garantizar el desarrollo de los usos del suelo bajo condiciones que sean
compatibles con la conservacion del patrimonio natural y conforme a las
condiciones agroecoldgicas de la zona.

Monumentos: Elementos, inmuebles, areas que por sus valores de
autenticidad, originalidad, estéticos, artisticos y técnicos que representa
un gran valor histérico, patrimonial o arquitecténico para un pais o una
comunidad, constituyendo elementos centrales de su historia y de su
cultura

Nodos de Equipamientos y Servicios: Son areas donde se desarrolla
principalmente el uso dotacional y en menor medida otros usos
complementarios. Se han consolidado como ejes intermedios que
interconectan a las diversas veredas, complementan |la oferta de servicios
de los centros poblados rurales y se distribuyen a lo largo de la zona rural
del Distrito o Municipio.
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Nodos de Equipamientos: Son dreas en donde confluyen diferentes
tipos y escalas de equipamientos nuevos y existentes que tienen
proximidad fisica entre si, buscando la optimizacién del uso del suelo y
generando relaciones de complementariedad.

Objetos de interés cultural: Bienes muebles e inmuebles producto de
la creacion humana, tales como documentos, fotografias, pinturas,
esculturas, textiles, mobiliario, material arqueoldégico, objetos
etnograficos, etc.

Parques: Areas libres publicas, predominantemente arborizadas y/o
ajardinadas que se encuentran localizadas en suelo urbano, y se haya
destinada a la recreacién, esparcimiento y el ocio, asi como a la
generacién y preservacion de los valores paisajisticos ambientales.

Parques de Recreacidn Activa: Parques en donde el drea destinada a
la recreacion activa es superior al 30%, o en los que, por sus condiciones
topograficas, el drea libre no es apta para la recreacion pasiva. Son, por
lo general, parques con un indice de ocupacion alto y en los cuales la
cantidad de areas verdes es reducida.

Parques de Recreacion Pasiva: Parques destinados en su totalidad a la
recreacion pasiva y contemplativa, adecuados como areas verdes, areas
de tratamiento paisajistico o areas duras arborizadas, son espacios vitales
pues contribuyen con el equilibrio ambiental. Pueden contener zonas de
juegos infantiles.

Parques con vocaciéon mixta o combinada: Parques en los que entre
el 1% y el 30% de area esta destinada a la recreacion activa, permitiendo
la especializaciéon de usos y configurando dreas verdes o areas duras
arborizadas aptas para el desarrollo de la recreacion pasiva. Estos parques
ejemplifican la proporcion dptima entre las areas destinadas a la
recreacioén activa y pasiva, permitiendo la especializacién de usos.

Plan de Ordenamiento Territoriall4. Conjunto de objetivos,
directrices, politicas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo fisico del
territorio y la utilizacién del suelo.

Planes Especiales de Manejo y Proteccién PEMP: Son un instrumento
de gestidn de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen
acciones necesarias para garantizar la proteccién, la conservacién y la

14 Ley 388 de 1997
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sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como
tales. '

PPVISR: Politica Publica de Vivienda Interés Social Rural.

Piscinas: Escenarios deportivos exclusivos para la practica, formacion y
competencia de deportes acuaticos, instalados dentro de una plataforma
en superficie antideslizante, que permite la seguridad y movilidad de los
competidores. Los tanques estan disefiados para contener importantes
cuerpos de agua en estructuras de concreto o metalicas, enchapadas en
ceramica o revestidas en geomembranas de PVC.

Pistas: Instalaciones deportivas de caracter exclusivo para deportes de
velocidad, usadas para la practica, formacion y/o competencia, que exigen
grandes areas para su desarrollo. Las pistas pueden ser al aire libre o
cubiertas, conformando un circuito con caracteristicas muy precisas,
definidas por las federaciones que incluyen la superficie de competencia,
medidas del circuito, iluminacién y condiciones de seguridad.

Plazas de mercado o similares: Espacio publico o privado y organizado
en el que tiene lugar el acopio, almacenamiento y venta de productos
agricolas, pecuarios y alimenticios en general, como verduras, frutas,
quesos, carnes, panes, etc., ya sea en un sitio abierto o cubierto, a través
de las cuales el Estado ejerce la funcion de garantizar el suministro de los
productos basicos de consumo domeéstico a la comunidad. También es
posible entenderlas como actividades, de caracter permanente o
itinerante, que redinen a comerciantes en espacios publicos construidos
para comercializar bienes y servicios primordialmente de abastecimiento
alimentario, que estan bajo la vigilancia, inspeccién y control de las
autoridades sanitarias, administrativas y policivas correspondientes, que
verifican entre otros, el cumplimiento de las normas sanitarias, de
seguridad industrial, de higiene, de saneamiento, de trazabilidad de
alimentos, para su funcionamiento a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de los consumidores y la calidad de los productos
comercializados.

Placa deportiva: Espacio que permite la practica de varios deportes.

Prestadores de servicios de salud: Se consideran como tales las
instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de practica
profesional que cuentan con infraestructura fisica para prestar servicios
de salud y que se encuentran habilitados. Para efectos del presente
Capitulo, se incluyen los profesionales independientes de salud y los
Servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren
habilitados.
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Primer nivel de atencion en salud®®: La clasificacion de las entidades
de primer nivel corresponde a las que cumplan como minimo los
siguientes criterios:

a. Base poblacional del municipio o municipios a cubrir;

b. Cobertura de atencién a la poblacién del mismo municipio y a la de

otros municipios que no cuenten con atencién hospitalaria dentro de

su territorio,

Frecuencia del problema que justifique el servicio;

. Tecnologia de baja complejidad, sencilla y simple de utilizar en la
consulta externa, hospitalizaciéon, urgencias y los servicios de apoyo
para diagnéstico y tratamiento de problemas de salud de menor
severidad;

e. Atencion por personal profesional general, técnico y auxiliar.

oo

Segundo nivel de atencién en salud®®: La clasificacién de las entidades
de segundo nivel corresponde a las que cumplan como minimo los
siguientes criterios:

a. Frecuencia de los problemas de salud que justifiquen los servicios
ofrecidos por la entidad;

b. Cobertura y atencién a poblaciones de uno o varios municipios o
comunas que cuenten con atencién hospitalaria de primer nivel;

C. Atencidén por personal profesional especializado, responsable de la
prestacion de los servicios;

d. Tecnologia de mediana complejidad que requiere profesional
especializado para su manejo, en la consulta externa, hospitalizacidn,
urgencias y en los servicios de diagndstico y tratamiento de patologias
de mediana severidad;

e. Amplia base poblacional que cubra uno o varios entes territoriales
segln sus necesidades de atencidn;

f. Existencia de planes de desarrollo socioeconémico en el area, para
convertirse en polo de desarrollo de regiones mayores en el pais.

Tercer nivel de atencion en salud'’: La clasificacién de las entidades
de tercer nivel corresponde a las que cumplan como minimo los siguientes
criterios:

a. Frecuencia de los fendmenos o patologia que justifique los servicios
correspondientes;

15 Articulo 6. Decreto 1760 de 1990.
16 Articulo 8. Decreto 1760 de 1990.
17 Articulo 9. Decreto 1760 de 1990.

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



i ANEXO 3 - GLOSARIO
INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR
SOCIAL

=

Alta base poblacional en los entes territoriales a cubrir;

Cobertura de atencion a otros entes territoriales que cuenten con
entidades del primer y segundo nivel de atencion;

. Tecnologia requerida de la mas alta complejidad;

Atencién por personal especializado y subespecializado en el érea para
convertirla como polo de desarrollo de regiones mayores en el pais.

P

IR =

3.98. Polideportivo: Lugar o espacio que cuenta con varias instalaciones
deportivas que permite realizar una gran variedad de deportes y
ejercicios.

3.99. Recreacion: Un proceso de accidn participativa y dindamica, que facilita
entender |la vida como una vivencia de disfrute, creacion y libertad, en
el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su
realizacion y mejoramiento de la calidad de vida individual y social,
mediante la practica de actividades fisicas o intelectuales de
esparcimiento

3.100. Red de prestacion de servicios en salud: Es el conjunto articulado
de prestadores de servicios de salud, ubicados en un espacio geogréfico,
que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de
integracion funcional orientado por los principios de complementariedad,
subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y
contrarreferencia establecidos por |la entidad responsable del pago, que
busca garantizar la calidad de la atencién en salud y ofrecer una
respuesta adecuada a las necesidades de |la poblacion en condiciones de
accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el
uso de los recursos.

3.101. Salas o Salones Deportivos: Espacios cubiertos que permiten la
practica, formacion y/o competencia de deportes que comparten
caracteristicas comunes y no son de uso exclusivo de un solo deporte,
permitiendo su adaptacion a diferentes disciplinas. Estas instalaciones
no requieren de muchos espacios técnicos o logisticos que
complementen la practica y pueden tener pequefias graderias para
recibir publico de manera ocasional o areas para instalar graderias
provisionales.

3.102. Sede Educativa: Planta fisica independiente que conforma una
Institucion Educativa. Una sede puede ser un Centro Educativo Oficial.

3.103. Sede Principal: Lugar donde se encuentra el area administrativa del
Centro Educativo o institucién educativa.

3.104. Sede Unitaria: Sede Educativa atendida por un solo docente.
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SFVR: Subsidio Familiar de Vivienda Rural: Aporte estatal o parafiscal
en dinero o especie entregado al beneficiario por la entidad otorgante
del mismo, con el objeto de facilitarle una solucién de vivienda de interés
social rural, sin cargo de restitucién, siempre que el beneficiario cumpla
con las condiciones que se establecen en las leyes.

SGR: Sistema General de Regalias.

Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda de
que trata el Decreto 1077 de 2015, es un aporte estatal en dinero
entregado por la entidad otorgante del mismo, que por regla general se
otorga por una sola vez al beneficiario conforme a las condiciones de
cada modalidad, sin cargo de restitucion, que constituye un
complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan acceder a una
solucion de vivienda de interés social 0 a una vivienda diferente a la de
interés social cuando se trate de la modalidad de arrendamiento o
arrendamiento con opcién de compra, y que puede ser cofinanciado con
recursos provenientes de entidades territoriales.

Tejido Patrimonial Cultural Construido: Es el conjunto de espacios y
construcciones a los que se les ha reconocido especial interés historico,
artistico, cientifico, estético y/o simbédlico en los &mbitos plastico,
arquitecténico, urbano, arqueoldgico, museolégico y/o material.

Vivienda de Interés Prioritaria Rural (VIPR). Es aquella vivienda de
interés prioritario ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo
Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo valor no exceda los noventa
salarios minimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV). (articulo
2.1.10.1.1.2.1. numeral 2 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el
articulo 2 del Decreto 1247 de 2022), o las normas que lo modifiquen o
adicionen.

Vivienda de Interés Social Rural (VISR). Es aquella vivienda de
interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo
Plan de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del
campo y reconoce las caracteristicas de la poblacién rural, cuyo valor no
exceda los ciento treinta y cinco salarios minimos mensuales legales
vigentes (135 SMMLV). (articulo 2.1.10.1.1.2.1. numeral 1 del Decreto
1077 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1247 de 2022) o
las normas que lo modifiquen o adicionen.

Vivienda nueva en especie: Es la modalidad mediante la cual la
entidad otorgante transfiere al beneficiario a titulo de subsidio en especie
una vivienda nueva, entendiéndose por tal, aguella que habiendo sido
terminada no ha sido habitada. (articulo 2.1.10.1.1.2.1. numeral 3 del
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Decreto 1077 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1247 de
2022), o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Vivienda Rural Dispersa: Se define como la manera en que se han
implantado las viviendas en el territorio rural debido a las necesidades
que el territorio rural demanda. Estas necesidades se definen de acuerdo
con 4 criterios: La topografia del lugar, el control para ver la mayor area
posible de la finca, la accesibilidad en cuanto a las vias para movilizar la
produccion y las condiciones sanitarias mediadas por el acceso al agua
potable y lejania de los diferentes tipos de contaminaciéon como el humo,
polvo o las escorrentias de aguas servidas. Lo anterior implica que su
ubicacion sea dispersa frente a las demas viviendas del asentamiento
rural.

Vivienda rural dispersa de interés social: Es la unidad habitacional
localizada en suelo rural de manera aislada que estad asociada a las
formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales
ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.

Vivienda rural nucleada de interés social: Es el conjunto de
viviendas localizadas en suelo rural que se agrupan en un espacio
delimitado, estas viviendas se comportan como la réplica de varias
unidades habitacionales (casa-lote) autosuficientes que estan
distanciadas de manera tal que exista independencia, pero que se
relacionen entre si, mediante el concepto de productividad agricola o
pecuaria. Puede ser incluido el desarrollo de infraestructura para la
prestacion de servicios basicos como agua y saneamiento dependiendo
del volumen y cantidad poblacional que pueda ser mayor o no a 20
viviendas.

Vivienda Adecuada -Digna-: la Corte Constitucional, en linea
jurisprudencial consolidada, ha identificado las siete condiciones que
configuran el derecho a la vivienda adecuada -digna- (T-530 de 2011),
asi: 1. Seguridad juridica de la tenencia. 2. Disponibilidad de servicios.
3. Gastos soportables. 4. Habitabilidad: de poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frio, la humedad, el calor,
la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la
seguridad fisica de los ocupantes”. A partir de esta descripcion esta
Corporacion ha identificado entonces dos elementos que configuran la
habitabilidad: (i) la prevencidn de riesgos estructurales y (ii) la garantia
de la seguridad fisica de los ocupantes. 5. Asequibilidad. 6. Lugar. 7.
Adecuacion cultural.

Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reune los elementos
que aseguran su habitabilidad, esténdares de calidad en disefio

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



) ANEXO 3 - GLOSARIO
INTERVENTORIA A OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR
SOCIAL

urbanistico, arquitecténico y de construcciéon cuyo valor maximo es el
que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo
de viviendas.

3.117. Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de
interés social cuyo valor maximo es el que se establezca en las normas
que regulan la materia para este tipo de viviendas.

3.118. Zonas de Recreacidon Activa: Alberga principalmente actividades
deportivas o que impliquen actividad fisica continua. Pueden ser espacios
con especificaciones reglamentarias para la practica de alglin deporte
especifico o ser flexibles y no regladas para la apropiacion por parte del
usuario.

3.119. Zonas de Recreacion Pasiva: Brinda espacio a actividades de tipo
lidico o contemplativo, pueden estar ligados a actividades de caracter
cultural. Zonas verdes, zonas duras, lagos, miradores, lugar para
esculturas, espacios para proyecciones al aire libre.
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[Namero del Proceso de Contratacién]

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma
de la carta de presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

vi.

Vii.

viii.

Cumplir estrictamente la ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratacion de
manera que siempre produzcan los efectos buscados por estas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracidon en los documentos o
requisitos exigidos en el Proceso de Contratacion.

Aceptar que, durante la evaluacién de las propuestas del Proceso de
Contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma,
buscando siempre favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso
de Contratacion, asi como realizar estudios y analisis propios, con la debida
diligencia y responsabilidad, a fin de contar con los elementos de juicio e
informacioén econémica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria
para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal
manera que me permita participar en el Proceso de Contratacién y en caso
de resultar adjudicatario cumplir todas las obligaciones contenidas en el
contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecucién de este.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacién con
los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o
manipular la informacion del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar
acuerdos.o arreglos que tengan por objeto la colusién en el proceso de
contratacién o que tengan como efecto la distribucién de adjudicaciones de
contratos, distribucion de concursos o fijacion de términos de las
propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular
los resultados de la adjudicacién.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el Proceso de Contratacién y no hacerlo de manera oral por ningdn
medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes y con la Entidad y
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de
Contratacion. Igualmente, las observaciones al Procesc de Contratacion o a
las propuestas de los otros interesados, serdn presentadas oportunamente,
en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
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Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los
demas Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material
probatorio o indicios sdlidos, que razonablemente permitan considerar que
existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcion por parte
de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad o de las autoridades
competentes para corroborar tales afirmaciones.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la
palabra Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar
las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos
0 acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas
naturales o juridicas, ni referirse a asuntos personales de otros
Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatiran asuntos
relacionados con el Proceso de Contratacion.

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacién utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en
el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de
cualguier otra naturaleza a ningln funcionario publico, contratista o
estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
adjudicacion o con ocasion de la misma y hasta dos (2) afos siguientes a la
suscripcion del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses
y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constituciéon y en la
ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados
con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la
probidad y la transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en
la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas,
recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a
funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con
alta capacidad de influencia politica o medidtica, con el objeto de obtener
citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de
Procesos de Contratacion Estatal, bien sea en su adjudicacién, supervision
o terminacion.
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Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacién por
los canales definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o
cualquier tipo de beneficio econdmico o de cualquier naturaleza, a
servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el
fin de tener asesoramiento o acceso a informacién privilegiada, relacionada
con el Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las
autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia
sobre la ocurrencia de un acto de corrupcidén durante el Proceso de
Contratacion o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre
posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con
copia a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor,
dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social, efectuada
por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores,
consultores o contratistas, a funcionarios publicos 0 a sus asesores que
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracién, manejo y
decisiones del Proceso de Contratacién, de manera previa, concomitante o
posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar alguna
decision relacionada con la adjudicacién.
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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad d

ebe incluir el contenido minimo del presente documento. Podra

incorporar condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en este
Anexo. En todo caso, tales condiciones deben obedecer a las necesidades de
ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas la Entidad

podra (i) esco

ger entre ciertas opciones de clausula, (ii) combinar alternativas o

(iii) construir su propia cldusula, esto se indicara de manera clara cuando a ello

haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato”
cuando el contrato se celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal
forma que se evite la duplicidad de informacién. De este modo, las cldusulas que
estén en el SECOP II no se incluirdn en esta minuta de contrato, sin perjuicio de
atender su contenido.]

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1,
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULA 7.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9,

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.

CLAUSULA 17.

CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.

CLAUSULA 20

CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.

CLAUSULA 24

CLAUSULA 25.

DEFINICIONES
OBJETO
ALCANCE DEL OBJETO
PLAZO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
APROPIACION PRESUPUESTAL
FORMA DE PAGO
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
DERECHOS DEL INERVENTOR
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD
INDEMNIDAD
MULTAS
CLAUSULA PENAL

CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

GARANTIAS

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR
CESION
LIQUIDACION )
SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS
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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en
adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar si actla como persona
natural (hombre propio) o como representante legal], identificado como aparece
en el "Formato 1 - Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar

el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad
abrio el Procedimiento de Contratacién [Incluir el nimero del proceso].

II. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad
adjudico el contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente
adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor
(individualmente la "“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las
siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse
con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura
de obra publica de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados.
Otros términos con mayuscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la
definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de

Contratacion [Numero del Proceso de Contratacidén], los cuales hacen parte
integral de este contrato.
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta [0 como haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global,
precios unitarios, segln haya estimado la Entidad] y con sus propios medios -
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos vy personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo
establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el

contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato
gue no contradigan lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente
documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos”
y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de doce (12) meses,
contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las
partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecuciéon del contrato,
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas
de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron
la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto
en letras como en numeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos]
SMMLV para el afio de suscripcion del contrato [incluir afio] suma que se
discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos
y contribuciones especiales aplicables al contrato]

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea
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por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50)
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o
Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacion
presupuestal contenida en el registro presupuestal, en los casos que la Entidad
cuente con dicho registro para el momento de la suscripcidon del contrato.]

CDP RUBRO CONCEPTO VALOR AFECTACION
No 3559 del | 03- Servicios prestados a | $586.255.003.01 | $ 586.255.003.00
09 de marzo | 3.22.2201.0700.09- | las empresas y servicios
de 2026 2.3.2.02.02.008- de produccion

4500
TOTAL $ 586.255.003.01 | $ 586.078.927,00
BPIN: 2024004730089. “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES
EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A CARGO DE LA
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA -ETC DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales de
acuerdo con el porcentaje de ejecucion del contrato de obra hasta el NOVENTA
(90%) del valor del contrato.

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion
del contrato de obra y previa suscripcion del acta de liquidacidon del contrato de
interventoria y del contrato de obra cuyo objeto corresponde a
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA", y
acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Nota: PARA TODOS LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR:
a) Informe al supervisor informe detallado de ejecucion de actividades (FOR-GB-
016 V.4). b) Cuenta de cobro o documento equivalente. c) Fotocopia del contrato
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d) Fotocopia de la certificacién de legalizacion. e) Fotocopia del acta de inicio. f)
Fotocopia de certificacién bancaria. (con fecha de expedicién no mayor a 30 dias)
en donde el departamento debe consignar los desembolsos g) soporte de pago
al Sistema de seguridad social integral, riesgo laborales y parafiscales en los
términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de
2003, Art. 23 de la Ley 1150 del 2007. h) Informe de avance o ejecucién. j)
registro Unico tributario expedido por la DIAN y certificado de SISCON para el

ultimo pago.

Paragrafo primero: El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, asi mismo debera acreditar
para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Paragrafo segundo: El interventor solo aprobaréd el pago final de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutados por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista deberd acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que participaron en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura
final de pago al contrato.

Paragrafo tercero: en caso de que se realice cambio de supervisor se deber
anexar fotocopia del acto administrativo o contractual, mediante el cual se
designa.

Paragrafo cuarto: Los pagos estan supeditados al PAC del Departamento.

Paragrafo quinto: Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el
interventores y supervisores. El supervisor sera el responsable de la veracidad
de la informacion contenida en el informe de supervision.

Paragrafo sexto: La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Paragrafo séptimo: La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en Anexo 1 - Anexo Tecnico,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del
equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el "Anexo 1 — Anexo
Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra
de personal local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar
con la ejecucion del contrato.

10.Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales,
econdmicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la
ejecucion de este contrato.

11.Durante la ejecucidn del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

12.Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica
cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que
guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

14.Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la
Matriz 4 - Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el
porcentaje de dedicacion de estos.

15.Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el
Procedimiento de Contratacidon. En caso de requerir el cambio de personal,
por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos
soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco dias
habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “"Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o
tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un profesional
por el cual se asigné puntaje.

16.Realizar sus entregables tales como comunicaciones, informes, ensayos,
conceptos en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental. '
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17.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago del Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucidon del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono

en cuenta segun la forma de pago.

18.Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

19.Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

20.Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del
equipo de trabajo definido en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo
Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

21.Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la
Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

22.[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A
- Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como
minimo el [La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1
del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

23. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B -
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar
como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en concordancia con las
condiciones estipuladas por la entidad y la propuesta presentada por el
contratista, teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en el
manual de supervision e interventoria adoptado mediante decreto
Departamental No 0811 del 21 de Julio de 2017 y demas que le sean
aplicables.

2. Aprobar, justificar, tramitar y suscribir todas las actas que resulten durante la
ejecucion del contrato de obra objeto de la interventoria tales como
suspension, reinicio, adiciones, modificaciéon, aclaracion, prorrogas, recibo
parcial y/o final del contrato de obra y contrato de interventoria y entregarlas
oportunamente dentro de los cinco dias siguientes a su tramite, para su
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debido registro, publicacion y archivo en la oficina de contratacién del
Departamento.
. Emitir concepto y justificacion para aprobacion del ordenador del gasto sobre
las solicitudes del contratista de obra de prérroga, adicién, suspension,
modificacién, etc. y presentar a través del supervisor los documentos exigidos
por la Direccién de contratacion para adelantar dicho trdmite.
. Verificar que el contratista de obra cumpla con las todas las obligaciones del
contrato de obra objeto de la interventoria dentro del término estipulado.
. Verificar, avalar y exigir el cumplimiento del Contratista de obra de presentar
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de la
programacién y/o cronograma de ejecucion de la obra para cumplir con el
objeto contractual en el tiempo establecido.
. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato de obra objeto de la
interventoria desde su inicio y hasta su finalizacién, incluyendo la etapa de
liquidacion, verificando la correcta utilizacién de los recursos con exclusividad
para el cumplimiento del mismo.
. Presentar y/o definir o avalar politicas claras para el manejo del riesgo que
conlleve la ejecucién del contrato de obra y controlar que se tomen las
precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio
y de los transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais
y presentar oportunamente informes de accidentes de trabajo, si a ello
hubiere lugar.
. Presentar oportunamente al supervisor informes con alcance técnico,
administrativo, financiero, juridico y ambiental del avance de las obras y
acordes al pan de inversiones y flujo de proyecto como soporte de los pagos
parciales y final, del contrato de obra e interventoria o para efecto de que la
entidad pueda adelantar los tramites para la expedicién del certificado de
disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, para posible adiciones o
modificaciones del contrato y demds que le sean solicitados por la entidad;
Dichos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de
una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se
trata de un proyecto integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.
. Constituir poliza Gnica de cumplimiento, ampliar y/o prorrogar oportunamente
la misma cuando haya lugar a prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicios
que se generen en la ejecucion.

10.Controlar la vigencia de las garantias del contrato de obra objeto de la

interventoria y las actualizaciones que se presenten en ocasién de prorrogas,
adiciones, suspensiones y reinicios que se generen en la ejecucion.

11.Atender, proyectar y tramitar oportunamente en la 6rbita de su competencia

la correspondencia, consultas o requerimientos que realice el contratista de
obra, la entidad o comunidad que sea necesaria para la correcta ejecucién del
proyecto que dio origen a los contratos de obra e interventoria.

12.Proyectar y suscribir las actas de liquidacion del contrato de obra objeto de la

interventoria y de la interventoria, para la revisioén juridica y posterior firma

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



ANEXO 5 - MI!INUTA DEL CO’NTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

del ordenador del gasto, el interventor y el contratista, debidamente
soportada segun los requisitos establecidos por la entidad.

13.Implementar las medidas identificadas para la vinculacién laboral o
contractualmente a jovenes entre los 18 y 28 afios de edad, en los casos que
aplique de conformidad con lo previsto en el Art 8 de la Ley 2119 de 2021 y
promover el empleo local.

14.Contar con un archivo organizado de los contratos de obra e interventoria con
copia de los documentos desde la fase precontractual, contractual y
liguidacion.

15.Realizar el pago de impuestos (timbre), tasas, contribuciones y demas cargas
tributarias que se den en razon a la legalizacion y ejecucion del objeto
contractual.

TECNICAS:

1. Cumplir a cabalidad el anexo 1. "“Condiciones técnicas de obligatorio
cumplimiento de la interventoria” contenido en proceso de contratacion que
dio origen al contrato.

2. Presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) dias de antelacion al inicio
de la etapa donde desarrollard las actividades que le correspondan, los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica del personal minimo requerido para la ejecucién del contrato de
interventoria, y solicitar los cambios que fuesen necesarios.

3. Cumplir con las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la
ejecucion del objeto contractual, tales como vinculacion de acuerdo con las
condiciones indicadas en la propuesta econdmica y la afiliacién de acuerdo
con el sistema de seguridad social integral, ARL y parafiscales que sera objeto
de especial verificacidn por el supervisor y su incumplimiento, incluida la
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del
equipo de trabajo, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

4. Hacer control y seguimiento al cumplimiento de la licencia de construccion y
en caso de requerirse gestionar oportunamente la prorroga de la misma y/o
realizar la actualizacidon de la licencia en caso de modificaciones estructurales
en cumplimiento de la NSR-10.

5. Cumplir con la presentacion de informes de ejecucion del plan de calidad para
el buen desempefio de la interventoria, asi como los soportes con las
evidencias de los controles, responsables, registros, criterios de aceptacion
para asegurar su conveniencia y validez para su recibo, de acuerdo con lo
indicado por la entidad.

6. Exigir y velar por el cumplimiento a cabalidad del anexo 1. “Condiciones
técnicas de obligatorio cumplimiento”, especificaciones técnicas, econdmicas,
ambientales, legales y demas que apliquen en el desarrollo de la ejecucién del
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contrato de obra objeto de la interventoria, estipuladas por la entidad en los
documentos soporte del contrato
Verificar y controlar de forma permanente la calidad de la obra, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor
exigira al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias
para el control de calidad de estos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el Contratista
esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para
el contrato especialmente la NSR-10, que deberdn ser consensuadas con
supervisor técnico independiente.
Controlar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de
ejecucion aprobado, dejar constancia del registro de las novedades, érdenes
e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato y recomendar los
ajustes necesarios.
Revisar y controlar el presupuesto inicial de la obra, verificando que esté de
acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen los disefios,
presentar observaciones y recomendaciones para la correcta ejecucién del
contrato de obra.

10.Participar en la elaboracién de pre actas y verificar y aprobar el contenido de

actas de recibo parcial y final que presente el contratista de obra con objeto
de sustentar los pagos del contrato de obra y/o motivar la no aceptacién de
las mismas y definir los términos de subsanar los requerimientos para el
recibo a satisfaccion de las actividades objeto del contrato de acuerdo con el
avance que se presente.

11.Verificar, hacer control, seguimiento y certificar el cumplimiento de la

vinculacion de personal y equipos propuestos en las condiciones exigidas por
la entidad segln los estudios previos para la ejecucion de la obra y garantizar
la afiliacion de acuerdo con el sistema de seguridad social integral, ARL y
parafiscales segin la normatividad vigente; Su incumplimiento, incluida la
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del
equipo de trabajo, acarreara la imposicidon de las sanciones contractuales
correspondientes.

12.Verificar y aprobar los remplazos propuestos por el contratista del equipo

minimo y adicional de obra, con el fin de que se mantengan las mismas
condiciones académicas y profesionales pactadas y aceptadas con la
propuesta o se superen las mismas.

13.Recibir, estudiar y avalar los analisis de precios unitarios de items no previstos

presentados por el Contratista, los cuales deben estar soportados con un
minimo tres cotizaciones y elaborar un estudio comparativo de actividades
garantice su valor seguin precios de mercado y un concepto de aprobacién de
items y precios no previstos, para la suscripcion acta de incorporacién de
items no previstos.

14.Presentar justificacién, concepto e informes debidamente soportados para
~ solicitar la autorizaciéon a la Entidad en los casos de obras adicionales o
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mayores cantidades de obra que impliquen mayores costos, el Interventor
debera ordenar su ejecucion Unicamente cuando verifique la existencia del
contrato adicional en el cual se legalice el valor adicional al valor inicial del
contrato.

15.Exigir abrir a partir del inicio del contrato el correspondiente diario de la obra
o bitacora garantizando que en esta se registren todas las novedades,
eventualidades, o6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del
contrato y tener la custodia de esta en la duracion del contrato.

16.Programar, asistir y levantar actas de los comités de obra semanales
realizados para el seguimiento del contrato y garantizar la presencia del
supervisor técnico independiente, el director de la interventoria y los
profesionales que sean necesarios para establecer compromisos que
garanticen el cumplimiento de la NSR-10, del cronograma y demas
actividades y entregar copia la entidad de dichas actas.

17.Realizar reuniones con la entidad contratante, el supervisor técnico
independiente, el contratista de obra y la interventoria tanto al inicio del
contrato como durante su ejecucion como minimo una (1) vez por mes, que
permita a las partes verificar el avance de la ejecucion de la obra y levantar
actas por cada reunion que reflejen claramente la situacién del proyecto.

18.Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones,
procedimientos, calculos e instrucciones impartidas para la construccion,
haciendo seguimiento y control sobre las normas vigentes tales como NTC
4595,4596, NSR-10, RAS 2000, RETIE y RETILAB y demas que apliquen.

19.Cumplir y hacer cumplir a los contratistas con las medidas de proteccion
especificas para el tipo de obra que se esta realizando, de acuerdo a los
estipulado en el articulo 348 del Cdédigo sustantivo de Trabajo y los articulos
122 y 133 de la ley 9 de 1979.

20.Revisar y aprobar la cuantificacion de la totalidad de las cantidades,
presupuesto, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de
construccion, descripcion de los procesos constructivos o recomendaciones en
la obra, resultantes del proceso constructivo.

21.Abstenerse de permitir la ejecucién de actividades que se deriven del contrato
de obra objeto de la interventoria, que no cumple con los requisitos de
ejecucion o que su plazo haya vencido.

22.Informar de manera oportuna a la entidad y el supervisor técnico
independiente del recibo a satisfaccion del objeto contratado, para garantizar
el permiso de ocupacion segun los establecido en el titulo I de la NSR-10,
como requisito previo para efectuar el pago final al contratista, cuando asi se
determine en el acto contractual.

23.Garantizar y verificar que el Contratista efectué todas las gestiones necesarias
para la aprobacion y obtencién de las autorizaciones o permisos necesarios
para el cumplimiento del objeto del contrato ante las entidades competentes.

24 .Exigir al contratista y aportar como soporte de informes y demas, fotos que
sean tomadas dentro del desarrollo del proyecto con camara de 8 mega
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pixeles o mas, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos y
puedan ser utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir
debidamente fechadas y se deben tomar desde el mismo sitio de referencia.

25.Garantizar y avalar la entrega organizada en medio fisico y magnético en
original y dos copias de la totalidad de los informes de la ejecucion de la obra
acorde a la norma de archivo nacional contenida en planos, informes,
estudios, memorias, etc y especialmente avalar la entrega a la Entidad previo
a la liquidacién de planos récord, registro fotografico, acta de entrega final
y/o inventario fisico a la institucion educativa, manuales de operacion y
funcionamiento y esquemas donde se indique la ejecucion de las labores
ejecutadas en las obras que fueron objeto de la Interventoria.

26.Solicitar y verificar que el contratista obtenga la paz y salvos a que haya lugar
frente a terceros (personal ante la oficina del trabajo y particulares).

FINANCIERAS:

1. Presentar ante la Entidad el calculo de los ajustes econémicos de acuerdo a
lo indicado en las clausulas contractuales, cuando se requiera.

2. Verificar, controlar y vigilar la ejecucion presupuestal de acuerdo con los
parametros previamente definidos en el contrato y proponer los correctivos
necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar.

3. Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato y verificar que se
mantenga el equilibrio econdmico y financiero del contrato de obra,
verificando que las actividades extras que impliquen aumento del valor del
contrato cuenten con la disponibilidad de recursos presupuestales, para
aprobacion del ordenador del gasto.

4. Efectuar el balance econdémico de ejecucion del contrato de obra sobre los
cuales versa la interventoria para efectos de la liquidacién de los mismos.

5. Exigir, revisar y conceptuar sobre el informe del manejo del anticipo del
contrato de obra.

6. Aprobar a través de la firma de las actas parciales y final de obra cada uno de
los pagos a realizar al contratista de acuerdo con la ejecucién del contrato,
para lo cual debera expedir el respectivo informe de interventoria que incluya
el balance contractual.

LEGALES:

1. Verificar que en el desarrollo del contrato objeto de la interventoria se
cumplan las disposiciones legales y en particular las reglamentaciones
relacionadas con la actividad contratada.

2. Informar al ordenador del gasto y a la direccion de contratacién acerca del
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista,
sustentando y justificando las faltas, en cumplimiento de la normatividad
vigente, a fin de aplicarle la sancion contractual correspondiente con el fin de
gue se inicien las acciones legales correspondientes
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. Elaborar y soportar los informes, evaluaciones y anexar oportunamente los
documentos que permitan a la direcciéon de contratacion, tener suficientes
elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad y demas
actuaciones de orden sancionatorio, detallado de los incumplimientos, los
requerimientos efectuados y las respuestas, de tal manera que se garantice
el debido proceso y el derecho de defensa del contratista de obra.
. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacién con el desarrollo del contrato de
obra, en los términos que establece la Ley.
. Dar aviso oportuno a la entidad por intermedio del supervisor dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de hechos o circunstancias
que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecuciéon del contrato de obra
0 que puedan poner en peligro los intereses legitimos de la entidad.
. Informar de manera inmediata a la entidad por intermedio del supervisor y
demas autoridades competentes para adoptar las medidas y correctivos que
fuesen necesarios cuando se presenten amenazas de quienes actuen por fuera
de ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto en desmedro de la
ejecucion del objeto del contrato de obra y del contrato de interventoria.
. Elaborar los informes de incumplimiento, evaluaciones de tasacion de multas
y anexar oportunamente los documentos que permitan al Departamento
Administrativo de Asuntos Juridicos, aplicar multas y/o adelantar el proceso
de incumplimiento y/o liquidacion judicial en caso de requerirse.

SOCIO- AMBIENTALES:

. Vigilar que el Contratista de obra tenga en cuenta las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal de las obras en razén a la normatividad ambiental
vigente.

. Verificar y vigilar que el contratista cumpla con los requerimientos
establecidos por la autoridad ambiental competente, asi como las normas de
salud ocupacional, seguridad industrial y lo establecido por las entidades
competentes a través de los requerimientos indicados en las licencias o
permisos expedidos, en especial el codigo de recursos naturales renovables
Decreto - Ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, ley 165 de 1994, Decreto 2372
de 2010 y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, con el
fin de evitar acciones preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.

. Verificar y certificar que el contrato de obra se ajusta a la normatividad
ambiental vigente y cumple con el plan de manejo ambiental presentado por
el contratista de obra.

. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos en el
proyecto.
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5. Exigir la ejecucién de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo

Ambienta-PMA, si aplica.

6. Incluir en los informes el alcance ambiental y demds informes que sean
requeridos por la entidad a efectos de verificar el cumplimiento de las
directrices ambientales en la ejecucion del contrato de obra objeto de la
interventoria.

7. Coordinar, participar y asistir a la socializacion del proyecto ante la comunidad
en dos etapas: a.) al inicio previo de la ejecuciéon de obra y b.) al finalizar
para su conocimiento para lo cual se debera dejar constancia de ello y en las
reuniones que sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del
proyecto en la comunidad beneficiaria.

OTRAS OBLIGACIONES

. 1. El contratista debera realizar un programa de distribuciéon de personal y otros
recursos de la interventoria, en el caso que se requiera prorrogar, reconocer
mayores cantidades de obra o items no previstos al contrato de obra. Es asi
que, para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL
INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobacion de la GOBERNACION, el
acta de modificacion de costos de personal y el nuevo programa de
distribucion de personal y otros recursos correspondientes, los cuales no
pueden superar los valores ofertados inicialmente en la propuesta y deben
estar debidamente justificados, ya que solo se reconocera los costos que sea
estrictamente necesarios para la culminacién del proyecto.

2. El contratista debera asumir todo lo concerniente al pago de impuestos, tasas,
contribuciones y demas cargas tributarias que se den en razén a la ejecucion
del objeto contractual.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
f.\‘ El Interventor tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en
los términos pactados en la clausula 8 del presente contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad]
CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
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2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna

durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del Contrato.

4. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran
para la ejecucion y entrega del objeto contratado.

5. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a
través de quien la gobernacién mantendra la interlocucién permanente y
directa con el CONTRATISTA.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor
designado para el efecto, exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del
objeto a contratar.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el
Supervisor dara aviso oportuno a la gobernacion, sobre la ocurrencia de
hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como
consecuencia de la suscripcion del contrato.

9. Solicitar y recibir informacidn técnica respecto del bien ¢ servicio y demas del
CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

[La Entidad deberd incluir la indemnidad que considere necesaria]

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
- la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de
trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor
del contrato.
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Cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” Incumplir la obligacién
de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40%)
de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia

de incumplimiento.

Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B - Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros” Incumplir la obligacién de
vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causard multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del
Interventor, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente
(en caso de que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o
adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causard una
multa equivalente al 1% del del valor del contrato por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el
supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento
de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 0,2%
del del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar

la ejecucién en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al
0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién
se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del
equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el *Anexo - Técnico
1" en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al 1%
del del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién]
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6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en
papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y
libre de cloro, se causara una multa equivalente a 1% del valor total del

contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio
de sus funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se
hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion
previa del supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo
evaluable el nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia
y de formacién académica minimas y también con todas aquellas que fueron
objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato.

10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de
salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o
contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al
Interventor se le impondra una multa equivalente a 0,5 salarios minimos
diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no lo exonerard de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion
incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones podran imponer nuevas mulitas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario
o mensual vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicién del

acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento
(5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por
causales distintas, el monto de las sanciones no podra ser superior al 5% de la
totalidad del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor
la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opciodn 2:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagara a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad una
suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposicién de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice
para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la pena.

El pago o deduccidn de la clausula penal no exonerara al Interventor del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de
los valores a €l adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que
haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento.
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CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor
debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de
los [la Entidad de o_ntados a part:r de Ia F irma deI con ato

-be?a definir los dias]
y requenra _de su aproba_c_uon _ [Cuan

S|gmentes caracterlstlcas

Caracteristica Condicién =

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
Clase 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con el NIT
beneficiario 800.113.672-7
Vigencia Valor
_ Asegurado
Cumplimiento Hasta la | Diez por ciento
A general del contrato y | liquidacién del | (10%) del valor
mparos,
vigencia v el pago Fle las multas y | contrato. del contrato
valotes la S:Iagsula penal
asequrados pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, | Plazo del | Cinco por
prestaciones contrato y tres | ciento (5%)
sociales legales e |(3) afios mas.
indemnizaciones
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Caracteristica Condicidén

laborales del personal
que el Interventor haya
de utilizar en el
territorio nacional para

la gjecucion del

contrato.

Calidad del servicio |Vigencia de | Treinta por
por los perjuicios | este amparo | ciento (30%)
derivados de la | debe ser igual | del valor del
deficiente calidad del |al plazo de | contrato
servicio prestado. Garantia de

estabilidad del
contrato

principal en
cumplimiento
del paragrafo
del articulo 85
de la Ley 1474
de 2011.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
la Union Temporal.

Para el Interventor conformado por una estructura plural
(Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para
lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informaci
necesaria
dentro
poliza

on

de

la

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicién, suspension y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA
UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de
cumplimiento, se tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los
perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad
a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su
representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni
existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo,
el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.
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El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de
la Entidad, cuando dicha subcontratacion imphque modificaciones al equipo de
trabajo inicialmente ofertado y con eI que inicio la eJecuCIon del contrato [La
Entid odré € ' au

t : ato}w El empleo de tales
subcontrat|stas no relevara al Interventor de las responsabmdades qgue asume
por las labores de interventoria y por las demds obligaciones emanadas del
contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas vy la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguird a cargo del
Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s)
labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse
las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuard de
conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de quuidacién de acuerdo con Io establecido en Ias
normas que regulan |

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad
a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de Ia Iqu|daC|on del contrato
durante el termlno de [la_

liquidacién del contrato], pféwa notlf" icacién o convocatorla que haga la Entidad
para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningin acuerdo o se logra
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parcnalmente la Entidad procederad a su I|qu|dac10n por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con

anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para
la ejecucion se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondientes, si es del caso la aprobacmn de Ias Garantlas y el Reglstro

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

S prevnstas en el contrato se deben desarrollar en [iu

Las actlwd

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacidon se relacionan, hacen parte integral del
contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Interventor.

4. Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecucion del contrato.
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e‘ ﬂrma eI presente contrato en [s.w i

En constancaa

Por |la Entidad, Por el Interventor,
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