
 
 
 

1 
 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – DOCUMENTO DEFINITIVO 
 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 
  

No. Plan Anual de Adquisiciones: 2026 
Tipo de Presupuesto: INVERSIÓN 

Nombre del proyecto que se incluyó en el Plan 
Anual de Adquisiciones 

 «COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DE “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CASAS 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA"» 

 
2. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 
Funcionario que diligencia el estudio 

previo Dependencia solicitante Tipo de contrato 

BRUNO ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMOS  SECRETARIA DEL INTERIOR Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA  INTERVENTORÍA 

  
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 
El Distrito de Cartagena de Indias enfrenta actualmente múltiples desafíos en materia de convivencia, seguridad ciudadana y 
acceso a la justicia. La dinámica de crecimiento urbano y demográfico, junto con las desigualdades sociales persistentes, ha 
generado una demanda creciente de servicios judiciales, de conciliación y de resolución de conflictos. Sin embargo, la 
infraestructura institucional disponible resulta insuficiente para atender de manera oportuna, eficaz y digna las necesidades 
de la población. 
 
Las Casas de Justicia constituyen un instrumento fundamental en la política pública de Seguridad Humana y Justicia Social, 
al ofrecer un modelo de atención integral que articula diferentes entidades del Estado en un mismo espacio físico. A través 
de ellas, los ciudadanos pueden acceder a servicios de orientación legal, conciliación extrajudicial, atención psicosocial, 
asesoría en derechos y acompañamiento en procesos de convivencia. No obstante, la cobertura actual de estas sedes en 
Cartagena es limitada y su distribución territorial es desigual, lo que afecta la posibilidad de acceso efectivo para amplios 
sectores de la población. 
 
Las localidades La Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía —donde se proyecta la construcción de las nuevas Casas de 
Justicia en Bayunca y 20 de Julio— presentan condiciones socioeconómicas y demográficas particulares: alto crecimiento 
poblacional, índices elevados de pobreza multidimensional, presencia de comunidades étnicas y rurales, y una disponibilidad 
limitada de servicios públicos e institucionales. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad social y la exposición a 
situaciones de conflicto intrafamiliar, violencia de género, disputas comunitarias y conflictos por convivencia. 
 
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional y de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, entre 2021 y 2023 
se reportaron más de 8.600 casos de violencia intrafamiliar, con un incremento del 19% en ese periodo, así como 450 delitos 
sexuales registrados en 2023 y 2.225 casos de lesiones personales. Estas cifras evidencian una alta demanda de atención 
jurídica, psicosocial y comunitaria que supera la capacidad instalada actual. 
 
Adicionalmente, la dispersión institucional limita la coordinación entre las diferentes entidades del sector de la justicia (Fiscalía, 
Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, entre otras), generando duplicidad de esfuerzos, 
demoras en los trámites y desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad. Esta fragmentación se traduce en mayores 
costos de desplazamiento para los usuarios, trámites ineficientes y una menor capacidad de respuesta ante los conflictos 
comunitarios. 
 
La creación de las Casas de Justicia en Bayunca y 20 de Julio, busca superar estas limitaciones mediante la construcción de 
infraestructuras modernas, sostenibles y accesibles que concentren los servicios institucionales de justicia, convivencia y 
mediación. Estas edificaciones estarán diseñadas con criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y conectividad 
digital, lo que favorecerá una atención integral e inclusiva. 
 
El proyecto permitirá: 
 

• Descentralizar la oferta institucional y acercarla a las comunidades con baja presencia estatal. 
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• Ampliar la cobertura y la capacidad operativa del sistema distrital de justicia comunitaria. 
• Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas mediante servicios eficientes y humanizados. 
• Reducir los tiempos de atención y de traslado, garantizando el acceso oportuno a la justicia. 
• Prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica mediante la mediación y la conciliación tempranas de 

conflictos. 
• Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la integración de varias entidades en un mismo espacio físico. 

 
En consecuencia, la necesidad de construir estas nuevas Casas de Justicia se enmarca en una visión estratégica de desarrollo 
territorial, orientada a garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia y contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 
Su ejecución durante el cuatrienio 2024–2027 permitirá materializar los compromisos del Plan de Desarrollo “Cartagena 
Ciudad de Derechos”, generando un impacto positivo en la calidad de vida de miles de ciudadanos, especialmente de quienes 
habitan en zonas rurales, costeras y periféricas, históricamente marginadas del alcance de los servicios públicos esenciales. 
 
Conforme lo anterior, mediante el proyecto «COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA"» se busca disponer de espacios seguros y funcionales para el personal y la comunidad, en concordancia 
con los principios de equidad territorial, fortalecimiento institucional y consolidación del Estado social de derecho. 
 
En consecuencia, esta iniciativa responde a la necesidad de disponer de espacios institucionales idóneos para el ejercicio 
efectivo de las funciones propias de las casas de justicia, promoviendo entornos dignos, seguros y funcionales para el personal 
y la comunidad, en concordancia con los principios de equidad territorial, fortalecimiento institucional y consolidación del 
Estado social de derecho. 
 
Por esta razón, el Distrito estructuró todos los documentos concernientes para llevar a cabo la contratación del proceso de 
selección, a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-SICC-001-2026 que comprende el objeto antes enunciado.  
 
En los estudios y documentos previos de la licitación antes mencionada, se estableció que el contrato que se deriven de esta, 
tendría una interventoría que sería ejercida por un interventor contratado para tales efectos. Sumado a ello, el artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011 «La interventoría consistirá́ en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá́ contratar 
el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría».  
 
Por tal razón, la contratación de la interventoría de se considera necesaria y prioritaria.  
 
En ese orden de ideas, el Secretario de Despacho, asignado a la Secretaria de Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito 
de Cartagena, atendiendo a sus funciones, adelantó todos los trámites, actuaciones para la gestión de inversión y la 
elaboración de los documentos previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad de contratar la «INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL PROYECTO “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA” EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA».  
 

4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
4.1. OBJETO CONTRACTUAL. «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “COMPLEMENTACIÓN, 

AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA” EN EL DISTRITO DE CARTAGENA».  
 

4.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
El Contrato de interventoría del proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
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Clasificación UNSPSC Descripción 

801016 Gerencia de proyectos 

801615 Servicios de apoyo gerencial 

811015 Servicios de Ingeniería 

 
4.3. ACTIVIDADES A EJECUTAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES.  

 
La interventoría de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los cuales 
incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su información técnica (localización, 
actividades a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros). 
 
El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, para lo cual 
consultará los documentos que hacen parte del proceso de obra pública. El número del proceso de contratación de la obra 
pública objeto de interventoría es LP-SICC-001-2026, realizada mediante el SECOP II. 
 
Sumado a lo anterior, la Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la 
toma de decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales: 
 
Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la encargada de resolver las 
dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones  contractuales es fundamental la 
comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la Entidad no se puede desentender del 
desarrollo de la obra o del servicio. 
 
Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto 
se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero. El interventor en consecuencia 
desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista. 
 
Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, 
comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato 
si la ejecución se ajusta a lo pactado. 
 
Exigir: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en desarrollo de la relación contractual no se está 
cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la 
exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas 
para asegurar el cumplimiento. 
 
Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar 
las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda 
su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras, en la etapa de planeamiento. 
 
Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente, que subsane de manera 
inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposición de una 
sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición 
contractual, entre otros temas. 
 
Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder 
establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia 
del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas. 
 
Para ello la Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos donde los 
contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligación 
de atender. 
 

4.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. 
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Se deja constancia que el proyecto obtuvo cuenta con los elementos requeridos para la ejecución del objeto contractual. 
 

• AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acuerdo No. 
196 del 01 de diciembre de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:  
 

«ARTÍCULO 2. Autorización. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 
para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 
2026 y 2027, respectivamente. 
 
La autorización de que trata el presente articulo comprende la autorización para la contratación de los proyectos 
que se encuentran en fase precontractual y su posterior recepción en las vigencias 2026-2027, así como la 
recepción de bienes y servicios de los contratos en curso como se establece a continuación: 
 
A) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN VIGENCIA 

POSTERIOR: 
 

I. NIVEL CENTRAL 

1. SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA UE - 02 

OBJETO 

PLAZO 
ESTIMAD

O DEL 
CONTRAT

O 

VALOR CDP 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓ
N 

TIPO DE GASTO 
FUNCIONAMIENT

O/ INVERSIÓN 

SOLICITU
D 

VIGENCIA 
FUTURA 

MODALIDA
D ESTADO 

«INTERVENTORÍ
A INTEGRAL AL 
PROYECTO DE 

ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓ
N DE CASAS DE 

JUSTICIA DE 
CARTAGENA 
DE INDIAS». 

15 MESES 
$ 

3.323.899.60
0 

2500261
6 

1.3.1.1.05-230 
CRÉDITO 
INTERNO 

OCCIDENTE  

INVERSIÓN BPIN 
2024130010041 

HASTA 31 
DE 

DICIEMBR
E DE 2027 

CONCURS
O DE 

MÉRITOS 

PRECONTRACTU
AL 

 
(…) 

 
Parágrafo Primero. La autorización de que trata el presente artículo incluye la interventoría». 
 

5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y DEL DISTRITO. 
 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza 
del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente 
durante la ejecución del contrato, el INTERVENTOR se obliga a: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 
anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el contrato 

dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el documento 

base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con 

lo requerido por el contratante.  
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8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad 
con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) 
que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y 
Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono 
en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida 
por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir 
el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor 
presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que 
reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego 
de condiciones.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que 
cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para 
el cumplimiento del contrato. 

17. Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la cadena de 
provisión, el contratista deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad, así como de 
emprendimientos y empresas conformadas por personas con discapacidad, de conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026. 
 

5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR.  
 

5.2.1. Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa I. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción 
del Contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa I, el Interventor verificará el cumplimiento, 
entre otros, de los siguientes requisitos: 
 

1. El Contratista debe presentar, para aprobación de la Interventoría, un Plan Detallado de Trabajo (PDT) y una 
programación de actividades para la ejecución del Contrato en su Etapa I, los cuales serán revisados y aprobados 
por la Interventoría antes de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa I. Lo anterior representado en un diagrama 
de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de 
precedencia entre actividades, definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos. El Interventor 
aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de 
inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 
En ningún caso la programación propuesta podrá superar el plazo estipulado para la Etapa I.  

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto contemplando los plazos de revisión 
tanto de Interventoría como de la Entidad dentro de su Plan Detallado de Trabajo (PDT). 

3. El Contratista debe entregar, para aprobación de la Interventoría,  los documentos soportes que acrediten la calidad 
y experiencia del personal profesional requerido para todas las Etapas, en concordancia con la propuesta entregada 
por el Contratista al momento de ser proponente. Lo anterior implica la entrega de las hojas de vida de todos los 
profesionales que dispondrá para la ejecución del Contrato. 

4. Una vez la Interventoría informe a la Entidad contratante que estos aspectos han sido cumplidos por parte del 
Contratista, se podrá dar trámite a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa I. En todo caso, si existe demora 
injustificada por parte del Contratista o de la Interventoría en cumplir y hacer cumplir los aspectos aquí mencionados, 
se dará inicio al procedimiento por presunto incumplimiento aplicable.  
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5.2.2. Obligaciones específicas Etapa I: Estudios y Diseños. 
 

I. Acta de Inicio de la Etapa I. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoría, con el aval del 
Supervisor de la Interventoría designado por la Entidad contratante, deben suscribir el Acta de Inicio de la 
Etapa I del Contrato, la cual debe contener como mínimo lo siguiente:  
 

• Lugar y fecha de suscripción del Acta; 
• Nombre e identificación completa de los intervinientes; 
• Objeto del Contrato; 
• Objeto de la Etapa I; 
• Valor de la Etapa I; 
• Plazo de ejecución de la Etapa I; 
• Fecha de inicio y de terminación de la Etapa I.  

 
II. Desarrollo de la Etapa I. Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales 

del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, diseños y planos, 
requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. Para este fin, el Interventor deberá acogerse a las 
obligaciones pertinentes señaladas en el contrato «llave en mano» que se suscriba con el Contratista de obra, 
y a las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso que anteceda 
la selección de tal Contratista. 
 

III. Acta de Terminación de la Etapa I. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecución de la Etapa I, el 
Contratista entregará a la Interventoría un informe final de ejecución de la Etapa, el cual contendrá los 
productos entregables y los productos adicionales a que haya habido lugar de acuerdo con las circunstancias 
de ejecución del Contrato.  
 
Previo a la firma del Acta de Terminación de esta etapa, el Contratista deberá socializar la alternativa 
seleccionada con la Entidad contratante. 
 
Luego, se suscribirá el Acta de Terminación de la Etapa I entre el Contratista y la Interventoría, con el aval del 
Supervisor designado por la Entidad contratante. La suscripción del Acta de Terminación no implica el recibo 
a satisfacción de los productos, sino que marca el hito de terminación del plazo estipulado para la finalización 
de la Etapa. 
 

IV. Acta de recibo a satisfacción de la Etapa I. La aprobación definitiva y total de los productos que hacen parte 
de la Etapa  por parte de la Interventoría, será materializada a través de un concepto técnico de aprobación, 
que será avalado por la Entidad contratante, y el cual será el documento definitivo para la ejecución de la 
Etapa II. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los productos y del informe final de la Etapa I, 
fueron objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por 
parte de la Interventoría, a lo largo del desarrollo de esta etapa, lo cual deberá garantizar una revisión y ajustes 
a que haya lugar de una forma ágil y expedita.   
 
El acta de recibo a satisfacción de la Etapa I sólo se suscribirá cuando se apruebe la totalidad de los 
productos de esta Etapa por parte de la Interventoría, con el aval de la Entidad, y cuando se obtenga 
el concepto técnico de viabilidad por parte de la Secretaría de Infraestructura Distrital, si aplica.  

5.2.3. Obligaciones específicas Etapa II: Ejecución de Obra. 
 

I. Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa II. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción 
del Acta de recibo a satisfacción de la Etapa I, previo a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa II, el 
Interventor verificará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: 
 
1. El Contratista debe presentar, para aprobación de la Interventoría, un Plan Detallado de Trabajo (PDT) y 

una programación de actividades para la ejecución del contrato en su Etapa II, los cuales serán revisados 
y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa II. Lo anterior 
representado en un diagrama de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 
proyecto y asignación de recursos. El Interventor aprobará la metodología y programación de actividades, 
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en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, 
recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. En ningún caso la programación 
propuesta podrá superar el plazo estipulado para la Etapa II.  

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto contemplando los 
plazos de revisión tanto de Interventoría como de la Entidad dentro de su Plan Detallado de Trabajo 
(PDT). 

3. El Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos que debe ser aprobado por la 
Interventoría y por la Entidad. Dicho Cronograma debe definir, para los componentes a precio global, 
Hitos y Subhitos. Para los componentes a precios unitarios, debe definir las etapas de construcción 
que deben corresponder a los porcentajes de avance de obra y de valor establecidos en el contrato. 

 
II. Acta de Inicio de la Etapa II. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoría, con el aval del 

Supervisor de la Interventoría designado por la Entidad contratante, deben suscribir el Acta de Inicio de la 
Etapa I del Contrato, la cual debe contener como mínimo lo siguiente:  
 

• Lugar y fecha de suscripción del Acta; 
• Nombre e identificación completa de los intervinientes; 
• Objeto del Contrato; 
• Objeto de la Etapa II; 
• Valor de la Etapa II; 
• Plazo de ejecución de la Etapa II; 
• Fecha de inicio y de terminación de la Etapa II.  

 
III. Desarrollo de la Etapa II. El Interventor deberá acogerse a las obligaciones pertinentes señaladas en el 

contrato «llave en mano» que se suscriba con el Contratista de obra, y a las condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso que anteceda la selección de tal Contratista. De 
manera adicional cumplirá con las siguientes: 

1) Iniciación de los trabajos. Exigir al Contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciación de los trabajos, 
dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programación 
contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se 
deberá contar con ellos previamente. 

2) Reunión técnica y visita al proyecto. Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
proyecto, el Interventor coordinará una reunión técnica en el sitio de la obra con la asistencia de: un representante de 
la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoría, el Ingeniero Residente del Contratista e Interventoría. Se 
deberá analizar con el Contratista de obra las especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa 
de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de 
disposición de materiales, manejo del tránsito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello 
que permita el desarrollo normal de las   obras. 

3) Puntos topográficos. Hacer entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le 
permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes. 

4) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas y ordenar 
la corrección cuando se encuentren diferencias. 

5) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecución 
del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y control y una 
organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoría. 

6) Bitácora. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán dejar anotado todo lo que 
sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, 
instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoría, estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto 
formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán 
derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora 
deberá ser entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el Acta de recibo a satisfacción de la Etapa II. 

7) Actualización del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoría, con la 
correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control 
de la ejecución de las obras, donde se detallen las condiciones geológicas, topográficas y meteorológicas, equipos 
utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente las características 
de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo 
de la interventoría. 

8) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificará que el equipo 
ofrecido por el Contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El 
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Interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de 
estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora 
correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento 
la normatividad vigente para el caso. 

9) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener una relación 
diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la ejecución de las obras y en 
las oficinas o campamentos. El Interventor exigirá el cambio o adición del personal necesario dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven 
al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la 
Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios 
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

10) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la calidad de 
materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de 
construcción. En caso de incumplimiento de estas, se abstendrá de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra 
para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando a la Entidad. 

11) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero del contrato de 
obra de acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales se requerirá oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y 
de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en 
la reglamentación vigente. 

12) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular el avance de obras de acuerdo 
con la forma de pago, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo parcial 
de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el recibo 
definitivo de la obra.  

13) Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos. Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia 
de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir además el cumplimiento de las 
normas establecidas para su manejo y control. 

14) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar 
las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, así como el trámite oportuno de otrosíes, actas de modificación 
de cantidades de obra, aprobación de precios para ítems no previsor. 

15) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución durante la vigencia 
de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance 
en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general, todo 
aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra. 

16) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el manual de interventoría y 
presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su importancia se necesite 
efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la 
Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en ejecución. 

17) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente. 
18) Programa de utilización del equipo. Verificar que el programa de utilización del equipo esté de acuerdo con el 

programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al 
cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En 
caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad 
vigente para el caso. 

19) Revisiones periódicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisión de las 
cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del 
proyecto y consignarlas en el informe semanal. 

20) Aplicación de la reglamentación sobre señalización. Velar porque el contratista de obra de estricto cumplimiento a 
la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción y sobre señalización definitiva, 
en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las 
acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor 
técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos 
sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

21) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relación con los trámites 
administrativos para la gestión y obtención de los permisos ambientales ante las entidades encargadas del manejo 
ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera. 
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22) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la debida 
justificación técnica, económica y jurídica, relacionados con: 

• Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto; 
• Cambios o modificaciones en cantidades de obra; 
• Análisis, comparación y fijación de precios no previstos; 
• Cambios o modificaciones en métodos constructivos; 
• Reprogramaciones; 
• Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de construcción; 
• Solicitudes de adición y prórroga. 
23) Sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de obra: estudiar las sugerencias, reclamaciones y 

consultas del Contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, financiero y legal según el caso, con 
los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su trámite. 

24) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales 
establecidos para el proyecto. Exigir la ejecución de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA o PMA. 

25) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad 
industrial y salud ocupacional del personal al su cargo. 

 
V. Acta de Terminación de la Etapa II. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecución de la Etapa II, se 

suscribirá el Acta de Terminación de la Etapa II entre el Contratista y la Interventoría, con el aval del Supervisor 
designado por la Entidad contratante. La suscripción del Acta de Terminación no implica el recibo a satisfacción 
de las obras, sino que marca el hito de terminación del plazo estipulado para la finalización de la Etapa. 
 

VI. Acta de recibo a satisfacción de la Etapa II. La aprobación definitiva y total de las obras que hacen parte de 
la Etapa por parte de la Interventoría, será materializada a través de un acta que será avalada por la Entidad 
contratante. 

 
VII. Otras obligaciones. 

 
1. Conocer sobre la organización, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su aplicación en 

desarrollo del contrato de obra y de Interventoría. 
2. Documentos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. Elaborar proyecto de acta de 

liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato de obra e 
interventoría de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Deberá contener: acta de visita previa, acta de 
recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes 
final de ejecución de obra e interventoría, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías 
actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros. 

3. Atención de procesos administrativos y/o judiciales.  Durante las etapas contractual y post-contractual del 
contrato de interventoría, el interventor atenderá las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en los procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras 
objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al interventor 
por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoría el 
acompañamiento a la Entidad en los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento después de liquidado el contrato de interventoría. 

5.2.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.  
 
La Entidad está obligada a:  

 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2) Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

contrato. 
3) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Interventor de conformidad con las condiciones y 

términos del proceso y el contrato. 
4) Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  
5) Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley. 
6) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte de él. 
7) Informar de manera inmediata al Interventor acerca de cualquier circunstancia que amenace con perturbar el 

desarrollo normal del contrato. 
8) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
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5.2.5. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el secretario de Despacho, Código 020, Grado 61 asignado 
a la Secretaría de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendrá, además de las legales, 
las siguientes funciones: 
 

1) Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del contrato. 
2) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. 
3) Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la función administrativa y contractuales 

durante la ejecución del contrato. 
4) Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente el Contratista. 
5) Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
6) Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
7) Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8) Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 
de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las modifiquen, adicionen, 
complementes o aclaren. 

9) Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen modificación de los 
términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida únicamente por el representante legal del Distrito 
o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes. 

 
Nota 2. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación se efectuará mediante 
comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 

 
Nota 3. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en desarrollo de las 
labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de quince (15) meses, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El plazo del contrato será uno solo; no obstante, está discriminado como se presenta a continuación: 
 

Descripción de la etapa Plazo de la etapa 

Interventoría a Etapa I: Estudios y 
Diseños Cinco (5) meses  

Interventoría a Etapa II: Ejecución de 
Obra Diez (10) meses  

Total Quince (15) meses  

 
7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la 
liquidación del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización o cumplimiento del contrato.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de arriba indicado, previa 
notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra 
parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
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que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo 
acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

8.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
Tanto la presente convocatoria como el contrato a suscribirse como resultado de la misma, estarán sometidos a la 
legislación y jurisdicción colombianas y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten, y lo que se establezca 
en el pliego de condiciones. 
 

8.1.1. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispone que «[l]a escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades 
de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa (…)». 
 
Según lo señalado en el artículo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que ejecutará el presente 
proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades allí referidas.  
 
El numeral 3º del artículo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 019 de 2012, señala que el 
Concurso de Méritos corresponde a la modalidad para la selección de INTERVENTOR es, en la cual se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de preclasificación. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que «Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas 
a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de INTERVENTORÍA de que trata el numeral 2º del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 (…)».  
 
Los servicios que se pretenden contratar corresponden a los propios de una INTERVENTORÍA, los cuales se encuentran 
incluidos en las definiciones contenidas en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, por mandato 
normativo, la Entidad debe seleccionar al contratista mediante la modalidad de Concurso de Méritos. 
 
Deberán observarse, entre otras, las disposiciones del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el cual estableció que «Además 
de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos 
abierto o con precalificación:  
 
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: 
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo.  
 
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la evaluación 
de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de 
asignación de puntaje.  
 
3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto administrativo 
al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje». 
 

8.2. ANÁLISIS SOBRE LA LIMITACIÓN DE CONVOCATORIA A MIPYME 
 
El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece:  
 

«Artículo 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de 
acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, 
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya 
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
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Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios 
producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos 
internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en el 
Proceso de Contratación. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los 
contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional 
en las condiciones que señale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento 
del objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO 1º. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer inciso, las entidades 
podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ámbito municipal o departamental 
correspondiente al de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes 
puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año 
de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad 
que sea competente para dicha acreditación. 
 
PARÁGRAFO 3º. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades y los 
contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la 
modifiquen, adicionen o subroguen.». 

 
A su turno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1860 de 2021, que modificó la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. 
y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente: 

 
«Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 

Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere 
el siguiente artículo. 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#95
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
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Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil. 
 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas.». 

 
De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicó en su portal un documento elaborado conjuntamente con el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT, estableciendo el Umbral MiPymes en la suma de $ 511.708.497,00 
COP, equivalentes a $125.000 US. 
 
Bajo este entendido, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación supera 
considerablemente el Umbral Pymes, NO resulta ser susceptible de ser limitado a Mipymes. 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.   
 

9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

El costo de la contratación que se derive del presente proceso de selección se ha estimado en la suma de TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 
($3.323.899.600) M/CTE. 
 

9.2. VARIABLES PARA DETERMINAR PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes: 

 
• Análisis de costos estimados, entre otros los siguientes: sueldos, jornales y prestaciones sociales de ley del 

personal vinculado tanto en forma permanente como temporal, costos operativos y administrativos, impuestos, 
deducciones a los que haya lugar. 

 
9.3. PRESUPUESTO. 

 
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben incluir en los estudios previos del 
concurso de méritos la información correspondiente a las variables empleadas para calcular el valor estimado del contrato, 
determinando así el presupuesto oficial. Por consiguiente, se el presupuesto oficial se determinó de la siguiente manera: 
 
FASE I – INTERVENTORÍA DE ESTUDIO Y DISEÑOS 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

     

Número Puestos Cargos Salario 
Mensual 

F.M. No. Meses Dedicaci
ón x Mes 

Valor Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL             
1 Director de 

Interventoría 
7.000.000 2,25 5 50% $ 39.375.000 

2 Residente de 
Interventoría 

4.000.000 2,25 5 100% $ 90.000.000 

1 Asesor 
estructural 

5.000.000 2,25 5 50% $ 28.125.000 

1 Asesor 
Hidráulico 

5.000.000 2,25 5 50% $ 28.125.000 

1 Asesor en 
Geotécnia 

5.000.000 2,25 5 50% $ 28.125.000 

2 Ingeniero 
Ambiental 

4.000.000 2,25 5 100% $ 90.000.000 

2 Asesor SST 3.500.000 2,25 5 100% $ 78.750.000 
2 Trabajador(a) 

Social 
3.500.000 2,25 5 100% $ 78.750.000 

PERSONAL TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

            

1 Secretaria  2.000.000 2,25 5 100% $ 22.500.000 
1 Laboratorista 2.800.000 2,25 5 100% $ 31.500.000 
1 Topógrafo 3.000.000 2,25 5 100% $ 33.750.000 
2 Cadenero 2.000.000 2,25 5 100% $ 45.000.000    

SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL $ 594.000.000 
GASTOS REEMBOLSABLES 

     

Cantidad Descripción Mensualidad No. Meses Valor Parcial 
1 Alquiler de 

equipos y 
software 
técnico 

                            
20.000.000  

5  $    
100.000.000,00  

2 Ensayos de 
laboratorio, 
control de 
calidad y 
toma de 
muestras 

                            
11.000.000  

5  $    
110.000.000,00  

1 Oficina 
(incluye 
servicios, 
comunicacion
es y 
suministros) 

                              
4.000.000  

5  $      
20.000.000,00  

1 Gastos 
generales 
(papelería, 
planos, 
transporte 
local, 
periféricos) 

                              
3.412.863  

5  $      
17.064.313,73  

2 Alquiler de 
vehículo 
(incluye 
conductor, 
combustible y 
mantenimient
o) 

                              
9.000.000  

5  $      
90.000.000,00  

   
SUB TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES $ 

337.064.313,73            
SUBTOTAL COSTOS 

INTERVENTORÍA 

 
$ 
931.064.313,73     

IVA (19%) 
 

$ 
176.902.219,61     

VALOR TOTAL SERVICIO FASE 
1 

 
$ 
1.107.966.533,3
3 

 
 
FASE II – INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

     

Número Puestos Cargos Salario 
Mensual 

F.M. No. Meses Dedicaci
ón x Mes 

Valor Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL             
1 Director de 

Interventoría 
7.000.000 2,25 10 50% $ 78.750.000 

2 Residente de 
Interventoría 

4.000.000 2,25 10 100% $ 180.000.000 
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1 Asesor 
estructural 

5.000.000 2,25 10 50% $ 56.250.000 

1 Asesor 
Hidraulico 

5.000.000 2,25 10 50% $ 56.250.000 

1 Asesor en 
Geotécnia 

5.000.000 2,25 10 50% $ 56.250.000 

2 Ingeniero 
Ambiental 

4.000.000 2,25 10 100% $ 180.000.000 

2 Asesor SST 3.500.000 2,25 10 100% $ 157.500.000 
2 Trabajador(a) 

Social 
3.500.000 2,25 10 100% $ 157.500.000 

PERSONAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO 

            

1 Secretaria  2.000.000 2,25 10 100% $ 45.000.000 
1 Laboratorista 2.800.000 2,25 10 100% $ 63.000.000 
1 Topografo 3.000.000 2,25 10 100% $ 67.500.000 
2 Cadenero 2.000.000 2,25 10 100% $ 90.000.000    

SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL $ 1.188.000.000 
GASTOS REEMBOLSABLES 

     

Cantidad Descripcion Mensualidad No. Meses Valor Parcial 
1 Alquiler de 

equipos y 
software 
técnico 

                            
20.000.000  

10  $    
200.000.000,00  

2 Ensayos de 
laboratorio, 
control de 
calidad y 
toma de 
muestras 

                            
11.000.000  

10  $    
220.000.000,00  

1 Oficina 
(incluye 
servicios, 
comunicacio
nes y 
suministros) 

                              
4.000.000  

10  $      
40.000.000,00  

1 Gastos 
generales 
(papelería, 
planos, 
transporte 
local, 
periféricos) 

                              
3.412.863  

10  $      
34.128.627,45  

2 Alquiler de 
vehículo 
(incluye 
conductor, 
combustible 
y 
mantenimient
o) 

                              
9.000.000  

10  $    
180.000.000,00  

   
SUB TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES $ 

674.128.627,45            
SUBTOTAL COSTOS 

INTERVENTORÍA 

 
$ 
1.862.128.627,4
5     

IVA (19%) 
 

$ 
353.804.439,22     

VALOR TOTAL SERVICIO FASE 2 
 

$ 
2.215.933.066,6
7     

VALOR TOTAL SERVICIO FASE 1 
 

$ 
1.107.966.533,3
3     

VALOR TOTAL DE LA 
INTERVENTORÍA 

 
$ 
3.323.899.600,0
0 

 
9.4. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 

 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado 
de disponibilidad presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

26000999 10 de abril de 2026 $ 33.239.000.000,00 
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La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad. 
 

9.5. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.  

La Entidad pagará el valor de la Interventoría de la siguiente manera: 

Forma de pago para la Etapa I: Interventoría a Estudios y Diseños, Precios Unitarios. Se efectuará en pagos parciales 
mensuales de acuerdo con la ejecución de la Etapa I: Estudios y Diseños, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su 
monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez suscrita el «Acta de recibo a satisfacción de la Etapa I». 

El pago se efectuará previa presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor donde conste el recibo a 
satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el 
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Forma de pago para la Etapa II: Interventoría a Ejecución de Obra. La Entidad pagará el valor de la Interventoría de la 
siguiente manera: 

N° Tipo de 
Remuneración 

Concepto y Porcentaje 
frente al Valor del Contrato 

Fórmula para Determinar el 
Valor a Pagar Requisitos 

1. Componente 
Fijo 

Corresponde al pago del 
cincuenta por ciento (50 %) 
del valor de la Interventoría. 
Dicho valor será dividido 
entre el número de meses 
del Contrato, en sumas de 
igual valor. 
 
El pago se hará mes 
vencido. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 

𝑉𝐹 = 	
𝑉𝐶 ∗ 50	%

𝑀  

Donde:  
 
VF: Valor Fijo 
VC: Valor del Contrato de 
Interventoría 
M: Meses de ejecución del 
Contrato 

Aprobación de cada 
informe mensual de 
interventoría por parte 
del Supervisor del 
Contrato. 

2. Componente 
Variable 

Corresponde al pago del 
cuarenta por ciento (40 %) 
del valor de la Interventoría. 
Dicho valor será pagado a 
través de una suma variable 
mensual asociada al 
porcentaje de avance de la 
obra objeto de interventoría. 
 
El pago se hará mes 
vencido. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 

VV = (VC ∗ 40	%) ∗ AMO 
Donde:  
 
VV: Es el Valor Variable a 
pagar la Interventor en el mes 
VC: Valor del Contrato de 
Interventoría 
AMO: Avance mensual 
registrado en obra que conste 
en las Actas Mensuales 

Contra porcentaje de 
avance registrado en la 
obra, con base en el acta 
mensual aprobada.  
 
Cada acta mensual 
deberá ir acompañada 
de por lo menos doce 
(12) fotografías, donde 
se muestre el avance de 
cada una de las obras. 

3. Pago Final 
Corresponde al pago del 
diez por ciento (10%) del 
valor de la Interventoría. 

N/A 

Se hará efectivo con la 
presentación de las 
actas de recibo final.  
 
Cada acta mensual 
deberá ir acompañada 
de por lo menos doce 
(12) fotografías, donde 
se muestre el avance de 
cada una de las obras. 

 
Parágrafo. El Componente Fijo, una vez cumplida la meta física y agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al 
pactado, los meses restantes serán pagados al recibo a satisfacción. 
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Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 
 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al Supervisor dentro de los cinco (05) 
días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El Distrito 
no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas 
que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
  

• Justificación de aplicación de criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas. 

 
El artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, establece la adopción de 
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, y prevé a las 
Entidades sobre la obligación de incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los 
siguientes aspectos: tiempo de experiencia, número de contratos para la acreditación de la experiencia, índices de capacidad 
financiera, índices de capacidad organizacional y valor de la garantía de seriedad de la oferta, así como puntaje adicional a 
su favor. El último inciso del artículo en mención dispone: «Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes 
adicionales de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, 
bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales 
vigentes». Por tal motivo, la Entidad incluirá como requisitos diferenciales: índices de capacidad financiera, índices de 
capacidad organizacional. 
 

• Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 

El artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, previene sobre el  fomento a la 
ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. De conformidad con el objeto y 
alcance de la interventoría a contratar, y en estricto sentido de cara a los servicios especializados que involucran, no se 
determinará obligación alguna frente a este tópico. 

 
• Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 

 
El artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, establece la adopción de 
criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, y prevé a las Entidades sobre la obligación de 
incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: tiempo de 
experiencia, número de contratos para la acreditación de la experiencia, índices de capacidad financiera, índices de capacidad 
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organizacional y valor de la garantía de seriedad de la oferta, así como la potestas de asignar puntaje adicional a su favor. 
Por tal motivo, la Entidad incluirá como requisitos diferenciales: índices de capacidad financiera, índices de capacidad 
organizacional, en los aspectos habilitantes. 
 

10.1.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según 
lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes 
de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas de los 
pliegos de condiciones. 

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros  y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

10.1.2. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición 

previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 
del Pliego de Condiciones.  

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 
República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 
1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 
 

10.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores, bajo las condiciones señaladas en la Matriz 2:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de Endeudamiento 
 

Razón de Cobertura de 
Intereses  
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 

10.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.:  
 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad	operacional
Patrimonio  

Rentabilidad del Activo (Roa) Utilidad	operacional
Activo	Total  

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

10.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en máximo tres (03) Contratos de Interventoría terminados, cuyo objeto 
haya sido o haya incluido dentro de su alcance y/o obligaciones y/o actividades de «INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES» con las siguientes condiciones: 
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general deberá acreditar un area 
intervenida de mínimo 3.000 m2. 
 

• Deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, en los siguientes Códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios UNSPSC: 

 
Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

801016 Gerencia de proyectos 
801615 Servicios de apoyo gerencial 
811015 Servicios de Ingeniería 

 
• El valor ejecutado de la suma de los Contratos expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV) deberá ser mayor o igual al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial. 
 

• En el caso de Estructura Plural, la experiencia podrá ser aportado por uno (01) o más de sus integrantes, sin que 
la participación de cada integrante que aporta la experiencia sea inferior al veinte por ciento (20%.) 
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• Cuando el Contrato que se presente para acreditar la experiencia, haya sido realizado por Proponente Plural, se 
afectara el valor en SMLMV por el porcentaje de participación que tuvieron los integrantes en ese contrato. 

 
Criterio habilitante diferencial. Empresas de personas con discapacidad. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 0287 de 2026, y con el propósito de promover la participación de emprendimientos 
y empresas de personas con discapacidad, la Entidad establece un criterio habilitante diferencial en materia de experiencia, 
en el marco del principio de proporcionalidad y sin afectar la adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
En virtud de este criterio, los proponentes que acrediten dicha condición podrán demostrar la experiencia con un contrato 
adicional, es decir en máximo cuatro (4) contratos los cuales la suma de los valores expresados en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV) deberá ser mayor o igual al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial. 
 

10.2.1. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El Proponente debe contar como mínimo en su propuesta con el siguiente personal: 
 

Cargo/oficio Cant. 

Dedicación Duración 

Requisitos mínimos / Habilitantes Mensual 
(h-m) 

Total 
(meses) 

PERSONAL PROFESIONAL 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 1 50% 15 

Ingeniero Civil, con Matricula Profesional 
vigente. 
Experiencia general mínima de ocho (08) años 
contados a partir de la expedición de la 
Matricula Profesional. 
Experiencia especifica mínima en dos (02) 
Contratos con Entidad pública o privada como 
Director o Coordinador de Interventoría, en 
Contratos cuyo objeto haya sido o haya incluido 
dentro de su alcance o actividades 
«INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES» 

 
NOTA 1: Para los efectos de la verificación técnica y evaluación solo se tomarán los perfiles relacionados en el cuadro que 
antecede, en las cantidades allí establecidas. No obstante, el contratista deberá contar con todos los perfiles y cantidades 
indicadas en el presupuesto oficial. 
  
NOTA 2: En el evento que el proponente agregue más contratos de los solicitados para cada profesional solo serán tenidos 
en cuenta la cantidad de contratos exigidos de mayor valor. 
 

10.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE PONDERACIÓN 
DE LA OFERTA. 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y 
puntajes:  
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Las Entidades Estatales deberán reducir durante la evaluación de las ofertas el dos por ciento (2%) del total de los puntos 
establecidos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno 
de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las 
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 
de 2020.  
 

10.3.1. PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Conforme el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la selección de consultores se hará uso 
de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de 
trabajo, en el campo de que se trate. 
 
A su turno, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 399 del 13 de abril de 
2021, estableció que «Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son 
aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:  
 
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: 
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo…» 
 
En virtud de lo anterior, la Entidad asignará puntajes por experiencia específica del proponente y experiencia específica del 
equipo de trabajo (formación y experiencia de los profesionales) en las condiciones diseñadas en los pliegos de condiciones. 
 

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 58,75 
PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VÁLIDOS 58,75 

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES) 29 

 
10.3.2. EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará dos (2) puntos al Proponente, siempre y cuando se configure alguna de las situaciones descritas en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 0287 de 2026), o la norma que lo modifique, 
adicione, complemente o sustituya. 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 58,75 

PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN 
MENSUAL TOTAL DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS 
VÁLIDOS 

58,75 

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
(FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES) 29 

3.  EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

2 

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 

TOTAL 100 
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Para esto debe presentar: i) el Formato 6 – Empleadores de personas con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad, según corresponda; (ii) la documentación requerida en los artículos 2.2.1.2.4.2.6. o 
2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 0287 de 2026), según corresponda. 
 

10.3.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en la Ley 816 de 2003, la cual a través de su artículo 
1º estableció que las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le 
sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante 
cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán 
criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 
 
A su turno, el reciente Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones y adiciones al Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con miras a reglamentar el puntaje para la promoción de la 
industria nacional en los procesos de contratación. 
 
El mencionado Decreto, introdujo una modificación parcial del artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual quedó 
así: 
 

«Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además 
de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por 
estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal 
colombiano según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano.  
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o 
cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que 
corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista». 

 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 680 de 2021 adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, cuyo texto es 
el siguiente: 
 

«Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros 
con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y 
proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la 
Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 
2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no 
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal 
otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el 



 
 
 

23 
 
 
 

porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del 
contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.»  

 
Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje, correspondiente a 
máximo 10 puntos, no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a 
la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato, en la forma establecida en los pliegos de condiciones. 
 

10.3.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
En La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación, se encuentra en el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020, el cual fue 
reglamento por el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en el que se indica que las entidades estatales, de 
acuerdo con el resultado del análisis del sector, incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de 
licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, para incentivar emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos 
comerciales en vigor. 
 
Las condiciones de acreditación de este puntaje se desarrollarán en los pliegos de condiciones. 
 

10.3.5. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
En caso de empate, la Entidad procederá a establecer las fórmulas de desempate a partir de lo previsto en el artículo 35 de 
la Ley 2069 de 30 de diciembre de 2020. 
 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
La Matriz 2 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe 
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia 
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
 

12. GARANTÍAS. 
 

12.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el proponente hasta el 
término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT 890.480.184-4. 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso de selección 
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante 
este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

12.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

12.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT 890.480.184-4. 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Quince por ciento (15%) del valor 
total del Contrato 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo N/A N/A  
Devolución del pago anticipado  N/A N/A  
Pago de salarios, prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Diez por ciento (10 %) del valor 
del Contrato 

Calidad del servicio por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio prestado. 
  

Vigencia de este amparo debe 
ser igual al plazo de Garantía 
de estabilidad del contrato 
principal en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Quince por ciento (15%) del valor 
total del contrato.  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

12.2.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
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En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Contratista 
será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación 
del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 

13. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable Proceso de Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI 2* NO 

México NO - - NO 
Perú SI SI 2* NO 

Canadá NO - - NO 
Chile SI SI 2* 33* NO 
Corea NO - - NO 

Costa Rica SI SI 33* NO 
Estados Unidos NO - - NO 
Estados AELC SI SI - SI 

Israel NO - - NO 
México NO - - NO 

Triángulo Norte 
El Salvador NO - - NO 
Guatemala SI SI 2* NO 
Honduras NO - - NO 

Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte SI SI - SI 

 
2* El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.  
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo 
Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato 
Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 
(ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015). 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, que detalla en 
el documento anexo. 
 
Cartagena de Indias, mayo de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
(original firmado) 
BRUNO ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMOS 
SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
DISTRITO DE CARTAGENA 
 


