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ACTA DE REUNION

Cédigo: PDE-F006

Version: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

NOMBRE DE LA
REUNION:

LUGAR:

HORA INICIO:

No.

26 de septiembre de 2025

11:00 am

No. ACTA: | 106-2025-03

Convenio SBV-CD-CVI-106-2025 EPC-Bienestar Verde Comité
Técnico informe 2.

HORA FIN:

11:30 am

PARTICIPANTES

NOMBRE
Diego Leandro Cardenas Chala

Erika Marcela Alvarez Cubillos

Mdnica Quiroga Poveda

Eliana Mireya Bolivar Cordero
Dayanna Contreras

Henry Javier Palacios Clavijo

Jorge Libardo Ramirez Gonzalez

Angie Lizeth Rodriguez Verdugo

CARGO

Secretario de Bienestar |
Verde de la
Gobernacion De

Profesional
Universitario -
Secretaria de Bienestar
Verde

Director Operativo - —
Secretaria de Bienestar
Verde

Contratista - Secretaria |
de Bienestar Verde

Contratista - Secretaria
de Bienestar Verde

Directos de Asuntos
Ambientales - Empresas
Pubficas de
Cundinamarca S.A. ESP

CONTRATISTA
(Profesional de Apoyo
Direccion De Asuntos

Ambientales) Empresas
Piblicas de
Cundinamarca S.A. ESP

CONTRATISTA
{Profesional de Apoyo
Direccion De Asuntos

Ambientales) Empresas
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J Cédigo: PDE-F006

f - ACTA DE REUNION Version: 5 |
Fecha: 17/04/2018
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FECHA: 26 de septiembre de 2025 ' No.ACTA: = 106-2025-03
PARTICIPANTES
. No. NOMBRE CARGO FIRMA
Publicas de

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-FO05 Control de Asistencia a Reuniones
Externas

ORDEN DEL DiA:
1. Presentacion de avances del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Presentacion de avances del convenio.

Se menciona que el objeto del convenio consiste en aunar esfuerzos administrativos, técnicos
y financieros para adelantar las fases de exploracién y obras de aprovechamiento de aguas
subterraneas que apoyen el abastecimiento hidrico en el departamento de Cundinamarca.

Avance del proceso contractual.
Durante la sesién se informé gue:

+ Mediante Acuerdo de Junta N° 106 del 4 de julio de 2025, la junta directiva de EPC
autorizd tramitar la aprobacién de vigencias futuras con cargo al presupuesto de la
vigencia 2026.

+ La direccion de finanzas y presupuesto emite certificado N° 4 del 4 de agosto de 2025
donde consta que, para la vigencia del afio 2025 del contrato de obra de pozo, se
asignaron recursos por valor $ 1.916.666.667 y para el afio 2026 por valor de $
9.583.333.333; asi mismo, para el contrato de interventorfa de pozo, para la vigencia
del afio 2025, se asignaron recursos por valor $ $ 66.509.100 y para el afio 2026 por
valor de $ 332.545.500.

Estudios hidrogeolégicos — predio Guapucha (Facatativa).
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Cdédigo: PDE-FO06
ACTA DE REUNION Version: 5

FECHA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

|_26 de septiembre de 2025 | No. ACTA: | 106-2025-03 |

Mediante comunicado 20252076306 del 14 de agosto de 2025, la CAR realizé
pronunciamiento técnico sobre el potencial hidrogeoiégico del predio donde se ubica el
Pozo Guapucha 2, el cual indica que es favorable.

En comité técnico EPC-CAR del 29 de julio, se concertd entrega de primer informe
hidrogeoldgico para el Pozo Guapucha 2 el dia 29 de agosto, sin embargo, el documento
requirio ajustes técnicos, por lo que se pospuso su entrega.

Se agendd reunidn con DESCA-CAR para revisidn de permiso, pero fue necesario
posponerla por incumplimiento de recursos naturales de la CAR.

Se obtuvo la autorizacion de intervencion en el predio Pozo Guapucha 2, requisito previo
para €l desarrollo de la obra de perforacion y la solicitud del permiso de prospecdién.
Dicho documento fue firmado por el gerente del Acueducto y de EPC.

Se elabordé FUN.

Se entregd informe hidrogeoldgico del predic Guapucha, el 26/09/2025.

Proceso contractual para perforacion de pozos exploratorios.

Se elabord el documento de respuestas a las observaciones formuladas al proyecto de
pliego de condiciones en el marco de la Licitacidén Publica N°. LP-002-2025.

El proyecto de pliego de condiciones definitivo fue publicado el 13 de agosto; el 20 de
agosto se recibieron observaciones por parte de los interesados, las cuales fueron
respondidas oportunamente el 25 de agosto.

No se radicaron observaciones al pliego definitivo, evidencia de la conformidad de los
interesados con la version final publicada.

EL 20 de agosto se publicd el pliego de condiciones definitivo, no se radicaron nuevas
observaciones.

Se realizo la evaluacion de la Unica empresa que se presentd y se adjudicd contrato el
19 de septiembre, actualmente se esta elaborando el acto administrativo.

Interventoria.

Se realizd el documento de estudios previos de la interventoria y las observaciones
realizadas por la direccion de Gestidn Contractual fueron atendidas, y su publicacion
fue realizada el dia 24 de septiembre en SECOP.

Para el 2025 se asignaron recursos por valor de 66.509.100 pesos y el valor restante
del CPD quedo para ejecucion del 2026.
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Cddigo: PDE-F006

ACTA DE REUNION Version: 5
CLINTINAMARRA . 4. FAP Fecha: 17/04/2018

| No.ACTA: | 106-2025-03 |

rFEg_HA: 26 de septiembre de 2025

DESARROLLO DE LA REUNION: __I'

* Se realizo un ajuste presupuestal al valor total del contrato, incrementindolo en $
235.704.465 pesos, es decir, su valor total ascendid a $ 634.759.065.

Finalmente, la Secretaria de Bienestar Verde valida el alcance del contrato de interventoria y
el proceso contractual desarrollado hasta el momento, presentado por EPC,

~ COMPROMISOS E
I J RER s cu;e:lli‘:‘lic;ito
| Entregar el documento de estudios previos R |
1. | de la interventoria v el documento de EPC 29/09/2025
| publicacién del misma. L
= T T ;
_NOMBRE: | Angie Rodriguez | NOMBRE: | Henry Javier Palacios Clavijo |
CARGO: CONTRATISTA (Profesional de | CARGO: | DIRECTOR DE ASUNTOS
Apoyo Direccion De Asuntos AMBIENTALES
L Ambientales) ] | -

FIRMA: | R @,e e ‘l:FIIiIiA: "] =
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