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FECHA 05 05 2026  SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL  

 DD MM AAAA  DEPENDENCIA 
 
 
OTROSI: ADICIÓN               PRÓRROGA           MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
 

A. ANTECEDENTES 
 

CONVENIO: COS-009-2026 

OBJETO DEL CONVENIO; 

AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER 
LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A 
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER 
EN LA VEREDA EL CHUSCAL DEL 
MUNICIPIO DE GRANADA 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:  UN (01) MES, contados a partir del inicio en 
Secop II. 

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 06 DE ABRIL DEL 2026 
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO: 06 DE MAYO DEL 2026 

ASOCIADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA 
QUIEBRA 

CC / NIT 811.004.939-0 
 

SUPERVISOR:  SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y AMBIENTAL 

 
B. PRÓRROGAS 

 
OTROSÍ TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 

SI 100 días 
 

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES 
 

ACTAS N° TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
N/A N/A 

 
 

X   
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D. VALORES 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($25.183.320) IVA INCLUIDO Y DEMÁS RETENCIONES 
A QUE HAYA LUGAR. 
 
 

VALOR ADICIONES 
 

OTROSÍ VALOR ($) 
N/A N/A 

 
 

OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto solicitar un otrosí de:  
 
ADICIÓN:                                 Al contrato anteriormente citado de $ 
 
PRÓRROGA:                           Al contrato anteriormente citado en tiempo 100 días  
 
SUSPENSIÓN:                        Al contrato anteriormente citado de _____ días     
  
OTROS:  Modificar unidad de medida 
 
 

E. ESTADO FÍSICO Y FINANCIERO 
 

Realizando un análisis del estado físico y financiero del COS-009-2026 de 2025 con corte al 05 
de mayo del 2026 se evidencia que se requiere prorrogar al convenio solidario fundamentada en 
factores técnicos que han afectado considerablemente el inicio de las actividades. 
 
El CONVENIO presenta una ejecución en tiempo del 25% la cual se relaciona en el siguiente 
cuadro:  
 

Periodo contrato 
Fecha Inicial ejecución (acta de Inicio) 06-abril-2026 
Fecha Final 06-mayol-2026 
Días Calendario del Contrato 30 

% Ejecución Tiempo Días Ejecución/Días del Contrato 93,3% 
 

 

X 
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Con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CORNARE–MUNICIPIO DE GRANADA N.º S-CI-483-2025, en el cual 
se especifican las actividades a realizar, se solicita realizar prorroga por 100 días más. 

 
F. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
El Municipio de Granada Antioquia, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y bajo el 
marco normativo establecido en la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 
136 de 1994 y el Decreto 1082 de 2015, suscribió el convenio de asociación COS-009-2026 el día 
6 de abril del 2026, con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA. Este convenio 
tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES AMBIENTALES 
PARA EL MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA VEREDA EL 
CHUSCAL LA METODOLOGÍA PRISER”, CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE 
CORNARE Y EL MUNICIPIO DE GRANADA” El desarrollo de actividades orientadas al 
fortalecimiento comunitario, la educación ambiental y la implementación de acciones de 
restauración pasiva mediante aislamiento protector con alambre de púa en un predio de 
importancia ecosistémica y la restauración activa mediante siembra de árboles frutales, 
maderables y nativos; se evidencia que, a la fecha, el avance físico del convenio no corresponde 
proporcionalmente al porcentaje de ejecución del tiempo, el cual se encuentra aproximadamente 
en un 93,3 %. 
 
El Municipio de Granada, Antioquia, en cumplimiento de su compromiso con el desarrollo 
sostenible y la preservación de los recursos naturales, ha priorizado la ejecución de acciones 
encaminadas a mitigar los impactos ambientales negativos asociados a la deforestación y el 
cuidado del recurso hídrico. 
 
Ees importante precisar que se han adelantado acciones fundamentales para el desarrollo del 
convenio, entre ellas la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria, actividad que ha 
permitido generar apropiación, reconocimiento del territorio y articulación con los actores locales, 
constituyéndose en un insumo clave para la correcta ejecución de las actividades contractuales. 
 
A pesar de este avance inicial, se han presentado factores que han incidido en la baja ejecución 
de las demás actividades programadas, entre los cuales se destacan: 
 

• La necesidad de fortalecer los procesos de convocatoria y articulación comunitaria para 
garantizar una participación efectiva en los talleres y encuentros contemplados (PRISER y 
demás espacios formativos).  

• La planificación técnica para la implementación de actividades de restauración 
ecológica contempla la siembra de especies nativas y frutales, así como la 
aplicación de estrategias de restauración pasiva mediante el aislamiento protector 
con alambre de púas en un predio de importancia ecosistémica en la vereda el 
chuscal del municipio de Granada. 

• Para ello, se prevé la adquisición de material vegetal en un vivero certificado, que 
garantice la calidad y sanidad de las especies a establecer. De igual manera, se 
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incluye la compra de estacones inmunizados y demás insumos necesarios para la 
adecuada instalación del aislamiento protector, asegurando la protección y 
recuperación de las áreas intervenidas. 
 

 
En este sentido, si bien el convenio ha avanzado en su fase inicial de socialización con la 
comunidad involucrada, las actividades restantes requieren una ejecución organizada, 
participativa y técnicamente adecuada, lo cual implica la disponibilidad de tiempo adicional que 
permita cumplir con los objetivos propuestos sin afectar la calidad de los resultados. 
Cabe resaltar que actualmente ya se cuenta con jornadas programadas para el desarrollo de las 
actividades pendientes, lo que demuestra la voluntad y disposición de las partes para dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas. 
 
Por lo anterior, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución en cien (100) días calendario, con 
el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las actividades programadas, incluyendo los 
talleres, acciones de restauración ecológica y restauración pasiva, aclarando además, que el plazo 
inicial no correspondía al tiempo establecido para la ejecución del mismo desde la perspectiva 
técnica, pero por lineamientos de CORNARE, el convenio de ejecución, no podía superar el plazo 
de ejecución del convenio de cofinanciación, por lo tanto, solo hasta que CORNARE amplió el 
plazo de ejecución, es que se pudo establecer el plazo adecuado para su ejecución   
 
 
Este modificatorio NO cambia cláusulas, ni presupuesto; Por este motivo es necesario modificar 
la cláusula SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. 
 
El objeto contractual del convenio se enfoca en el cumplimiento del convenio S-CI-483-2025 
celebrado entre municipio de Granada y CORNARE cuyo objeto es “PROMOVER LA 
CONSERVACION Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES   Y 
EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVES DE LA METODOLOGIA PRISER EN LA 
VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA”,  como autoridad ambiental donde se 
unieron esfuerzos económicos y técnicos para realización de acciones ambientales, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
ambiental de sus habitantes y según fecha de finalización es hasta el 21 de agosto del 2026 entre 
la entidad de CORNARE y Municipio de Granada. 
 
Que dichos modificatorios se fundamenta en el principio de buena fe contractual, consagrado en 
el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, así como en los principios de transparencia 
y economía que rigen la contratación pública conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 
1993. La presente corrección no altera la esencia del convenio, sino que busca garantizar su 
correcta ejecución y liquidación dentro de los parámetros presupuestales previamente aprobados. 

En virtud de lo expuesto, y en aras de preservar la legalidad y coherencia del convenio, se 
formaliza la presente aclaración mediante la suscripción del otrosí, con el cual se deja constancia 
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expresa de la ampliación de tiempo, garantizando así la debida ejecución contractual y el 
cumplimiento de las normas aplicables. 

Esta modificación del convenio encuentra su sustento legal en la Ley 80 de 1993, los cuales 
habilitan la modificación de los contratos estatales cuando surgen circunstancias que afectan su 
ejecución, siempre que se realice de común acuerdo entre las partes y sin desnaturalizar su objeto. 
En este caso, la modificación no implica alteración en los costos ni genera perjuicio alguno para 
el Municipio de Granada ni para el contratista, constituyéndose únicamente como una medida 
necesaria para prorrogar el tiempo de ejecución, garantizando una entrega satisfactoria del 
convenio y asegurando el cumplimiento de los fines misionales de la administración. 

Por estas razones, el Municipio de Granada y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA 
QUIEBRA acuerdan la modificación del convenio, reafirmando el compromiso con la adecuada 
ejecución del COS-009-2026 y la correcta ejecución de las actividades. Esta modificación es 
plenamente viable, ya que no supone costos adicionales ni afecta la estructura presupuestal del 
municipio.  

Esta decisión se sustenta en que no existe prohibición legal para la modificación de la forma de 
pago, siempre que esta no altere la esencia del convenio ni sus condiciones económicas 
esenciales. En virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales pueden incluir 
las condiciones y cláusulas que consideren necesarias y convenientes, siempre que estas no 
contravengan la Constitución, la ley, el orden público ni los principios de transparencia, economía 
y responsabilidad que rigen la contratación pública. Asimismo, dicho artículo dispone que “las 
entidades podrán celebrar los convenios y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales”. 

Así pues, se modifican las cláusulas SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo final convenio 
será de CIENTO TREINTA (130) DÍAS sin superar el 21 de agosto del 2026 fecha en la cual 
finaliza el convenio marco entre CORNARE y el municipio de Granada  

Que la presente prorroga, se genera debido a situaciones excepcionales, que han afectado la 
normal ejecución del convenio. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN 

La Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales 
mediante sentencia C-416 de 2012 en el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos 
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato”.  

 
Para el efecto y como fundamento legal, las entidades estatales, en cualquier momento de la 
etapa contractual, mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución del convenio, tienen la 
facultad para modificar los convenios bien sea para adicionar recursos, prorrogar el tiempo de la 
ejecución o para cambiar elementos accidentales del convenio. En este evento lo que se requiere 
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es hacer claridad en el plazo contractual en su cláusula SEXTA: PLAZO DE EJECUCION es decir 
aquellos que libremente las partes hayan acordado, todo ello obrando de conformidad con el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual consagra lo siguiente: 

 
“Artículo 40°- Del contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos 
serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. 
 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o la Ley. 
 
Parágrafo. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el 
pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 

 
Lo anterior permite concluir que en los convenios estatales es posible realizar modificaciones 
siempre y cuando las mismas sean tendientes al cumplimiento de los fines estatales, conforme a 
lo indicado en los artículos 3º a 5º de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y 
necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y 
finalidades de la misma ley y a los de la buena administración. 

 
ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 

La modificación del convenio COS-009-2026, suscrito entre el Municipio de Granada Antioquia y 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, responde exclusivamente a la 
necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución. 
 
Desde una perspectiva técnica, la prórroga en tiempo es necesaria para garantizar la ejecución 
del alcance contractual del convenio S-CI-483-2025 celebrado entre CORNARE y el municipio de 
Granada y el convenio COS-009-2026 celebrado entre la JAC LA QUIEBRA y el municipio de 
Granada. 
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En términos económicos, esta modificación no genera sobrecostos ni altera el valor global del 
convenio. 
 
Este ajuste se sustenta en los principios de transparencia y economía establecidos en la Ley 80 
de 1993, garantizando que los recursos públicos se administren de manera eficiente y conforme 
a lo pactado inicialmente. 
 
La modificación contractual no supone un incremento en costos ni implica un ajuste en la 
obligación del municipio, sino que responde a la necesidad de prorroga en tiempo, asegurando 
así la adecuada ejecución del mismo. 

 
G. GARANTÍAS QUE DEBEN SER AMPARADAS POR EL CONTRATISTA 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en este tipo de proceso no es 
obligatorio las garantías, pero el contratista, tiene la obligación, de exigir la actualización 
y garantizar como asegurado y Beneficiario el MUNICIPIO DE GRANADA Y A LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en los 
contratos que este realice, conforme lo establecido en las obligaciones contractuales. 
 

 
 
 
 
 
 
Datos de quien elabora                                              Datos de quien revisa y aprueba  
 
MARIBEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Secretaria de Desarrollo Económico y 
Ambiental 

    
Firma                                                                          Firma  
 
 
  
 
 

    
 
       
 
 

JONNATHAN MONTES 
Asesor de Contratación 
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MODIFICACIÓN No. 1 
 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 009-2026 

 

TIPO CONTRATO:                CONVENIO DE ASOCIACIÓN  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRANADA 

NIT:   890.983.728-1 

CONTRATISTA:                    JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA 

NIT 811.004.939-0 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LA 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO 

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA 

PRISER EN LA VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO 

DE GRANADA. 

PLAZO UN (01) MES, contados a partir del inicio en Secop II. 

VALOR 

VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($25.183.320) 
IVA Incluido y demás retenciones 

INICIO DEL CONTRATO  06 DE ABRIL DEL 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 06 DE MAYO DEL 2026 

MODIFICACIÓN 1 Prorroga: CIEN DIAS (100) días calendario  

PLAZO DESPUÉS DE 
MODIFICACIÓN N 1  

CIENTO TREINTA DIAS (130) días calendario. 

 

Entre los suscritos, a saber: EL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, entidad 
pública del orden territorial, identificado con el N.I.T. 890.983.728-1, representado 
legalmente por DANIEL ANDRES HOYOS YEPES, alcalde mayor de edad, vecino de 
Granada, Antioquia, con cédula 70.829.828 de Granada, Antioquia, quien obra en 
calidad de alcalde Municipal en los términos de la Constitución Nacional. Ley 80 de 
1.993, Ley 136 de 1994, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015, y con personería 
para actuar dentro del presente contrato debidamente reconocida mediante acta de 
posesión del día 01 de enero del 2024, quien en adelante se denominará “EL 
MUNICIPIO” o “EL CONTRATANTE”, por una parte; y de la otra JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, con NIT 811.004.939-0, representada legalmente por 
FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA, identificado con cédula de ciudadanía 

1.041.204.936, quien para efectos del presente contrato se denominará  “JAC” hemos 
convenido realizar la presente Modificación N°1, al CONVENIO SOLIDARIO COS-
009-2026, previa las siguientes. 
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CONSIDERACIONES  
  

El Municipio de Granada, Antioquia, suscribió el CONVENI SOLIDARIO COS-009—2026 con 

la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, cuyo objeto es: AUNAR 
ESFUERZOS PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA 
METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE 
GRANADA, con el fin de promover la conservación de los recursos naturales. 
 
La Corporación autónoma regional de los ríos Negro y Nare CORNARE y el Municipio de 
Granada han venido trabajando en esta labor, en donde se han desarrollado diferentes 
proyectos entre los años 2021 y 2025 beneficiando directamente al medio ambiente, la 
población rural y directamente a la población urbana.  
 
El Municipio de Granada, Antioquia, en cumplimiento de su compromiso con el desarrollo 
sostenible y la preservación de los recursos naturales, ha priorizado la ejecución de acciones 
encaminadas a mitigar los impactos ambientales negativos asociados a la deforestación, mal 
manejo de residuos y el cuidado del recurso hídrico.  
 
Es importante precisar que se han adelantado acciones fundamentales para el desarrollo del 
convenio, entre ellas la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria, actividad que 
ha permitido generar apropiación, reconocimiento del territorio y articulación con los actores 
locales, constituyéndose en un insumo clave para la correcta ejecución de las fases 
posteriores.  
 
A pesar de este avance inicial, la ejecución se vio limitada en su plazo inicial, por el convenio 
de CORNARE, que restringe la ejecución del proyecto a la vigencia del mismo, por lo tanto, el 
plazo inicialmente pactado se vio limitado. Sin embargo, posteriormente se logró la prórroga 
del convenio marco con CORNARE, lo que permite continuar con la ejecución del proyecto. 
  
La necesidad de fortalecer los procesos de convocatoria y articulación comunitaria para 
garantizar una participación efectiva en los talleres y encuentros contemplados (PRISER y 
demás espacios formativos).  
 
La planificación técnica para la implementación de actividades de restauración ecológica 
contempla la siembra de especies nativas y frutales, así como la aplicación de estrategias de 
restauración pasiva mediante el aislamiento protector con alambre de púas en un predio de 
importancia ecosistémica en la vereda el chuscal del municipio de Granada. 
 
Para ello, se prevé la adquisición de material vegetal en un vivero certificado, que garantice la 
calidad y sanidad de las especies a establecer. De igual manera, se incluye la compra de 
estacones inmunizados y demás insumos necesarios para la adecuada instalación del 
aislamiento protector, asegurando la protección y recuperación de las áreas intervenidas. 
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En este sentido, si bien el convenio ha avanzado en su fase inicial de socialización, las 
actividades restantes requieren una ejecución organizada, participativa y técnicamente 
adecuada, lo cual implica la disponibilidad de tiempo adicional que permita cumplir con los 
objetivos propuestos sin afectar la calidad de los resultados. 
 
Cabe resaltar que actualmente ya se cuenta con jornadas programadas para el desarrollo de 
las actividades pendientes, lo que demuestra la voluntad y disposición de las partes para dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas. 
 
En consecuencia, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del convenio y la 
continuidad del proyecto, se hace necesario prorrogar el plazo contractual por CIEN (100) 
DÍAS. La presente modificación no altera el objeto, valor, ni condiciones técnicas del convenio, 
limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo de ejecución. 
 
La prórroga se fundamenta en los principios de buena fe, economía y transparencia 
establecidos en la normatividad vigente, y se realiza de común acuerdo entre las partes, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, con el propósito de asegurar el cumplimiento 
del convenio suscrito con CORNARE y la correcta ejecución del proyecto dentro de los 
términos establecidos. 
 
En virtud de lo anterior, se modifica la cláusula sexta (plazo de ejecución), estableciendo un 
término total de CIENTO TREINTA (130) días calendario, sin exceder la fecha de terminación 
del convenio MARCO S-CI-483-2025 entre CORNARE y el municipio. 
 
La presente modificación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, y en observancia de los principios de continuidad del servicio, eficiencia 
administrativa, economía, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
Lo demás no tienen ningún tipo de modificación. 
 
Por lo anterior expuesto las partes,   
 
 
 
 

ACUERDAN 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Modificar la cláusula Sexta de la minuta del contrato, prorrogándolo 

por cien (100) días, quedando de la siguiente manera:  

 

SEXTA: PLAZO DE EJECUCION: CIENTO TREINTA (130) días calendario., sin 

exceder la fecha de terminación del convenio MARCO S-CI-483-2025 entre 

CORNARE y el municipio. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. PUBLICACIONES. La presente modificación una vez perfeccionada, 
deberá ser publicada por el MUNICIPIO en el Portal de GESTION TRANSPARENTE de la 
Contraloría General de Antioquia y en el SECOP.   
 
CLÁUSULA TERCERA.  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las modificaciones que se 
estipulan en el presente documento no constituyen renovación al contrato, el cual continúa 
vigente en todo aquello que no ha sido modificado por este, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
CLÁUSULA CUARTA:  PERFECCIONAMIENTO Y FIRMA ELECTRONICA. El SECOP II se 
rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio 
electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma 
electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio 
de esta firma a quien suscriba el convenio, o a la persona a la que el firmante representa. La 
firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de 
confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como 
que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible 
detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento 
de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma, así mismo cumple con lo establecido 
en La ley 527 de 1999 regula el comercio electrónico, la cual estipula en el artículo 7 que todo 
acto que necesite de una firma se entenderá surtido y satisfecho cuando “Se ha utilizado un 
método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el 
contenido cuenta con su aprobación”. El Decreto 2364 de 2012 que desarrolla el artículo 7 de 
la Ley 527 de 1999 establece la Firma electrónica, como los “códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas” los cuales permiten identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos. 
 
(FIRMADO EN SECOP II)  
 
DANIEL ANDRES HOYOS YEPES        FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA 
Alcalde                                                     Contratista               
Granada Antioquia                



 
Respetados señores, 

Municipio de Granada 

 

Cordial saludo. 

En el marco del Convenio No. COS-009-2026, me permito solicitar respetuosamente 

una prórroga de cien (100) días calendario para la ejecución de las actividades 

contempladas en el mismo, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de 

los objetivos propuestos. 

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

• La necesidad de fortalecer los procesos de convocatoria y articulación 

comunitaria para garantizar una participación efectiva en los talleres y 

encuentros contemplados (PRISER y demás espacios formativos).  

• La planificación técnica para la implementación de actividades de 

restauración ecológica contempla la siembra de especies nativas y frutales, 

así como la aplicación de estrategias de restauración pasiva mediante el 

aislamiento protector con alambre de púas en un predio de importancia 

ecosistémica en la vereda el chuscal del municipio de Granada. 

• Para ello, se prevé la adquisición de material vegetal en un vivero certificado, 

que garantice la calidad y sanidad de las especies a establecer. De igual 

manera, se incluye la compra de estacones inmunizados y demás insumos 

necesarios para la adecuada instalación del aislamiento protector, 

asegurando la protección y recuperación de las áreas intervenidas. 

Esta ampliación permitirá asegurar la calidad técnica de las intervenciones, así 

como el impacto positivo y sostenible en el territorio. 

Agradezco de antemano su atención y quedo atento(a) a cualquier requerimiento 

adicional. 

Cordialmente, 

 

 

FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA 

1.041.204.936 

RL JAC La Quiebra 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de

mayo de 2026, a las 17:49:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1041204936
Código de Verificación 1041204936260506174926

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de

mayo de 2026, a las 17:50:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8110049390
Código de Verificación 8110049390260506175000

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 06 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE GRANADA    identificado(a) con NIT número

8110049390:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295456860

PIB

17:50:19

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 06 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1041204936:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295456919

PIB

17:51:03

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:51:32 PM horas del 06/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1041204936
Apellidos y Nombres: GRANADA HIGUITA FRANCISCO JAVIER

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 06/05/2026 05:52:37 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1041204936 y Nombre:

FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 139678502 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC


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