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En mi calidad de supervisora del convenio que a continuación relaciono, hago constar el 
cumplimiento a cabalidad por parte del contratista, de las obligaciones y actividades contenidas 
en el mismo, razón por la cual se autoriza pago a favor del contratista

DATOS GENERALES:

CONVENIO DE ASOCIACION N°: INFI -064-2026
TIPO DE CONVENIO ASOCIACION
VALOR EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO SERA 

DE CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES 
ONCEMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS ($182.011.667) INCLUIDOS TODOS 
LOS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

FORMA DE PAGO

INFICALDAS- PAGO A CONTRATISTAS Vi 
Radif'sdo' 202600-02-202605o4'j0ü27^
Fecha: 04/05/2026 09:03:40 a. m.
Usuar'fO: rnsaguifref __
NIT-CC DLL CONTRATISTA: s0004u64u7 
nombre COÍ'JTRATISTA: FUNDECOb 
CONTRATO: 1NH064-2026

MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($182.011.667). De los cuales CIENTO TREINTA 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($139.361.667) 
serán aportados por INFICALDAS, valor que se encuentra 
respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
13 del 1o de enero y No. 92 del 23 de enero de 2026, y 
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE ($42.650.000) serán aportados por 
FUNDECOS.
La forma de pago de los recursos de INFICALDAS se realizarán 
a través de 3 desembolsos de la siguiente manera:

Un primer desembolso, equivalente al 40% por el 
valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
55.744.666) con la presentación de los siguientes 
entregadles a 30 de abril de 2026:
Documentos base con insumos de lugares y hechos 
que integran la ruta de memoria 
Instrumento de ampliación de información 
implementado con 30 actores sociales e institucionales 
Primera visualización digital de los puntos que integran 
el recorrido de la ruta de memoria 
Planeación metodológica de los encuentros ( 2 
encuentros realizados con la participación de 40 
víctimas de desaparición cada uno)
Borrador preliminar del guión museológico de la Ruta^ 
de Memoria del Río La Miel
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> Un segundo desembolso, equivalente al 40% por el 
valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
55.744.666) con la presentación de los siguientes 
entregables a 30 de mavo de 2026:

• Planeación metodológica y logística de recorrido de 
campo en la ruta de memoria que se planea realizar en 
el rio La Miel

• Identificación y relacionamiento con contratista 
encargado del diseño y producción museográfica de la 
ruta de memoria

• Diseño Digital de la ruta de memoria
• Fotografías y video del recorrido de campo, insumos 

para planear la instalación de la ruta de memoria
• Diseño digital de la ruta de memoria
• Propuesta preliminar de diseño, producción e 

instalación de la ruta de memoria

Un tercer desembolso, equivalente al 20% por el valor de
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($27.872.335) con la presentación de los siguientes
entregables a 31 de agosto de 2026:

Diseño digital de la ruta de memoria en versión final. 
Piezas producidas y entregadas en territorio.
Convites de memoria realizados 
Ruta de memoria instalada en el Río La Miel 
Planeación y realización de evento público de 
lanzamiento de la ruta de memoria en el Río La Miel

• Video Clip producido y difundido

VALOR ANTICIPO - PAGO ANTICIPADO NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO DE SAMANÁ-FUNDECOS.
C.C/ NIT: 800.040.640-7
OBJETO; DISEÑO DEL PROYECTO “RUTA DE 

MEMORIA Y VERDAD” EN EL RIO LA MIEL 
FASE II, SU IMPLEMENTACIÓN, 
DESARROLLO E INSTALACIÓN DE PLACAS, 
ICONOS Y SIMBOLOS; EN CUMPLIMIENTO 
DE LA ORDEN EMITIDA POR LA SECCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA PARA CASOS DE 
AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO D
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VERDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA 
JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ” PRIMERA 
FASE.

PLAZO DESDE EL 29 DE ENERO, HASTA EL 31 DE 
AGOSTO DE 2026.

PRORROGA N/A
FECHA DE INICIO 29/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA BEATRIZ PALACIOS RINCON
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
CDP1- FECHA 13 DEL 1 DE ENERO DE 2026
CDP2- FECHA 92 DEL 23 DE ENERO DE 2026
RP1 - FECHA 107 DEL 27 DE ENERO DE 2026
RP2- FECHA 108 DEL 27 DE ENERO DE 2026
CENTRO DE COSTO ASOCIADO A 
ESTE PAGO

10104

PAGO PARCIAL NÚMERO UNO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL:

CONTRATISTA PERSONA NATURAL _ CONTRATISTA PERSONA JURÍDICA X

El contratista presentó planillas de pago 
de aportes a la Seguridad Social Integral 
en Salud, Pensión y Riesgos Laborales 
por el periodo de

Valor facturado $
Base $
Salud % $
Pensión % $
ARL _ % $

Verificado el monto de cada uno de los 
aportes en la planilla, se constató que se 
ajusta a la base de liquidación 
correspondiente al valor del contrato_____

El contratista presentó certificación suscrita por 
el Revisor Fiscal o Representante Legal 
acreditando que se encuentra a paz y salvo en 
el pago de aportes ai Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión y riesgos 
laborales) consignados en la planilla y 
Parafiscales al SENA, ICBF y Caja de 
Compensación Familiar, si aplica. Por el periodo 
de abril de 2026.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
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DESCRIPCION ACTIVIDADES 
CONTRATO

Instrumento para ampliar 
información sobre lugares de interés 
que permitan trazar la ruta de 
memoria con actores sociales e 
institucionales de la región.

Frente a la articulación y alianzas 
estratégicas con otras entidades con 
competencia en el tema de memoria; 
Centro Nacional de Memoria, Unidad 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, Museo Nacional de 
la Memoria, Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, 
presentar los acuerdos para la 
articulación en acciones concretas 
del plan de trabajo.

CONCEPTO SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO

Se diseñó por parte de 
FUNDECOS el instrumento para 
ampliar información sobre lugares 
de interés que permitan trazar la 
ruta de memoria con actores 
sociales e institucionales de la 
región.
Desde FUNDECOS se entrega el 
informe con sus respectivos 
anexos que soportan el desarrollo 
de las actividades, las cuales se 
mencionan a continuación:

1) Mapeo de actores sociales e 
institucionales de la zona de 
influencia del rio La Miel, quienes 
participaran en la implementación 
del instrumento para ampliar 
información.
2) Implementación del instrumento 
de ampliación de información 
aproximadamente con 30 actores 
sociales e institucionales que 
tienen experiencia, conocimiento y 
pueden aportar información de 
interés para la ruta de memoria.
3) Sistematización, procesamiento 
y análisis de la información.
4) Construcción del documento 
base con insumos de lugares y 
hechos que integran la ruta de la 
memoria. Insumo inicial para el 
primer momento de los encuentros 
con víctimas y organizaciones.

5) Planeación metodológica y 
pedagógica de los encuentros.
6) Realización de dos encuentros 
con participación de víctimas y 
organizaciones del Magdalena 
Caldense y de otros territorios del 
país, que los cuerpos de sus seres

SOPORTE

Documento:
“INSTRUMENTO 

RUTA DE
MEMORIA DEL RÍO 
LA MIEL: TRAZOS 

DE AGUA Y 
MEMORIA”

Constancia de envió 
de correo
electrónico con 
asunto: Informe
técnico No 1

Documento base 
con insumos de 
lugares y hechos 
que integran la ruta 
de la memoria.

Instrumento de 
ampliación de
información 
implementado con 
30 actores sociales 
e institucionales.

Primera
visualización digital 
de los puntos que 
integran el recorrido 
de la ruta de 
memoria.

Primera
visualización digital 
de los punetos que 
integrarán el
recorrido de la ruta 
de memoria.

Planeación 
metodológica de los
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DESCRIPCION ACTIVIDADES 
CONTRATO

CONCEPTO SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO

SOPORTE

queridos fueron presuntamente 
arrojados al río La Miel.
6) Sistematización y análisis de la 
información de los encuentros y 
consolidación del guión 
museológico.

encuentros

2 encuentros
realizados con la 
participación de 20 
víctimas de
desaparición cada 
uno. (Registros de 
asistencia)

Borrador preliminar 
del guión
museológico de la 
Ruta de Memoria 
del Río La Miel

GASTOS VARIABLES

A continuación, relaciono los desplazamientos que realizo el contratista previo a la presentación 
de este informe. Cada informe cuenta con el visto bueno, que se constituye en soporte de la 
legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de 
ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM LUGAR DE 
DESPLAZAMIENTO

FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS VALOR
INICIO FINALIZACION

1.
2.

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo 
informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la 
presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de 
ejecución contractual.

RESUMEN PAGOS;

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $182.011.667
VALOR APORTES INFICALDAS $139.361.667
VALOR APORTES FUNDECOS $42.650.000
VALOR DE ESTE PAGO- RECURSOS INFI $ 55.744.666
VALOR GASTOS VARIABLES N/A
VALOR PAGADO A LA FECHA (INCLUIDO ESTE PAGO) $ 55.744.666
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VALOR PENDIENTE EJECUTAR- RECURSOS INFI $83.617.001
VALOR TOTAL A PAGAR $ 55.744.666

OBSERVACIONES:

Se expide la presente constancia para efectos de pago PARCIAL _x_ FINAL__

Fecha: 30 de abril de 2026.

Firma Supervisora del Contrato

■íi

ILIANA BEATRIZ PALACIOS RINCON
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Supervisora
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