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OTROSI No. 02 CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 170 DE 2025 

 
NO. DE CONTRATO 170 DE 2025 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
LEGAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 
ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA NAVE PRINCIPAL DE LA 
PARROQUÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE 
ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CONTRATISTA  
NIT. No. 
R.L. 
C.C. 

WAGA BUILDESING S.A.S 
901643074-2 
WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE 
1.075.239.008 

VALOR INICIAL VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 28´000.000) M/CTE 
IMPUESTOS INCLUIDOS. 

VALOR POR 
ADICIONAR 

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
TREINTA Y OCHO PESOS ($9.382.038) M/CTE IMPUESTOS 
INCLUIDOS. 

VALOR TOTAL 
TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($37.382.038) M/CTE, INCLUIDOS 
IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

PLAZO INICIAL CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE INICIO 

 
Entre los suscritos a saber RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE, mayor edad, con domicilio en 
Íquira - Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.903833 de Bogotá D.C, en su carácter 
de alcalde Municipal, según Acta de Posesión del 27 de diciembre de 2023 ante el Notario Único 
del Círculo de Yaguará, Íquira y Teruel, para el periodo constitucional 2024 – 2027, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO por una parte y por la otra, WAGA 
BUILDESING S.A.S, identificado con NIT No. 901643074-2 y representada legalmente por WILMER 
ORLANDO RUIZ ANDRADE,  identificado con C.C. No. 1.075.239.008, actuando en nombre propio, 
quien para efectos del presente Contrato se ha venido denominando el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente OTROSI No. 02 al Contrato Interventoría No.170 de 2025 previas las 
siguientes consideraciones: 1.Que el Municipio de Íquira, Departamento del Huila el día 03 de 
diciembre de 2025, suscribió el Contrato de Interventoría No. 170 de 2025, con WAGA BUILDESING 
S.A.S, y cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL 
AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA NAVE 
PRINCIPAL DE LA PARROQUÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.”.2. Que conforme a lo establecido en la Cláusula correspondiente al 
plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 170 de 2025, se estableció un plazo de 
ejecución de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 3. Que, una 
vez reunidos los requisitos establecidos para iniciar la ejecución del contrato, el día dieciocho (18) 
de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 170 de 2025, 
encontrándose a la fecha vigente. 4. Que el día 23 de diciembre de 2025, se realizó OTROSÍ No.1 
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mediante el cual se ajustó la forma de pago del convenio y se determinaron unos amparos 
contractuales adicionales. 5. Que el día veintiuno (21) de enero de 2026 se suscribió Acta de 
Suspensión del Contrato de Interventoría No. 170 de 2025, conforme a las circunstancias expuestas 
en dicho documento. 6. Que el día seis (06) de mayo de 2026, una vez superadas las circunstancias 
que dieron origen a la suspensión, las partes suscribieron Acta de Reinicio del Contrato de 
Interventoría No. 170 de 2025. 7. Que, conforme al ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN 
No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 170 DE 2025, suscrita por el supervisor y el 
contratista-interventor, se evidenció la necesidad de adicionar el valor del contrato, con ocasión de 
los ajustes técnicos requeridos durante la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría. 8. 
Que, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución contractual y el cumplimiento de los fines 
de la contratación estatal previstos en el artículo 2 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 
80 de 1993, las partes consideran procedente suscribir el presente Otrosí No. 02. el cual se rige por 
las siguientes Clausulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la EL VALOR DEL CONTRATO, en el 
sentido de adicionar al valor inicial por la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($9.382.038) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS Y DEMÁS 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, conforme al acta de justificación adjunta, la cual quedará así:  
VALOR: El valor del contrato es de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($37.382.038) M/CTE INCLUÍDO IMPUESTOS Y DEMÁS 
COSTOS DIRETOS E INDIRECTOS OCASIONADOS POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
Los recursos para financiar el valor del contrato serán sufragados por el Municipio de Íquira, con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del año 2025 y 2026, el cual cuenta con los recursos para 
atender y sufragar esta prestación de servicios. impuestos incluidos, el cual se imputará al CDP No. 
2025000827 del 30/10/2025 y 2026000363 DE ABRIL 30 DE 2026, quedando de la siguiente manera: 
 

CANT CARGO / OFICIO SUELDO Y/O JORNAL 
MENSUAL 

Dedicación 
(Hombre-

Mes) 
FACTOR 

MULTIPLICADOR 
DURACION 

TOTAL 
(Mes) 

 VALOR PARCIAL  

  PERSONAL PROFESIONAL   

1 Director de interventoría  $                 4.500.000,00  17,87% 1,908 4  $          6.137.196,00  

1 Ingeniero Civil Residente de interventoría   $                 2.300.000,00  70% 1,908 4  $        12.286.824,00  

1 
Inspector de seguridad y salud en el trabajo 

 $                 1.800.000,00  80% 1,908 4  $        10.989.457,00  

  TOTAL COSTOS DE PERSONAL  $     29.413.477,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CANT CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) CANTIDAD  VALOR PARCIAL 
($)  

1.0 Ensayos de tintas penetrantes Und $ 1.000.000,00  1  $          1.000.000,00  

1.1 Ensayos de anclajes und $ 500.000,00  1  $             500.000,00  

1,0 Toma de cilndros para verficación de la 
resistencia a los concretos de los pedestales und $ 500.000,00  1 $ 500.000,00  

  SUB TOTAL OTROS COSTOS  $       2.000.000,00  

  

COSTO DIRECTO INTERVENTORIA  $     31.413.477,00  

IVA = 19%  $       5.968.561,00  

COSTO TOTAL  $     37.382.038,00  
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  CLAUSULA SEGUNDA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO pagará el valor de la 
presente adición con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente, respaldado 
mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000363 de fecha treinta (30) de abril 
de 2026, por valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y 
OCHO PESOS ($9.382.038) M/CTE.CLAUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACION: El presente Otrosí se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. 
Para su ejecución se requiere 1.) Registro presupuestal y 2.) Pago de los impuestos 
correspondientes a los que haya lugar. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar 
la vigencia de las garantías establecidas si a ello, hubiera lugar del contrato principal en los términos 
allí pactados, conforme la modificación efectuada.  CLAUSULA CUARTA: El contratista con la 
suscripción del presente documento, renuncia expresamente a todo tipo de reclamaciones Judiciales 
o Extrajudiciales en virtud de la suscripción del presente otrosí.  CLAUSULA QUINTA. – 
DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente Otrosí No. 02 el ACTA DE 
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 170 DE 
2025, suscrita por el supervisor y el contratista-interventor, así como el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP No. 2026000363 de fecha treinta (30) de abril de 2026, por valor de NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($9.382.038) 
M/CTE. CLAUSULA SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:  Las demás cláusulas del 
Contrato que no han sido expresamente modificadas continúan vigentes sin modificación alguna.
  
 
POR EL MUNICIPIO     POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
FIRMADO ELECTRÓNICO SECOP II 
RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE 
Alcalde Municipal 
 

FIRMADO ELECTRÓNICO SECOP II 
WAGA BUILDESING S.A.S 
NIT. No. 901643074-2 
WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE 
CC. No. 1.075.239.008 
 

Revisó texto jurídico: 
CARLOS ANDRÉS RIVAS BERNAL 
Asesor Jurídico Externo 
 
Aprobación electrónica: La plataforma SECOP II para los Procesos de Contratación del Municipio, maneja la aprobación electrónica. SECOP II como 
archivo electrónico se sustenta en las normas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene la 
aprobación electrónica con su usuario y contraseña, la cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta aprobación a quien suscriba los 
documentos, o a la persona a la que representa. La aprobación electrónica que manejan los usuarios de SECOP II cumple con los requisitos de 
confiabilidad exigidos por la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012  
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