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1. INTRODUCCION

El presente informe documenta el desarrollo de las actividades adelantadas por el INSTITUTO DE
EXTENSION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - IDEXUD -
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, entidad que obra en calidad de
interventor por medio del contrato interadministrativo 152-5-2019 suscrito con EL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA FORPO; durante el periodo del mes de SEPTIEMBRE de 2019, se
resume todos los trabajos realizados en este periodo respecto a interventoria del proyecto:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE REDES NECESARIAS Y SUMINISTRO DE
EQUIPOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE GASES
MEDICINALES, EN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA
CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL”, dando cumplimiento al objeto del contrato.
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2. INFORMACION CONTRACTUAL

Contrato de Interventoria:

CONTRATO 152-5-2019
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y| FINANCIERA
PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE REDES
NECESARIAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL| CORRECTO
OBJETO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, EN
CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA
CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL CENTRAL
DE LA POLICIA NACIONAL”"

CONTRATISTA Instituto de extensién y educacion para el trabajo y el desarrollo humano - IDEXUD
-Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
ACTA DE INICIO 16/09/2019
Flrli‘ill-zlﬁa%N 15/12/2019
VALOR TOTAL CTO $49.793.510,00
MODIFICACIONES

Contrato de Obra:
CONTRATO 171-3-2019
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE
INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL A NIVEL PAIS”. LOTE | - OBRAS
HOSPITAL CENTRAL. LOTE Il - OBRAS SANIDAD POLICIAL. LOTE lll - OBRAS
CENTRAL DE GASES MEDICINALES HOSPITAL CENTRAL.

CONTRATISTA CONSTRUCTORAMY S S.AS.

OBJETO

ACTA DE INICIO 25/09/2019
FECHA DE
FINALIZACION 31/12/2019
VALOR TOTAL $748.297.944,34
MODIFICACIONES '

Los contratos cuentan con los documentos requeridos para su legalizacion y se encuentran
amparados bajo los términos pre y contractuales.
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OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar la Interventoria técnica, administrativa, contable y financiera para el mantenimiento,
adecuacion e instalacion de redes necesarias y suministro de equipos para el correcto funcionamiento
de la central de gases medicinales, en cumplimiento de buenas practicas de manufactura de la central
de produccién de aire medicinal del hospital Central de la Policia Nacional, en la ciudad de Bogota.

2.2. Objetivos Especificos

e Controlar: Actividad gerencial que busca la comprobacién y correccién de las labores propias
de EL CONTRATISTA para garantizar a la ENTIDAD CONTRATANTE, el cumplimiento del
proyecto.

e Dirigir: Funcién gerencial que atiende la asignacion de tareas, metas y objetivos de todos y
cada uno de los elementos y de los recursos con los cuales EL CONTRATISTA cuenta para
lograr el cometido contractual.

3. ALCANCE

El presente informe resume las actividades que ha realizado la Interventoria durante el periodo ya
citado. :

3.1. Personal:

Continta el personal aprobado por ésta interventoria presentado por el contratista teniendo en cuenta
las especificaciones dadas en el contrato 171-3-2019 para el equipo minimo de trabajo solicitado y
llevar a cabo el objeto del contrato.

3.2. Aspectos Técnicos

o Para este periodo se contd con las siguientes variaciones:

e Ellunes 16 de septiembre se firma acta de inicio del contrato de interventoria.

e El viernes 20 de septiembre se realiza junto con el contratista una revision ;. @
previa en el sitio de las obras, para coordinar el tema de iniciggign.gelas.pbas, | ‘
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3.3. Aspectos Administrativos

documentos de inicio y surgen una serie de preguntas respecto al disefio del proyecto por lo
cual se define invitar al consultor de disefio para aclarar dudas de orden técnico del proyecto
y se programa esta reunion para el martes 24 de septiembre.

El martes 24 de septiembre se realiza reunién citada en el punto anterior, en la cual esta
interventoria pregunta al contratista y a los funcionarios del Forpo respecto al estado de
avance del tramite de la licencia exigida en Clausula Decima, Obligaciones |generales del
contratista, Paragrafo Unico Obligaciones especificas, Obligaciones técnicas en la cual indica;
1) El contratista deberé realizar todos los tramites para la prorroga de la Licencia de
Construccion MLC 15 -4-0513, prorrogada mediante Resolucién 18-2-1041 del 14/09/2018,
“por la cual se concede segunda prérroga al término de vigencia de la Licencia de
Construccion, N° MCL 15-4-0513 de septiembre 15 de 2015 expedida po‘[r la entonces
Curadora Urbana 4 (P) de Bogoté D.C., para el predio ubicado en la KR 59 26 21 (actual),
perteneciente a Localidad de Teusaquillo”, hasta el 15 de septiembre de 201 QT El contratista
debera abstenerse de continuar la obra sin la respectiva prorroga. 2) La cual debe ser
solicitada dentro de los treinta (30) dias calendario anterior a su vencimiento, y se debera
comunicar el valor del costo del tramite para que el FORPO designe la forma a|cancelar de la
mencionada prorroga. Este tema fue de desconocimiento de las personas presentes en la
reunion del cual hay acta de asistentes.

Al dia siguiente miércoles 25 de septiembre de 2019 esta interventoria se acerco a las
instalaciones de la Curaduria 04 en compafiia de residente del contratista y se informaron que
esta licencia ya habia sido prorrogada dos veces y que el tramite a seguir es de re-validacion,
solicitaron el listado de documentos exigidos los cuales fueron enviados al teniente Jair
Caicedo para el conocimiento de él

A la fecha de corte de este informe, el contratista esta a espera de la entrega|del poder que
faculta a la persona que el contratista delego para este tramite, es importante aclarar que este
poder es de suma importancia porque marca el dia cero de inicio de revalidacion de licencia.
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¢ Para este periodo se realizaron los procesos administrativos del contrato:

Obligacién Verificacion Estado Observacion
Acta de inicio de | Se revisa aprueba y | Firmada el dia 16 de | En estado normal
interventoria firma septiembre de 2019
Disponibilidad de [ Se cuenta con el | En continuo desarrollo | Se ha verificado que el
recurso técnico, | recurso  técnico  y | durante este periodo recurso humano y
administrativo y | administrativo técnico es suficiente
equipos. suficiente para el para el desarrollo de

' desarrollo  de las las actividades.

labores contractuales '
Se recibe el plan de

calidad el cual debe
ser  ajustado de
acuerdo a los
requerimientos de la
interventoria

Acta de inicio | Se firma por las partes | Firmada el 25 de Ejecucién normal

contratista septiembre de 2019
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4. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

El valor ejecutado y el porcentaje de avance corresponde al 0% a la fecha se estan|realizando las
acciones correspondientes a solicitud de poder que faculte al contratista para la [realizacion de
revalidacion de la licencia de construccion.

El valor del contrato se mantiene con $748.297.944,34, el porcentaje ejecutado por el contratista
para este periodo es del 0,0% que en recursos corresponde a la suma de $0,0 del valor del contrato,
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5. RESUMEN GENERAL DEL PERIODO
Resumen general de actividades realizadas en el periodo del 16 -31 de septiembre de 2019:

e La ejecucion del contrato con la firma CONSTRUCTORA MYS SAS lleva 06 dias los cuales .
se han destinado para realizar las revisiones iniciales de documentos, ajustes de los mismos \)
y solicitud de iniciar lo mas pronto posible el tramite de revalidacion de la licencia.

e Para este periodo inicial de se ha utilizado para estudiar el contrato y los disefios del mismo.

e Se debe revisar la posibilidad suspender le ejecucion de las obras, una vez se pueda
determinar los tiempos de revalidacion de la licencia,

e Es de suma importancia la entrega del poder para iniciar este tramite ante la curaduria

e En general la interventoria considera que las labores y productos realizados son de buena
calidad para el nivel de desarrollo que se requiere en este periodo del proceso.

QY

Pérez

Director In%rventoria
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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