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 Proyectó Reviso  Aprobó  

Nombre: Andrea Estefani Galindo Soler  William Edilson Monroy Pulido Jorge Alfonso Ramirez Galindo 

Cargo: Profesional apoyo secretaria de 

planeación y op  
Secretario de planeación y op Alcalde Municipal  

 
Palacio Municipal Carrera 3 No. 2 – 08 Cel: 3106185719 

alcaldia@zetaquira-boyaca.gov.co 

Código Postal: 152680 

 

Zetaquira, 07 de Mayo de 2026                            

 

Cod. 120.20.01.027.2027 

 

Ingeniera 

Lourdes Marcela Blanco Pedroza 

Secretaria de Infraestructura Educativa de Boyacá 

Tunja, Boyacá  

 

Cordial Saludo, 

 

 

Asunto: Solicitud de Suspensión del Convenio No. 3553 

 

La presente comunicación hace referencia al Convenio Interadministrativo suscrito 

entre la Gobernación de Boyacá y el Municipio de Zetaquira, del cual se deriva el 

Contrato de Obra No. MZ-SA-MC-003-2025, cuyo objeto corresponde a la 

“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. En 

ejercicio de la supervisión contractual, se informa que el proyecto ha presentado 

afectaciones en su ejecución debido a las condiciones climáticas adversas 

asociadas a la actual ola invernal en la región. 

Las precipitaciones continuas han generado deterioro en las vías de acceso, 

limitaciones en la transitabilidad y dificultades logísticas para el transporte de 

materiales, equipos y personal, así como condiciones técnicas no adecuadas para 

la ejecución segura y eficiente de las actividades constructivas, impactando 

directamente el rendimiento de obra y el cumplimiento del cronograma 

contractual. 

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que las situaciones descritas 

corresponden a factores externos que afectan directamente la normal ejecución 
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del contrato, el contratista CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA Y EQUIPOS S.A.S. solicita 

la suspensión temporal del Contrato de Obra No. MZ-SA-MC-003-2025 y, en 

consecuencia, esta Supervisión considera procedente adelantar la suspensión del 

Convenio Interadministrativo que le da origen, por el término de un (01) mes, o 

hasta tanto se restablezcan las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y 

estabilidad requeridas para la continuidad normal de las actividades 

programadas. (Se anexa solicitud del contratista). 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JORGE ALFONSO RAMIRES GALINDO 

ALCALDE MUNICIPAL  
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