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CONTRATO DE OBRA NUMERO ‘ DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y COINOBRAS S.A.S

Entre los suscritos, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA,
identificado con la cédula de ciudadania N.° 13.686.325 expedida en Jesus Maria, en su calidad de JEFE DE LA
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nombrado mediante Decreto N.° 014 de fecha 1 de
enero de 2024, cargo para el cual tomé posesion el dia 1 de Enero de 2024, segun consta en el Acta de posesion N.°
012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por medio
del cual se efectian unas delegaciones en el Departamento de Santander y se delega al titular de la Oficina para la
Gestion del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
Entidad Estatal, con NIT. 890.201.235-6 quien para efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO
por una parte y por la otra COINOBRAS S.A.S identificada con el NIT. Nro. 804.000.152-8 representada legaimente
por el sefior MILTON VILLARREAL MURILLO identificado con cedula de ciudadania No. 91.256.877 de
Bucaramanga, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incursa en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultada para suscribir el presente acuerdo a nombre de la empresa que
representa, y que para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; de comun acuerdo hemos
convenido celebrar el presente contrato, en armonia con el procedimiento de CONTRATACION ENTRE
PARTICULARES, previas las siguientes consideraciones.1) El Departamento de Santander, a través de la Oficina para
la Gestion del Riesgo de Desastres, tiene la mision de ejecutar la coordinacion de los programas de la Administracion
Departamental tendientes a la proteccion de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento
eficaz de la constitucion, las leyes y las normas vigentes. 2) El Gobernador como Jefe de la Administracion y en
calidad de Presidente del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres tiene el deber de ejecutar y
mantener la continuidad de los proceso de Gestion del Riesgo de Desastres en el Departamento e integrar acciones
estratégicas y prioritarias en materia de Gestion del Riesgo de Desastres, tal y como quedo establecido en el Plan de
Desarrollo Departamental “ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027" en el programa “GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y EMERGENCIAS" dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para la reduccion del
riesgo de desastres y medidas de intervencion en la atencion de emergencias realizadas en el Departamento. 3) Que
el articulo 2° de la Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion, indicando para el efecto, que es obligacion de las autoridades de la Republica, proteger a todas las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los
‘deberes sociales del Estado. 4) Que de conformidad con el articulo 305 de la Constitucion Politica, es atribucion del
gobernador dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitucion y la ley. 5) Que el articulo 209 de
la Carta Politica dispone, que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales, la cual se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones; destacando que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
6) Que el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la funcion administrativa, buscar.la
satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitucion Politica. 7) Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema
Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacion y participacion de
comunidades étnicas, asociaciones civicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad publica. Es
deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestion del riesgo en su comunidad. 8) Que la Ley 1523 de
2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema
Nacional de Gestiéon del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su articulo 2°, que la
gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en
cumplimiento de lo anterior, se desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, en lo referente al
conocimiento del riesgo, su reduccién y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdiccién. 9) Que de conformidad con el articulo 12° de la
Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo, en su respectivo
nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la
tranquilidad y la salubridad en el 4mbito de su jurisdiccion. 10) Que el articulo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga
la facultad de Declaratoria de situacion de calamidad publica a los gobernadores y alcaldes, previo concepto
favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres, en su respectiva
jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre. 11) Que la Ley 1523 de 2012, establece
unos principios generales, entre los que se destacan, Principio de proteccion, Principio de precaucion, Principio de
concurrencia, Principio de subsidiariedad. 12) Que la Ley 1523 del 2012 en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema
Nacional. Los alcaldes como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementacién de los
procesos de gestion del riesgo en el distrito 0 municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccion del riesgo y el
manejo de desastres en el area de su jurisdiccion. PARAGRAFO. Los alcaldes y la administracion municipal o
distrital, deberan integrar en la planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestion del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demas instrumentos de gestion publica. 13) ARTICULO 57. DECLARATORIA DE SITUACION
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DE CALAMIDAD PUBLICA. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestiéon del Riesgo de Desastres, podran declararla situacion de calamidad publica en su
respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo
pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre. 14) ARTICULO 88.
CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad publica, el resultado que se
desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestacién de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, materiales,
economicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la poblacién, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar
acciones de respuesta, rehabilitacion y reconstruccion. 15) Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los
criterios para la declaratoria de desastres y calamidad publica. La autoridad politica que declare la situacion de
desastre o calamidad, segun sea el caso, tendra en consideracion los siguientes criterios: 1. Los bienes juridicos de
las personas en peligro o que han sufrido dafos. Entre los bienes juridicos protegidos se cuentan la vida, la
integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los
derechos fundamentales econémicos y sociales de las personas. 2. Los bienes juridicos de la colectividad y las
instituciones en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos asi protegidos se cuentan el orden publico
matenial, social, econémico y ambiental, la vigencia de las instituciones, politicas y administrativas, la prestaciéon de
los servicios publicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura basica. 3. El dinamismo de la
emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de
la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La
capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El
elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o
calamidad publica con el debido sustento factico.16) Que el Gobernador de Santander expidio acto administrativo de
Calamidad Publica mediante Decreto No. 698 del 25 de noviembre de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA
LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASION A LOS

FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFECTADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, asi mismo el Consejo Departamental de Gestion del

Riesgo de Desastres (CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprobd el Plan de Accién Especifico para
la Recuperacién (PAER), el cual comprende las lineas de intervencion para brindar las acciones necesarias para la
atencion de las areas afectadas por la variabilidad climatica en el Departamento de Santander. 17) Que es preciso
sefalar que en virtud a los principios del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y a las funciones
legales de la Oficina para la Gestiéon del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el
deber de atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que
requieran respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD
en aplicacion de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y subsidiariedad positiva,
motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con emergencias o calamidades
conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad, solidaridad y concurrencia soliciten al
departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. 18) De conformidad con los componentes técnicos
y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron la calamidad publica, se requiere la
contratacion de una persona natural o juridica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado
contratar la “REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONECTA EL
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMA?)IGA CON LA PROVINCIA DE SOTO NORTE EN EL
MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION
ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER". 19) Que se cuenta con las facultades legales para
realizar la contratacién en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de
manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad publica por el Departamento de Santander.
20) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PUBLICA Por tratarse de una
Contratacién entre particulares la misma tiene como fundamento juridico lo previsto en el articulo 66 de la ley 1523
de 2012: “Medidas Especiales de Contratacién. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y
externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses del
Fondo Nacional de Gestién del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos
provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestion del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacion y reconstruccion de las zonas
declaradas en situacién de desastre o calamidad publica, se someteran a los requisitos y formalidades que exige
la ley para la contratacién entre particulares, con sujecién al regimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley
1150 de 2007, y podran contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18
de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra). Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud
del articulo anterior se someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de
urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la modifiquen. El
concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador
del Grupo de Gestion Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad,
complementariedad y concurrencia contemplados en el articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 y las competencias
contempladas en el articulo 13 paragrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales
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para realizar la contratacién contemplada en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los princ;ip?os
mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como C?Iqmndad Pulblica
Aunado a lo ya expuesto en razén al régimen especial de contratacion en situacion de calamidad pupllca consagrado
en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término “contratacion entre particulares’, resulta
pertinente citar lo expresado segun concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor
BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Juridica, en donde en algunos de sus apartes
sostiene que: “(...)Como fundamento de lo hasta aqui afirmado, es lo dispuesto por el articulo 5? de la Ley 1523 de
2012, norma en la que se precisé que la declaratoria de situacién de calamidad publica, se realiza de conformidad
con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situacion de desastre, es decir,
conforme lo sefiala el articulo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demas, los criterios senalados
para tal efecto en el articulo 59 ibidem (...)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades publicas adelanten
procesos de contratacidn directa, con ocasién de una situaciéon de calamidad publica debidamente decretada, esto
es, conforme a los postulados contemplados en la Ley 1523 de 2012, en aplicacién de la excepcion contemplada en
el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la Ley 996 de 2005.(...) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de
manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. 21). Que
en razon a las calamidades publicas se realizé invitacion a tres (03) empresas, para que se presentaran propuesta. 22)
Que se realiz6 la verificacion y evaluaciéon de las propuestas en la cual se recomendéo a COINOBRAS S.A.S
identificada con el NIT. Nro. 804.000.152-8 representada legalmente por el sefior MILTON VILLARREAL MURILLO
identificado con cedula de ciudadania No. 91.256.877 de Bucaramanga, la cual cumplié con todos los requisitos
solicitados en los estudios previos y presento el menor valor de las propuestas por la suma de MIL CIENTO
DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($ 1.117.967.854,00); siendo la oferta mas favorable para la entidad. 23) Que el contratista allegd
todos los documentos asegurando el cumplimiento de los requisitos juridicos, técnicos y financieros requeridos. 24) Que
existe disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente contrato segun el certificado de disponibilidad
presupuestal:

CDP No. 26000404 del 26 de enero de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD [ Nro. 26000404 del 26 de enero de 2026

PRESUPUESTAL i

UNIDAD GESTORA FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES

RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52
Cod. Interno: 261328

COD. PROYECTO INVERSION N/A 1

NUMERO BPIN N/A

CORRECTIVA, MITIGACION DEL RIESGO Y ACCIONES
PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR
LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DETALLE DEL RUBRO REHABILITACION CON OBRAS DE INTERVENCION |

FUENTE DE FINANCIACION ICLD — INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2468 —
2025 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)
| | REC BCE
VALOR RUBRO $ 1.125.000.000,00
CONCEPTO DEL CDP REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA VIA

SECUNDARIA QUE CONECTA EL AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON LA
PROVINCIA DE SOTO NORTE EN EL MARCO DEL
DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25
DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE

ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION -
PAER

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL | $1.117.967.854,00
PRESENTE CONTRATO

—

En atencion a lo anterior, el presente contrato se desarrollara teniendo en cuenta las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO: “REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONECTA EL
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON LA PROVINCIA DE SOTO NORTE EN EL MARCO DEL
DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION -
PAER”. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE: Las acciones a realizar en el presente proceso se encuentran
contempladas en los planes de accion especificos para la recuperacion correspondientes, los cuales hace parte
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integral del presente contrato. El Contratista debera suministrar e instalar todos los equipos e insumos requeridos
para la ejecucion de cada uno de los items, de acuerdo con lo indicado en los planos y en las especificaciones, o
donde lo indique el Supervisor. Las omisiones o ambigliedades que se puedan presentar en los planos o en las
especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro e

instalacion de los bienes con materiales de primera calidad. El Contratista debera realizar las siguientes actividades y
cantidades aproximadas de obra:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VLR. UNITARIO VALOR TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO
1 CON COMISION M2 3.958,00 $6.916,00 $27.373.528,00
TOPOGRAFICA.
EXCAVACION PARA
REPARACION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EXISTENTE
INCLUYENDO EL CORTE, LA
2 REMOCION DE LAS CAPAS M3 791,60 $95.500,00 $75.597.800,00
ASFALTICAS Y DE LAS
SUBYACENTES, INCLUYE
TRANSPORTE A H
ESCOMBRERA
CONFORMACION DE CALZADA ~
3 EXISTENTE. M2 3.958,00 $8.400,00 $33.247.200,00

SUMINSTRO E INSTALACION
DE BASE GRANULAR,
4 COMPACTACION  MECANICA M3 395,80 $130.000,00 $51.454.000,00
CON VIBROCOMPACTADOR, ‘
NIVELACION'Y HUMECTACION.

SUMINISTRO E IMPRIMACION

CON EMULSION DE G R
5 |ROMPIMIENTO LENTO TIPO| M2 3.958,00 $3.400, $13.457.200,00
CRL-57.

SUMINISTRO E INSTALACION
DE MEZCLA ASFALTICA TIPO

6 MDC-19 CON ASFALTO M3 395,80 $1.321.530,00 $523.061.574,00
REFINERIA + P.A., PARA
BACHEDO.

TRANSPORTE DE MATERIALES
AGREGADOS Y MEZCLA
7 |ASFALTICA, M3  SUELTO| M3/KM 40.371,60 $1.970,00
(ANALIZADO PARA
VOLQUETAS DE 6 M3). '

$79.532.052,00
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REPARACION ESTRUCTURAL
DE CONCRETO CON
CONCRETO DE REPARACION| GL 1.00 $1.800.000,00 $1.800.000,00
TIPO EUCOCONCRELISTO O
SIMILAR.
1 $
COSTO DIRECTO 805.523.354,00
$
0
A | %] 233601.773.00
$
0
' 1% 8.055.234.00
$
0
. 5 i 40.276.168.00
$
COSTO DIRECTO CON AIU N
$
PMT 30.511.325.00
$
COSTO TOTAL 1.117.967.854,00

El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales hacen parte del contrato:

1.

2.
3. El Contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realicen 6ptimas

El Contratista debera entregar los lugares de trabajo debidamente aseados sin dejar ningin tipo de residuos,
manchas, escombros o dafnos producto de la ejecucion del contrato.
Cumplir con las especificaciones técnicas, metodologia constructiva, adecuacion, instalacioén y cronograma.

condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones.

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le contraten debe
garantizar al contratante y a la obra los siguientes aspectos:

Las calidades previstas

Adecuacion y correcto funcionamiento de la obra contratada

Cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
Cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra y la responsabilidad civil
extracontractual

El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicién de los desechos y
otros.

Cumpllr con el suministro y/o entrega de materiales, su adecuacion, instalacion y calidad de materiales.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y
depédsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por el
Supervisor para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra. Todos los materiales que
sean necesarios para la adecuacion deben ser entregados por el Contratista y colocados en el sitio de
trabajo. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta

todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia entre otros, de materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista debe suministrar al Supervisor, con la
debida anticipacién las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el
Contratista omitiere este procedimiento, el Supervisor, podra ordenarle el descubrimiento de las obras no
visibles y los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del Contratista.

Las aprobaciones, por parte del Supervisor de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este debe reparar por su cuenta las
obras defectuosas y/o que no se ciflan a las especificaciones.

6. Permitir la realizacion de pruebas y ensayos:

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en
las especificaciones y estaran a cargo del Contratista.

Si fuera preciso, a juicio del Supervisor, se podran practicar pruebas o ensayos. De igual forma, también se
podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican
que el Supervisor, tenia razén en su cuestionamiento, el Contratista asumira los costos de dichas pruebas.
Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por el Supervisor .

7. Poner a disposicion la maquinaria, equipos y herramientas:


https://v3.camscanner.com/user/download

| Cédigo:

MINUTA AP-GC-MI-02 Gestion en contratacion Version: 1 Pag 6 de 12

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecuciéon de la adecuacion
objeto, deben ser puestos por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que deba entregar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la adecuacién a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinas, equipos y herramientas es a cargo del Contratista, quien
debe asumir todos los riesgos por perdida, aio, deterioro, entre otros, de los mismos. El Contratante, por
ningun motivo, asumira responsabilidad por tales elementos, ain en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones.

El Contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro o alquiler de maquinaria o equipos, en caso de existir.

8. Suministrar el personal y la mano de obra (calificada y no calificada):

Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega total
del mismo, a satisfaccion del Supervisor, el personal competente, idéneo y con experiencia de profesionales,
técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible los
trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas.

Cuando a juicio del Supervisor, el personal al servicio del Contratista resultare insuficiente o sin Ia
experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se requiera o cambiarla.

El Contratista debe tener amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se
presenten en relaciéon con el contrato.

Todas las instrucciones y notificaciones que el Supervisor, impartan al representante del Contratista, se
entenderan como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que esta persona aporte, tendran
tanta validez, como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo.

El personal que emplee el Contratista sera de su libre eleccién y remocién. No obstante, lo anterior, el
contratante, se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo,
si el Supervisor considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo, corren

por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el Supervisor, debe

atenderla y ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) dias habiles a la comunicacion escrita en
ese sentido.

Es obligacion del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo, con el personal que utilice en la obra
y presentar al Supervisor, copias de estos contratos. Ademas, deben entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscnitas por los
trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos
profesionales y demas emolumentos exigidos por la ley vigente.

Ilgualmente, antes de iniciarse el mantenimiento y en la medida que se vaya incorporando personal, el
Contratista debe presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos basicos solicitados por el
Supervisor, con el fin de autorizar el ingreso y no perder los controles de seguridad.

Sera por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de las obras.

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.
El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores,
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefala el Codigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculaciéon
laboral con el contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo

exclusivo del Contratista.

9. Llevar a cabo las instalaciones provisionales y su desinstalacion a la terminacion, asi como la limpieza general del

sitio de la obra y el acarreo de los escombros y sobrantes.

El Contratista debe tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccion y conservacion de
obras provisionales o temporales, tales como cerramientos, campamentos, oficinas, depdsitos, vias, talleres,
dotaciones, herramientas, obras, limpieza general y acarreo de escombros y sobrantes, para el control de
cualquier tipo de contaminacion.

Es importante destacar que si durante la ejecuciéon del mantenimiento, se requiere el uso ylo
aprovechamiento de algun recurso natural (agua, vertimientos, operacion cauce), es necesario tramitar el
respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
37 del Decreto 2820 de 2010 y demas normas que lo aclaren, adicionen o complementen.

Igualmente debe considerar que son por cuenta del Contratista, el traslado de las lineas y acometidas de los
servicios de energia, gas, agua y teléfono, en los sitios que se requieran (en caso de que los hubiere) y los
elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A la terminacién del contrato, el Contratista debe retirar por su cuenta dejando la zona de trabajo limpia y en
orden de escombros, sobrantes, instalaciones provisionales, bien sea que las haya utilizado €l o sus sub
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Contratistas. Igualmente, debe proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el
contratante le hubiere autorizado utilizar.

« Los costos que generan las actividades descritas seran por cuenta del Contratista, deben incluirse en los
costos de administracién previstos.

10. Realizar las cantidades de obra, conforme a las especificaciones técnicas:

 Para efectos de preparacion y presentacion de la oferta, el Contratista debe revisar las cantidades de obra
con base en los estudios previos, las condiciones y las especificaciones técnicas.

o El Contratista debe justificar el valor de su oferta, listando de las actividades y cantidades de obras, teniendo
en cuenta todos los costos directos de acuerdo con los procedimientos de construcciéon y las normas
técnicas.

e No obstante, las cantidades de obra establecidas y revisadas por el Contratista, el valor final del contrato
sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios
presentados, mas el A.l.U.

e Las cantidades de obra a tener en cuenta en la liquidacién del contrato seran aquellas ejecutadas de
acuerdo con las especificaciones, previamente aceptadas por el Supervisor.

11. Reconstruir las obras mal ejecutadas, por su cuenta, costo y riesgo:

« El Contratista debe reconstruir a su costo, sin que implique modificacidn al plazo del contrato o el programa
del trabajo, las obras mal ejecutadas.

e Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el contratante.

e El Contratista debe reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el Supervisor. Si el
Contratista no reparase las obras mal ejecutadas dentro del término senalado por el Supervisor, el
contratante, podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

« Lo anterior no implica que el contratante, exima al Contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la
estabilidad de las obras.

12. Ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas:

e Cualquier variacion de las cantidades de obras (mayores o menores cantidades, asi como obras
adicionales) que ocurran dentro de la ejecuciéon del contrato, debe ser autorizadas previamente por el
contratante, previo requerimiento del Supervisor. Si el Contratista realiza la variacion de las cantidades de
obra (mayores o menores cantidades, asi como obras adicionales), sin autorizacion por parte del
Contratante o del Supervisor, no tendra derecho al pago de éstas.

13. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo, en los
siguientes aspectos:

e Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto del proyecto.

e Acogerse a las normas vigentes de seguridad industrial.

e Senalizacion de la obra.

14. El Contratista mantendra las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee y
demas personas que concurran al lugar donde se ejecute la obra.

15. Mantener al personal que pone a disposicién del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social
integral, cumpliendo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables y
cuando el responsable del control de ejecucidn asi lo solicite, allegar la certificacion expedida por el revisor
fiscal o representante legal, segun corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual
acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de igual forma, los honorarios o contraprestacion de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun vinculo laboral del personal con el

contratante.
16. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato,

legalizacién y su ejecucion.

17.Ejecutar las actividades segun el cronograma que se presente en la propuesta el cual sera parte integrante del
contrato.

18. Desarrollar el objeto del contrato bajo la Supervisién del Contratante.

19. Seguir lo establecido en la Norma Sismo resistente colombiana, en especial en los elementos que soportaran las
fuerzas sismicas.

20. Abstenerse de utilizar materiales de mala calidad o aquellos que limiten la durabilidad de la obra.

21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los sub Contratistas.

22.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.

23. Realizar el control de calidad de las obras.

24. Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecucion del mantenimiento bajo la coordinacion del Supervisor.

25. Acatar las ordenes e instrucciones del Supervisor del contrato.
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26. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.

27.Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestion Integral de Obras que él
mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.

28. Promover que en la contratacién de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable perteneciente
a la region.

29. Contratar un residente social encargado de hacer acompafiamiento permanente durante la ejecucion de la obra.

Q_LAQ_S_LJME_BA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado
por el proponente y asciende a la suma de MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MI/CTE ($ 1.117.967.854,00); incluidos todos los
costos, tasas y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion. CLAUSULA
CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. — a) Designar una persona que actie como coordinador del
contrato y asignarle funciones dentro de las cuales se encuentra la de presentar los informes cuando se soliciten al
DEPARTAMENTO sobre el desarrollo de la actividad, los cuales deberan estar debidamente soportados. b) Hacer
un archivo unico y exclusivo con toda la documentacioén del contrato, mantenerlo actualizado y disponible para el
DEPARTAMENTO, cuando este lo requiera. ¢) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de
2002, y la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la
celebracion del presente contrato, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
segun el caso; o certificacion expedida por el Revisor Fiscal certificando estar a paz y salvo o estar exento de dichas
obligaciones; el incumplimiento de esta obligacion sera causal de multas y caducidad de conformidad con las
normas vigentes, si a ello hubiere lugar. d) Desarrollar el objeto y las actividades relacionadas en el Alcance del
Objeto del contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el contrato celebrado, incluyendo las
especificaciones técnicas requeridas. e) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que haga. f) Dar
a conocer al Departamento cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. g) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los
bienes para cumplir con el objeto del contrato. h) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar
para la legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. i)Otorgar las
polizas dentro de los términos establecidos por la entidad, cuando fueren exigidas. j) Allegar los documentos
requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. k) Responder
por todo dafno que se cause a bienes, 0, a terceros en la ejecuciéon del contrato. 1) Responder por la buena calidad
de los bienes entregados para el desarrollo del objeto del contrato. m) Aceptar el control y acatar las érdenes e
instrucciones del supervisor del contrato. n) Cumplir con las normas, caracteristicas, condiciones y especificaciones
técnicas establecidas en el contrato. o) Presentar una cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria
oficial, en la cual se depositaran los fondos que constituyen el valor del presente contrato p) Entregar el cronograma
destinado de obra y dar cumplimiento a su programaciéon. q) Colaborar con el Departamento en cualquier
requerimiento que ella haga. r) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, estudios previos y la oferta presentada. s) Dar a conocer al Departamento cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones. t) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato. u) Elaborar, suscribir y presentar
al DEPARTAMENTO las respectivas actas parciales de obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el supervisor del Contrato, segun corresponda. v) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que o
existe ningln tipo de vinculo laboral del personal con el Departamento. w) Presentar para aprobacion del supervisor,
actas parciales y final de obra. x) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas y) Responder por los gasto e impuesto que legalmente haya lugar para la legalizacion
y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. z) Atender en forma permanente la
direccién de la obra, 0 mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de
obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO aa) Realizar por cuenta y riesgo del contratista, la revision.
comprobacién y confirmacion de los diseiios en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los
cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto,
fuentes de materiales, materiales de construccion y demas aspectos que se requieran para la construccion del
proyecto segun el grado de complejidad del mismo. En el evento en que como resultado de la revisiéon, confirmacion
y comprobacion de los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente suministrados por la
entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el supervisor del DEPARTAMENTO, debiendo el jefe de la
oficina gestora decidir sobre la aceptacién o no, es decir, en ningtn caso el hecho de realizarla revisidn,
comprobacién o confirmacién de los disefios le impone a la entidad la obligacién de aceptar lo recomendado. bb)
Responder por todos los dafios que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. cc) Garantizar las normas de seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra 2) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto y 3) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. dd)
Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas
adoptadas. ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato ff)
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El contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Supervisor , el
DEPARTAMENTO vy los entres de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento
durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el contratante. gg) Instalar la valla informativa del contrato,
segun modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el supervisor. hh) Cumplir con las normas Yy
especificaciones técnicas ii) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del DEPARTAMENTO y
de los entres de control jj) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. kk) Llevar una bitacora de
obra, esto es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en ejecucién de los
trabajos, asi como las ordenes de supervision, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de la
obra, y la supervision. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran los delegados del DEPARTAMENTO. )
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo a. Avance de cada una de las actividades programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c.
Registros fotograficos d. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas e. Fotocopia de la
bitacora o libro de obra f. Resumen de las actividades realizadas en el mes g. Relacion dl personal empleado en la
ejecucion de la obra h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental j. Informa de manejo e
inversion del anticipo con los respectivos soportes k. Actualizacién del programa de ejecucion de obra I. Acreditacion
de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
segundad social integral, asi como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. mm) Presentar informe final
con el visto bueno del alcalde municipal, el cual debera ser aprobado por la supervisién y contener como minimo: a.
Resumen de actividades y desarrollo de la obra b. Documentacién técnica entre ella: > Bitacora de obra > Planos
réecord de obra, aprobados por la supervisién. c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias. d.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social
integral, asi como los propios al Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA, al Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar — ICBF, y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. e. Péliza de estabilidad de la obra y
actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran. f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y
subcontratistas. g. Registro Fotografico definitivo. nn) Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la
ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 0o) Registro fotografico
definitivo con estado inicial, proceso constructivo y estado final de la obra ejecutada. pp) El Contratista debera
evaluar y realizar los ajustes de ingenieria de detalle, de acuerdo a estudios adicionales de la zona de afectacion, lo
anterior sujeto a aprobacion de la supervision. qq) El Contratista debera realizar una revisién y complementar y
ajustar los estudios y disefos existentes, para la construccion del proyecto, adicionalmente debera: a) ldentificar y
caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo de materiales en toda la longitud del proyecto. b)
Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de
suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el disefio de cada una de las estructuras planteadas. c)
Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen las estructuras en general. d) Definir espesores y
materiales mas apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que constituiran
las estructuras. e) ajustar el disefio para mitigar el riesgo de forma segura, econémica y que cumpla técnicamente
con la normatividad vigente. g) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas
de ingenieria que disminuyen la vida util del proyecto, lo anteriormente descrito bajo revision y aprobacién de la
supervision. rr) Socializar el proyecto con la comunidad, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto. ss) Las
demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma. tt) Gestionar y tramitar todos los permisos y
licencias ambientales que fueren necesarios para la realizacion de las obras. uu) Asumir voluntariamente, durante la
ejecucion del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposicidon o contagio del virus, eximiendo a la
entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus
obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: a) Efectuar el
pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clausula correspondiente del presente acuerdo de
voluntades. b) Sefalar el supervisor del contrato. ¢) expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en conjunto con el
contratista las actas de inicio, recibo y liquidacion. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO El departamento de
Santander pagara al contratista el valor del presente contrato asi: a) mediante actas de recibo parciales de acuerdo
con el avance de obra del contrato, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total, previa
presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el supervisor del contrato. Asi
mismo, el CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, la especificacion de
costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y los demas documentos
necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al DIEZ (10) % del valor del
contrato, pago que se realizara una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato de obra principal con los
respectivos soportes entre ellos FIC. PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de
Compensacion familiar, ICBF y SENA segun corresponda, mediante certificacion expedidas por revisor fiscal o el
representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha cenrtificacién se debe hacer constar que la informacion contenida en
las declaraciones de autoliquidacion de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
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correspondiente a sus ingresos base de cotizacién es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podra solicitar en el momento que estime
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARL y parafiscales.
PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la
tesoreria Departamental, efectue los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravamenes
ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. PARAGRAFO TERCERO: El contratista
debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a las
seguridades sociales demas documentos sefalados en la presente clausula. La no presentacion de estos
documentos 0 su presentacion extemporanea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. NOTA 1: En
el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del contrato. Asi mismo, el
CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, aportes a seguridad social y
parafiscal y los demas documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno
del SUPERVISOR. LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGUN
CORRESPONDA SON: a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos
por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del
contrato en estampillas Pro — Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro —
Electrificacion. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h)
El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. I) Ademas, el diez por
ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion de Estampillas (DEC 05/06). k)5 X 1000 — ICA (puede
variar conforme el municipio donde se ejecute) J) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro-
Deporte y Recreacion. Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS: a)
Retencidn en la fuente, segln corresponda. b) IVA 19%, segun corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el
costo de las podlizas y demas erogaciones a que haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. El plazo para la
ejecucion del objeto contractual sera de DOS (02) MESES una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, o hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra
primero. PARAGRAFO. TERMINACION. Para que se pueda suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha
técnica. CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA debera constituir a favor del
DEPARTAMENTO la garantia unica representada en una Péliza que avale los siguientes riesgos: a).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad
civil'extracontractual, a favor de la Entidad Estatal, por un valor de [200 SMMLV], que debe estar vigente por el plazo
de ejecucion del contrato. b). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses mas. Este amparo cubrira a la
Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. c). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término
del mismo y tres (3) afios mas. d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de recibo final de la obra. Los anteriores riesgos deberan ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. La
anterior garantia debe ser entregada dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la firma del contrato si el
contratista se negare a constituir las garantias, el contratante podra realizar la imposicion de multas o dara por
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacion
alguna. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamacion
proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. LIQUIDACION: El Contrato que se
suscriba se liquidara de coman acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de
2012. Si el Contratista no se presenta a la iquidacion o las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses
siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicara la liquidacion unilateral por parte del
DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidacién del Contrato, se debera dar estricta
aplicacién al articulo 50 de la ley 789 de 2002. PARAGRAFO: Para los efectos del presente contrato las partes de comun
acuerdo dejan claridad que en el evento de presentarse un siniestro y sea necesario por parte de la entidad contratante la
exigencia de las pélizas de garantia de la presente clausula se recurrird al proceso normativo sancionatorio previsto en el
art 86 de la ley 1474 de 2011 que establece el procedimiento sancionatorio contractual que deben seguir las entidades
estatales para investigar y sancionar a los contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales. CLAUSULA
NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1)
Conoce y acepta los documentos del proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
documentos del proceso y recibi6 del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se

encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4) Conoce las consecuencias de incumplir el
compromiso anticorrupcién contenido en la oferta presentada. 5) Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6) El valor
del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7) Durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. 8) Al momento de la celebracion del
presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida
Correctiva. CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en la clausula primera del presente contrato y sera responsable por los dafios que ocasionen sus
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empleados o consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecucién
del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por
danos especiales, imprevisibles o darios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo
con el ordenamiento juridico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el
objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD. - EL DEPARTAMENTO podra
declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralizacion. La forma y procedimiento para su declaratoria y
sus efectos se regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de |a Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA -
LIQUIDACION. — Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, el presente contrato debera ser liquidado de
comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista
no se presenta a la liquidacién o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la
liquidacion unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de I3 Ley 1150 de 2007. En la liquidacion del
contrato, se debera dar estricta aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que
las entidades publicas en el momento de liquidar los Contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento
de las  obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento
en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad debera retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de dichos recursos a los
correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia
de la verificacién del cumplimiento de este requisito incurrird en causal de mala conducta. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: MULTAS: En caso de Incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente
contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un
monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARAGRAFO. La mora o incumplimiento,
a que se refiere esta clausula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al
objeto del contrato o de cualquier otra obligacion de caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el
presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta clausula constituye compromiso irrevocable de
pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO
Impondra como sancién penal pecuniaria y hara efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del Contrato a titulo de indemnizacién parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el
DEPARTAMENTO. Esta cuantia podra ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al
CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantia correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - IMPUTACION
PRESUPUESTAL. - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, esta
subordinado a lo establecido en las consideraciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL: EI
control fiscal del presente contrato, sera ejercido por la Contraloria General del Departamento. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA- SUPERVISION. - La ejecucion y cumplimiento del objeto de este contrato se verificara por parte de la
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER quien
designara un funcionario y un contratista de apoyo para tal fin. PARAGRAFO. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR:
Ademas de las funciones propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, asi como las
senaladas en el articulo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendra como obligaciones las
siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir instrucciones y
recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecucion del objeto del contrato. c)
Realizar la liquidacion del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones
previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - PROHIBICION DE CESION. - El Contratista no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o juridica nacional o extranjera, sin el
consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar
las cesiones. CLAUSULA VIGESIMA- RELACION LABORAL. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relacion
de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecucion del
objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los
emolumentos en la forma convenida sin que EL  DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una persona
independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro
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asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias
que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las
siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos,
puede someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante el Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicién de la Camara de Comercio de Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. EI
amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los
aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando
principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa [0 no pueda existir una amigable composicién] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira
ante la Procuraduria Delegada, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si
en el termino de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de
la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa. El acuerdo al que se llegue
en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacién si hay lugar a ella, es de obligatorio
cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su
cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. En caso que
exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne de cualquier
reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, que se cubre con la
garantia Unica. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. EL presente contrato
se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - REQUISITOS DE
EJECUCION- Sera requisito de ejecucion del presente contrato la constitucion del registro presupuestal
correspondiente y la aprobacion por parte del Departamento de la garantia tinica. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1. La oferta
presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - DOCUMENTOS ADICIONALES. - Una vez
firmado el contrato, EL CONTRATISTA debera presentar: a.) La garantia Unica, aprobada por el Departamento, b.) El
correspondiente registro presupuestal del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las labores de deberan efectuarse en la via secundaria de orden departamental con
codigo SINC 45A-ST-07, la cual constituye el principal eje de conexion entre el area metropolitana de Bucaramangay
la provincia de Soto Norte.

Para constancia se firma en Bucaramanga, 0 4 MAR 2025

POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA

DUARD JESUS SANCHEZ ARIZA MILTON VILLARREAL MURILLO
Jefe de la Oficina para C.C. 91.256.877 de Bucaramanga
la Gestion del Riesgo de Desastres R/L COINOBRAS S.A.S

NIT. 804.000.152-8

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque MuW
Reviso aspectos técnicos y financieros:Ang. Pedro Luis Araque Muyi

Reviso aspectos jurldicos: Abg. Juan Carlos Quintero Gémez
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