GOBERNACION DE ANTIOQUIA UNIDOS

MODIFICACION 01
AL CONTRATO No. 4600010539

CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

CONTRATISTA: CRISTALERIA PELDAR S.A.

NIT: 890.900.118-1

REFERENCIA: Seleccion Abreviada Mediante Subasta Inversa Electronica No. 10640

OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS

NECESIDADES DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE
LICORES Y ALCHOLES DE ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL: Cincuenta Mil Setecientos Veintiin Millones Trescientos Noventa vy
Cuatro Mil Quinientos Treinta Pesos M.L ($50.721.394.530), incluido IVA
del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.

PLAZO INICIAL Nueve (9) meses, contados desde la firma del acta de inicio, sin que
supere el 18 de diciembre de 2020

MODIFICACION 01: Prorroga Nro. 1: Doce (12) dias hasta el 30 de diciembre de 2020

Entre los suscritos JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO, identificado con cédula de ciudadania
nimero 70.556.844, en su calidad de Gerente de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA, facultado para la celebracién de contratos por el Decreto Departamental No. D
2018070002069 del 30 de Julio de 2018, que delegd en ésta la competencia para la ordenacion del
gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar los contratos y
convenios sin consideracion a la cuantia y con base en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y su
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, quien para efectos de este contrato se denominara EL
DEPARTAMENTO - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y ALEJANDRO
GOMEZ JARAMILLO con cédula de ciudadania No. 71.773.531, en calidad de Representante Legal
primer suplente de CRISTALERIA PELDAR S.A. identificado con NIT. 890.900.118-1, quien para
efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar la presente
MODIFICACION 01 al Contrato 4600010539, previas las siguientes
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA ~ UNIDOS

CONSIDERACIONES

1. Que actualmente se encuentra en ejecucion el Contrato No. 4600010539, el cual tiene como
objeto: “SUMINISTRO DE ENVASES DE VIDRIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA", por un valor de Hasta Cincuenta Mil Setecientos Veintiun Millones Trescientos
Noventa y Cuatro Mil Quinientos Treinta Pesos M.L ($50.721.394.530) Incluido el IVA DEL
19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista y un plazo para la ejecucion de
nueve (3) meses, contados a partir del acta de inicio, sin superar el 18 de diciembre de 2020.

2. Que actualmente se requiere Prorrogar el plazo del contrato por doce (12) dias hasta el 30 de
diciembre de 2020.

3. Que la necesidad de Prorrogar el contrato se sustenta en el hecho de que la Fabrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia se encuentra realizando negociacion de precios para
mantener en todo momento el equilibrio obligacional.

4. Que se le solicitd al contratista el dia 11 de diciembre de 2020 Prorrogar el contrato No.
4600010539 de 2020, quien, a través de comunicacion de la misma fecha, acepté la Prorroga
en las mismas condiciones técnicas y econémicas pactadas en el contrato inicial.

5. Que, en razon de lo anterior, el Supervisor del contrato solicité adelantar el tramite de la
Prérroga, para lo cual adjunté el formato de justificacion de modificacion, el informe de
seguimiento de la supervision a la contratacion estatal y el historial del contrato; documentos
que hacen parte integral de la presente Prérroga.

6. Que la modificacion al contrato fue aprobada por el Comité Interno de Contratacion en cabeza
del sefior Gerente de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, en Acta 056 del
12/12/2020 y Recomendada en el Comité de Orientacion y Seguimiento de la Gobernacion de
Antioquia en sesion del 17/12/2020.

Que, en consecuencia, las partes

ACUERDAN
PRIMERO: PLAZO. Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato No. 4600010539 de 2020, contenido
en la Clausula Sexta del contrato principal por el término de Doce (12) dias hasta el 30 de diciembre

de 2020.

SEGUNDO. GARANTIAS. EL CONTRATISTA debera ampliar las garantias del Contrato No.
4600010539 de 2020, de conformidad con lo establecido en el presente documento.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

UNIDOS

TERCERO. VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las demas estipulaciones
consagradas en el contrato No. 4600010539 de 2020, que no sean contrarias al presente documento.

CUARTO. Forman parte integral de la presente Modificacién Nro. 1, los siguientes documentos para
su legalizacion: 1) Justificacion para la modificacion del contrato. 2) Informe de seguimiento la
supervision a la contratacion estatal. 3) Aceptacion por parte del contratista, y demas documentos
aportados por EL CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Itagiii, a los 18 D|C 2020
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FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA CRISTALERIA PELDAR S.A.
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