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Radicado IDRD No. 20254100241343

*20254100241343*
Bogotá D.C. 24-06-2025

PARA:             ERIKA DANIELA BARRERA PEDRAZA  
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA TÉCNICA
                       SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: Traslado del radicado IDRD No.  20252100247462 del 19 de junio de 
2025.  Remisión  alcance  informe  de  presunto  incumplimiento  del 
contrato  de  consultoría  IDRD-4266-2024,  presentado  por  la 
Interventoría del contrato IDRD-4310-2024, según solicitud realizada a 
través del oficio 20254100154201.

Expediente virtual No 2025800701600316E 

Cordial Saludo estimada doctora Erika, 

El pasado 4 de junio, se solicitó a la firma interventora SOLIUN S.A.S, mediante 
oficio  20254100154201 remitido  a  través de correo electrónico,  la  atención  de 
observaciones al informe de presunto incumplimiento del contrato por parte del 
contratista  M.C  ARQUITECTURA  S.A.,  responsable  del  “CONTRATO  DE 
CONSULTORÍA  No  4266  DE 2024  “REALIZAR  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS 
TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA 
PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN 
LA  LOCALIDAD  DE  TEUSAQUILLO,  adjuntando  en  el  mencionado  correo  el 
radicado 20258000186463 remitido por la Subdirección que se encuentra a su 
cargo.
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IDRD 
Documento en el cual, relacionan actividades y productos atrasados con fecha de 
13 de marzo de 2025 de la  Etapa 1:  Esquemas básicos,  mencionando en su 
comunicación, que esto afecta las fases sucesoras del contrato de la referencia.
Así las cosas, me permito informarle que por medio del radicado 20252100247462 
del  19  de  junio  de  2025,  la  interventoría  del  contrato  allegó  una  carta  de  26 
páginas  donde  da  respuesta  al  comunicado  IDRD  2025100154201  - 
observaciones al informe de presunto incumplimiento no. 1 al contrato IDRD-CTO-
4266-2024. 

Sin embargo, al final de esta comunicación, manifiesta lo siguiente:

 “Anexo  al  presente  comunicado  se  remite  el  Informe  de  presunto  
incumplimiento actualizado con los soportes correspondientes.”

No obstante, lo anterior, ni en el correo electrónico ni en el sistema documental 
Orfeo,  se  evidenció  el  mencionado  informe,  por  lo  cual  se  remitió  un  correo 
electrónico a la Oficina de Correspondencia del Instituto para constatar que este 
no ha sido llegado, el cual aún se encuentra en espera de respuesta.

Así las cosas, remitimos la comunicación en comento para los fines pertinentes y 
quedamos atentos a su acostumbrada gestión.

Cordialmente,

OSCAR TAMAYO TAMAYO
Profesional Especializado Grado 222 –11 
Área Interventoría

Anexos: Rad. 20252100247462 del 19 de junio de 2025               
Copia: N/A
    

Elaboró:   Jorge Luis Estupiñán Perdomo – Ing. Apoyo a la Supervisión Área Técnica           
Proyectó:       Jorge Luis Estupiñán Perdomo – Ing. Apoyo a la Supervisión Área Técnica - STC 
                      Juan Pablo Sanabria Vega - Arq. Apoyo a la Supervisión Área Técnica - STC 
Revisó:          Yordan Zamora Gutiérrez- Apoyo jurídico – STC   
Aprobó:          N/A
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