
 

 

 

Calle 28 No. 25 A- 246 Teléfonos: (5) 2748424- 2746556 

contratacion@sincelejo.gov.co 

 

Que entre las partes relacionadas en el contrato electrónico, hemos convenido en celebrar 

el presente Otrosí N° 1 al Contrato de Mínima Cuantía N° 060-2020, el cual se regirá por las 

cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:  1) Que el 

Municipio de Sincelejo el día 24 de noviembre de 2020, celebró con PEDRO JOSE GARZON 

MONROY, el Contrato de Mínima Cuantía N° 060-2020, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS FISICOS (COLCHONETAS) CON DESTINO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR 

FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, por un valor total de DIECISIETE 

MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($17.403.750 M/L) 

y un plazo de ejecución de un (1) mes. 2) Que en la Sección Nº 1 Información General del 

contrato antes señalado, se estableció como fecha de inicio: 9 de diciembre de 2020, y así 

mismo, en el clausulado un plazo de ejecución de un (1) mes, contado a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 3) Que mediante 

justificación de fecha diciembre de 2020, la Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo 

de Desastres - Supervisor del contrato, manifiesta que: “(…) en la plataforma SECOP II se 

observa que la fecha de inicio de ejecución del contrato es el día 9 de diciembre de 2020. 

En virtud de lo anterior, la suscrita Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres 

- Supervisor del contrato, se percató que el plazo inicialmente pactado en el contrato 

supera la vigencia fiscal 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 

Decreto 111 de 1996, el cual reza: “Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 

compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los 

saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”. Ahora 

bien, en atención a que el contrato antes mencionado no inició su ejecución en la fecha 

que se tenía proyectada, por razones atribuibles a los tramites de legalizacion del contrato, 

el plazo comprendido entre la fecha de inicio del mismo y el 31 de diciembre de 2020, es 

de veintitrés (23) días calendario, razón por la cual resulta imposible cumplir con el término 

de ejecución inicialmente pactado. De acuerdo a lo anterior y en aras de no transgredir el 

principio de anualidad presupuestal, se hace necesario modificar el Contrato de Mínima 

Cuantía N° 060-2020, en el sentido de disminuir el plazo de ejecución del mismo a veintitrés 

(23) días calendario. Así las cosas, en mi calidad de supervisor, considero viable celebrar el 

Otrosí Nº 1 al Contrato de Mínima Cuantía N° 060-2020, con el fin de disminuir el plazo de 

ejecución del mismo.”; documento que hace parte integral del presente otrosí. 4) Que en 

virtud de lo anterior, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del contrato, en 

aras de no vulnerar el principio de anualidad presupuestal. 5) Que las partes, teniendo en 

cuenta las anteriores consideraciones, han acordado suscribir el presente Otrosí, el cual, 

para todos los efectos contractuales, se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

Decreto 1082 de 2015, demás normas complementarias que rigen la materia y por las 

siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente Otrosí tiene por objeto 

modificar el plazo de ejecución del Contrato de Mínima Cuantía N° 060-2020. CLÁUSULA 

SEGUNDA: Modificar el plazo de ejecución del contrato establecido tanto en la Sección Nº 

1 Información General del Contrato de Mínima Cuantía, como en el CLAUSULADO del 

mismo, el cual para todos los efectos quedará de la siguiente forma: PLAZO: El plazo para 

la ejecución del contrato será de veintitrés (23) días calendario, contado a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El contrato 

se entiende perfeccionado con la firma de las partes. CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS 

ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato inicial, no 

modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece 

intacta para las partes. CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí queda 

perfeccionado con el acuerdo entre las partes y su correspondiente firma en la plataforma 

Secop II. 

CLAUSULADO DEL OTROSI N° 1 AL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 060-2020 

OBJETO: 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS FISICOS (COLCHONETAS) CON DESTINO 

A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

CONTRATISTA: PEDRO JOSE GARZON MONROY. 

PLAZO INICIAL: UN (1) MES. 

PLAZO AJUSTADO: VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO. 
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